
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2024/04084 

 Del: 27/05/2024 

 Proponente: Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, 

Geologia e Bonifiche 

 

OGGETTO: 

Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi- approvazione modifica contrattuale ai 

sensi art 106 c.1 lettere c) ed e) D.lgs 50/2016 - atto sottomissione e verbale NP

Approvazione del progetto esecutivo del 3 contratto attuativo - “Allaccio e collegamento impianto di 

irrigazione esistente” - affidamento a Centro Garden S.r.l. codice opera 190002 - CIG derivato A059E16FCC

 

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad 
oggetto  "Documenti  di  programmazione  2024/2026:  approvazione  note  di  
aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa,  piano  triennale  
investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24 della Giunta Comunale avente ad oggetto 
"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."
-  il  Decreto  del  Sindaco  n.  84  del  14.11.2022  con  cui  è  stato  conferito  al 

sottoscritto  l’incarico  di   Dirigente  del  Servizio  Sostenibilità  Valutazione 

Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Premesso che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 – nell’annualità 

2022 - è stata inserita al  codice opera n. 190002 la previsione di spesa di € 

700.000,00  finalizzata  all’esecuzione  dell’intervento  denominato  “Accordo 
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Quadro  per  interventi  di  riqualificazione  in  piazze  e  aree  verdi” 

finanziato  mediante  assunzione  di  mutuo  (cod.  02  mutui  e  BOC)  –  CUP 

H18C18000080004 (CUI – L01307110484201900232);

-  con delibera  di  Giunta  n.  522/2021 è  stato  approvato il  progetto  definitivo 

relativo al suindicato intervento ed approvato il  relativo quadro economico di 

spesa;

-  con  determina  a  contrarre  n.  10273/2022  è  stato  riapprovato  il  progetto 

procedendo alla revisione dei prezzi in conformità al Decreto Legge n. 50 del 

17/05/2022,  con  lo  stesso  atto  è  stato  stabilito  di  ricorrere  alla  procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  b) del D.L. 76/2020, 

come convertito dalla L. 120/2020 ,modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub. 

2.2), D.L. n. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/2021, per l’affidamento di 

un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 da stipularsi con un 

unico operatore economico,  con il  criterio del minor prezzo, inferiore a quello 

posto a base di gara, la procedura è stata espletata dalla Direzione Gare, Appalti 

e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici;

-  la  procedura  si  è  svolta  interamente  in  modalità  telematica  e  le  offerte 

pervenute entro la scadenza del 27.02.2023, sono state n. 4, la migliore offerta è 

risultata quella dell’operatore economico Centro Garden S.r.l. con un ribasso pari 

al 23,786 % da applicare sull’importo a base di gara, senza procedere al calcolo 

dell’anomalia;

-  con determinazione dirigenziale n. 3484/2023 del 28/04/2023 si è proceduto 

all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro “Interventi di riqualificazione in piazze e 

aree verdi”  - CIG 9569990D91,  all’operatore economico Centro Garden S.R.L, 

con sede in Casoria (NA) Via Concordia n. 30, P. IVA 06738191219 (Cod. Ben. 

72761), per l’importo a base d’asta di € 462.500,00, al lordo del ribasso offerto 

del  23,786%  oltre  costi  della  sicurezza  pari  ad  €  23.125,00,  non  soggetti  a 

ribasso, oltre IVA;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 700.000,00 graverà sul codice 

opera n. 190002 Cap. U n. 56413/4 dell’esercizio finanziario 2024;

Considerato che trattandosi di Accordo Quadro:

- il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato al lordo del ribasso offerto e 

trasmesso completo di sottoscrizioni il 03/07/2023;

-  l’Amministrazione  non  avrà  alcun  obbligo  di  ordinare  prestazioni  fino  al 

raggiungimento  dell’importo  massimo  relativo  al  contratto  aggiudicato, 
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riservandosi la facoltà di ordinare le prestazioni sulla base delle proprie effettive 

esigenze mediante specifici contratti attuativi da affidare di volta in volta con 

apposita determinazione dirigenziale;

Dato atto che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  469  esecutiva  dal  30/01/2024  è  stato 

approvato e affidato alla ditta aggiudicataria dell’  Accordo Quadro il  contratto 

attuativo n. 1 “Integrazione dell’intervento realizzazione di pareti verdi nel sedime di 

Via Perfetti Ricasoli - CIG derivato A04A1712AA - per un importo dei lavori al netto 

del ribasso pari ad  €  37.578,54  compresi oneri della sicurezza ed inclusa IVA 

22% ;

- con determina dirigenziale n. 3549 esecutiva dal 07/05/2024 è stato approvato 
il progetto esecutivo relativo al contratto attuativo n. 2 nell’ambito relativo “Integrazione 

degli  interventi  di  realizzazione  di  pareti  verdi  nel  sedime  di  Via  Chiusi  n°4/A  - 

Bibliotecanova e interventi  accessori”  –  c.o.  190002 – CUP H18C18000080004 – CIG 

derivato A058201343, per un importo complessivo pari ad € 46.479,16, approvando il 

seguente ultimo quadro economico:

Importo lavori C.A. 1 

(compreso iva al 

22% e costi della 

sicurezza € 

2.589,23)

€ 37.578,54

Incentivo C.A. 1 

(1,90%- 80%)
€ 468,19

Accordo bonario C.A. 

1
€ 1.449,62

Polizza progettisti CA 

1
€ 150,00

Imprevisti CA 1 € 3.757,85

TOTALE C.A. 1 € 43.404,20

Importo lavori C.A. 2 € 40.454,49
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(compreso iva al 

22% e costi della 

sicurezza € 

4.014,40)

Incentivo C.A. 2 

(1,90%- 80%)
€ 504,02

Accordo bonario C.A. 

2
€ 1.546,55

Polizza progettisti CA 

2
€ 150,00

Imprevisti CA 2 € 3.824,10

TOTALE C.A. 2 € 46.479,16

Somme a 

disposizione per 

ulteriori interventi 

compreso oneri e iva 

(CA 1 20% incentivo 

117,05)

€ 565.116,64

Allacciamenti € 15.000,00

Incarichi € 20.000,00

Saggi e verifiche € 10.000,00

Totale € 700.000,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Irene Romagnoli, EQ 

Sviluppo Spazi Verdi Urbani della Direzione Ambiente;
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Vista  la  Relazione  Tecnica  del  Direttore  dei  Lavori  e  del  RUP  dell’intervento  in 

oggetto redatta  ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  2,  del  D.M.  del  Ministero  delle 

Infrastrutture  e  dei Trasporti  n.  49  del  7  marzo,  allegata  quale  parte  integrante  del 

presente atto, da cui si rileva che nell'ambito dei lavori di “Integrazione dell’intervento 

realizzazione  di  pareti  verdi  nel  sedime  di  Via  Perfetti  Ricasoli”  di  cui  al  contratto 

attuativo  n.1  del  presente  Accordo  Quadro si  rende  necessario  procedere  ad 

una variante in corso d'opera motivata dalla sopravvenienza di circostanze impreviste 

e imprevedibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016 come dettagliate 

nella stessa Relazione Tecnica allegata  parte  integrante del  presente provvedimento, 

nonché finalizzata  a  un  miglioramento  complessivo  dell’intervento  come  dettagliate 

nell'allegata relazione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) D.lgs. 50/2016

Ritenuto,  pertanto,  necessario  modificare  le  previsioni  progettuali  e  contrattuali 

mediante l’approvazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'articolo 106 comma 1 

lettere c) ed e) del D. Lgs. 50/2016, sussistendo i seguenti presupposti:

- le necessità di modifica sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili 

per l’Amministrazione e finalizzate e trattasi  di  modifiche non sostanziali  ai  sensi  del 

comma 4 del D. Lgs, 50/2016, in quanto:

- la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 

d'appalto iniziale,  avrebbero consentito l'ammissione di  candidati  (o di  offerenti  - 

n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa 

da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 

procedura di aggiudicazione;

-  la  modifica  non  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

-  le modifiche non alterano la natura generale del contratto, mantenendo invariate la 

categoria e la classifica dei lavori oggetto dell’appalto;

-  in  conformità  alle  previsioni  di  cui  all’art.  106  comma  7,  l’aumento  di  prezzo 

conseguente all’approvazione della variante in corso d’opera oggetto del presente atto 

non eccede il 50%

del valore del contratto iniziale;

Vista la perizia per la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 

c) ed e) ed in conformità al capitolato speciale di appalto, redatta dal RUP Arch. 

Irene Romagnoli  e dal  Direttore dei  Lavori  Ing.  Ilaria Castellacci  costituita dai 

seguenti elaborati:

• Relazione tecnica;
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• Computo Metrico;

• Quadro Economico di Raffronto;

• Atto di sottomissione

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Preso atto che:

- detta variante comporta un incremento di spesa di  €  6.306,72 (compreso di 

IVA),  compensabile con le somme a disposizione di  € 3.757,85 per imprevisti 

imp.  2024/2522/5 e con  €  2.548,87  dalle  somme a disposizione  per  ulteriori 

interventi dell’AQ imp. 2024/2402/2, oltre ad € 78,58 per incentivo 1,90% (80% 

calcolato su €5.169,44) sempre dall’imp. 2024/2402/2;

-  detto  importo  è inferiore  al  quinto  dell’importo  contrattuale  netto  originario, e 

pertanto  la  relativa  esecuzione  è  disposta  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del 

contratto  di  appalto originario  e  dei  nuovi  prezzi  concordati  in  contraddittorio  con 

l'appaltatore, che si approvano con il presente atto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 

D.lgs. 50/2016, come risulta dall'atto di sottomissione

allegato parte integrante;

Ritenuto:

-  approvare,  l’atto di  sottomissione contenente anche la proroga dei  lavori,  il 

verbale Nuovi prezzi ,tutti sottoscritti dal RUP Arch. Irene Romagnoli , dal Direttor 

dei Lavori Ing. Ilaria Castellacci e dalla Ditta Centro Garden S.R.L;

- modificare a seguito dell’approvazione della Variante al 1 Contratto attuativo il 

quadro economico come di seguito riportato:

IMPORTO TOTALE LAVORI
Perizia di 

variante su 

C.A. 1

CONTRATTO  APPLICATIVO  N.  1 

2024/00469  Importo  lavorazioni 

soggetto a ribasso d’asta CA01

€ 37,017.94 € 43,800.74

Importo lavorazioni ribassato CA01
23.786

%
€ 28,212.85 € 33,382.30

Costi della sicurezza CA01 € 2,589.23 € 2,589.23
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IMPORTO TOTALE LAVORI CA1 € 30,802.08 € 35,971.52

Per IVA su lavorazioni CA01 22% € 6,776.46 € 7,913.73

IMPORTO LAVORI CA01 + IVA € 37,578.54 € 43,885.26

Imprevisti CA01 (IVA inclusa) € 3,757.85 € 0.00

Accordo Bonario CA01 € 1,449.62 € 1,449.62

Assicurazione progettisti CA01 € 150.00 € 150.00

Per incentivo per CA01 (80 %) € 468.19 € 546.77

TOTALE SOMME CA01 € 43,404.20 € 46,031.65

Importo lavori C.A. 2 (compreso iva 

al 22% e costi della sicurezza € 

4.014,40)

€ 40.454,49 € 40.454,49

Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%) € 504,02 € 504,02

Accordo bonario C.A. 2 € 1.546,55 € 1.546,55

Polizza progettisti CA 2 € 150,00 € 150,00

Imprevisti CA 2 € 3.824,10 € 3.824,10

€ 46.479,16 € 46.479,16

SOMME A DISPOSIZIONE

Incarichi tecnici e specialistici € 20,000.00 € 20,000.00

Per allacciamenti € 15,000.00 € 15,000.00

Saggi e verifiche € 10,000.00 € 10,000.00
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Somme  a  disposizione  per  ulteriori 

affidamenti (IVA compresa)
€ 565,116.64 € 562,489.19

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 700,000.00 € 700,000.00

************

Rilevata la necessità di procedere, nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, alla realizzazione di lavori per 

la realizzazione di allaccio e collegamento ad un impianto di irrigazione già esistente presso il Giardino del 

Sole;

Visto il progetto esecutivo del contratto attuativo n.3 dell'Accordo Quadro in 

questione  per  lavori  di  “Ampliamento  percorsi  Giardino  del  Sole  -  Allaccio  e 

collegamento  ad  impianto  di  irrigazione  esistente”,  costituito  dai  seguenti 

elaborati tecnici:

1. RELAZIONE TECNICA

2. ELENCO PREZZI UNITARI

3. ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA

4. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

5. STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

6. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

7. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA SICUREZZA

8. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

9. CRONOPROGRAMMA

10.PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

11.STATO ATTUALE - PLANIMETRIA GENERALE

12.STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
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13.Verbale di verifica

14.Verbale di Validazione

15.schema di contratto attuativo n. 3

Preso atto che dagli elaborati di progetto risulta quanto segue:

-  gli  interventi  da  effettuare  sono  compatibili  con  le  norme  urbanistiche, 

abbattimento barriere architettoniche, paesaggistiche ed edilizie;

- le aree oggetto di intervento sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

- per l’intervento non è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai 

sensi  del  D.  Lgs  81/08,  Testo  Unico  sulla  sicurezza,  in  quanto  è  prevista  la 

presenza,  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  di  una  sola  ed  unica  impresa,  che 

realizzerà tutte le lavorazioni ,qualora si renda necessario, prima dell’inizio dei 

lavori, l’impiego di un ulteriore ditta o più ditte per la realizzazione dei lavori, si 

redigerà ai sensi del D. Lgs 81/08 e dell’art. 92 comma 2, il Fascicolo ed il Piano 

di Sicurezza e Coordinamento, per le indicazioni specifiche si rimanda alle “Prime 

Indicazioni sulla Sicurezza” allegate; 

- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.lgs. 50/2016;

- il progetto di cui trattasi tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art. 

13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 

131;

-  trattasi  di  spesa  di  investimento  che  andrà  ad  incrementare  il  patrimonio 

dell'Ente;

- il progetto esecutivo in oggetto comporta un aumento dei costi gestionali annui 

di manutenzione per gli esercizi futuri, a partire dall'esercizio 2025, stimato in € 

388,42 come  da  Piano  di  manutenzione  in  allegato;  tali  oneri  di  gestione 

graveranno  sugli  afferenti  capitoli  di  Bilancio  Ordinario  di  competenza  della 

Direzione Ambiente;

Visti  i Verbali di Verifica e di Validazione redatti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 

50/2016,  dal  RUP Arch.  Irene Romagnoli  e  sottoscritti  dai  progettisti,  allegati 

quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere:

-  all’approvazione  del  progetto  esecutivo  redatto  dai  tecnici  della  Direzione 
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Ambiente per il contratto attuativo n. 3 riferito all’Accordo Quadro “Interventi di 

riqualificazione in piazze e aree verdi aventi ad oggetto “Ampliamento percorsi 

Giardino del Sole- Allaccio e collegamento ad impianto di irrigazione esistente” 

C.O. 190002 – CUP H18C18000080004 per complessivi € € 7.415,26 costituito 

dagli elaborati tecnici sopra elencati e allegati quali parti integranti del presente 

provvedimento;

- all’affidamento, ai sensi dell’art. 54 D.lgs. 50/2016, in favore dell’aggiudicatario 

Centro Garden S.R.L, (Cod. Ben. 72761) del presente contratto attuativo n. 3, per 

un importo lavori al netto del ribasso del 23,786% offerto dall’affidatario, pari ad 

€ 5.099,60 al netto dell'IVA, comprensivi di € 1.918,73 quali costi della sicurezza 

non  soggetti  a  ribasso,  affidando  l’esecuzione  dei  lavori  alla  stessa  Impresa 

aggiudicataria dell’Accordo Quadro;

Dato atto che, in considerazione del ribasso offerto dall'affidatario dell'Accordo 

Quadro in fase di gara, nonché della necessità di accantonare con il presente 

provvedimento le somme relative all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 

113 del D. Lgs. 50/2016, all'assicurazione del progettista ed all'accordo bonario 

relative  al  contratto  attuativo  n.  3,  il  quadro  economico  complessivo  del 

contratto che si approva e si affida con il presente provvedimento risulta essere il 

seguente:

Importo lavorazioni 

da computo metrico
€.4.173,60

Ribasso del 23,786% € 992,73

Importo al netto del 

ribasso d’asta
€ 3.180,87

Costi della sicurezza € 1.918,73

Importo totale lavori 

netto inclusa 

sicurezza

€ 5.099,60

Per iva 22% € 1.121,91
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TOTALE LAVORI 3 

C.A.
6.221,51

Per incentivo art. 

Dlgs 50/2016 (1,90% 

80%)

€ 77,51

Polizza progettisti € 150,00

imprevisti(calcolato 

su € 7.432,64)
€ 743,26

Accordo Bonario € 222,98

IMPORTO TOTALE 

DEL CA 3
€ 7.415,26

Precisato che:

- la spesa per l’incentivo per funzioni tecniche è calcolata sull’importo dei lavori 

del  suddetto contratto al  netto del  ribasso (come da circolare della  Direzione 

Gare Appalti e Partecipate Prot. Gen. 298906/2023) ed oneri della sicurezza;

-  il  CIG  derivato  del  contratto  attuativo  n.  3 che  si  affida  con  il  presente 

provvedimento è il seguente: A059E16FCC ;

Visto lo schema del contratto attuativo n. 3, allegato quale parte integrante del 

presente provvedimento;

Preso atto che a seguito del presente affidamento residuano ulteriori somme a 

disposizione  da  impegnare  per  l’Accordo  Quadro  che  rendono  possibile  la 

realizzazione di ulteriori interventi e/o l’integrazione e/o ridefinizione nelle aree 

in corso di esecuzione, come da seguente quadro economico riepilogativo che si 

ridetermina con il presente atto:

IMPORTO TOTALE LAVORI Perizia di 

variante su 
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C.A. 1

Importo lavorazioni  C.A.01 soggetto 

a ribasso d’asta 
€ 37,017.94 € 43,800.74

Importo lavorazioni ribassato CA01
23.786

%
€ 28,212.85 € 33,382.30

Costi della sicurezza CA01 € 2,589.23 € 2,589.23

IMPORTO TOTALE LAVORI CA1 € 30,802.08 € 35,971.52

Per IVA su lavorazioni CA01 22% € 6,776.46 € 7,913.73

IMPORTO LAVORI CA01 + IVA € 37,578.54 € 43,885.26

Imprevisti CA01 (IVA inclusa) € 3,757.85 € 0.00

Accordo Bonario CA01 € 1,449.62 € 1,449.62

Assicurazione progettisti CA01 € 150.00 € 150.00

Per incentivo per CA01 (80 %) € 468.19 € 546.77

TOTALE SOMME CA01 € 43,404.20 € 46,031.65

Importo lavori C.A. 2 (compreso 

iva al 22% e costi della sicurezza € 

4.014,40)

€ 40.454,49

Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%) € 504,02

Accordo bonario C.A. 2 € 1.546,55

Polizza progettisti CA 2 € 150,00

Imprevisti CA 2 € 3.824,10
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TOTALE C.A 2 € 46.479,16 € 46.479,16

Importo lavori C.A. 3 (compreso 

iva al 22% e costi della sicurezza € 

1.918,73)

€ 6,221.51

Polizza Progettisti € 150.00

Incentiv ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 

( 80% di 1,9 %) 
€ 77.51

imprevisti(calcolati su € 7.432,64) € 743,,26

Accordo bonario C.A. 3 € 222.98

TOTALE 3 Contratto attuativo €.7.415,26 €.7.415,26

SOMME A DISPOSIZIONE

Incarichi tecnici e specialistici € 20,000.00 € 20,000.00

Per allacciamenti € 15,000.00 € 15,000.00

Saggi e verifiche € 10,000.00 € 10,000.00

Somme  a  disposizione  per  ulteriori 

affidamenti (IVA compresa)
€ 555,073.93

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 700,000.00 € 700,000.00

Richiamato l’art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023, in base al quale a decorrere 

dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 

dello stesso D.lgs. 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 

2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti dallo stesso 

articolo;

Visti:

- le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma 

per  la  trasparenza  2024-2026,  confluito  nella  Sezione  n.  2  “Valore  pubblico, 

Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di  attività e organizzazione 
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(PIAO) dell’Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - 

Rischi  corruttivi  e  trasparenza,  approvato  con  la  Deliberazione  di  Giunta 

comunale n. n. 111 del 26.03.24;

-  il  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Firenze,  approvato  con 

Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la 

prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 

amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nonché in esecuzione di 

quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 

2014, la Responsabile Unica del presente Procedimento, Arch. Irene Romagnoli, 

E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani, ha rilasciato la dichiarazione di insussistenza di 

motivi,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  nel  presente  procedimento, 

come da dichiarazione allegata;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 

sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture;

Preso atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm per le parti ancora in vigore;

- il D. Lgs. 36/2023;

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale;

- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. approvare la modifica contrattuale in aumento ai sensi dell’art. 106 c.1 

lettere c) ed e) relativa al contratto applicativo n.1 dell’Accordo quadro 

denominato “Interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi 

-Integrazione dell’intervento realizzazione di pareti verdi nel sedime di Via 

Perfetti Ricasoli”, c.o. 190002 - CUP H18C18000080004 , CIG derivato 

A04A1712AA per l’importo di € 6.306,72 iva compresa, costituita dagli 

elaborati tecnici specificati nella parte narrativa del presente atto, 

approvando il 2 quadro economico riportato nella parte narrativa che qui 

si intende richiamato;

2. di approvare il progetto esecutivo relativo al contratto attuativo n.3 

nell’ambito dell’“Accordo Quadro per interventi di riqualificazione in piazze 

e aree verdi - Giardino del Sole- Allaccio e collegamento ad impianto di 

irrigazione esistente” C.O. 190002 – CUP H18C18000080004 – CIG 

derivato A059E16FCC, per un importo dei lavori al netto del ribasso pari 

ad € 6.221,51 compresi oneri della sicurezza ed IVA 22%, costituito dagli 

elaborati tecnici indicati in narrativa, tutti allegati parti integranti del 

presente atto;

3. di approvare il quadro economico a seguito dell’approvazione della 

modifica contrattuale al 1 Contratto attuativo e dell’affidamento del 

contratto attuativo n. 3 come di seguito riportato:

IMPORTO TOTALE LAVORI
Perizia di 

variante su 

C.A. 1

Importo lavorazioni  C.A.01 soggetto 

a ribasso d’asta 
€ 37,017.94 € 43,800.74

Importo lavorazioni ribassato CA01
23.786

%
€ 28,212.85 € 33,382.30

Costi della sicurezza CA01 € 2,589.23 € 2,589.23

IMPORTO TOTALE LAVORI CA1 € 30,802.08 € 35,971.52
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Per IVA su lavorazioni CA01 22% € 6,776.46 € 7,913.73

IMPORTO LAVORI CA01 + IVA € 37,578.54 € 43,885.26

Imprevisti CA01 (IVA inclusa) € 3,757.85 € 0.00

Accordo Bonario CA01 € 1,449.62 € 1,449.62

Assicurazione progettisti CA01 € 150.00 € 150.00

Per incentivo per CA01 (80 %) € 468.19 € 546.77

TOTALE SOMME CA01 € 43,404.20 € 46,031.65

Importo lavori C.A. 2 (compreso 

iva al 22% e costi della sicurezza € 

4.014,40)

€ 40.454,49

Incentivo C.A. 2 (1,90%- 80%) € 504,02

Accordo bonario C.A. 2 € 1.546,55

Polizza progettisti CA 2 € 150,00

Imprevisti CA 2 € 3.824,10

TOTALE C.A 2 € 46.479,16 € 46.479,16

Importo lavori C.A. 3 (compreso 

iva al 22% e costi della sicurezza € 

1.918,73)

€ 6,221.51

Polizza Progettisti € 150.00

Incentivo ex art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016 

( 80% di 1,9 %) 
€ 77.51

imprevisti(calcolati su € 7.432,64) € 743,,26
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Accordo bonario C.A. 3 € 222.98

TOTALE 3 Contratto attuativo €.7.415,26 €.7.415,26

SOMME A DISPOSIZIONE

Incarichi tecnici e specialistici € 20,000.00 € 20,000.00

Per allacciamenti € 15,000.00 € 15,000.00

Saggi e verifiche € 10,000.00 € 10,000.00

Somme  a  disposizione  per  ulteriori 

affidamenti (IVA compresa)
€ 555,073.93

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 700,000.00 € 700,000.00

4. Di approvare, per la modifica contrattuale ai sensi del D.lgs 50/2016 c.1 

lettere c) ed e), l’atto di sottomissione contenente la proroga dei lavori, il 

verbale Nuovi prezzi , sottoscritti dal RUP Arch. Irene Romagnoli , dal 

Direttore dei Lavori Ing. Ilaria Castellacci e dalla Ditta Centro Garden S.R.L;

5. di affidare i lavori relativi al contratto attuativo n. 3 “Accordo Quadro per 

interventi di riqualificazione in piazze e aree verdi - Giardino del Sole- 

Allaccio e collegamento ad impianto di irrigazione esistente” – c.o. 190002 - 

all’operatore economico Centro Garden S.R.L, con sede in Casoria (NA) Via 

Concordia n. 30, P. IVA 06738191219 (Cod. Ben. 72761), per l’importo di 

complessivi € 6.221,51 iva compresa CIG derivato A059E16FCC;

6. di approvare lo schema del contratto attuativo n. 3 - CIG derivato 

A059E16FCC, dell’ “Accordo Quadro Interventi di riqualificazione in piazze 

e aree verdi -Giardino del Sole- Allaccio e collegamento ad impianto di 

irrigazione esistente”- c.o. 190002 – CUP H18C18000080004 – CUI 

L01307110484201900232 allegato quale parte integrante del presente 

provvedimento;

7. di assumere, a favore di Centro Garden S.R.L Cod. Ben. 72761, per la 

variante al 1 Contratto attuativo, che comporta un incremento di spesa 

di € 6.306,72 (compreso di IVA) sul capitolo Uscita 56413/2 , per € 3.757,85 

alla voce imprevisti 1 C.A. imp 2024/2522/5 , per i restanti € 2.548,87 dalle 

somme a disposizione per ulteriori interventi dell’AQ imp. 2024/2402/2;
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8. di impegnare € 78,58 per incentivo 1,90%(80% calcolato su €5.169,44) 

sempre dall’imp. 2024/2402/2;

9. Di assumere a favore Centro Garden S.R.L Cod. Ben. 72761 sub-impegno di 

spesa all’imp. 2024/2402/2 per la realizzazione dei lavori inerenti il 

contratto attuativo n.3 per complessivi € 6.221,51;

10.Di assumere inoltre i seguenti sub impegni di spesa per il 3 

Contratto attuativo all’imp. 2024/2402/2:

• € 77,51 per incentivo funzioni tecniche (cod. Ben. 2882);

• € 222,98 per accordo bonario (cod. ben. 29610);

• € 150,00 per polizza progettisti ,Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s 

Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance 

Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, 

CIG n° 8564634F8C, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso 

l’Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° 

IT62A0306912711100000012852;

• € 743,26 quale somma per imprevisti;

11. di dare atto che a seguito dell’approvazione della variante 1 C.A. e  C.A. 3 , 

residuano  ulteriori  disponibilità  per  l’esecuzione  delle  lavorazioni  pari  ad  € 

555.073,93 di cui € 554.883,96 impegno 2024/2402/1 e  € 268,55 imp. 

2024/2402/1come  da  quadro  economico  di  riepilogo  contenuto  nella  parte 

narrativa del presente atto che si richiama;

12. di dare atto che la Responsabile Unica del presente Procedimento è l’ Arch. 

Irene Romagnoli Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

13.  di  disporre che il  presente atto  sia  comunicato  all’aggiudicatario  ai  sensi 

dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/16;

14. di partecipare il presente atto alla ditta aggiudicataria dell’ Accordo Quadro 

Centro Garden S.R.L.
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ALLEGATI INTEGRANTI
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01_Relazione Tecnica_signed_signed_signed_signed.pdf - 

37304f50828b3b9065277cb2c9c2821a5ac981cee401b94833b8cafc3bc9ba00

02_Elenco Prezzi_signed_signed_signed_signed.pdf - 

855af71a19e971e662644e0d14e1c38af70be72acd6f12992e5366eb8a967914

03_Elenco Prezzi Sicurezza_signed_signed_signed_signed.pdf - 

a65e4f3f99feb4b4173947aa8d74af2f6a4447cf1cd89d153b192dbc0220e590

04_Computo Metrico_QTE_signed_signed_signed_signed.pdf - 

caecc5ac12857779ca7867e558269faee598cd7ed268080a4bd6120fbe4f9b0a

05_Stima Costi Sicurezza_signed_signed_signed_signed.pdf - 

e020fe3b574034dcd7b0e433ca67c36fc25dbbe96cc48b118d10c62de7bd41de

06_Quadro Incidenza Manodopera_signed_signed_signed_signed.pdf - 

af4963f2b52bf473ac8fe88a5bd58174a6c7b87957ad80e4d293785f13a37324

07_Quadro Incidenza Manodopera SICUREZZA_signed_signed_signed_signed.pdf - 

5e51de06fb394a427bd31dd4d793c774bf48aeb68ae253415fc105a653e64811

08_Piano Manutenzione_signed_signed_signed_signed.pdf - 

8c1d225ef5d18ab16e8724dcd8ad2abb70376b3c60d556eada2494debb2fce12

09_Cronoprogramma_signed_signed_signed_signed.pdf - 

6c9cc77b5e678f8660226bf35b969da786f098aef307cc7cf4719610841941a7

10_Prime Indicazioni Sicurezza_signed_signed_signed_signed.pdf - 

0bd659ec0c7b1fbd5c0aa1bde0d056e6070f592b695ca82211d8e5eff52f1121

11_TAV.1_planimetria attuale_signed_signed_signed_signed.pdf - 

64f8c7fa7fef4408f381c2fc73ebfc92468f8a8445c410e0bfad514b92b0dc12

12_TAV.2_planimetria progetto_signed_signed_signed_signed.pdf - 

312c8fe581b6ebad4967157bf91013b7176b505e06ef3d4583ff0e112dc14fa5

Assenza_conflitto 190002 CA 03_signed.pdf - 62162cadf6680290eb81de9939f0533e71f2af65f95157da6cb87b9e0904de68

Atto_sottomissione.pdf.p7m.p7m.p7m - 9e6a8646a1319a8cda2c499be6ff5d00afceda6bdfae12840f354d4e8603afb2

CME_variante.PDF.p7m.p7m - 6d3d9c93e762215756d7d457158de8d1630776f3ef0c2851069184a10b7e4565
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Quadro raffronto.PDF.p7m.p7m - c30e4f9139d23ae16507e46996c5a800133e389c269fd65fd5e77cd134330f9f

Relazione_perizia1.pdf.p7m - f6b3f6067c46e9d1301b78a11a9346742a0e35223520712c5e4214356b0568e1

Verbale Validazione Progetto_signed.pdf - 404a303dca81a83a0e46801cbdcf71a2e70d00c585f0a9f5a758a504f1c0401c

Verbale Verifica Progetto_signed_signed_signed_signed.pdf - 

a1f7c8b07ebce8281d7dfd067188806d25f9739e6888bc72ab189cad4518fb02

Verbale concordamento nuovi prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m - 

f26bd86e08e2b11c0defcf2246ff989ea9a739216b1301f10cb62ffa0d4ea048

bozza ca 3.pdf - f3dde787491f59360924cb98f02f14aa6597c1612706070707b07b93b2e9d37c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Gualdani

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2024 56413 2 2024/2402 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2024 56413 2 2024/2402 2 € 189,97 - 

3) U 2024 56413 2 2024/2402 2 € 189,97 - 

4) U 2024 56413 2 2024/2402 2 € 189,97 - 

5) U 2024 56413 2 2024/2402 11 € 6.221,51
72761 - centro garden 

srl

6) U 2024 56413 2 2024/2402 12 € 77,51
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

7) U 2024 56413 2 2024/2402 13 € 222,98
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

8) U 2024 56413 2 2024/2402 14 € 150,00

62533 - LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY 

("LIC")

9) U 2024 56413 2 2024/2402 15 € 743,26
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

10) U 2024 56413 2 2024/2522 € 0,00 - 

11) U 2024 56413 2 2024/2522 € 0,00 - 

12) U 2024 56413 2 2024/2522 1
€ 

43.885,26

72761 - centro garden 

srl

13) U 2024 56413 2 2024/2522 1
€ 

43.885,26

72761 - centro garden 

srl

14) U 2024 56413 2 2024/2522 2 € 546,77
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

15) U 2024 56413 2 2024/2522 5 € 0,00
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Responsabile Ragioneria
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