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Firenze, 20/06/2023 
 
 

Oggetto: Risposta a richiesta slittamento data ultima attività residue - Ordinativo di 
fornitura “Piattaforma IF - Progetto Greenfinity - Evoluzioni piattaforma e mobile app 
del COMUNE DI FIRENZE” (CIG derivato 97321074C2) 
 

 

La sottoscritta, Ing. Valentina Pierini, in qualità di RUP del Progetto GREENFINITY 

(GREEN_FIrenze Network of mobility Users) - mobilità sostenibile - anno 2022 C.O. 220420 - CUP 

H11B18000140001) visto: 

- la richiesta pervenuta in data 15/06/2023 dalla RTI (PG 2023/0194790) avente ad 

oggetto: Ordinativo di fornitura “Piattaforma IF - Progetto Greenfinity - Evoluzioni 

piattaforma e mobile app del COMUNE DI FIRENZE” (CIG derivato 95652917D6) - 

Richiesta slittamento data ultima attività residue; 

- la nota del DEC, Ing. Matteo Fantechi del 19/06/2023 (PG 2023/199016) pervenuta a 

valle dell’analisi delle motivazioni addotte dalla RTI nella suddetta nota; 

 

ritiene, alla luce delle motivazioni addotte dall’appaltatore e delle considerazioni del D.E.C., di 

stabilire come nuovo termine per l’ultimazione della fornitura il 15/11/2023. 

 

Resta inteso, così come dichiarato dalla RTI nella nota di richiesta del 15/06/2023, che la 

presente proroga contrattuale non andrà a mutare in alcun modo il quadro economico 

dell’appalto in oggetto. 

 

 

Il RUP 

 

Ing. Valentina Pierini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


