
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2024/10675 

 Del: 31/12/2024 

 Esecutivo Da: 31/12/2024 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 

OGGETTO: 

Approvazione variante lavori, ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016, e incarico in corso d’opera, 

del progetto L1185/2019 “Realizzazione nuova Palestra San Salvi” Codici opera 190316, 190317, 190318, 

210125, 220363, 220394, 220395. CIG 9541864345 (lavori) e CIG Z123D2E209 (incarico) CUP 

H13B19000170007 CUI L01307110484201900421 a favore della Ditta COSTRUZIONI VITALE S.R.L. e SANI 

SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.

 

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Preso atto del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale il sottoscritto è stato incaricato 
per il ruolo di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Premesso che:

• in data 29/01/2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 5 avente ad oggetto 
“Documenti  di  programmazione  2024/2026:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup, 
bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

• in data 27/02/2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 49 avente ad oggetto 
"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".

• in data 26/03/2024 la Giunta Comunale n. 111 ha approvato la deliberazione avente ad oggetto 
“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione”; 
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Richiamate:
• DELIBERAZIONE  N.  2019/G/00522  (PROPOSTA N.  2019/00656)  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  della  palestra  polifunzionale  in  Via 
Andrea del Sarto (AT 01.01 La Querce) - c.o. 190316-190317-190318;

• la Deliberazione di Giunta n. 565 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
progetto  definitivo  n.  L1185/2019,  denominato  “Realizzazione  nuova  Palestra  San  Salvi” 
(C.U.P. H13B19000170007), ammontante a complessivi € 1.777.187,04 e finanziato mediante 
fondi provenienti da privati (cc.oo. 190316, 190317 e 190318);

• la Determinazione Dirigenziale n. 4396 del 16 luglio 2020, è stato affidato il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e meccanici all’Ing. Luca Sani per 
la somma complessiva di € 28.801,76, ogni onere compreso;

• la Determinazione Dirigenziale n. 5024 del 25 agosto 2020, è stato affidato alla ditta IGEA sas 
il servizio di indagini geognostiche e geofisiche per la somma complessiva di € 14.561,32, IVA 
compresa;

• la Determinazione Dirigenziale n. 5757 del 6 ottobre 2020, sono stati affidati:

• il servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva alla 
ditta EN3 s.r.l. Società di ingegneria per un ammontare pari ad € 7.761,06;

• il servizio di supporto al RUP per la valutazione dei requisiti acustici all’operatore Vie 
En.Ro.Se s.r.l. per l’importo di € 2.848,45;

• la  Deliberazione  di  Giunta n.  674 del  30 dicembre  2021,  con la  quale  è  stato  il  progetto 
esecutivo  n.  L1185/2019,  che  ha  sviluppato  in  maniera  dettagliata  il  progetto  definitivo 
approvato con la Deliberazione di cui sopra;

• la Deliberazione di Giunta n. 612 del 6 dicembre 2022, con la quale, preso atto della necessità 
di rivedere il  progetto di cui sopra,  è stato approvato il  progetto esecutivo n. L1185/2019, 
denominato  “Realizzazione  nuova  Palestra  San  Salvi”  ammontante  a  complessivi  € 
3.063.858,80 e finanziato quota parte  fondi provenienti  da monetizzazione (cc.oo.  190316, 
190317 e 190318), quota parte mediante fondi FSC 2021-2027 (c.o. 210125), quota parte a 
mutuo (c.o. 220394 e 220395) e quota parte mediante avanzo di fondi ABA (c.o. 220363);

• la Determinazione Dirigenziale n. 10082 del 21 dicembre 2022, con la quale si è statuito di 
ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, 
lett. b), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020, sulla base del CIG n. 9541864345;

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  3205  del  20  aprile  2023,  come  integrata  con  DD 
04867/2023, con la quale veniva affidato l’intervento L1185/2019, denominato “Realizzazione 
nuova Palestra San Salvi”– Codici opera:190316,190317,190318,210215,220395,220363, CUI 
L01307110484201900421,  CUP H13B19000170007 alla  ditta  Costruzioni  Vitale  srl,  CF e 
P.Iva 03931011211 che ha presentato la miglior offerta con un ribasso pari al 14,650%% da 
applicare sull’importo a base di gara, come da verbale di gara del 18.01.2023 , assumendo in 
suo favore i connessi impegni di spesa di cui € 1.948.133,28 per lavori inclusi oneri ed IVA, 
sulla base del CIG 9541864345;

• la  Determinazione  Dirigenziale  3455/23  con  la  quale  e'  stato  assunto  l'impegno  per  il 
pagamento del contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti ex art. 171, 
l.r. 65/2014 in favore della Regione Toscana, Direzione ambiente ed Energia, Settore Sismica, 
sede di Firenze;
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• la Determinazione Dirigenziale 4867/23 con la quale sono stati assunti gli impegni attingendo 
dal  capitolo  all’uopo  istituito  (CAP-U n.  2023/59851/4),sul  codice  opera  220395  dopo la 
modifica della fonte di finanziamento da “mutuo da assumere” ad “avanzo su mutuo” e che il 
Rup ha dichiarato la non sussistenza del conflitto di interessi nei confronti dell’aggiudicatario 
dei lavori;

• la  determina  n.  2023/DD/08629 con cui  è  stato autorizzato  il  subappalto  alla  ditta  Damar 
Costruzioni  srls  con  sede  legale  in  GRICIGNANO  DI  AVERSA  (CE)  Via  Araldo  di 
Crollalanza, 9 CAP 81030 - C.F. e P.IVA 04104710613 per la fornitura in opera di casseforme 
e puntellamenti,  armature e solai  compreso getto di calcestruzzo per la realizzazione delle 
strutture in CLS - CAT. OG1 - per un importo di € 120.000,00 (di cui € 2.700,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

• la  Determinazione  Dirigenziale  9672/23  con  la  quale  e'  stata  affidata  a  SANI  società  di 
ingegneria  srl  l'intervento  "PROG. L1185/2019 – Realizzazione  nuova palestra  San Salvi” 
cc.oo. 190316-190317-190318-210125-220394-220395-220363 - CIG: Z123D2E209 - CUP: 
H13B19000170007;

• la Determinazione Dirigenziale 2975/24 con la quale sono stati assunti impegni a favore di 
Estra energie e Publiacqua per nuovi allacci idrici e del gas presso via del Mezzetta;

• la DD/2024/03056 con cui è stato autorizzato il subappalto dei lavori riguardanti “Struttura in 
carpenteria realizzata in acciaio”, per un importo presunto di € 90.386,32 di cui € 4.500,00 per 
oneri della sicurezza a favore della Ditta Iron Art s.r.l., 

• la  DD/2024/03760  con  cui  è  stato  autorizzato  il  subappalto  a  favore  della  ditta  HOLZ 
ALBERTANI SPA (C.F.  e  P.IVA 0270705098),  l'esecuzione  di  lavori  di  copertura,  per  un 
importo presunto di € 120.000,00 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza;

• la DD/2024/04538 con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta VGL S.R.L.S. (C.F. e 
P.IVA 0895867121)  per  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  cassette  alte,  apparecchi  di 
illuminazione, tubazioni, interruttori, apparecchiature di comando, plafoniere e quadri elettrici 
per un importo presunto di € 95.000,00 di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza;

• la  DD/2024/06712  con  cui  è  stato  autorizzato  il  subappalto  alla  ditta  SAGI  CLIMA 
COOPERATIVA (C.F. e P.IVA 08366471210) per la fornitura e posa di impianti meccanici per 
un importo di € 103.501,84 di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza;

• la DD/2024/07746 con la quale sono stati concessi 45 giorni di proroga contrattuale alla Ditta 
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.

• la DD/2024/08654 con cui è stato autorizzato il subappalto alla ditta DAMAR srl con sede in 
Bientina (FI) Via Marco Polo 135, CAP 56031, C.F. e P.IVA 00926580507, la fornitura e posa 
in opera dei serramenti  comprensivi di  vetri  per un importo netto  di € 64.620,00 di cui € 
2.467,61 per oneri della sicurezza;

• la Determinazione Dirigenziale DD/2024/08316 del 30/10/2024 con la quale sono stati assunti 
impegni  a favore di Publiacqua per  nuovi allacci  idrici  a favore della  rete  fognaria  in via 
Mezzetta;

Preso atto che per quanto sopra elencato il quadro economico che si viene a creare è il seguente:

L1185/2019: Realizzazione nuova palestra San Salvi" CUI L01307110484201900421 - CUP H13B19000170007

 190316 190317 190318 210125 220394 220395 220363 Totale

Ribasso d’asta 28,34%
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Lavori al netto 

del ribasso d’asta € 319.278,73 € 777.909,31 € 48.043,12 € 340.843,83 € 177.194,48 € 0,00 € 197.072,37 € 1.860.341,84

Oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

d’asta € 12.273,13 € 29.902,98 € 39.176,98 € 1.620,17 € 1.818,18 € 0,00 € 3.000,00 € 87.791,44

Importo totale 

per lavori 

inclusi oneri € 331.551,86 € 807.812,29 € 87.220,10 € 342.464,00 € 179.012,66 € 0,00 € 200.072,37 € 1.948.133,28

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 128,00 € 869,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 997,40

Contributo per 

spese di 

istruttoria e di 

conservazione in 

favore della 

Regione Toscana   € 1.957,00     € 1.957,00

iva al 10% su 

lavori ( su € 

1.748.060,91) € 33.155,19 € 80.781,23 € 8.722,01 € 34.246,40 € 17.901,26 € 0,00 € 0,00 € 174.806,09

iva al 4% su 

lavori (su € 

200.072,37) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.002,90 € 8.002,90

allacciamento 

idrico e 

fognature € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,90

Allaccio per 

fognatura con 

publiacqua € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.454,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.454,35

allaccio idrico 

con Publiacqua € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.214,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.214,75

allacciamento 

gas € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.378,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.378,00

allacciamento 

energia elettrica 

dd 8098/21 € 8.495,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.495,18

allaccio gas con 

Estra € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122,00
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servizio di 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva degli 

impianti elettrici 

e meccanici 

affidato all’Ing. 

Luca Sani (dd 

4396/20 € 28.801,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.801,76

Servizio di 

indagini 

geognostiche e 

geofisiche 

affidato alla ditta 

IGEA sas 

(2020/DD/05024

) € 14.561,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.561,32

Servizio di 

supporto al RUP 

per la verifica 

della 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva 

affidato ditta 

EN3 srl Società 

di ingegneria 

(2020/DD/05757

) € 7.761,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.761,06

Servizio di 

supporto al RUP 

per la 

valutazione dei 

requisiti acustici 

affidato 

all’operatore Vie 

En.Ro.Se s.r.l. 

(2020/DD/05757

) € 2.848,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.848,45

Incarichi 

professionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

Incentivo 80% 

del 2% € 16.250,42 € 0,00 € 12.773,44 € 13.920,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.944,06

Polizza 

progettisti € 871,52 € 0,00 € 255,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.127,28

Minore spesa € 0,00 € 0,00 € 221.343,92 € 0,00 € 3.086,08 € 390.000,00 € 78.596,49 € 693.026,49
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Affidamento dir. 

op. imp. 

Meccanici ed 

elettrici a Sani 

studio ingegneria € 0,00 € 0,00 € 23.820,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.820,57

Accordo bonario € 0,00 € 0,00 € 88.075,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.075,96

Importo 

complessivo del 

Quadro 

economico € 444.296,76 € 888.593,52 € 444.296,76 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 286.671,76 € 3.063.858,80

Vista la relazione tecnica, allegato di tipo integrante al presente provvedimento, firmata del Direttore 
lavori Arch. Monica Fantappiè e dal RUP l’Ing. Alessandro Dreoni, dalla quale emerge la necessità, di 
modificare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lett.  b)  del  Codice  degli  Appalti  D.Lgs  50/2016  e 
dell’art.12  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  rete  di  smaltimento  delle  acque  reflue  e  delle 
sistemazioni  esterne  dell’area  di  pertinenza  della  palestra,  lavori  supplementari,  che  si  sono  resi 
necessari  e che non erano inclusi  nel progetto iniziale  L1185/2019 denominato “Realizzazione nuova 
Palestra  San  Salvi”  Codici  opera  190316,  190317,  190318,  210125,  220363,  220394,  220395.  CIG 
9541864345 CUP H13B19000170007 CUI L01307110484201900421 a  favore  della  Ditta  COSTRUZIONI 
VITALE  S.R.L.  precedentemente  affidati  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3205  del  20  aprile  2023  e 
integrata con DD 04867/2023;
Preso atto che a seguito dei sopralluoghi operativi eseguiti con l’ente responsabile delle fognature, e 
delle conseguenti verifiche tecniche, è stata rilevata la criticità della quota esistente della fognatura 
passante  per  via  del  Mezzetta  e  pertanto  è  necessario  procedere  alla  modifica  delle  modalità  di 
smaltimento delle acque reflue della palestra con la realizzazione di due stazioni di sollevamento per 
il recapito in fognatura distinto delle acque meteoriche e delle acque nere e saponose prodotte dalla 
palestra;
Considerato  che  la  variazione  in  argomento  comporta  la  modifica  delle  sistemazioni  esterne  di 
progetto  in  cui  si  prevedono alcuni  spostamenti  di  aiuole  e  posti  auto e  l’uso di  pavimentazioni 
permeabili.  All’interno  della  variante  sono  stati  concordati  con  l’impresa  alcuni  accorgimenti 
migliorativi per la realizzazione dell’edificio previsto per la zona di attività sportiva.
Pertanto sono stati predisposti degli elaborati tecnici e impiantistici, i quali sono stati redatti dall’Ing. 
Andrea Taverni dello Studio Sani, dettagliatamente elencati di seguito:

1. V1 Planimetria esterni - variante
2. E01_V_R1 Impianti di illuminazione e Forza Motrice – Pianta piano terra
3. E02_V_R1 Impianti elettrici e speciali – distribuzioni - Pianta piano terra
4. E03_V_R1 Impianto Fotovoltaico – Pianta coperture
5. E04_V_R1 Sottoservizi esterni – Planimetria generale
6. E05_V_R1 Schemi a blocchi e particolari
7. E06_V_R1 Schemi quadri elettrici
8. M01/3_V_R1 Architettura generale – Impianto di supervisione
9. M02/1_V_R1 Impianto di condizionamento – Distribuzione canalizzazioni. Pianta piano terra
10.M02/2_V_R1  Impianto  di  condizionamento  -  Distribuzione  canalizzazioni.  Pianta  piano 

coperture
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11.M02/3_V_R1  Impianto  di  condizionamento  -  Distribuzione  canalizzazioni  -  Sezioni  e 
Prospetti

12.M03/1_V_R1 Impianto di condizionamento - Distribuzione tubazioni - Pianta piano terra
13.M03/2_V_R1 Impianto di condizionamento - Distribuzione tubazioni - Pianta piano coperture
14.M04_V_R1 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano terra
15.M05_V_R1 Rete di scarico - Pianta piano terra
16.M06_V_R1 Impianto antincendio - Pianta piano terra
17.M07_V_R1 Variante rete di scarico - planimetria esterna
18.M08_V_R1 Variante rete acque meteoriche – pianta piano terra
19.M09_V_R1 Variante rete acque meteoriche – pianta piano copertura

Vista la perizia suppletiva di variante, allegata al presente atto, dalla quale risulta che in virtù delle 
lavorazioni sopra elencate, è necessaria una spesa di € 261.298,31 di cui € 10.988,00 per oneri della 
sicurezza che al  netto del ribasso d’asta pari  al  28.344 % risulta essere di € 190.350.36 di cui € 
10.988,00 per oneri della sicurezza oltre a Iva al 10% e incentivo alla progettazione di € 4.180,77, 
pertanto il nuovo importo complessivo di lavori ammonta a € 2.138.483,64 al netto del ribasso d‘asta, 
comprensivo di € 98.779,44 per oneri della sicurezza;
Preso atto inoltre che:

• ai  sensi  dell’art.  22  del  DM  49/2018  e  dell’art.  12  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  vengono 
concordati i 6 (sei) nuovi prezzi ai quali dovrà essere applicato il ribasso contrattuale del 28,344%, 
come  dettagliatamente  descritti  nella  bozza  di  atto  di  sottomissione,  allegato  al  presente 
provvedimento;

• per effetto della variante di  cui sopra,  sono necessari 90 (novanta) giorni naturali  e consecutivi di  
proroga;

• per la variante in argomento è stata verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di 
cui all’art. 93 commi 1 e 2 e all’art. 90 D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, nonché la loro conformità alla 
vigente normativa, nei termini e con le modalità indicate nell’art. 45 del DPR 207/2010.

Preso atto inoltre che, oltre alla variante dei lavori principali di cui sopra, è necessario incrementare il 
contratto d’appalto di cui al Prot. n. 389541 del 05/12/2023 tutt’ora vigente, sottoscritto da SANI SOCIETA' 
DI  INGEGNERIA S.R.L di  cui  alla  DD 09672/2023 servizio Direzione  Operativa  Impianti  Meccanici  ed 
Elettrici su intervento "PROG. L1185/2019 – Realizzazione nuova palestra San Salvi” cc.oo. 190316-190317-
190318-210125-220394-220395-220363 - CIG: Z123D2E209 - CUP: H13B19000170007, per l’importo di € 
9.260,77 + cnpaia al 4% + I.V.A al 22% per totale € 11.750,06; 

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. b del 
D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto Direzione Operativa Impianti Meccanici ed Elettrici su intervento "PROG.  
L1185/2019  –  Realizzazione  nuova  palestra  San  Salvi”  cc.oo.  190316-190317-190318-210125-220394-
220395-220363 - CIG: Z123D2E209 - CUP: H13B19000170007; Si rileva che all’Art. 2 – Corrispettivo e 
pagamenti – del Contratto di Appalto stipulato il 05/12/2023, è stato riportato erroneamente: “Il pagamento 
sarà  corrisposto  all’esito  positivo  della  verifica  (da  parte  del  RUP)  degli  elaborati  prodotti  secondo  le  
seguenti modalità: Unica soluzione al termine della prestazione.” Poiché l’incarico professionale non prevede 
la presentazione di elaborati ma la prestazione professionale di Direzione Operativa di Cantiere, il pagamento  
della prestazione dovrà essere legato all’andamento dei lavori ed in particolare all’emissione degli Stati  di  
Avanzamento dei Lavori alla ditta appaltatrice, secondo la seguente indicazione: “Il compenso sarà corrisposto 
nella  misura  del  90 % in quota proporzionale  del  progresso dell'importo dei  lavori  eseguiti,  risultante dai  
successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 10 % verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo,  
previa presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione. 

Vista la nota del 05/12/2024 (in allegato) con la quale lo Studio Sani si è reso disponibile ad eseguire l'incarico  
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aggiuntivo, agli stessi patti e condizioni dell'incarico affidato, che avrà ad oggetto la stessa prestazione ai sensi  
del D.M.17 giugno 2016 affidata con DD/2023/09672 del 24/11/2023: progettazione della variante suppletiva e 
Direzione Operativa Impianti  Meccanici  ed Elettrici dei  lavori suppletivi  ed ad accettare la modifica della  
modalità di pagamento;

Preso atto che, per quanto sopra espresso, con l’approvazione della variante dei lavori principali a favore della  
ditta COSTRUZIONI VITALE S.R.L. e per l’incremento del contratto a favore dello studio SANI SOCIETA'  
DI INGEGNERIA S.R.L il quadro economico che si viene a delineare è il seguente:

L1185/2019: Realizzazione nuova palestra San Salvi" CUI L01307110484201900421 - CUP H13B19000170007

 190316 190317 190318 210125 220394 220395 220363 Totale

Ribasso d’asta 28,34%

Lavori al netto del 

ribasso d’asta € 319.278,73 € 777.909,31 € 48.043,12 € 340.843,83 € 177.194,48 € 0,00 € 197.072,37 € 1.860.341,84

Oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

d’asta € 12.273,13 € 29.902,98 € 39.176,98 € 1.620,17 € 1.818,18 € 0,00 € 3.000,00 € 87.791,44

Importo totale per 

lavori inclusi oneri € 331.551,86 € 807.812,29 € 87.220,10 € 342.464,00 € 179.012,66 € 0,00 € 200.072,37 € 1.948.133,28

iva al 10% su lavori 

( su € 1.748.060,91) € 33.155,19 € 80.781,23 € 8.722,01 € 34.246,40 € 17.901,26 € 0,00 € 0,00 € 174.806,09

iva al 4% su lavori 

(su € 200.072,37) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.002,90 € 8.002,90

lavori di variante di  

cui al presente atto   € 179.362,36     € 179.362,36

sicurezza variante 

di cui al presente 

atto   € 10.988,00     € 10.988,00

Iva al 10 % 

variante di cui al 

presente atto   € 19.035,04     € 19.035,04

Totale Lavori IVA 

inclusa € 364.707,05 € 888.593,52 € 305.327,51 € 376.710,40 € 196.913,92 € 0,00 € 208.075,27 € 2.340.327,67

Contributo per 

spese di istruttoria e 

di conservazione in 

favore della 

  € 1.957,00     € 1.957,00

Pag. 8 di 15 DD/2024/10675



Regione Toscana

allacciamento idrico 

e fognature € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 330,90

Allaccio per 

fognatura con 

publiacqua € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.454,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.454,35

allaccio idrico con 

Publiacqua € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.214,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.214,75

allacciamento gas € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.378,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.378,00

allacciamento 

energia elettrica dd 

8098/21 € 8.495,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.495,18

allaccio gas con 

Estra € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122,00

servizio di 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva degli 

impianti elettrici e 

meccanici affidato 

all’Ing. Luca Sani 

(dd 4396/20 € 28.801,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.801,76

Servizio di indagini 

geognostiche e 

geofisiche affidato 

alla ditta IGEA sas 

(2020/DD/05024) € 14.561,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.561,32

Servizio di supporto 

al RUP per la 

verifica della 

progettazione 

definitiva ed 

esecutiva affidato 

ditta EN3 srl 

Società di 

ingegneria 

(2020/DD/05757) € 7.761,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.761,06

Servizio di supporto 

al RUP per la 

valutazione dei 

requisiti acustici 

affidato 

all’operatore Vie 

€ 2.848,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.848,45
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En.Ro.Se s.r.l. 

(2020/DD/05757)

Incarichi 

professionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

Incentivo 80% del 

2% € 16.250,42 € 0,00 € 12.773,44 € 13.920,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.944,06

Incentivo variante 

80% del 2% di cui 

al presente atto   € 4.180,77     € 4.180,77

Polizza progettisti € 871,52 € 0,00 € 255,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.127,28

Imprevisti € 0,00 € 0,00  € 111,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111,17

Minore spesa € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 390.000,00 € 78.596,49 € 468.596,49

Affidamento dir. op. 

imp. Meccanici ed 

elettrici a Sani 

studio ingegneria 

DD 9672/23 € 0,00 € 0,00 € 23.820,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.820,57

Incremento DD 

9672/23 Sani di cui 

al presente atto   € 7.905,75 € 758,23 € 3.086,08   € 11.750,06

Accordo bonario € 0,00 € 0,00 € 88.075,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.075,96

Importo 

complessivo del 

Quadro economico € 444.296,76 € 888.593,52 € 444.296,76 € 400.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 286.671,76 € 3.063.858,80

Dato atto  che la  somma complessiva di  € 225.316,23 derivante;  dalla  variante lavori  a  favore  della Ditta 
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.  codice beneficiario  55495 per € 209.385,40;  incentivo alla progettazione 
codice beneficiario 2882 per € 4.180,77 e incremento contrattuale per €11.750,06 a favore di SANI SOCIETA' 
DI INGEGNERIA S.R.L codice beneficiario 64903; trova copertura finanziaria ai codici opera 190318 alle 
voci imprevisti e minore spesa; 210125 alla voce imprevisti e 220394 alla voce minore spesa come di seguito  
dettagliato:

Codice opera 190318
• imp.  2024/3289  subimpegnare  €  209.385,40  a  favore  di  COSTRUZIONI  VITALE  S.R.L.  codice 

beneficiario 55495 CIG 9541864345;

• imp. 2024/3289 subimpegnare € 4.180,77 per incentivo alla progettazione codice beneficiario 2882;

• imp. 2024/3289 subimpegnare € 7.777,75 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L codice 
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beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;
• imp. 2024/3288 € 128,00 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L codice beneficiario 

64903 CIG Z123D2E209;
Codice opera 210125

• imp. 2024/5601 subimpegnare € 758,23 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L 
codice beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;

Codice opera 220394
• imp. 2024/3621 subimpegnare € 3.086,08 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L codice 

beneficiario 64903 CIG Z123D2E209.

Ritenuto quindi con il presente provvedimento di approvare la variante dei lavori di cui al progetto L1185/2019 
denominato “Realizzazione nuova Palestra San Salvi” a favore della ditta COSTRUZIONI VITALE S.R.L., 
sopra descritta, di approvare n. 6 nuovi prezzi, oltre all’integrazione del contratto a favore dello studio SANI 
SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L per l’incarico affidato con DD/2023/09672;

Preso atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di  
questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto:
• il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

• il D.lgs. n. 36/2023, in particolare l’art. 120;

• l’art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

• l'art.107 e l'art.183 del D.lgs.n.267/2000;

• gli art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

• il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

• l'art. 21, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto descritto nella parte narrativa del presente atto, si approva quanto segue:

1. La variante per i lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti D. Lgs. 
50/2016  e  dell’art.12  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  del  progetto  iniziale  L1185/2019 
denominato “Realizzazione nuova Palestra San Salvi” Codici opera 190316, 190317, 190318, 210125, 
220363, 220394, 220395. CIG 9541864345 CUP H13B19000170007 CUI L01307110484201900421 a 
favore  della  Ditta  COSTRUZIONI  VITALE  S.R.L.  precedentemente  affidati  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 3205 del 20 aprile 2023 e integrata con DD 04867/2023 per l’importo di € 190.350.36 
di cui € 10.988,00 per oneri della sicurezza oltre a Iva al 10% e incentivo alla progettazione di 
€ 4.180,77;

2. ai sensi dell’art. 22 del DM 49/2018 e dell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, i 6 (sei) 
nuovi  prezzi  ai  quali  dovrà  essere  applicato  il  ribasso  contrattuale  del  28,344%,  come 
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dettagliatamente  descritti  nella  bozza  di  atto  di  sottomissione,  allegato  al  presente 
provvedimento;

3. l’estensione contrattuale,  per un totale  di € 11.750,06 di cui €  9.260,77 + cnpaia  + I.V.A, 
dell’incarico professionale affidato allo  Studio Sani  (cod. benef.  64903) avente ad oggetto 
Direzione  Operativa  Impianti  Meccanici  ed  Elettrici  su  intervento  "PROG.  L1185/2019  – 
Realizzazione  nuova  palestra  San  Salvi”  cc.oo.  190316-190317-190318-210125-220394-
220395-220363 - CIG: Z123D2E209 - CUP: H13B19000170007; Si rileva che all’Art. 2 – 
Corrispettivo e pagamenti – del Contratto di Appalto stipulato il 05/12/2023, è stato riportato 
erroneamente:  “Il  pagamento  sarà corrisposto all’esito  positivo della  verifica  (da parte  del 
RUP) degli elaborati prodotti secondo le seguenti modalità: Unica soluzione al termine della 
prestazione.” Poiché l’incarico professionale non prevede la presentazione di elaborati ma la 
prestazione professionale di Direzione Operativa di Cantiere, il pagamento della prestazione 
dovrà  essere  legato  all’andamento  dei  lavori  ed  in  particolare  all’emissione  degli  Stati  di 
Avanzamento dei Lavori alla ditta appaltatrice, secondo la seguente indicazione: 

“Il  compenso sarà corrisposto nella misura del 90 % in quota proporzionale del progresso 
dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 
10 % verrà  corrisposto dopo l'approvazione  del  collaudo,  previa  presentazione  di  parcella 
vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione.

Trattasi di modifica del contratto tutt’ora in corso ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera “b” del 
D. Lgs. 36/23 sottoscritto con Studio Sani, Prot. n. 389541 del 05/12/2023 - tutt’ora vigente;

4. da dare atto  che la  somma complessiva  di  € 225.316,23 derivante;  dalla  variante  lavori  a 
favore  della  Ditta  COSTRUZIONI  VITALE  S.R.L.  codice  beneficiario  55495  per  € 
209.385,40; incentivo alla progettazione codice beneficiario 2882 per € 4.180,77 e incremento 
contrattuale  per  €11.750,06 a  favore  di  SANI SOCIETA'  DI  INGEGNERIA S.R.L codice 
beneficiario 64903; trova copertura finanziaria ai codici opera 190318 alle voci imprevisti e 
minore spesa; 210125 alla voce imprevisti e 220394 alla voce minore spesa come di seguito 
dettagliato:

Codice opera 190318

• imp.  2024/3289  subimpegnare  €  209.385,40 a  favore  di  COSTRUZIONI  VITALE S.R.L. 
codice beneficiario 55495 CIG 9541864345;
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• imp. 2024/3289 subimpegnare € 4.180,77 per incentivo alla progettazione codice beneficiario 
2882;

• imp. 2024/3289 subimpegnare € 7.777,75 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA 
S.R.L codice beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;

• imp.  2024/3288  €  128,00  a  favore  di  SANI  SOCIETA'  DI  INGEGNERIA S.R.L codice 
beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;

Codice opera 210125

• imp. 2024/5601 subimpegnare € 758,23 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L 
codice beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;

Codice opera 220394

• imp. 2024/3621 subimpegnare € 3.086,08 a favore di SANI SOCIETA' DI INGEGNERIA 
S.R.L codice beneficiario 64903 CIG Z123D2E209;

5. di dare atto che con l’approvazione della  variante  dei lavori  principali  a favore della  ditta 
COSTRUZIONI VITALE S.R.L. e per l’incremento del contratto a favore dello studio SANI 
SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L il quadro economico che si viene a delineare è l’ultimo 
elencato nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intende richiamato;

6. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge;

7. di dare atto inoltre che il RUP è l’Ing. Alessandro Dreoni.
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ALLEGATI INTEGRANTI

241205_Nota_accettazione_modifiche.pdf - 3d29eb1ac8f4c917834c8b41826a1b898f40f784a9399e87825fbb09242c6642

ALL1_Calcolo compenso_prestazione prof_rev1_signed-2.pdf - 

5ff5854998f9d84a6a5967c9ec8fe705c961864be4e97859caae282ca04fdf06

Rapporto-per-SUPPLETIVA_rev1_signed-3.pdf - 947ee4149214dc48dc53d827475e0fa7b0cc1910cead1f1aeb263d171f2b30b2

Relazione Tecnica_Variante_rev2_signed_signed-1.pdf - 

93577da9d25d5a1ad2322df471fb34a2a9e96fef23687adbc12a52080e5c512d

Variante_2_ok.zip - 1da884e8315c155e2abfb22c6f3eb3f6483a30f212bdb4827a37e48c7599a3ff

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2024 59853 2 2024/3288 1 € 128,00
64903 - SANI società di 

ingegneria Srl
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

2) U 2024 59853 2 2024/3289 1
€ 

209.385,40

55495 - COSTRUZIONI 

VITALE SRL

3) U 2024 59853 2 2024/3289 2 € 4.180,77
2882 - DIPENDENTI 

COMUNALI E EREDI

4) U 2024 59853 2 2024/3289 3 € 7.777,75
64903 - SANI società di 

ingegneria Srl

5) U 2024 59616 2 2024/3621 1 € 3.086,08
64903 - SANI società di 

ingegneria Srl

6) U 2024 59852 6 2024/5601 1 € 758,23
64903 - SANI società di 

ingegneria Srl

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.

Pag. 15 di 15 DD/2024/10675


	Determinazione dirigenziale completo DD/2024/10675

