COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PROGETTO L-1969-2025 — MESSA IN SICUREZZA ED INTERDIZIONE
DELLA PALAZZINA DEL COMPLESSO EX MACELLI VIALE CORSICA —
FOGLIO 56 PARTICELLA 121 — CUP H12F25000140004 — CPV 45262120-8 —
CIG B70D70DAD6 — Codice Opera provvisorio ex S.U. 01 — Codice Opera
250312 — SOMMA URGENZA ex art. 140 D.Lgs. 36/2023 &

IMPRESA: EDIS Impresa Edile di Muca Arben con sede in Impruneta (FI), Via Imprunetana
per Pozzolatico n.c. 42 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02206270486

CONTRATTO: Prot. n. 258474 del 30/06/2025;

. Stima dell’intervento Euro 111.757,06 lordi di cui Euro 11.025,01 per oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso;

e  Approvazione intervento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. DC/2025/00037 del 10/06/2025
(PROPOSTA n. DPC/2025/00037) per riconoscimento del debito fuori bilancio;

e Quadro Economico per I’Amministrazione Comunale Euro 160.000,00.

e  Offerta eseguita s u telematicamente su piattaforma START in data 27/05/2025 — sconto offerto 21,46147%;

° Importo dei lavori di somma urgenza affidati con il verbale del giorno 05/05/2025 al netto dello sconto offerto
del 21,46147% = NETTI € 90.138,48 (di cui € 28.587,75 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed €
11.025,01 per oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetti al ribasso).

° Approvazione del Verbale di Somma Urgenza, affidamento dei lavori e stanziamento somme occorrenti con
Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/04430 del 17/06/2025.

s

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs. 31/03/2023, n. 36)

VERBALE DI SOMMA URGENZA: redatto in data 30/04/2025 dall’Ing. Lorenzo MATTIOLI (ﬁlnzi'c‘)‘e_

nario della E.Q. proponente) con le approvazioni dell’Ing. Filippo CIONI (Dirigente del Servizio\
Gestione e Manutenzione) e dell’Ing. Alessandro DREONI (Direttore della Direzione Servizi Tec-
nici del Comune di Firenze) con il Codice Opera provvisorio n. S.U. 01 ratificato in Codice Opera
250312 su Bilancio Straordinario 2025, autorizzato al debito fuori bilancio con Approvazione in-
tervento con Deliberazione del Consiglio Comunale n. DC/2025/00037 del 10/06/2025 (PROPO-
STA n. DPC/2025/00037) e stabilizzato Codice Opera 250312 col medesimo provvedimento, ri-
guardante: “PROGETTO L-1969-2025 — MESSA IN SICUREZZA ED INTERDIZIONE DELLA
PALAZZINA DEL COMPLESSO EX MACELLI VIALE CORSICA - FOGLIO 56 PARTICEL-
LA 121 — CUP H12F25000140004 — CPV 45262120-8 — CIG B70D70DAD6 — Codice Opera

provvisorio ex S.U. 01 — Codice Opera 250312 — SOMMA URGENZA ex art. 140 D.Lgs.

36/2023” per un importo complessivo a base asta in stima dell’intervento di Euro 111.757,06 lordi
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di cui Euro 11.025,01 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed Euro 28.587,75 per costo
della manodopera ribassabile; la spesa complessiva per I’Amministrazione Comunale, era prevista
in totali € 160.000,00 come da quadro economico di progetto.

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

DC/2025/00037 del 10/06/2025 (PROPOSTA n. DPC/2025/00037) ¢ stato approvato il progetto di

cui trattasi.

CRITERIO DI PARTECIPAZIONE E GARA: per i lavori in oggetto stante I’'urgenza ed indifferibilita degli
stessi dichiarata con I’opportuno verbale di somma urgenza del 30/04/2025, il Responsabile Unico
del Procedimento Ing. Lorenzo MATTIOLI ebbe a provvedere ad affidarli direttamente
all’Impresa EDIS IMPRESA EDILE di MUCA ARBEN & C. S.a.s. — Via Imprunetana per Poz-
zolatico n.c. 42 — 50023 — IMPRUNETA (FI) — Codice Fiscale e Partita .V.A. 02206270486 —
che su richiesta ha presentato una offerta economica migliorativa sui prezzi di appalto con un ri-
basso del 21,46147% (ventuno virgola quattro sei uno quattro sette per cento), formalizzato po-

stumo con procedura telematica di formalizzazione della stessa a mezzo portale START, dichia-

randosi immediatamente disponibile ad assumere I’incarico per ottemperare nei tempi impostis
dall’urgenza a tutte le opere occorrenti al contenimento e risoluzione della medesima.

ASSUNTORE DEI LAVORI: ¢ I'Impresa EDIS IMPRESA EDILE di MUCA ARBEN & C. S.a.s. — Via

Imprunetana per Pozzolatico n.c. 42 — 50023 — IMPRUNETA (FI) — Codice Fiscale e Partita
[.V.A. 02206270486 con il ribasso 21,46147% (ventuno virgola quattro sei uno quattro sette per
cento) sulla base del Capitolato Speciale d’ Appalto e dell’Elenco Prezzi Unitari.

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA: con Determinazione Dirigenziale n.

DD/2023/08637 del 27/10/2023 e sua rettifica con Determinazione Dirigenziale DD/2023/08858
del 02/11/2023, esecutive ai sensi di Legge, vennero affidati i suddetti lavori all’Impresa EDIS
IMPRESA EDILE di MUCA ARBEN & C. S.a.s. — Via Imprunetana per Pozzolatico n.c. 42 —
50023 — IMPRUNETA (FI) — Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02206270486. L’ impegno di spesa,
per I’Amministrazione Comunale, venne imputato in complessivi €. 120.000,00 = compreso
I.V.A., somme a disposizione ed accordo bonario.

CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto digitalmente con prot. n. 258474 del 30/06/2025.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del
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21,46147% (ventuno virgola quattro sei uno quattro sette per cento) risultd di netti € 90.138,48 (di
cui € 28.587,75 per costi della manodopera soggetti al ribasso ed € 11.025,01 per oneri della sicu-
rezza D.Lgs. 81/08 non soggetti al ribasso), cosi come evidenziato dalla Determinazione Dirigen-
ziale n. DD/2025/04430 del 17/06/2025 di stanziamento somme ed affidamento dei lavori e dal
contratto di appalto di cui trattasi.

DIRETTORE DEI LAVORL: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Riccardo SAN-

T1, Istruttore Tecnico dell’ Amministrazione Comunale.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta ufficiosamente il giorno 30/04/2025 in pari data del verbale di

somma urgenza all’atto della contestuale presa visione generale delle problematiche da risolversi
da parte dell’Impresa appaltatrice; al fine di garantire un ragionevole tempo per I’organizzazione
dell’Impresa appaltatrice ed altresi nell’attesa di una certezza di copertura fuori bilancio della spe-

sa occorrente, intervenuta poi con ratifica nella seduta di Consiglio Comunale del 10/06/2025, i

lavori hanno avuto effettivo inizio alla data del 05/05/2025 con sottoscrizione di idoneo verbale.

INIZIO LAVORI: I’Impresa ha dato effettivo inizio ai lavori in data 05/05/2025 con sottoscrizione di

idoneo verbale senza riserve.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORL come da verbale di consegna in somma urgenza e,
successivo verbale di inizio dei lavori, il periodo di validita dello stesso fu posto in 60 (sessanta)'
giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna e quindi con scadenza al giorno 04/07/2025. .

SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI: nessuna.

PROROGA LAVORI: nessuna;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELL’ ACCORDO QUADRO: accertata con verbale in data 04/07/2025 esse-

re avvenuta lo stesso giomo e quindi in tempo utile, secondo scadenza contrattuale.
ATTI SUPPLETIVI: nessuno.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati

infortuni o danneggiamenti alle persone od alle cose.

LAVORI IN ECONOMIA: quanto riportato nella contabilita in espressione di mercede oraria.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna. =

STATO FINALE: lo stato finale & stato redatto in data 14/08/2025 dal D.L. e firmato senza riserve

dallTmpresa ed ammonta a complessivi netti €. 90.056,21 di cui:
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per lavori e forniture (compreso € 28.587,75 per costo della manodopera) € 75.567,81

per oneri sicurezza € 14.488.40
TOTALE NETTO a stato finale dei lavori . € 90.056,21

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d’opera con:

Certificato di Pagamento n. 1 del 25/06/2025 € 61.818,00

Certificato di Pagamento n. 2 del 05/08/2025 € 23.830.,00 4
¢

resta il credito dell’Impresa di netti s 4.408,21 ‘

a tacitazione e saldo di qualsivoglia ulteriore richiesta da parte dell’impresa appaltatrice.

RISERVE DELL'TMPRESA: I'Impresa non ha avanzato nessuna riserva nelle forme di Legge ed ha fir-

mato i documenti contabili tutti senza riserva alcuna.
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAL effettuata presso I'LLN.A.LL. di Firenze con posizione assicurativa

n. '30(1% é(C&} e denuncia di lavoro continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALL: in relazione a quanto disposto dalla Circolare n° 1489 del 15/02/52 del

Ministero dei LL.PP., si € provveduto in data 'Z(( 9‘ / ZO Z( ad effettuare la segna-

lazione telematica agli Enti Mutualistici e Prev1den21a11 ed in relazione a quanto disposto dalla }

riflesso circa il contenuto di merito delle disposizioni di cui in premessa. A tél proposito in osser-
vanza della Legge 266/2002, D. Lgs. 276/2003 per [’attivazione delle procedure di certificazione
unitaria degli Enti Previdenziali ed Assicurativi, nonché visti gli obblighi di cui all’art. 118, com-
ma 6, D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 17, comma 2, L.R.T. n. 38/2007 e del D.M. 30.01.2015 si alle-
ga D.U.R.C. con prot. n. M‘ L, §J 1)8q30emesso in data 7/(7/ /‘?) Li con
validita fino al ?1 / /l/?/i (710 L< /

AVVISI AD OPPONENDUM: I 1avor1 si svolsero tutti entro proprietd del Comune di Firenze e

I’Impresa, che non ebbe mai ad occupare permanentemente o temporaneamente aree od immobili

di proprieta privata nella sede dei lavori, ha dichiarato di non averne occupati fuori dalla sede dei

lavori medesimi. Per quanto sopra si ¢ omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta che I'Tmpresa abbia fatto cessione di credito per i lavori di cui {3

trattasi, come attestato in dichiarazione del Direttore dei Lavori;

VISITA DI COLLAUDO: esaminati gli atti relativi ai lavori in oggetto e specificatamente: Elenco Prez-
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zi, Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto, documenti contabili tutti ed a seguito di
preavviso dato all'Impresa, il giorno 18/08/2025, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore
dei Lavori, alla presenza continua del Sig. Arben MUCA, in rappresentanza dell’Impresa esecutri-
ce dei lavori, ha provveduto alla visita delle opere eseguite. Da quanto & stato possibile accertare
con riscontri e verifiche anche documentali si ¢ dedotto che le opere sono state eseguite con mate-
riali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali. Si ¢
altresi constatata la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e la registfazione conta-
bile.

REVISIONE TECNICO - CONTABILE: ¢ stata effettuata integralmente senza che siano emersi errori o

discordanze di sorta.

CERTIFICAZIONI E COLLAUDI: sono state acquisite dalla D.L. ed archiviate in cartella progetto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

e che i lavori vennero eseguiti secondo le previsioni di progetto e degli ordinativi emessi,
salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori;

e che il loro ammontare contabilizzato al netto del conto finale, confermato in €. 90.056,21
¢ INFERIORE di €. 82,27 rispetto alla somma di €. 90.13‘8,48, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. DD/2025/04430 del 17/06/2025;

e che |'Impresa ¢ in regola con gli obblighi concernenti materia d1 assicurazione e previden-
za;

e che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

e che non sono state eseguite anticipazioni da parte dell'Impresa; ’

e che i prezzi applicati sono quelli di contratto; .

e che I'Impresa non ha ceduto né parzialmente né totalmente i crediti derivanti dall'esecu-
zione dei lavori di cui trattasi;

e che non si ¢ resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

e che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni impartite

dalla Direzione Lavori, ivi compresa la fornitura di certificazioni e dichiarazioni di con-
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formita sui materiali e sulle opere eseguite, ove occorrenti;

e che I'Impresa ha firmato gli atti di contabilita finale senza riserva alcuna;
Tutto cid premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Riccardo SANTI, Direttore dei Lavori:

CERTIFICA

che i lavori di cui al PROGETTO L-1969-2025 — MESSA IN SICUREZZA ED INTERDI-
ZIONE DELLA PALAZZINA DEL COMPLESSO EX MACELLI VIALE CORSICA -
FOGLIO 56 PARTICELLA 121 — CUP HI12F25000140004 — CPV 45262120-8 — CIG
B70D70DAD6 — Codice Opera provvisorio ex S.U. 01 — Codice Opera 250312 — SOMMA
URGENZA ex art. 140 D.Lgs. 36/2023, in base al Contratto d’Appalto sottoscritto digitalmente
con prot. n. 258474 del 30/06/2025,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall’Impresa EDIS IMPRESA EDILE pI MUCA ARBEN & C. S.A.S. — Via Imprunetana per .}

Pozzolatico n.c. 42 — 50023 —IMPRUNETA (FI) — Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02206270486,
e pertanto né liquida il relativo importo in netti €. 90.056,21 di cui:

per lavori e forniture (compreso € 28.587,75 per costo della manodopera)
per oneri sicurezza

TOTALE NETTO a stato finale dei lavori

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d’opera con:

Certificato di Pagamento n. 1 del 25/06/2025 € 61.818,00
Certificato di Pagamento n. 2 del 05/08/2025 € 23.830,00 .z
resta il credito del’Impresa di netti €. 4.408,21

a tacitazione e saldo di qualsivoglia ulteriore richiesta da parte dell’impresa appaltatrice.

L’Impresa ha presentato la cauzione prevista dall'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36,

cosi come relativo alla rata di saldo con garanzia q:‘ b&: U">§0 Q,CQ
/6;5;9/616/20‘2{%2821) rilasciata da }N IR)L A'SN CJ/"AR‘“ S.p.A. con sede

legale in %w@NA‘ @) Via %ﬂfb‘ NGAro n. L1/ :

in data {)° U 2‘3& per una somma garantita di € 4.586,30 (diconsi euro quattromila-

cinquecentoottantasei/30) valevole per due anni dal presente collaudo e pertanto null’altro ostan-
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do si puo procedere alla liquidazione del credito dell'Tmpresa.

Atto compilato in duplice originale esente bollo ai sensi di Legge, composto da n. 7 (sette) faccia-

te, scritte a macchina ed in parte a mano fin qui.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto in
Firenze li, 18/08/2025 (diciotto agosto duemilaventicinque)

L’ IMPRESA
EDIS IMPRESA EDILE
DIMUCA ARBEN & C. S.A.S.
Sig. Arben

VISTO:
si approva

N preuuntt) ovperan) ket iMupBiLe OGTeETTY I
C‘\FW SoNd 1L Yoso Sg PalrCevea A24 pLN.c.e. U

N Fo1e M uols NETD € 40056 24 o
M &y Tlale s b4 Pesonts pLiaubo .

[ €oNoME b [Ret=nTs (NTseNENTO e 4h £ 82 22
RoN Sono B(UT oqofRENn Bt BE UL AR b Aol

Fieenze, [\~ /(‘%8/ Ras

) _ ] '
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