
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/08/2026 

DELIBERAZIONE N. DG/2026/00314 (PROPOSTA N.DG/2026/00340)

Oggetto: “Riqualificazione  urbana  del  comprensorio  Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola 

GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a 

verde  (riq.ne)”  L1636/2022  CO  210112,  220201,  220202,  240024,  250045  e  260045–CUP 

H11B21001880001–CIG  96443701E6–  Approvazione  del  progetto  esecutivo  della  modifica 

contrattuale dei lavori L1636/2022, adeguamento delle opere a verde e rimodulazione del quadro 

economico dell'investimento. 

La seduta ha luogo il giorno 11/08/2026 alle ore 12:15 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: La Sindaca - Sara FUNARO 
Partecipa: La Segretaria Generale Francesca VICHI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Sara FUNARO La Sindaca

Paola GALGANI Vice Sindaca

Giovanni BETTARINI Assessore

Nicola PAULESU Assessore

Caterina BITI Assessore

Dario DANTI Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Jacopo VICINI Assessore

Andrea GIORGIO Assessore

Laura SPARAVIGNA Assessore
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Letizia PERINI Assessore

LA GIUNTA

Premesso che:

• in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 
avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  DUP  2026-2028  e  contestuale  presa  d’atto  della 
avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;

• in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 
avente  ad  oggetto  "Documenti  di  programmazione  2026/2028:  approvazione  note  di 
aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed 
ulteriori allegati";

• in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad 
oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione ";

• con Deliberazione G.C. n.  102 del 30 Marzo 2026 è stato approvato il  Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione ( PIAO) 2026/2028;

Tenuto conto che:

• tra gli indirizzi strategici delle “Linee programmatiche di mandato 2024-2029” approvate dal 
Consiglio comunale con ordine del giorno n. 773 del 14 ottobre 2024, in cui è stato esposto il 
Programma  dell’Amministrazione  Comunale  per  la  città  di  Firenze,  è  stato  individuato 
l’indirizzo  strategico  n.5  “PER TUTTI”  nel  quale,  tra  gli  altri,  si  evidenzia  che  “Firenze 
investirà  in  progetti  di  ristrutturazione  e  costruzione,  migliorando  le  scuole  esistenti  e 
costruendone  di  nuove  mentre  gli  spazi  esterni  delle  scuole  saranno  riqualificati  con  orti 
scolastici  e  giardini  didattici,  promuovendo  l’educazione  ambientale  e  il  benessere  degli 
studenti.”

• tra  gli  obiettivi,  le  azioni  ed  i  progetti  da  realizzare  declinati  negli  strumenti  di 
programmazione  del  Comune  di  Firenze  figura,  tra  gli  altri,  il  seguente  ‘Obiettivo  5.3 
“INVESTIRE NELL’EDILIZIA SCOLASTICA”;

Richiamati tutti gli atti concernenti l’investimento con CUP H11B21001880001, ed in particolare: 

• l’istanza del Comune di Firenze, trasmessa in data 1 giugno 2021 al Ministero dell’Interno 
-Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, a valere 
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sulla  Linea di Finanziamento “Rigenerazione Urbana” per l’annualità  2021, ammontante a 
complessive € 19.600.000,00 per la candidatura di 4 progetti, tra i quali figura anche quello 
con CUP H11B21001880001 ammontante  a  complessivi  €  17.000.000,00 per  interventi  di 
demolizione e ricostruzione della  scuola secondaria di I  grado Ghiberti  e per interventi  di 
riqualificazione  igienico  funzionali  dell’istituto  Niccolini-Ghiberti  e  dell’impianto  sportivo 
geodetica Legnaia – Via di Scandicci, nonché per le connesse opere di riqualificazione con 
opere a verde degli spazi esterni;

• la deliberazione di Giunta n. 194/2021 del 21 maggio 2021, recante “Approvazione documenti  
di fattibilità da ammettere a contributo ministeriale - Scuole materne Dionisi,  Garibaldi e  
comprensorio scolastico-sportivo-sociale via di Legnaia via Pisana”  al fine dell’inserimento 
delle opere in programmazione. In particolare, per la demolizione e completo rifacimento della 
scuola Ghiberti, riqualificazione igienico funzionale dell’istituto Niccolini-Ghiberti, impianto 
sportivo Geotecnica Legnaia e riqualificazione con opere a verde degli  spazi esterni (CUP 
H11B21001880001) è stata stimata la spesa di € 17.000.000,00;

• il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, 
con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco  dei  progetti  ammissibili,  relativi  alle  istanze 
validamente trasmesse dai Comuni – Allegato 1 - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del 
successivo  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  2  aprile  2021,  tra  i  quali  figura  anche 
l’intervento con CUP H11B21001880001 ammontante a complessivi € 17.000.000,00;

• la deliberazione di Giunta n. 635/2022 del 13 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il  
progetto definitivo  denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia -  
Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport.  
Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)”  (prog. L1636/2022 - CUP H11B21001880001), 
ammontante a complessivi € 20.752.207,42 e finanziato quota parte di € 17.000.000,00 con 
risorse  PNRR a valere  sulla  Missione  5,  Componente  2,  Investimento  2.1 di  titolarità  del 
Ministero  dell’Interno  (come  da  codici  opera  220201  e  220202)  e  quota  parte  di  € 
3.752.207,42 con risorse del Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili (come da codice opera 
210122);

•

la determinazione dirigenziale a contrarre n. 10269/2022 del 23 dicembre 2022, con la quale il 
RUP  ha  stabilito  di  ricorrere,  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  integrato  denominato 
“Riqualificazione  urbana  del  comprensorio  Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  
GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia;  
Opere a verde (riq.ne)”  (Prog. L1636/2022 - Codici opera 210112, 220201 e 220202 – CUP 
H11B21001880001 – CUI L01307110484202100155) da realizzare in ambito PNRR a valere 
sulla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 di titolarità del Ministero dell’Interno, alla 
procedura aperta  di cui  all’art.  60 d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ricorso alla c.d. “inversione procedimentale” 
(CIG 95527098D7);

• la  determinazione  dirigenziale  n.  10467/2022  del  30  dicembre  2022,  poi  integrata  con 
successiva determinazione dirigenziale n. 10487/2022 del 30 dicembre 2022, con la quale è 
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stata  approvata la documentazione di gara della  procedura aperta,  da svolgere in modalità 
telematica  sulla  piattaforma START della  Regione  Toscana,  per  l’affidamento  dell’appalto 
integrato  per  la  progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  per  la  realizzazione 
dell’intervento “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1  
- Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia;  
Opere a verde (riq.ne)”  (Prog. L1636/2022 -  Codici opera 210112, 220201 e 220202 – CUP 
H11B21001880001);

• la determinazione dirigenziale n. 830/2023 dell’8 febbraio 2023, con la quale si è preso atto 
che la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato con CIG 95527098D7 è andata 
deserta. Al contempo è stato riapprovato  il documento denominato “Elementi di valutazione 
per  offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  ed  è  stata  avviata  una  nuova  procedura  di 
affidamento dell’appalto integrato L1636/2022 contraddistinta dal nuovo CIG 96443701E6, il 
RUP stabilendo di ricorrere alla procedura aperta di cui all’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con le medesime caratteristiche già definite nella citata DD/2023/10269;

• la determinazione dirigenziale n. 4473/2023 del 26 maggio 2023, con la quale il succitato 
appalto integrato per la realizzazione dei lavori L1636/2022 è stato aggiudicato all’operatore 
I.C.G. s.r.l.  Unipersonale  (Iozzino Costruzioni  Generali  S.r.l.),  che ha presentato il  ribasso 
dell’11,670%,  per  un  importo  netto  di  €  14.096.329,67  (di  cui  €  276.333,79  per  la 
progettazione esecutiva ed € 651.950,61 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA. Al contempo 
l’aggiudicatario  ha  indicato  il  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti 
composto da Mascolo Ingegneria S.r.l. (capogruppo) - SAG Architettura S.r.l.s. - Ingegneria e 
svilippo  S.r.l.  -  Electa  Progettazioni  Integrate  S.r.l.  (mandanti)  quale  soggetto  giuridico  al 
quale  sarà  affidata  la  progettazione  esecutiva  dei  lavori  L1636/2022.  Si  è  poi  proceduto 
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dell’aggiudicatario dell’appalto integrato (CIG 
96443701E6) con successiva determinazione dirigenziale n. 6143/2023 del 21 luglio 2023, poi 
rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. 8856/2023 del 2 novembre 2023;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  8856/2023  del  2  novembre  2023,  con  la  quale,  previa 
rimodulazione degli impegni assunti con DD/2023/06143, è stata approvata una modifica del 
contratto  ex  art.  106  co.  1  lett.  a)  e  co.  12  d.lgs.  50/2016  che  interessa  la  parte  della 
progettazione esecutiva e, nello specifico, la progettazione esecutiva dei lavori opzionali della 
fase 2.1 e l’estensione della progettazione esecutiva anche alle opere escluse dall’appalto di 
cui alla fase 2.2 (fasi di realizzazione dell’opera come denominate all’interno del Capitolato 
Speciale  d’Appalto  approvato  con  DD/2022/10269),  procedendo  contestualmente 
all’assunzione  dei  connessi  impegni  di  spesa  a  favore  dell’aggiudicataria  dell’appalto 
integrato;

• la determinazione dirigenziale n. 5240/2024 del 2 luglio 2024, recante “PNRR (Missione 5,  
Componente  2,  Investimento  2.1)  –  Intervento  denominato  “Riqualificazione  urbana  del  
comprensorio  Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-
ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)”  
(Prog.  L1636/2022)  finanziato  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU  (Codici  opera  
210112, 220201 e 220202 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6) – Approvazione  
progetto  esecutivo  –  Primo  Stralcio  dei  lavori  L1636/2022  da  realizzare  sulla  scuola  
Niccolini”;

• la  delibera  di  Giunta  n.  340/2024  del  primo  agosto  2024,  recante  “PNRR  (Missione  5,  
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Componente  2,  Investimento  2.1)  –  Intervento  denominato  “Riqualificazione  urbana  del  
comprensorio  Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-
ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)”  
(Prog.  L1636/2022)  finanziato  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU  (Codici  opera  
210112, 220201 e 220202 – CUP H11B21001880001) – Autorizzazioni”;

• la deliberazione di Giunta n. 462/2024 del 5 novembre 2024, recante “PNRR (Missione 5,  
Componente 2, Investimento 2.1) – “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia  
-  Via  Pisana: INT.1 -  Scuola GHIBERTI (demolizione-ricostruzione)  e  Niccolini  Ghiberti;  
Imp.  sport.  Geodetica  Legnaia;  Opere  a  verde  (riq.ne)”  (Prog.  L1636/2022)  finanziato  
dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H11B21001880001) - Approvazione in linea  
tecnica del progetto esecutivo dei lavori L1636/2022”;

• la  deliberazione  di  Giunta  n.  463/2024  del  5  novembre  2024,  avente  ad  oggetto  “PNRR 
(Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) – “Riqualificazione urbana del comprensorio  
Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-ricostruzione)  e  
Niccolini  Ghiberti;  Imp.  sport.  Geodetica  Legnaia;  Opere  a  verde  (riq.ne)”  (Prog.  
L1636/2022)  finanziato  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU (Codici  opera  210112,  
220201, 220202 e 240024 – CUP H11B21001880001) - Approvazione in linea contabile di  
quota parte del progetto L1636/2022 (lavorazioni finanziabili della Fase 1 e parte delle opere  
in  opzione  -  strutture  Fase  2.1)  e  approvazione  del  quadro  economico  aggiornato  del  
finanziamento”;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  9525/2024 del  3  dicembre  2024,  recante  “PNRR -  CIG: 
96443701E6  -  CUP:  H11B21001880001  L1636  2022  Riqualificazione  urbana  del  
comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e  
Niccolini-Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde ( riq.ne) PNRR: M.5 C.2  
INV.2.1 - autorizzazione subappalto Vangi Srl”;

•

la  determinazione  dirigenziale  n.  10408/2024  del  20  dicembre  2024,  avente  ad  oggetto 
“PNRR-  CIG:  96443701E6  -  CUP:  H11B21001880001-  L1636/2022  denominato:”  
Riqualificazione  urbana  del  comprensorio  Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  
GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini-Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a  
verde- autorizzazione subappalto a favore della ditta Coriap srl”; 

• la  determinazione  dirigenziale  n.  1973/2025  del  21  marzo  2025,  con  la  quale  sono  state 
approvate  le  diverse  ed  ulteriori  opere  di  modifica  contrattuale  (afferenti  in  parte  al 
miglioramento della Fase 1 dell’appalto ex art. 106 co. 2 del Codice e in parte a quota parte 
della fase 2.1 del medesimo, quella immediatamente finanziabile come da DG/2024/00463 del 
5 novembre 2024, ex art. 106 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016), quantificate economicamente in € 
3.391.201,16 (lavori ed oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che 
l’importo del contratto di appalto integrato in oggetto aumenti da € 14.236.107,38 (di cui € 
13.168.045,27 per lavori, € 651.950,61 per oneri della sicurezza, inclusi gli oneri diretti pari ad 
€ 40.827,73, ed € 416.111,50 per spese per la progettazione esecutiva) oltre CNPAIA ed IVA, 
per complessivi € 15.639.640,52, ad € 17.627.308,54 (di cui € 16.609.353,06 per lavori,  € 
601.843,98  per  oneri  della  sicurezza,  inclusi  gli  oneri  diretti  pari  ad  €  40.827,73,  ed  € 
416.111,50 per spese per la progettazione esecutiva) oltre CNPAIA ed IVA, per complessivi € 
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19.369.961,79.  Al  contempo si  è  preso atto  della  proroga di  100 (cento)  giorni  naturali  e 
consecutivi  dei  termini  contrattuali  fissati  a  favore  di  I.C.G.  s.r.l.  Unipersonale  (Iozzino 
Costruzioni Generali S.R.L.) per l’esecuzione delle opere aggiuntive;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  2242/2025 del  31  marzo  2025,  recante  “PNRR M.5 C.2  
INV.2.1- Procedura L1636 2022 Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia -  
Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (dem.ne-ricostr.ne) e Niccolini-Ghiberti; Imp. sport.  
Geodetica Legnaia; Opere a verde ( riq.ne) - CUP H11B21001880001 CIG: 96443701E6-  
autorizzazione subappalto a favore di PROTA S.R.L.”;

• la determinazione dirigenziale n. 3235/2025 esecutiva il 30 aprile 2025 con la quale è stata 
approvata una variante in corso d’opera ed assunzione impegni di spesa in favore di I.C.G. 
s.r.l.  Unipersonale  (Iozzino Costruzioni  Generali  S.R.L.)  oltre  all’approvazione  del  quadro 
economico  aggiornato  dell’investimento  di  cui  all’ Appalto  integrato  per  la  realizzazione 
dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via 
Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-ricostruzione)  e  Niccolini  Ghiberti;  Imp. 
sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)” (Prog. L1636/2022) (Codici opera 210112, 
220201, 220202 e 240024 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6);

• la determinazione dirigenziale n. DD/2025/08627 avente per oggetto Appalto integrato per la 
realizzazione  dell’intervento  denominato  “Riqualificazione  urbana del  comprensorio Via  di 
Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-ricostruzione)  e  Niccolini 
Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)” (Prog. L1636/2022) (Codici 
opera 210112, 220201, 220202 e 240024 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6) – 
Approvazione variante per variata distribuzione di spesa ai sensi dell’art.  106 c.2 lett.b del 
D.Lgs. 50/2016 e concessione proroga - Ditta I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni 
Generali S.R.L.

Considerato che:

• in data 27 luglio 2023 è stato sottoscritto il contratto  per l’appalto integrato con affidamento 
congiunto  della  progettazione  esecutiva  e  dell’esecuzione  dei  lavori  L1636/2022  per  la 
realizzazione  delle  opere di  miglioramento  sismico da effettuare  sull’edificio  che ospita  la 
scuola  primaria  Niccolini  nonché  per  la  demolizione  e  ricostruzione  della  nuova  scuola 
Ghiberti (repertorio n. 65614 del 27 luglio 2023);

• ai sensi dell’art. 10 ter co. 2 C.S.A. dell’intervento, dalla data del 3 agosto 2023 sono iniziati a 
decorrere i  termini  per la  progettazione  esecutiva  pari  a  60 giorni naturali  e consecutivi  a 
partire dalla predetta data. La progettazione è stata poi sospesa in data 11 agosto 2023 fino al  
14 novembre 2023, così spostando la data di scadenza della consegna della progettazione al 
giorno 8 gennaio 2024;

• con DD 5240/2024 del 2 luglio 2024 è stato approvato il progetto esecutivo parziale dei lavori 
concernenti le opere da realizzare sulla scuola primaria Niccolini, a seguito di verifica parziale 
di tale parte del progetto, ottenuta da Conteco S.r.l.;

• in data 8 luglio 2024 sono stati consegnati parzialmente i lavori L1636/2022, in particolare 
quelli di miglioramento sismico della scuola Niccolini;
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• con deliberazione di Giunta n. 462/2024 del 5 novembre 2024, l’organo deliberante di questa 
Stazione appaltante ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo complessivo dei lavori 
L1636/2023,  a  seguito  di  acquisizione  anche  del  secondo  verbale  di  verifica  positivo  del 
progetto da parte dei verificatori incaricati;

• con deliberazione  di  Giunta n.  463/2024 del 5 novembre 2024, è stato approvato in linea 
contabile l’investimento pari a complessivi € 23.054.207,47 volto alla realizzazione di parte 
del  progetto  esecutivo  complessivo  L1636/2022  di  cui  sopra.  In  particolare  le  risorse 
disponibili ed impegnabili sono volte a finanziare le lavorazioni rientranti nella Fase 1 e le 
opere strutturali  in quota parte della Fase 2.1 del progetto in commento.  Con il medesimo 
provvedimento si è dato atto che le lavorazioni della Fase 1 e della Fase 2.1 sarebbero state 
affidate a I.C.G. s.r.l. Unipersonale (Iozzino Costruzioni Generali S.R.L.) quale aggiudicatario 
dell’appalto integrato con DD/2023/04473, poi rettificata ed integrata con DD/2023/06143 e 
DD/2023/08856 ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016;

• in data 11 novembre 2024 sono stati consegnati i lavori L1636/2022, stabilendone il termine 
nel giorno 6 marzo 2026, termine poi prorogato fino al  23 agosto 2026 (dd 1973/25 e dd 
8627/25);

Visti: 

• il  Decreto  del  3  marzo  2025  del  Ministero  dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1 co. 42-quater L. n. 160/2019;

• l’allegato  2  di  cui  al  succitato  decreto  ministeriale  del  3  marzo  2025,  nel  quale  vengono 
elencati gli interventi di “Rigenerazione Urbana_Nazionale” finanziati esclusivamente a valere 
sulle risorse nazionali di cui all’art. 1 co. 42 L. n. 160/2019;

Considerato che l’intervento  con  CUP H11B21001880001  in  oggetto  è  stato  inserito  all’interno 
dell’Allegato 2 del decreto, e pertanto risulta escluso dal concorso al Target – UE, tornando ad essere 
finanziato esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1 co. 42 L. n. 160/2019;

Considerato che il progetto in oggetto si articola in tre fasi attuative. In particolare, il progetto esecutivo 
prevedeva, nella prima fase, la realizzazione del blocco aule e della palestra ubicata al piano seminterrato,  
rinviando alla seconda fase la realizzazione della copertura e della palestra ad uso scolastico posta al piano  
primo; 

Preso atto  che,  ai  fini  del  completamento  delle  tre  fasi  progettuali,  così  come individuate  negli 
elaborati  del  progetto  esecutivo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  462  del 
05/11/2024, si rende necessario procedere all'approvazione di alcuni adeguamenti delle prestazioni 
contrattuali,  come  dettagliatamente  illustrati  nella  relazione  allegata  al  presente  provvedimento, 
articolati nelle seguenti fattispecie:

• ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in quanto le lavorazioni risultano 
già previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili e 
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non alterano la natura del contratto; tali adeguamenti comportano un incremento economico, al 
netto del ribasso, pari a € 3.647.294,24 (comprensivo degli oneri diretti della sicurezza pari a € 
10.045,48),  oltre  IVA,  finanziato  mediante  Finanziamento  Ministeriale  PUI  –  C.O. 
250045/2026 e 260045/2027;

• ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di lavorazioni 
necessarie e non ricomprese nell'appalto iniziale,  di importo inferiore al  50% del contratto 
originario,  che,  ove  affidate  a  un  operatore  economico  diverso  dall'attuale  contraente, 
comporterebbero  rilevanti  difficoltà  tecniche,  con  conseguenti  maggiori  costi  e  probabili 
ritardi nell'ultimazione dell'opera; tali adeguamenti determinano un incremento economico, al 
netto del ribasso, pari a € 1.778.528,06 (comprensivo degli oneri diretti della sicurezza pari a € 
4.414,80), oltre IVA, finanziato mediante Finanziamento Ministeriale PUI – C.O. 250045/2026 
e 260045/2027;

• ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per gli ulteriori adeguamenti contrattuali 
relativi a:

• aggiornamento dei costi della sicurezza;

• adeguamento dell'impianto meccanico di climatizzazione, ricambio d'aria e impianto idrico-
sanitario;

• interventi di miglioramento sismico dell'immobile Niccolini.

Si dà atto che tutti gli adeguamenti sopra descritti risultano conformi alle disposizioni dell'art. 106 del 
D.Lgs.  50/2016,  non comportano alterazione  della  natura  complessiva  dell'appalto  e  rispettano le 
condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Preso atto inoltre che durante le lavorazioni è emersa la necessità di spostare un’essenza arborea 
(pianta di Platano) in quanto interferente con la nuova copertura. La pianta sarà sostituita con due 
nuove piante le cui essenze saranno definite in corso d’opera e in accordo con Direzione Ambiente 
saranno dotate di apposito impianto di irrigazione.

Visto pertanto il progetto, allegato di tipo integrante del presente provvedimento, redatto ai sensi del 
D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett a) e b) e comma 2, costituito da 49 elaborati, dettagliatamente 
elencati nell’elenco elaborati allegato di tipo inegrante al presente atto;

Richiamata la determinazione n. DD/2026/03187 con la quale si è preso atto:

1. che l’intervento con CUP H11B21001880001 “Riqualificazione urbana del comprensorio Via 
di Legnaia  -  Via Pisana:  INT.1 -  Scuola GHIBERTI“ è stato ammesso al  finanziamento  a 
valere sulla misura dei PUI - Nazionale,  da svilupparsi  sull’intero territorio del comune di 
Firenze, linea operativa 1 - scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati - di 
cui al Decreto 04/08/2025 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR per € 
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11.460.000,00;

2. che il contributo sopra citatao è stato inserito nel PTI 2026/2028 e precisamente Annualità 
2026, CAP-E 46328 e CAP-U 59957, c.o. 250045 per € 9.160.000,00 e Annualità 2027, CAP-
E 46328 e CAP-U 59957, c.o. 260045 per € 2.300.000,00;

3. dell’accertamento dell’entrata e relativa prenotazione di impegno

Considerato che per le opere aggiuntive, pari a € 6.361.809,10 al netto del ribasso del 11,67% oltre a 
IVA  al  10%,  incentivo,  IRAP  e  somme  a  disposizione,  relative  all’Appalto  integrato  per  la 
realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - 
Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. 
Geodetica  Legnaia;  Opere  a  verde  (riq.ne)”  (Prog.  L1636/2022)  (Codici  opera  210112,  220201, 
220202 e 240024 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6) –, saranno finanziate a gravare sui:

• CO 250045 di € 9.160.000,00 esercizio 2026 imp. 2026/7515 finanziato con CONTRIBUTI 
STATALI RELATIVI A PIANI URBANI INTEGRATI – PUI;

• CO 260045 di € 2.300.000,00 esercizio 2027 imp. 2027/762 finanziato con CONTRIBUTI 
STATALI RELATIVI A PIANI URBANI INTEGRATI – PUI;

Dato atto che il quadro economico aggiornato dell'investimento che si viene a delineare a seguito 
della presente approvazione è quello illustrato nell’allegato n. 1 facente parte integrante del presente 
atto;

Dato atto che per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni, verrà incrementata la durata contrattuale di 
ulteriori 350 (trecentocinquanta) giorni.

Preso  atto che  il  nuovo  quadro  economico  in  virtù  della  modifica  all’Appalto  integrato  per  la 
realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - 
Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. sport. 
Geodetica  Legnaia;  Opere  a  verde  (riq.ne)”  (Prog.  L1636/2022)  Codici  opera  210112,  220201, 
220202, 240024, 250045 e 260045 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6 – risulta essere il 
seguente:

XRiqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via Pisana: INT.1 - Scuola GHIBERTI (demolizione-ricostruzione) e Niccolini Ghiberti; Imp. 

sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)”

CUP H11B21001880001

Descrizione voci di 

spesa
Finanziamento definito
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Codice opera 

210112

Codice opera 

220201

Codice opera 

220202

Codice opera 

240024

TOTALE

CO 210112, 

220201, 

220202 e 

240024 

Codice 

opera 

250045 

Codice 

opera 

260045 

TOTALE 

CODICI 

OPERA 

Spese progettazione 

esecutiva (esclusa 

CNPAIA) al netto del 

ribasso dell’11,67% 

(DD/2023/06143 + 

DD/2023/08856)

€ 416.111,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 416.111,50    

Opere in appalto: 

“Miglioramento Fase 1”
        

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% 

con IVA 10%
€ 1.259.028,27 € 2.135.673,11 € 9.254.583,46 € 1.630.296,95

€ 
14.279.581,79 

   

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% 

con IVA al 4%”
€ 60.334,23 € 108.645,08 € 470.795,33  € 639.774,64    

Oneri della sicurezza (di 

cui € 38.349,63 per 

oneri diretti, € 

479.999,96 per scuola 

Ghiberti ed € 81.016,29 

per Niccolini) con IVA 

al 10%

€ 52.845,99 € 89.641,95 € 388.448,46 € 68.429,48 € 599.365,88    

Totale lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% + 

oneri della sicurezza con 

IVA al 10%

€ 1.311.874,26 € 2.225.315,06 € 9.643.031,92 € 1.698.726,43
€ 

14.878.947,67 
   

         

Totale lavori al netto 

del ribasso 

dell’11,67% + oneri 

della sicurezza

€ 1.372.208,49 € 2.333.960,14 € 10.113.827,25 € 1.698.726,43
€ 

15.518.722,31 
   

IVA al 4% su quota 

lavori ABA
€ 2.413,37 € 4.345,80 € 18.831,81  € 25.590,98    

IVA al 10% su lavori € 131.187,42 € 222.531,50 € 964.303,19 € 169.872,64 € 1.487.894,75    

4% CNPAIA su spese 

progettazione esecutiva
€ 16.644,46 € 0,00 € 0,00  € 16.644,46    
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IVA al 10% su spese 

progettazione esecutiva
€ 43.275,59 € 0,00 € 0,00  € 43.275,59    

Totale progettazione + 

lavori netti + oneri 

della sicurezza + 

IVA Miglioramento 

Fase 1 (opere in 

appalto )

€ 1.981.840,83 € 2.560.837,44 € 11.096.962,25 € 1.868.599,07
€ 

17.508.239,59 
  € 17.508.239,59 

Opere di 

completamento Fase 

2.1 a favore di Iozzino 

quale modifica 

contrattuale

        

Lavori al lordo del 

ribasso d'asta esclusa la 

sicurezza
    € 

4.117.795,49 
  

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% IVA 

10% (strutture parziali)
 € 371.416,52 € 1.030.030,01 € 288.550,10 € 1.689.996,63 

€ 
3.637.248,76 

  

Oneri della sicurezza 

diretti Fase 2.1 parziale
 € 620,73 € 1.721,44 € 135,93 € 2.478,10 € 10.045,48   

Lavori in opzione al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri 

della sicurezza Fase 2.1 

 € 372.037,25 € 1.031.751,45 € 288.686,03 € 1.692.474,73 
€ 

3.647.294,24 
  

IVA 10% Fase 2.1  € 37.203,73 € 103.175,14 € 28.868,60 € 169.247,47 € 364.729,42   

Totale lavori in 

opzione Fase 2.1 al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri + 

IVA al 10% impegnati 

a favore di Iozzino 

 € 409.240,98 € 1.134.926,59 € 317.554,63 € 1.861.722,20 
€ 

4.012.023,66 
 € 5.873.745,86 

Opere di variante in 

corso d’opera per 

bonifica terre di cui 

alla DD 3235/25

        

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% IVA 

10%
€ 437.110,30    € 437.110,30    
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Oneri della sicurezza 

diretti
€ 1.493,60    € 1.493,60    

Lavori di variante al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri 

della sicurezza

€ 438.603,90    € 438.603,90    

IVA 10% opere di 

variante
€ 43.860,39    € 43.860,39    

Totale lavori di 

variante al netto del 

ribasso dell’11,67% + 

oneri + IVA al 10%

€ 482.464,29    € 482.464,29   € 482.464,29 

Opere in opzione Fase 

2.2 a favore di Iozzino 

quale modifica 

contrattuale

        

Lavori al lordo del 

ribasso d'asta esclusa la 

sicurezza
     € 

2.008.505,90 
  

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% IVA 

10% 
     € 

1.774.113,26 
  

Oneri della sicurezza 

diretti Fase 2.2
     € 4.414,80   

Lavori in opzione al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri 

della sicurezza Fase 2.2

     € 
1.778.528,06 

  

IVA 10% Fase 2.2      € 177.852,81   

Totale lavori in 

opzione Fase 2.2 al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri + 

IVA al 10% a favore di 

Iozzino

     € 
1.956.380,87 

 € 1.956.380,87 

Variante impianto 

meccanico e costi 

sicurezza a favore di 

Iozzino quale modifica 

contrattuale
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Lavori al lordo del 

ribasso d'asta esclusa la 

sicurezza
     € 170.419,20   

Lavori al netto del 

ribasso dell’11,67% IVA 

10% 
     € 150.531,28   

Oneri della sicurezza 

speciali
     € 207.109,24   

Lavori in opzione al 

netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri 

della sicurezza speciali

     € 357.640,52   

IVA 10%      € 35.764,05   

Totale lavori variante 

al netto del ribasso 

dell’11,67% + oneri + 

IVA al 10% a favore di 

Iozzino

     € 393.404,57  € 393.404,57 

Somme a disposizione 

per incarichi 

professionali
     € 510.000,00  € 510.000,00 

SOMME A 

DISPOSIZIONE PER 

PROVE DI CARICO
     € 100.000,00  € 100.000,00 

SOMME A 

DISPOSIZIONE PER 

NUOVI 

ALLACCIAMENTI

     € 70.000,00  € 70.000,00 

Somme a disposizione 

per ulteriori lavori
        

Residuo somma a 

disposizione derivante 

da mero errore nel 

calcolo IVA dell’appalto 

integrato, in relazione 

alle spese di 

progettazione (iva al 

10%) (DD/2023/08856 

+ DD/2023/11249 + DD 

2025/3235)

€ 10.332,91 € 0,00 € 0,00  € 10.332,91   € 10.332,91 

Importo per modifiche 

contrattuali ex art. 106 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00  € -   € - 
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co. 1 lett. a) d.lgs. n. 

50/2016

Incarico CSE al R.T.I. 

CSPE S.r.l. e Arch. 

Gheduzzi 

(DD/2024/03326)

€ 251.717,60 € 0,00 € 0,00  € 251.717,60   € 251.717,60 

Ribasso Incarico del 

R.T.I. CSPE S.r.l. e 

Arch. Gheduzzi 

(DD/2024/03326)

€ 55.954,88 € 0,00 € 40.461,72  € 96.416,60   € 96.416,60 

Residuo Imprevisti € 5.130,61 € 0,05 € 0,00  € 5.130,66   € 5.130,66 

Incarico a Sicuring S.r.l. 

(DD/2024/07111)
€ 21.170,65    € 21.170,65   € 21.170,65 

Ribasso Incarico di 

Sicuring S.r.l. 

(DD/2024/07111)
€ 7.136,13    € 7.136,13   € 7.136,13 

Incarico a Ing. 

Poggiolini 

(DD/2024/05564 + 

DD/2024/07411)

€ 10.739,12    € 10.739,12   € 10.739,12 

Ribasso Incarico Ing. 

Poggiolini 

(DD/2024/05564)
€ 72,32    € 72,32   € 72,32 

Impegno a favore 

Regione Toscana
€ 11.514,24 € 0,00 € 0,00  € 11.514,24   € 11.514,24 

Servizio S0412/2022 a 

IGEA S.A.S. 

(DD/2022/3918)
€ 26.334,92 € 0,00 € 0,00  € 26.334,92   € 26.334,92 

Ribasso su S0412/2022 

(somma accantonata con 

DD/2023/06143)
€ 5.263,08 € 0,00 € 0,00  € 5.263,08   € 5.263,08 

Lavori L1668/2023 

affidati a Vangi S.r.l. 

con DD/2023/05336 + 

DD/2024/00491 (CRE 

con DD/2024/05669)

€ 144.832,88    € 144.832,88   € 144.832,88 

Ribasso lavori 

L1668/2023 affidati a 

Vangi S.r.l. 

€ 32.458,25    € 32.458,25   € 32.458,25 
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(DD/2023/05336)

Polizza progettisti lavori 

L1668/2023
€ 150,00    € 150,00   € 150,00 

Somma a disposizione 

(ex Imprevisti QE 

L1668/2023)
€ 1.878,42 € 0,00 € 0,00  € 1.878,42   € 

1.878,42

Affidamento lavori 

L1863/2024 a SINT – 

Sistema Integrato 

(DD/2024/07534)

€ 32.208,00    € 32.208,00   € 32.208,00 

Residuo somme a 

disposizione (ex Somme 

a disposizione per 

recupero e messa in 

sicurezza attrezzature e 

manufatti, nonché 

sistemazione alberature, 

aree verdi e recinzioni 

QE L1668/2023)

€ 18.527,43 € 0,00 € 0,00  € 18.527,43   € 18.527,43 

Lavori L1861/2024 a 

Maurri Mario S.r.l. 

(DD/2024/06722 – CRE 

DD/2024/09724)

€ 21.929,32 € 0,00 € 0,00  € 21.929,32   € 21.929,32 

Somme a disposizione a 

seguito approvazione 

CRE L1861/2024
€ 18,48    € 18,48   € 18,48 

Affidamento lavori 

L1706/2023 a Maurri 

Mario S.r.l. 

(DD/2023/07712 - 

liquidazione contabilità 

semplificata 

DD/2023/09894)

€ 2.997,22 € 0,00 € 0,00  € 2.997,22   € 2.997,22 

Residuo Somma a 

disposizione per 

ulteriori interventi di 

demolizione

€ 7.429,91 € 0,00 € 0,00  € 7.429,91   € 7.429,91 

Lavori L1846/2024 a 

CERRETELLI 

ALFIERO & C. 

SNC (DD/2024/06112 

– CRE DD/2025/01702)

€ 55.300,88    € 55.300,88   € 55.300,88 

Minore spesa sui lavori € 5.433,18    € 5.433,18   € 5.433,18 
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L1846/2024 

(DD/2024/06112)

Somma a disposizione a 

seguito approvazione 

CRE L1846/2024 

(DD/2025/01702)

€ 11,03    € 11,03   € 11,03 

Somma a disposizione – 

Ex polizza progettisti 

lavori L1846/2024
€ 150,00    € 150,00   € 150,00 

Incarico progettazione a 

RTP GPA Partners e 

Geo Eco Progetti 

Associazione 

Professionale 

(DD/2022/8402)

€ 76.128,00 € 0,00 € 0,00  € 76.128,00   € 76.128,00 

Ribasso incarico di RTP 

GPA Partners e Geo Eco 

Progetti Associazione 

Professionale (somma 

accantonata con 

DD/2023/06143)

€ 20.789,54 € 0,00 € 0,00  € 20.789,54   € 20.789,54 

Incarico per verifica 

progettazione a Ing. 

Simone Petrucci 

(DD/2022/7368)

€ 31.650,20 € 0,00 € 0,00  € 31.650,20   € 31.650,20 

Ribasso incarico di Ing. 

Petrucci (somma 

accantonata con 

DD/2023/06143)

€ 127.692,44 € 0,00 € 0,00  € 127.692,44   € 127.692,44 

Incarico per verifica 

progettazione esecutiva 

a Conteco Check S.r.l. 

(DD/2023/09480)

€ 92.031,59 € 0,00 € 0,00  € 92.031,59   € 92.031,59 

Somma a disposizione – 

Minore spesa realizzata 

dell’incarico di verifica 

della progettazione 

esecutiva

€ 0,01    € 0,01   € 0,01 

Ribasso incarico di 

Conteco Check s.r.l. 

(DD/2023/09480)
€ 127.091,23 € 0,00 € 0,00  € 127.091,23   € 127.091,23 

Incarico per 

supervisione artistica 

€ 82.714,70 € 0,00 € 0,00  € 82.714,70   € 82.714,70 
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affidato a Archea 

Associati S.r.l. 

(DD/2023/11249)

Ribasso di Archea 

Associati S.r.l. (somma 

accantonata con 

DD/2024/03326)

€ 43.374,78 € 0,00 € 0,00  € 43.374,78   € 43.374,78 

Incarico a GPA Srl (DD 

6013/25)
7.612,80 € 0,00 € 0,00  € 7.612,80   € 7.612,80 

Somma a disposizione 

per rilievi, accertamenti 

e indagini
€ 1.164,13 € 0,00 € 0,00  € 1.164,13   € 1.164,13 

Accantonamento 

incentivo funzioni 

tecniche (1,85% di 

80%)

€ 172.713,05 € 0,00 € 57.571,02  € 230.284,07   € 230.284,07 

Incremento incentivo 

per opere migliorative 

Fase 1 e Fase 2.1 Q.P. 

con disponibilità 

finanziaria immediata

   € 56.918,73 € 56.918,73   € 56.918,73 

Incremento 

accantonamento 

incentivo funzioni 

tecniche per variante 

DD 3235/25

€ 7.346,04    € 7.346,04   € 7.346,04 

Incremento incentivo 

completamento fase 2.1, 

fase 2.2 e variante
     € 96.470,69  € 96.470,69 

IRAP sul totale incetivo 

(8,5%)
     € 33.236,66  € 33.236,66 

Incarico DO Impianti 

Elettrici a DEDALO 

(DD/2025/01087)
   € 41.981,12 € 41.981,12   € 41.981,12 

Somma a disposizione    € 16.946,45 € 16.946,45 
€ 

1.988.483,54 

€ 
2.300.000,00 

€ 4.305.429,99 

Impegno di spesa CONI 

(DD/2022/07684)
€ 960,00 € 0,00 € 0,00  € 960,00   € 960,00 

Minore spesa sui lavori 

I.C.G. s.r.l. 

Unipersonale (Iozzino 

€ 1.426.176,35 € 0,00 € 0,00  € 1.426.176,35   € 1.426.176,35 
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Costruzioni Generali 

S.r.l.) (DD/2023/06143)

Minore spesa su 

progettazione (RTP 

Mascolo Ingegneria 

S.r.l. - SAG Architettura 

S.r.l.s. - Ingegneria e 

svilippo S.r.l. - Electa 

Progettazioni Integrate 

S.r.l.) (DD/2023/06143 

+ DD/2023/08856)

€ 41.765,98 € 0,00 € 0,00  € 41.765,98   € 41.765,98 

Totale Quadro 

Economico
€ 5.452.207,42 € 2.970.078,47 € 12.329.921,58 € 2.302.000,00

€ 
23.054.207,47 

€ 
9.160.000,00 

€ 
2.300.000,00 

€ 34.514.207,47 

Ritenuto pertanto  di  approvare il  Progetto in  seguito di  modifica  conttrattuale  n.  5,  dell’Appalto 
integrato per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio 
Via  di  Legnaia  -  Via  Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-ricostruzione)  e  Niccolini 
Ghiberti; Imp. sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)” (Prog. L1636/2022) (Codici opera 
210112, 220201, 220202 e 240024 – CUP H11B21001880001 – CIG 96443701E6) –, ai sensi del 
D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett a) e b) e comma 2 e di conseguenza una concessione proroga di  
350 giorni;

Dato atto che con successiva Determinazione dirigenziale si procederà ad approvare le modifiche 
contrattuali ex art. 106 c.1 lett.b e 106 Comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ad assumere i connessi impegni 
di spesa e proroga contrattuale in favore della ditta aggiudicataria;

Richiamati  i principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  legge  6  novembre  2012  n.  190  per  la 
prevenzione e la repressione della  corruzione e dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione e in 
particolare, il disposto dell’art. 1, comma 16;

Viste  le  disposizioni  di  prevenzione  della  corruzione  contenute  nel  Piano  integrato  di  attività  e 
organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di 
Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, 
approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato 
dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che le  copie  informatiche  dei  documenti  allegati al  presente  provvedimento  quale parti 
integranti, sono conformi agli originali digitali depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;
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Visti:
• il d. Lgs 50/2016
• il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
• l’art. 225, c. 8, d.lgs. 36/2023, e le disposizioni di cui al d.l. 77/2021, conv. con mod. dalla l. 

108/2021, e del d.l. 13/2023, conv. con mod. nella l. 41/2023;
• il d.lgs. 267/2000;
• la l.r. 38/2007;
• lo Statuto del Comune di Firenze;
• il Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
• il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Ritenuto di dover adottare un atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico 
degli Enti Locali, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di procedere senza 
indugio all'approvazione della modifica contrattuale e alla conseguente assunzione dell'impegno di spesa a  
favore dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto in commento;

Preso atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ex art. 
49 d.lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 2, lett. b), d.l. 174/2012;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, di:

1. approvare il Progetto esecutivo di modifica contrattuale, contenente altresì l'adeguamento delle 
opere  a  verde,  progetto allegato  quale  parte  integrante e  sostanziale,  che illustra  altresì  le 
modalità di copertura della spesa per far fronte alle modifiche contrattuali ai sensi del D.lgs. 
50/2016 art. 106 comma 1 lett a) e b) e comma 2, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2. dare  atto  che  le  opere  aggiuntive  relative  all’Appalto  integrato  per  la  realizzazione 
dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio Via di Legnaia - Via 
Pisana:  INT.1  -  Scuola  GHIBERTI  (demolizione-ricostruzione)  e  Niccolini  Ghiberti;  Imp. 
sport. Geodetica Legnaia; Opere a verde (riq.ne)” (Prog. L1636/2022) (Codici opera 210112, 
220201,  220202  e  240024  –  CUP  H11B21001880001  –  CIG  96443701E6)  –,  saranno 
finanziate a gravare sui:

• CO 250045 di € 9.160.000,00 esercizio 2026 imp. 2026/7515 finanziato con CONTRIBUTI 
STATALI RELATIVI A PIANI URBANI INTEGRATI – PUI;
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• CO 260045 di € 2.300.000,00 esercizio 2027 imp. 2027/762 finanziato con CONTRIBUTI 
STATALI RELATIVI A PIANI URBANI INTEGRATI – PUI;

3. approvare  il  quadro  economico  aggiornato  illustrato  in  narrativa,  che  qui  si  intende 
espressamente richiamato, a valere sui Codici opera 210112, 220201, 220202, 240024, 250045 
e 260045 – CUP H11B21001880001;

4. dare  atto  che  per  l’esecuzione  di  questi  maggiori  lavori,  verrà  incrementata  la  durata 
contrattuale di ulteriori 350 (trecentocinquanta) giorni solari;

5. dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  di  Procedimento è  l’Ing.  Alessandro  Dreoni, che  ha 
dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 d.lgs. 36/2023;

6. dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- L1636_2022.zip - c369bb61decbec90f8f76e4c12d04be1230de641a2da5b4419ffdf96c9c34918

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2026 59957 2026/7515
€ 

9.160.000,00

29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2026 59957 2027/762
€ 

2.300.000,00

29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 28/07/2026 Il Dirigente / Direttore 

Dreoni Alessandro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 10/08/2026 Il Dirigente / Direttore 

Cassandrini Francesca

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 11: Sara FUNARO, Paola GALGANI, Giovanni BETTARINI, Nicola PAULESU, Caterina 

BITI, Dario DANTI, Benedetta ALBANESE, Jacopo VICINI, Andrea GIORGIO, Laura 

SPARAVIGNA, Letizia PERINI, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

La Segretaria Generale Il Presidente

Francesca Vichi Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

Pag. 21 di 21 DG/2026/00314 - 2026/00340


	Deliberazione di giunta completa DG/2026/00314

