
 

OPERE: Mercato di Sant'Ambrogio - miglioramento condizioni climatiche tetto 

IMPRESA: RAVEGGI SRL 

AFFIDAMENTO e APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione DD/2026/05542 del 17/07/2026 

CUP H14J26000160004  

CIG BC5143299F 

CPV 45213141-3 

CODICE OPERA 260203 

PROGETTO N.: L2117/2026 

IMMOBILI OGGETTO DELL'INTERVENTO: Mercato di S. Ambrogio - Foglio 168, Particella 346 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

BILANCIO STRAORDINARIO 

 

PROGETTO ORIGINARIO - PFTE: 
Il progetto n. L2117/2026 delle opere in parola è stato redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed è stato approvato 

con deliberazione N. DG/2026/00229 del 19/06/2026, per un importo complessivo di euro 70.000,00 euro così 

ripartito: 

Lavoro - Codice Opera: 260203 riferimento n° collegamento 

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 39.609,96   1a   
IMPORTO MANODOPERA € 15.695,76 27,41% 1b su 3 

IMPORTO LAVORI € 55.305,72   2a 1a+1b 

IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 1.948,38 D.Lgs. 81/08 2b   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 57.254,10   3 2a+2b 

I.V.A. SUL TOTALE DEI LAVORI € 12.595,90 22,00% 4 su 3 

IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRESO I.V.A. € 69.850,00   5 3+4 

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI € 0,00   6   
SOMME A DISPOSIZIONE-IMPREVISTI € 0,00   7a   

SOMME A DISPOSIZIONE-ALTRO € 0,00   7b   
AFFIDAMENTO F.P.O. OSCURANTI PER PENSILINE € 0,00   7c   

ALLACCIAMENTI € 0,00   8   
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 0,00   9c   

ONERI DI PROGETTAZIONE (INCENTIVO) 80%  € 0,00 2,00% 10a su 3 all'80% 

IRAP INCENTIVO € 0,00 8,50% 10b su 10a 

POLIZZA PROGETTISTI € 150,00 da polizza 11 su 3 

POLIZZA VERIFICATORE € 0,00   12   

ACCORDO BONARIO € 0,00 3,00% 13 non finanziato 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 150,00   14 6+7+8+9+10+11+12+13 

IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO € 70.000,00   15 5+14 

 

GARA DI APPALTO: 



La categoria di lavoro delle opere è la OG1. 

A seguito di gara ufficiosa esperita in data 3/07/2026 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa RAVEGGI 

SRL la quale ha offerto un ribasso del 10.25000 %, ovvero per un importo netto lavori di 51.585,26 € comprensivi 

di per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

I lavori sono stati affidati con determinazione DD/2026/05542 del 17/07/2026, risultando il seguente quadro 

economico: 

 

CONTRATTO: 
Stipulato il 13/08/2026. 

SUBAPPALTI AUTORIZZATI: 
Non ci sono subappalti. 

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: 
Non ci sono suppletive. 

SOMME AUTORIZZATE: 
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per 

l'opera risulta di €. 70.000.00. 

CONSEGNA DEI LAVORI: 
I lavori sono stati consegnati in data 20/07/2026, come risulta dal relativo verbale che è stato firmato dall'impresa 

appaltatrice senza riserve. 

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto il termine per l'esecuzione dei lavori è previsto per il giorno 

18/10/2026. 



CONCESSIONE DI PROROGHE E SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI: 
Non ci sono state sospensioni. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 
L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 9/09/2026 entro il termine utile. Il relativo verbale è stato firmato senza riserve. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: 
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

LAVORI IN ECONOMIA: 
Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non 

suscettibili di pratica valutazione a misura. 

VERBALI DI NUOVI PREZZI: 
Non ci sono nuovi prezzi. 

PAGAMENTI IN ACCONTO: 
Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, 

all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di €. 46.168,81 con i seguenti certificati di pagamento 

a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto. Tale importo è stato 

regolarmente inserito nel conto finale. 

1° certificato di pagamento SAL 1 del 3/08/2026 €. 46.168,81 

STATO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: 
Il conto finale coincide con il SAL 1 - ULTIMO e considera: 

Importo dei lavori eseguiti al netto del 10.25000 %  €. 51.585,26 

di cui somme per la sicurezza  €. 1.948,38 

A dedurre il pagamento in acconto già erogato: 

Totale lavori realizzati €. 51.585,26 

Totale acconti €. 46.168,81 

Risulta, pertanto, un credito per l'impresa di €. 5.416,45 

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 
La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 

Importo netto autorizzato dei lavori €. 51.585,26 

Importo del conto finale dei lavori €. 51.585,26 

Minore spesa €. 0,00 

ACCORDI BONARI: 
Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art.211 della 

Dlgs 36/2023. 

RISERVE DELL'IMPRESA: 
L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva. 

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO: 



Non si sono resi necessari risoluzioni dei contratti di subappalto. 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: 
L'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con le seguenti posizioni assicurative: presso 

l'INAIL di Firenze n. 04885446.17 oltre ad aver trasmesso copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed 

assicurativi. 

INFORTUNI: 
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze. 

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: 
In data 06/07/2026 gli enti previdenziali hanno comunicato mediante il documento unico di regolarità contributiva 

che l'impresa RAVEGGI SRL è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 

AVVISI AD OPPONENDUM: 
La D.L. con certificato del 25/09/2026 ha dichiarato che si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad 

opponendum in quanto, per i lavori in oggetto, non è stata necessaria l'occupazione di proprietà private. 

CESSIONE CREDITI: 
L'Impresa non ha effettuato la cessione sui crediti. La D.L. ha rilasciato il relativo certificato in data 25/09/2026. 

ANDAMENTO DEI LAVORI 
Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, secondo le previsioni di 

progetto e gli ordini nonché delle disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

VISITA SUI LUOGHI 
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori, il sottoscritto ing. Duccio 

Lenzi, in qualità di direttore dei lavori, ha convocato presso gli immobili oggetto dei lavori il legale rappresentante 

dell'impresa, Sig. Filippo Giacomo Ferri, per il giorno 9/09/2026, per effettuare congiuntamente il sopralluogo finale 

per la verifica della regolare esecuzione delle opere. 

I controlli e le verifiche effettuate hanno voluto accertare la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni 

progettuali, alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, all'utilizzo dei materiali e dei prodotti previsti nel 

capitolato d'appalto, nonché l'esecuzione a regola d'arte di ogni lavorazione. 

Dall'esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità 

costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. 

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in 

corso d'opera. 

Sono stati effettuati riscontri a campione di misure e quote, le quali sono risultate corrispondenti a quelle riportate 

negli atti contabili. 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
Il sottoscritto ing. Duccio Lenzi, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che: 

• i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto; 

• le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

• i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte; 

• la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente 

convenuti; 

• eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma il risultante dal conto 

finale; 

• tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 



• gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL di Firenze 

n. 04885446.17 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge; 

CERTIFICA 

• che i lavori in oggetto sono stati eseguiti e regola d'arte, 

• che non sussistono cause per l'applicazione di detrazioni al credito finale dell'impresa che pertanto risulta: 

A) Importo netto dei lavori (Rata finale) €. 51.585,26 

B) Detrazioni:  

Per esecuzioni d'ufficio €. 0,00 

Per verifiche e sondaggi €. 0,00 

Non anticipati dall'impresa €. 0,00 

Per risarcimento di danni a terzi €. 0,00 

Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali €. 0,00 

Per somme in acconto già erogate €. 46.168,81 

CREDITO FINALE DELL'IMPRESA €. 5.416,45 

In virtù di tutto ciò, si liquida il credito finale dell'impresa. 

Il presente certificato è subordinato alla superiore approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 

237 del DPR n.207/10 e alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione. 

Firenze lì 25/09/2026 

Per l'Impresa 

( RAVEGGI SRL ) 
 Il Direttore dei Lavori 

( ing. Duccio Lenzi ) 

 Il R.U.P. 

( ing. Lorenzo Mattioli ) 
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