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183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365Via PegolottiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia CorbiziApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia SantucciApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia CorsaliApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia Fratelli ZenoApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia SaverioApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia RamusioApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia SigoliApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia TraversiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia BuonaccorsiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia di BrazzàApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia PigafettaApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia BrancacciApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia ForlaniniApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia dello SteccutoApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia MichelazziApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia BeccioliniApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia ConsoleApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia GrifeoApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia SpinucciApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia CaldieriApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia MoliseApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia MorosiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia BaracchiniApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteVia BaraccaApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia TagliagerriApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia Rosselli CecconiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia GrandiApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia UlivelliApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia SesteseApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistenteApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia AllendeApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione asfalto marciapiedeBitumature marciapiede edeventuale sede stradaleRevisione/rifacimento caditoieRipristino segnaletica pre-esistenteVia delle Tre PietreApprontamento/spostamento cantiereFresatura/demolizione marciapiede, liste, zanelle e sede stradaleRealizzazione massetto in clsPosa in opera liste e zanelleRevisione/rifacimento caditoieBitumature marciapiede e sede stradaleRipristino segnaletica pre-esistente
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