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1
MACROFASE A - TRATTO DALLA PIAZZA A VIA CIMABUE INCROCIO 

COMPRESO
1.1 CANTIERE FASE 1 - allestimento area  di cantiere

1.1.1 Realizzazione recinzione e posa segnaletica e segnalazioni X

1.1.2 Posa e allestimento di locali di ricovero e servizi igienici X

1.2 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE DESTRO 

1.2.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

1.2.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X X

1.2.3 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico X

1.2.4 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico X X

1.3 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE sinistro

1.3.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

1.3.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X X

1.3.3 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico X

1.3.4 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico X X

1.4 AREA DI LAVORAZIONE - CARREGGIATA

1.4.1 Fresatura X

1.5 AREA DI LAVORAZIONE - INCROCIO CON VIA CIMABUE

1.5.1 Demolizioni e scavi marciapiedi

1.5.2 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico

1.5.3 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico

1.5.4 Dismissione cantiere

2
MACROFASE B - TRATTO DA CIMABUE A CAPODIMONDO COMPRESO 

INCROCIO
2.1 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE DESTRO 

2.1.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

2.1.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

2.1.3 Getto della fondazione per la lista e del massetto per pavimentazione marciapiede X X

2.1.4 Posa della nuova lista e della nuova pavimentazione marciapiede X

2.2 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE sinistro

2.2.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

2.2.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

2.2.3 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico X X

2.2.4 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico X

2.3 AREA DI LAVORAZIONE - CARREGGIATA

2.3.1 Fresatura X

2.4 AREA DI LAVORAZIONE - INCROCIO 

2.4.1 Demolizioni e scavi marciapiedi

2.4.2 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico

2.4.3 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico

2.4.4 Dismissione cantiere

3
MACROFASE c - TRATTO DA CAPODIMONDO a VIA DEL GHIRLANDAIO 

INCROCIO COMPRESO
3.1 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE DESTRO 

3.1.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

3.1.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

3.1.3 Getto della fondazione per la lista e del massetto per pavimentazione marciapiede X X

3.1.4 Posa della nuova lista e della nuova pavimentazione marciapiede X

3.2 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE sinistro

3.2.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

3.2.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

3.2.3 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico X X

3.2.4 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico X

3.3 AREA DI LAVORAZIONE - CARREGGIATA

3.3.1 Fresatura X

3.4 AREA DI LAVORAZIONE - INCROCIO 

3.4.1 Demolizioni e scavi marciapiedi

3.4.2 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico

3.4.3 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico

3.4.4 Dismissione cantiere

4
MACROFASE D - TRATTO DA  VIA DEL GHIRLANDAIO A  VIA VILLARI  

INCROCIO COMPRESO
4.1 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE DESTRO 

4.1.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

4.1.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

4.1.3 Getto della fondazione per la lista e del massetto per pavimentazione marciapiede X X

4.1.4 Posa della nuova lista e della nuova pavimentazione marciapiede X

4.2 AREA DI LAVORAZIONE - MARCIAPIEDE sinistro

4.2.1 Smontaggio  della lista e zanella esistenti X

4.2.2 Scavi e demolizioni per fondazioni e massetto X

4.2.3 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico X X

4.2.4 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico X

4.3 AREA DI LAVORAZIONE - CARREGGIATA

4.3.1 Fresatura X

4.4 AREA DI LAVORAZIONE - INCROCIO 

4.4.1 Demolizioni e scavi marciapiedi

4.4.2 Getto della fondazione per la nuova lista e del massetto per il nuovo lastrico

4.4.3 Posa della nuova lista e del nuovo lastrico

4.4.4 Dismissione cantiere

5 MACROFASE E - INTERO TRATTO CARREGGIATA

5.1 AREA DI LAVORAZIONE - CARREGGIATA

5.1.1 Scarifica e stesa manto di finitura

6 CANTIERE FASE 2 - disallestimento area  di cantiere

6.1 Rimozione locali di ricovero e servizi igienici

6.2 Pulitura dell'area

6.3 Rimozione recinzione, segnaletica e segnalazioni

MESE

FASI DI LAVORO

durata complessiva presunta dei lavori:  33 settimane pari a 231 giorni  
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