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CRONOPROGRAMMA



Mesi
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

giorni 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84

n° fase Descrizione fasi

VIA LEONE DECIMO
1

Allestimento cantiere. Mantenimento in efficienza per tutta la durata 
dei lavori

2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
3 ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI INTERS. LAVAGNINI
4 REALIZZAZIONE CORDOLO PISTA CICLABILE 
5 PAVIMENTAZIONI
6 SEGNALETICA
7 smantellamento del cantiere 

n° fase Descrizione fasi

VIA VENTI SETTEMBRE
1

Allestimento cantiere. Mantenimento in efficienza per tutta la durata 
dei lavori

2 FRESATURE  E SCAVI
3 LAVORI EDILI
4 PAVIMENTAZIONI
5 SEGNALETICA
6 smantellamento del cantiere 
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