L4

CFOiAﬁNﬁDII\IZ” fp M\j[l_/\

DIREZIONE AMBIENTE

INTERVENTI PER LA SICUREZZA E AGIBILITA' DEI PARCHI
ALBERETA, RUSCIANO, TANINI ED EX CAPROTTI (Q3)
(COD. OPERA 110015)

PROGETTO ESECUTIVO - 3° STRALCIO
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CRONOPROGRAMMA




Interv. per sicurezza e agibl

a Albereta, Rusciano, Tanini, ex Caprotti- CodOp 110015-Terzo Stralcio PROGETTO ESEC...

Settimana 50 5 52 1 2 3
Giorno 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 |11 |12 |13 |14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0.00{0.00 |0.00 [0.00 |0.00 |0.00{0.00|0.00 |0.00 |0.00 [0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 [0.00 [0.00|0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 |0.00|0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 [0.00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0.00{0.00 {0.00 [0.00 |0.00 |0.00{0.00|0.00 |0.00 {0.00 {0.00 |0.00|0.00|0.00 |0.00 |0.00 {0.00 |0.00 |0.00 |0.00|0.00 |0.00 [0.00 [0.00 [0.00|0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 (0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 [0.00 [0.00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 0.0 /00 |00|00|00|0.0|0.0|00|00|00]|00|00|0.0|0.0/|00]|00]|00]|00/|00|0.0|00]|00]|00]|00]|00|00|00|00|00|00/|00]0.0]|0.00.0|/00]00]O00
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0.0 |00 |00|00|00|0.0|00|00|00|[00]|00|00|0.0|00|00|00]|00]|00/00|00|00]|00]|00]|00]|00|00|00|00|00|00|00]0.0]|0.0|0.0{/00]00]O00

apprestamento cantiere

video ispezione sistema fognario

realizzazione nuovi impianti smaltimento acque meteoriche

ripristino pavimentazione vialetti

rimozione attrezzature ludiche

ripristino area giochi e montaggio nuove attrezzature

messa in sicurezza muretti

ripristino dei luoghi e smontaggio cantiere




Interv. per sicurezza e agibilita Albereta, Rusciano, Tanini, ex Caprotti- CodOp 110015-Terzo Stralcio PROGETTO ESEC...

Settimana 3 4 5 6 7

Giorno 21 |22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13

Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0.00{0.00 |0.00 [0.00 |0.00 |0.00{0.00|0.00 |0.00 |0.00 [0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 [0.00 [0.00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0.00{0.00 |0.00 [0.00 |0.00 |0.00{0.00|0.00 |0.00 {0.00 [0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00|0.00|0.00|0.00 |0.00 [0.00 [0.00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 0.0 |00 | 00|00 |00 |0.0|0.0|00|00|00]|00|00|0.0|00|00]|00]|00/|00|0.0|00|00]|00]00]O0.0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0.0 00 |00|00|00|0.0|00|00|00|00]|00|00|0.0|00|00]|00]|00/00/0.0]|00|00]|00]00]O0.0

apprestamento cantiere

video ispezione sistema fognario

realizzazione nuovi impianti smaltimento acque meteoriche

ripristino pavimentazione vialetti

rimozione attrezzature ludiche

ripristino area giochi e montaggio nuove attrezzature

messa in sicurezza muretti

ripristino dei luoghi e smontaggio cantiere




