

ns. rif: 23/2016

Palazzo Vecchio, 16 NOV. 2020

alla responsabile P.O. Programmazione e Bilancio

SEDE

oggetto:Avvio procedura di estensione incarico collaboratore supporto al R.U.P.**Chiesa di Santo Spirito - Risanamento e restauro urgente cupola brunelleschiana**GIP: **L0326/2016**

codici opera: 150072

costo dell'opera: € 332,187

R.U.P: GIORGIO CASELLI

Descrizione dell'incarico

Visto l'affidamento d'incarico quale collaboratore di supporto al R.U.P. all'ing. Fabrizio Sottili con determina 2019/DD/01851 del 18/4/2019, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del lavoro in oggetto, Codice Opera 150072, sulla base dell'offerta presentata a suo tempo, ritenuta congrua dal RUP scrivente, CIG Z21279EB56;

Considerato che per le opere in oggetto sono state necessarie maggiori prestazioni conseguenti all'aumento dei lavori di cui alla variante in corso d'opera e alle disposizioni per il controllo sanitario conseguenti all'emergenza Covid-19 per le quali è stato svolto il coordinamento in fase esecutiva e gli aggiornati del P.S.C., è indispensabile estendere la natura dell'attuale incarico per poter comprendere le seguenti prestazioni:

1) conferimento incarico collaboratore supporto R.U.P. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione.**importo dei lavori (categoria OG2) pari ad € 332,187,00 (importo totale delle opere)**

Siamo a richiedere la conferma del medesimo ribasso offerto per l'affidamento dell'incarico originario comprendente le seguenti prestazioni:

- azioni di coordinamento delle opere aggiuntive in fase esecutiva;
- verifica delle interferenze;
- aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento per emergenza Covid-19;
- documentazione fotografica di sopralluoghi;
- riunioni periodiche di coordinamento;
- report di visite in cantiere a cadenza periodica;

Quantificazione delle prestazioni

importo dei lavori finali € 332.187,00

a) imp. Lavori iniziale €292.579,01 – imp. Prestazioni compreso spese € 13.100,00

b) imp. Lavori finale €332.187,00 – impo prestazioni compreso spese € 14.781,37

prestazioni relative ai lavori aggiuntivi (b - a) € 1.681,37

ribasso offerto pari al 42% -€ 706,18

importo onorario aggiuntivo netto arrotondato € 975,00

importo a vacazione per prestazioni di cui all'integrazione del PSC per protocollo sanitario emergenza Copvid-19 al netto dello sconto € 400,00

Totale oneri aggiuntivi € 1.375,00

Proposta di affidamento

Per quanto esposto, in considerazione del fatto che con il medesimo professionista è attualmente in corso di svolgimento l'incarico per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, si propone l'estensione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva al medesimo professionista, per il riconoscimento dei compiti previsti, il quale, dopo essere stato consultato, ha offerto il medesimo ribasso del 42% sull'importo a base dell'incarico già a noi riservato con l'affidamento precedente, circostanza particolarmente vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, poiché corrispondente ad un ribasso considerevole, sulla base del costo dell'incarico identificato come nel calcolo allegato.

Pertanto, si chiede che venga predisposto il più idoneo atto amministrativo per il conferimento del presente incarico a supporto del RUP, consistente nel Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al sopra descritto professionista:

In seguito a tale affidamento si verrà a determinare così il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

importo preventivo al netto del ribasso del 42%		€ 1.375,00
sommano contributo C.N.P.A.I.A. 4%		€ 55,00
Totale Imponibile		€ 1.430,00
sommano I.V.A. 22%		€ 314,60
TOTALE COSTO DELL'INCARICO		€ 1,744,60

La spesa troverà copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione appositamente accantonate nel Quadro Economico dell'opera sopra menzionata.

allegati:

- calcolo preventivo notula professionale analoga;
- offerta ing. Fabrizio Sottili.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Giorgio Caselli)