

Prof. n.: 2 – 17/2018.

All'Ufficio Tecnico - Servizio Belle Arti, Chiese e Conventi
del Comune di Firenze

Alla Cortese attenzione del
Dirigente e R.U.P. Dott. Arch. Giorgio Caselli
E p.c. al
D.L. Arch. Fabio Sforzi
mezzo e-mail: giorgio.caselli@comune.fi.it
fabio.sforzi@comune.fi.it

**Oggetto: Convento Santo Spirito – Risanamento e restauro urgente cupola Brunelleschiana della Sacrestia. GIP: L0326/2016 - Codice Opera: 150072
Estensione incarico - Ricalcolo compensi professionali per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della variante suppletiva e delle disposizioni AntiCovid-19. - Revisione importi.**

Sulla base dell'approvazione della variante suppletiva L0326/2016 del 27/07/2020 ed in particolare in base all'importo finale dei lavori si rivalutano i compensi professionali ricavati in base alla tariffa professionale ai sensi del DM 143 del 31/10/2013 e del DM 17-06-2016:

Importo dei lavori finali € 332.187,00

a) Imp. lavori iniziale € 292.579,01 – imp. prestazioni comprensive di spese € 13.100,00

b) Imp. lavori stato finale € 332.187,00 – imp. prestazioni comprensive di spese € 14.781,37

Prestazioni relative alla variante in corso d'opera (b-a) € 1.681,37

Ribasso offerto del 42% € 706,18

Importo onorari aggiuntivo € 975,19 – si arrotonda a € 975,00

Inoltre a seguito dei Decreti emanati in occasione della pandemia Covid-19 le lavorazioni sono state sospese dal marzo al maggio 2020. Prima della ripresa dei lavori come prescritto dalle nuove misure di controllo sanitario è stato redatto un'integrazione al PSC contenente il protocollo Anticovid-19 specifico per il cantiere in questione con l'aggiornamento dei costi della sicurezza. Per tale prestazione aggiuntiva si richiede un **compenso a discrezione ribassato di € 400,00**


Pertanto il totale degli onorari aggiuntivi è € 975,00+400,00=€ **1.375,00** oltre cnpaia € 55,00 e iva € 314,60 per un importo lordo di € **1.744,60**.

Inoltre a seguito dell'ultimazione dei lavori e quindi aver terminato l'incarico professionale si richiede la restituzione dell'importo di € 760,00 quale deposito cauzionale versato alla tesoreria comunale il 22/05/2019.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si ringrazia per la fiducia concessa.
Cordiali saluti.

Sesto Fiorentino, 27/10/2020

Dott. Ing. Fabrizio Sottili



Nota:

Gli onorari riportati sono esclusi di IVA e CNPAIA

La validità dell'offerta è di 30 giorni.

L'offerta comprende solo le prestazioni esplicitate.

Polizza Assicurazione Professionale n. A117C217890 stipulata con i Lloyd's (Assigeco srl – Lloyd's Correspondent), data prossimo rinnovo 02/07/2021, Massimale € 1.000.000,00.

