

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2021/03961**

Del: **23/06/2021**

Proponente: **Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

“Aq0431/2020 Lt0493/2020 Rifacimento coperture e facciate scuole Q4”. Approvazione variante in riduzione per importo lavori, annullamento c. attuativo DD 396/21 e approvazione due c. attuativi di importo ridotto. Impegno di spesa per affidamento diretto incarico di coordinatore sicurezza in fase esecuzione lavori al P.I. Simone Gonnelli. Cod. Opera 200162 CIG:Z6031B16C1

I L DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n 6 del 22/02/2021 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2021 – 2023;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 2020/319 è stato approvato il progetto definitivo Aq0431/2020 LT0493/2020 avente ad oggetto “ Rifacimento coperture e facciate scuole Q4” per complessive euro 350.000,00 - Cod. Opera 200162 finanziato con mutuo CUP H19E19001410004”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 396 -509 del 28/01/2021 i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata alla ditta ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE e si è determinato il seguente q.e.:

	Codice opera 200162
Importo totale dei lavori a base asta - di cui EURO 45.000,00 PER ONERI SIC	€ 274.000,00
IVA 22%	€ 60.280,00
Polizza prog	€ 150,00
Imprevisti	Euro 1.376,80
Incentivo prog (80% dell'190%)	€ 4.164,80
Accordo bonario	€ 10.028,40
Totale q. economico	€ 350.000,00

Considerato che:

- relativamente all'intervento " Rifacimento coperture e facciate scuole Q4" per complessive euro 350.000,00 - Cod. Opera 200162 si rende necessario procedere al conferimento di un incarico per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nello specifico per il servizio di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
- la prestazione richiesta consiste nell'effettuare sopralluoghi in cantiere settimanali con verbali condivisi con l'A.C. e doc. fotografica, in eventuali aggiornamenti del PSC, del fascicolo dell'opera a ultimazione lavori, nell'approvazione dei POS e in tutto quanto di competenza del c.s.e.;
- l'importo a base di gara del presente incarico è pari ad € 7.875,61 oltre cnpaia e iva 22%;

Rilevata, pertanto, la necessità di attivarsi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Preso atto che è stata presentata richiesta da parte del RUP al competente Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale atto a svolgere l'incarico del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori in questione;

Dato atto che:

- la verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. n. 44755 in data 11/02/2021 del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

- trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia di 75.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.11 settembre 2020 n. 120;

Richiamati:

l'art. 31 comma 8 e comma 11 e l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché l'art. 157 del medesimo decreto;

- l'art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;

- Linee guida ANAC

Attestato il rispetto dei principi enunciati dall' articolo 30, comma 1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione);

Ritenuto di conferire tale incarico tramite affidamento in via diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.11 settembre 2020 n. 120, previa indagine esplorativa di mercato;

Visto il verbale – allegato parte integrante – dell' indagine esplorativa di mercato, con il quale si fa presente che in data 26/02/2021 si è provveduto all'apertura delle offerte pervenute (n. 4 rispetto ai n. 7 operatori economici invitati) e, per l'appalto in oggetto, l'offerta con il minor prezzo è risultata quella rimessa dal P.I. Simone Gonnelli;

Vista inoltre la nota del Rup Ing. Geroni in data 15/03/2021 allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Rup propone, a seguito di indagine di cui sopra, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, il P.I. Simone Gonnelli come soggetto idoneo a svolgere la prestazione richiesta dall'Amministrazione Comunale;

Vista l'offerta con il ribasso del 48,55% presentata ed allegata e redatta dal P.I. Simone Gonnelli, parte integrante del presente provvedimento nella quale si esplicita il costo della prestazione in € 4.052,00 oltre al contributo previdenziale P.I. al 5% ed I.V.A al 22%;

Ritenuta detta offerta economicamente congrua, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ovvero: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, nonché del rispetto del principio di rotazione;

CIG:Z6031B16C1

Dato atto che, alla luce delle disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazioni n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-

2018), n. 25/46 del 31.1.19 (PTPC 2019-21) e n. 21 del 28.01.2020 (PTPC 2020-22), di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera n. 12 del 26/01/2021, l'art. 7 del DPR 62/2013, non sussistono cause di conflitto di interessi per l'adozione del presente atto, ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto lo schema del disciplinare d'incarico, allegato parte integrante del presente provvedimento determinativo, che sarà sottoscritto a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativo al progetto definitivo avente ad oggetto "Rifacimento coperture e facciate scuole Q4" per complessive euro 350.000,00 - Cod. Opera 200162, nello specifico per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori al P.I. Simone Gonnelli sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo € 4.052,00 oltre al contributo previdenziale P.I. 5% ed I.V.A al 22%;

Vista inoltre la nota in data 15/06/2021, allegata parte integrante, con la quale il RUP specifica che:

- con DD 396 n. adoz./2021 è stata approvata la bozza di contratto attuativo per € 274.000,00 oltre IVA al 22% e che è stato assunto impegno per pari importo a favore della ditta aggiudicataria;
- per l'esecuzione dell'appalto si provvede mediante la sottoscrizione di plurimi contratti attuativi, come disposto dalla normativa che disciplina l'accordo quadro;
- al momento attuale sono stati sottoscritti due contratti attuativi che individuano un totale di € 127.171,76 oltre IVA 22% - per il cui dettaglio si rimanda alla nota;
- è emersa la necessità di affidare esternamente l'incarico di sicurezza in esecuzione - oggetto di affidamento del presente provvedimento - e che, oltre agli interventi individuati nei due contratti attuativi stipulati per € 127.171,76 oltre IVA 22%, ad oggi non risultano particolarmente emergenti ulteriori lavorazioni da effettuare e che quindi appare strategicamente più opportuno rimandare ad una fase temporale successiva l'individuazione delle ulteriori emergenze manutentive su coperture e facciate degli edifici - oggetto dell'aq in essere - rimodulando l'importo dei lavori affidati;
- alla luce di quanto sopra, della "sovrastima" effettuata in sede di affidamento lavori con approvazione della bozza di c. attuativo per l'intero importo dei lavori e della necessità attuale di non eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quelle indicate nei due contratti attuativi ad oggi approvati e controfirmati dalla ditta, si dispone - come variante rispetto alla DD 396/2021 - di annullare la bozza di contratto attuativo approvata per l'intero importo dei lavori con detto atto, sostituendola con i due c. attuativi di cui sopra (che si allegano parte integrante) in quanto corrispondenti a lavorazioni in corso effettive e di provvedere alla contestuale riduzione dell'impegno assunto a favore della ditta n. 2021/1010/1 da € 334.280,00 a € 155.149,55 iva 22% inclusa (quest'ultimo importo è pari ai due c. attuativi sottoscritti);
- che il q.e. della spesa si modifica di conseguenza come riportato in parte determinativa e che, q.p. della somma a "disposizione" recuperata dalla riduzione di cui sopra viene destinata all'incarico in affidamento;
- che si intende rinviare, a successivi contratti attuativi, gli eventuali ulteriori impegni a favore della ditta - sulla nuova cifra a disposizione rideterminata dalle modifiche di cui sopra e come da q.e.;

Preso atto di quanto sopra, la spesa complessiva di € 5.190,61 viene imputata al C.O. 200162, con sub-impegno da assumere a favore del codice beneficiario n 32509 attingendo. per € 1.376,80 21/1010/4 per imprevisti e ad € 3.813,81 all'imp. derivante dalla riduzione dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche allegare sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 50/2016e ss.mm;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni esperre in narrativa:

1. di affidare tramite affidamento diretto – previa indagine esplorativa di mercato -ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 l'incarico per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - relativo al progetto definitivo avente ad oggetto "Rifacimento coperture e facciate scuole Q4" per complessive euro 350.000,00 - Cod. Opera 200162- nello specifico per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori al P.I. Simone Gonnelli codice beneficiario n 32509 sulla base della normativa sopra richiamata, per l'importo € 4.052,00 oltre al contributo previdenziale P.I. 5% ed I.V.A al 22% per € 5.190,61; CIG:Z6031B16C1

2. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;

3. di approvare - come dettagliatamente motivato in narrativa - la variante dell'importo lavori riducendo l'importo dei lavori di cui all'imp. 2021/1010/1 da € 334.280,00 a € 155.149,55 e annullando la bozza di c. attuativo allegata alla DD 396/2021, sostituendola con i due contratti attuativi stipulati con la ditta fino ad oggi e allegati parte integrante per un totale di € 155.149,55 e rimandando a un successivo momento l'eventuale impegno di ulteriori quote lavori relative a futuri c. attuativi - da imputarsi sulla "somma a disposiz." ridelineatasi alla luce delle modifiche in corso di approvazione;

4. di modificare e approvare il q.e. della spesa come sotto dettagliato, riportando l'importo pari alla "riduzione" dei lavori - € 179.130,45 - come "somma a disposizione";

5. di impegnare dunque la somma complessiva a favore del PI Gonnelli per € 5.190,61 attingendo per € 1.376,80 all'imp. 21/1010/4 per imprevisti e ad € 3.813,81 a q.p. della "somma a disposiz." derivante dalla riduzione lavori di cui sopra;

	Codice opera 200162
CA 1034/2021 - lavori c.civico via Canova e Ludoteca - (di cui € 6.000,00 per oneri sicurezza ed € 828,85 per oneri COVID)	€ 62.085,21

	Codice opera 200162
CA 1042/2021 - lavori scuola Don Milani (di cui € 20.038,34 per oneri sicurezza ed € 961,87 per oneri COVID)	€ 65.086,55
TOTALE LAVORI IVA INCLUSA	€ 155.149,55
Somma " a disposizione" derivante da riduz. lavori € 179.130,45 - già ridotta di q.p. Incarico € 3.813,81	€ 175.316,64
Polizza prog	€ 150,00
Imprevisti	Euro 0,00
Incentivo prog (80% dell'190%)	€ 4.164,80
Incarico CSE PI Simone Gonnelli - presente atto	€ 5.190,61
Accordo bonario	€ 10.028,40
Totale q. economico	€ 350.000,00

6. di dare atto, in relazione all'incarico in affidamento, che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nello schema di contratto del servizio, allegato integrante, che sarà sottoscritto digitalmente a seguito dell'esecutività del presente atto, dell'espletamento delle verifiche di legge e della presentazione, da parte del professionista, della documentazione necessaria per l'esecuzione delle attività previste dal contratto;

7. di prendere atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio, come dichiarato con il presente atto;

8. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pietro Geroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

2021-06-15 impegno GonnelliCSE_signed.pdf - 81a287eba47d296fba0430b1759a52ab65ade8a1b9ddb7f2d4d281f583cc6509
CA1_AnsaCanova_signed(1).pdf - 5a07343b59b8717683b6cb441fc7ab14472ea06504dbb7c4f83e50aa68a1621b
CA2Ansa-DonMilani_signed.pdf - af8794fc559dcce7d57c46ea95e181277e19af4e31162927c8536961590010b7
GONNELLI_Off.pdf - 89d6d090cff92fde811265dbe4d64aeb616d8d277ee4b104346c30e028a3741d
MODELLO incarico CSE-Gonnelli.pdf - 9a4a8b7d78f5032aedacc23ec86b8e603a48da7e4ecb3f932dfb6a5a84aa2762
VerbaleIndMercato-cse.pdf - e46bade1fc1426f688fad9841897e22ecf027fb6f3f0eb78344ccacf6aa44b47
schema Contratto Gonnelli.odt - cd44ffb9f07688899d56aabca823a3038be4a0d2b01004a280d53908fcdf48c1

Sottoscritto digitalmente da

Istruttore

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	52213	2	2021/1010	1	€ 155.149,55	66231 - ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE
2)	U	2021	52213	2	2021/1010	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2021	52213	2	2021/1010	6	€ 5.190,61	35209 - GONNELLI SIMONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Responsabile Ragioneria

