

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/05341**
Del: **23/06/2023**
Esecutivo Da: **23/06/2023**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Servizio di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato: "Scuola Calvino – demolizione e ricostruzione in situ (PNRR -M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") CUP H11B22000310006 – c.o. 220273-220276, alla S.G.N. Engineering srl (Cod. ben. 68726) - CIG 9845787875 - Rimodulazione tempi consegna

IL DIRETTORE

Premesso che:

- è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

- è stata approvata la Deliberazione della Giunta Comunale n 203 del 9 maggio 2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 e Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023 - 2025;

Richiamato:

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e in particolare la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

Rilevato che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” si pone l’obiettivo di procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità;

Richiamato:

- l’avviso pubblico prot. 48048 del 2 dicembre 2021 emesso dal Ministero dell’Istruzione per la presentazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, allora in corso di conversione, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- l’“Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” stipulato in data 4/10/2022 con l’apposizione delle firme elettroniche del Sindaco di questo Comune e dal Dirigente competente per il Ministero;

Richiamato:

- l’avviso n. 2022/S 125-356124 del Ministero dell’Istruzione che ha indetto il “Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, così come era previsto nell’avviso pubblico prot. 48048 del 2 dicembre 2021 sopra citato, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

-il CUP 58H22001340001 e n. 212 CIG, uno per ciascuna area ammessa al concorso di progettazione, di cui il CIG 9316905939 relativo all’intervento candidato dal Comune di Firenze;

- la Deliberazione n. 00120 del 21/03/2023 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, scaricato dal Portale Futura, redatto da Peluffo & Partners Architettura Srl codice fiscale 09891730963 (Capogruppo mandataria) in raggruppamento costituendo;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/02259 di nomina RUP 2023-2025 – PNRR, tra cui l’intervento in parola “Scuola Calvino - demolizione e ricostruzione in situ” (PNRR - M.2-C. 3 - INV 1.1 - CUP H11B22000310006) - codici opera 220273 e 220276, CUI S01307110484202200171;

- il progetto n. S0477/2023, denominato "Campagna Geognostica Scuola Calvino demolizione e ricostruzione in situ C.O. 220273-220276" (CUP H11B22000310006), ammontante ad € 42.198,30, approvato con Determinazione n. 2023/DD/3510 e finanziato con fondi a valere sulla linea di finanziamento Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- l'affidamento, con la medesima determina, del servizio alla società Nuova Geotec s.r.l. per una spesa complessiva di € 40.185,87 (di cui € 31.340,00 per importo per il servizio al netto del ribasso, € 1.599,24 oneri di sicurezza ed € 7.246,63 per Iva al 22%) evidenziando un ribasso d'asta di € 2.012,43;
- l'impegno in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze assunto con Determinazione n. 2023/DD/4090 per una spesa complessiva di € 800,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/4782 di affidamento in sospensione di efficacia (fatto salvo l'esito positivo dei controlli requisiti) del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello omesso di progettazione definitiva, e del coordinamento della sicurezza in progettazione, in favore del vincitore del concorso di progettazione - bandito dal Ministero dell'Istruzione e Merito - Peluffo & Partners Architettura Srl codice fiscale 09891730963 (Capogruppo mandataria), in raggruppamento (codice beneficiario 76971) con: ARX Srl - Arch. Andrea Parisella - VALLARINO ENGINEERING Srl - B-Green Consulting Srl - Geol. Sergio Pugliese - Ing. Massimo Agostini, CIG 979548953D, dando atto della spesa complessiva di € 375.250,02 e della minore spesa derivante da ribasso d'asta di € 97.666,71;
- il verbale di consegna del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza di cui sopra, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lettera a) del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 4 del d.l. 13/2023 convertito nella l. 41/2023 dell'8/06/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2023/DD/04995 di affidamento in sospensione di efficacia (fatto salvo l'esito positivo dei controlli requisiti) del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato: "Scuola Calvino - demolizione e ricostruzione in situ (PNRR -M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") CUP H11B22000310006 - c.o. 220273-220276, alla S.G.N. Engineering srl (Cod. ben. 68726) - CIG 9845787875, dando atto della spesa complessiva di € 44.408,00 e della minore spesa derivante da ribasso d'asta pari ad € 19.771,43;
- il verbale di consegna del servizio di verifica di cui sopra, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lettera a) del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 4 del d.l. 13/2023 convertito nella l. 41/2023 dell'8/06/2023;

Tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- il perfezionamento del livello di conoscenza della struttura esistente e l'esecuzione della campagna geognostica propedeutica;
- tutte le indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica che sono già state riviste assieme;
- la necessità di rispettare la scadenza PNRR del 10 luglio 2023 per l'emissione del Provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo con Verbale di Verifica e Validazione (delibera di Giunta entro il 10/06,

comporta trasmissione esecutivo verificato entro il 30/06);

è stato ritenuto opportuno e necessario fornire una nuova scalettatura dei tempi di consegna degli elaborati progettuali al fine di trasmettere gli stessi al soggetto incaricato della verifica, come segue:

- 14/06 elenco elaborati, stato attuale, Bim Architettonico e strutturale, planimetrie, particolari, dettagli (no abaco infissi, no esterni);
- 16-20/06 relazioni e tavole relative a Impianti elettrici, Impianti meccanici, VVF;
- 20-24/06 documentazioni economiche.

Richiamata pertanto la DD 2023/5126 del 17/6/2023 all'uopo emessa con la quale viene approvata la rimodulazione dei tempi di consegna come sopra specificato della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Scuola Calvino - demolizione e ricostruzione in situ" (PNRR - M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") codice opera 220273- 220276 CUP: H11B22000310006 - CIG: 979548953D;

Considerato che, conseguentemente alla definizione ed approvazione della nuova scalettatura dei tempi di consegna del progetto come approvato con DD 2023/5126 del 17/6/2023 si rende altresì necessario, in quanto strettamente correlato, rimodulare anche la tempistica del servizio di verifica;

Ritenuto quindi di fornire una nuova tempistica per la conclusione dell'attività di verifica del progetto esecutivo in argomento come segue:

- 7 luglio 2023

Dato atto che, ai fini del rispetto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 21 del 28.01.2020 e di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, del codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30/12/2013e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del 26/01/2021, che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicatario, come dichiarato con il presente atto;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai

fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del RUP allegata alla Determinazione n. 3622/23, che viene confermata con il presente atto;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- l'art. 32 comma 10 e l'art. 76 del D.lgs. 50/2016;
- il DL n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il DL n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

- 1) di approvare la nuova tempistica per la consegna della verifica del progetto esecutivo dell'intervento "Scuola Calvino - demolizione e ricostruzione in situ" (PNRR - M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") codice opera 220273- 220276 - CUP: H11B22000310006 - da parte di S.G.N. Engineering srl (Cod. ben. 68726) - CIG 9845787875, come da verbale allegato al presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa, conseguenti alla dilazione dei tempi del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- 2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni, che ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
- 3) di adempiere ai conseguenti obblighi di pubblicità

ALLEGATI INTEGRANTI

Verbale proroga Consegna Servizio_signed (2).pdf -
cdf948cf92308c342138d0936d24ec128ed47ea7177b29cf2cf463e253d8b36c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.