

SCUOLA	PROGRAMMA DI MASSIMA
<p>SCUOLA PRIMARIA BARACCA  Trasloco, con personale, mezzi e strumenti idonei, di arredi e attrezzature della SCUOLA BARACCA Via di Peretola 292 – avvio del complesso delle operazioni dopo la fine delle lezioni e conclusione entro il 7 luglio 2024</p>	<p>1.ARCHIVIO: spostamento dell'archivio dalla Scuola Baracca alla Scuola Manzoni Via Sgambati 30, per fare ciò, occorre:  · Svuotare e sistemare il seminterrato della Scuola Manzoni, con stoccaggio esterno del materiale da destinare allo smaltimento  · trasferire e riposizionare le scaffalature da Baracca a Manzoni  · trasferire le scatole dei documenti</p> <p>2.PLESSO BALDUCCI Viuzzo della Cavalla 1A:  · eliminazione mobili seminterrato indicati dalla scuola e stoccaggio esterno per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p> <p>3.TRASLOCO BARACCA  · movimentazione interna arredi e attrezzature Manzoni, come da indicazioni della scuola  · movimentazione interna arredi e attrezzature Balducci, come da indicazioni della scuola  · trasloco da Baracca a Manzoni e Balducci: prima le aule, poi tutto ciò che va in magazzino (incluso attrezzature cucina)  · stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p>
<p>SCUOLA INFANZIA COMUNALE FORTINI e SPAZIO GIOCO TARTARUGA  Trasloco, con personale, mezzi e strumenti idonei, di arredi e attrezzature della SCUOLA INFANZIA COMUNALE FORTINI Via Fortini 16B presso la SCUOLA PRIMARIA PERTINI Viale Croce 51</p>	<p>Tra il 1 luglio e il 5 luglio occorre:  · spostare tutti gli arredi e le attrezzature della scuola infanzia comunale Fortini (via Fortini 16b) alla Pertini viale Croce 51 primo piano  · spostare arredi e attrezzature residue in magazzino o presso altre strutture  · effettuare stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p> <p>Nei giorni 2, 3 e 4 settembre:  · facchinaggio a supporto del riallestimento degli arredi nella sede Pertini</p> <p>SPAZIO GIOCO TARTARUGA: Tra il 12 luglio e il 20 luglio occorre  · spostare arredi e attrezzature in magazzino (via Boito) o presso altre strutture  · effettuare stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p>
<p>NIDI BRUCALIFFO e BIANCONIGLIO  Trasloco, con personale, mezzi e strumenti idonei, di arredi e attrezzature.</p>	<p>Tra il 22 e il 26 luglio occorre vuotare completamente i nidi Brucaliffo e Bianconiglio via delle Cascine 37:  · trasferire parte di arredi e attrezzature deve essere portata in magazzino o presso altre strutture da individuare  · trasferire le scatole e giochi vari al nuovo nido Manifattura di via Boito,  · effettuare stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p> <p>Nel mese di settembre occorre:  · trasferire arredi e attrezzature dal magazzino al Nido Volano Guicciardini Via E.Ramirez de Montalvo e fornire supporto al riallestimento (fissaggi a muro)</p>
<p>NIDO DEL MERLO e SCUOLA INFANZIA COMUNALE BECHI  Trasloco, con personale, mezzi e strumenti idonei, di arredi e attrezzature.</p>	<p>Dal 1 luglio al 6 luglio occorre  · spostare gli arredi e attrezzature della scuola Bechi dal piano terra al primo piano  · effettuare stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p> <p>Dal 26 agosto occorre  · spostare arredi e attrezzature dal NIDO DEL MERLO via della Casella 110 presso scuola infanzia Bechi via Pisana 771 piano terra  · smontare la dispensa e stoccarla all'interno della cucina del nido  · trasferire parte di arredi e attrezzature deve essere portata in magazzino o presso altre strutture da individuare  · effettuare stoccaggio esterno di arredi e attrezzature obsolete per successivo smaltimento a cura di altro soggetto</p>