

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07170

Del: 25/09/2024

Esecutivo Da: 25/09/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0873/2023 CIG MASTER B02BB114EF Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all'interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione). -CO 230244 e 240162 CUP H15B23000160001 CPV 45454100-5 -. Approvazione variante di variata distribuzione di spesa e incremento contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 che si sviluppa nel contratto attuativo n. 2 CIG B31102EE9B con affidamento diretto alla Ditta C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione”;
- con Decreto del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;
- con DELIBERAZIONE N. DG/2023/00689 (PROPOSTA N.DG/2023/00753) è stato approvato Intervento denominato “Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione)” - Codice Opera 230244 – C.U.P. H15B23000160001 – CUI L01307110484202300116 – CPV 45454100-5 – Approvazione progetto

AQ0873/2023 di cui al quadro economico sotto riportato:

AQ0873/2023 “Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione)” C.U.P. H15B23000160001 - Codice Opera 230244 – CUI L01307110484202300116	
Voci di spesa	Totale
Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 43.131,47
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta	€ 28.868,53
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 5.000,00
Importo dei lavori incluso oneri (base d’asta)	€ 77.000,00
IVA al 10%	€ 7.700,00
Importo complessivo dei lavori inclusi oneri ed IVA	€ 84.700,00
Imprevisti	€ 3.235,08
Incarichi professionali esterni	€ 685,22
Incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni e riorganizzazione funzionale di spazi attigui” affidato al Geom. Jacopo Ciatti (DD/2023/10665)	€ 13.706,70
Incentivo (80% di 2%)	€ 1.232,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 2.541,00
Importo complessivo	€ 106.250,00

- l’articolo 12 del capitolato speciale di appalto parte prima del progetto approvato con la Delibera sopra menzionata in cui erano state previste ulteriori lavorazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 120 c. 1 lett. a del D.Lgs. 36/2023;
- l’accertamento di entrata n°2024/1959 assunto con DD/2024/3926 della Direzione Corpo Polizia

- Municipale;
- con determinazione n. DD/2024/02798 è stata approvata la determinazione a contrarre e disposto l'affidamento , affidamento a favore della ditta C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc e approvazione del contratto attuativo 1 CIG B11C373E21 dei lavori sopra citati generando i quadro economico sotto riportato:

Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all'interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione)” (prog. AQ0873/2023) C.U.P. H15B23000160001 - Codice Opera 230244 – CUI L01307110484202300116	
ribasso d'asta	8,19999%
Voci di spesa	Totale
Importo lavori CA 1	€ 30.754,42
Oneri della sicurezza CA 1	€ 3.000,00
Costi della manodopera CA 1	€ 14.062,47
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA 1	€ 47.816,89
I.V.A. al 10% CA 1	€ 4.781,68
Totale CA 1 lavori + IVA CIG B11C373E21	€ 52.598,57
Incentivo funzioni tecniche CA 1	€ 765,07
Accordo bonario (lordo fittizio) CA 1	€ 1.668,61
Importo complessivo CA 1	€ 55.032,25
Importo residuo per lavori ordinabili	€ 12.377,05
Oneri della sicurezza residui	€ 2.000,00
Costi della manodopera residui	€ 14.806,06
<i>Importo complessivo per lavori ordinabili</i>	<i>€ 29.183,11</i>

IVA su residuo lavori ordinabili	€ 2.918,32
Importo residuo per incentivo di progettazione (80% di 2%)	€ 466,93
Importo residuo per accordo bonario	€ 872,39
Importo complessivo per lavori ordinabili inclusi residui per incentivo ed accordo bonario	€ 33.440,75
Imprevisti	€ 3.235,08
Incarichi professionali esterni	€ 685,22
Incarico di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni e riorganizzazione funzionale di spazi attigui” affidato al Geom. Jacopo Ciatti (DD/2023/10665)	€ 13.706,70
Polizza progettisti	€ 150,00
Importo complessivo	€ 106.250,00

- con deliberazione n. N. DG/2024/00365 (PROPOSTA N.DG/2024/00396) è stato approvato il quadro economico relativo al codice opera 240162 di cui all’Accordo quadro AQ0873/2023 Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione) COD.OPERA 230244,240162 CUI L01307110484202300116 CUP H15B23000160001 CPV 45454100-5;
- con determinazione Dirigenziale 6500 del 30 agosto 2024 avente ad oggetto “Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all’interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione) C.O. 240162 CPV 39150000-8 CUP H15B23000160001 sono stati approvati e affidati: il progetto L1854/24 a FLORENCE CARPENTER SRLS CIG B2AB463286, la fornitura F0083/2024 a BELARDI ARREDAMENTI S.R.L CIG B28962CF59 e il servizio S0594/2024 a BIANCA PAPI CIG B2A07EF271 con i relativi impegni di spesa” pertanto il quadro economico del codice opera 240162 risulta essere:

LAVORI NETTI compresi Manodopera e Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.571,18
IVA al 10%	€ 4.357,12

Totale lavori	€ 47.928,30
DD 6500/2024 L1854/24 affidamento FLORENCE CARPENTER SRLS CIG B2AB463286	21.873,41
DD 6500/2024 F0083/2024 affidamento BELARDI ARREDAMENTI S.R.L CIG B28962CF59	39.894,00
DD 6500/2024 S0594/2024 affidamento BIANCA PAPI CIG B2A07EF271	5.816,71
Somme a disposizione	2.087,58
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 117.600,00

Vista la relazione di modifica progettuale firmata dal RUP Ing. Filippo Cioni, dalla quale emerge la necessità di eseguire ulteriori lavori, imprevisi e imprevedibili (risanamenti di intonaci resisi necessari a seguito di infiltrazioni meteoriche e degradi, interventi non prevedibili agli impianti elettrici);

Preso atto della rinuncia all'apposizione delle riserve in fase di contabilità (sottoscritta dall'impresa nell'atto di sottomissione allegato alla presente modifica);

Preso atto che dalla sopra citata relazione viene proposta la modifica del contratto e la variata distribuzione di spesa i sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 c.1 lett. a e lett. c.

In particolare:

- le modifiche ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. a del D.Lgs. 36/2023 rientrano nei limiti previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto;
- le modifiche ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c del D.Lgs. 36/2023 (rifacimento intonaci e modifiche agli impianti elettrici) rientrano nei limiti previsti dal l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che la somma aggiuntiva viene imputata sulle somme residue dei C.O. 230244 e 240162 e verrà impegnata, con il contratto attuativo n.2, a favore dell'impresa esecutrice C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C.

Pertanto il quadro economico risultante dalla relazione sopra citata è il seguente:

	c.o. 230244	c.o. 230244 differenza	c.o. 230244 modificato	c.o. 240162	c.o. 240162 differenza	c.o. 240162 modificato	TOTALE
Lavori ribassati	43.131,47 € di cui € 30754,42 per CA1	16.260,38 €	59.391,85 €			34.079,09 €	93.470,94 €

Manodopera NON soggetta a ribasso	28.868,53 € di cui € 14062,46 per CA1	-10.154,69 €	18.713,84 €			10.738,01 €	29.451,85 €
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	5.000,00 € di cui € 3000,00 per CA1	503,96 €	5.503,96 €			- €	5.503,96 €
LAVORI COMPRESO MO E OS	77.000,00 € di cui € 47816,89 per CA1	6.609,65 €	83.609,65 €	43.571,18 €	1.245,92 €	44.817,10 €	128.426,75 €
Somme a disposizione per:							
Incentivo progettazione	1.232,00 € di cui € 765,07 per CA1	- 659,32 €	572,68 €		717,07 €	717,07 €	1.289,75 €
Recupero incentivo progettazione CA01		- 765,07 €	- €				
IVA al 10%	7.700,00 €	660,97 €	8.360,97 €	4.357,12 €	124,59 €	4.481,71 €	12.842,68 €
Accantonamento polizza assicurativa progettisti interni	150,00 €	- 150,00 €	- €		- €	- €	- €
Rilievi, accertamenti e indagini (DD/2024/06500 S0594/2024)	- €			5.816,71 €		5.816,71 €	5.816,71 €
Incarico (DD/2023/10665)	13.706,70 €		13.706,70 €				13.706,70 €
Incarichi professionali esterni	685,22 €	- 685,22 €	- €		- €		- €
Allacciamenti, compreso I.V.A.	- €	- €	- €		- €		- €
"Somme a disposizione della stazione appaltante per ulteriori lavori (DD/2024/06500 L1854/2024)	- €	- €	- €	21.873,41 €	- €	21.873,41 €	21.873,41 €
"Somme a disposizione della stazione appaltante per ulteriori lavori (DD/2024/06500 F083/2024)				39.894,00 €		39.894,00 €	39.894,00 €

Imprevisti e arrotondamento, compreso I.V.A.	3.235,08 €	- 3.235,08 €	- €		- €	- €	- €
Residuo somme a disposizione				2.087,58 €	-2.087,58 €	- €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.709,00 €	- 4.068,65 €	22.640,35 €	74.028,82 €	-1.245,92 €	72.782,90 €	95.423,25 €
ACCORDO BONARIO	2.541,00 €	- 2.541,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	106.250,00 €	0,00 €	106.250,00 €	117.600,00 €	- 0,00 €	117.600,00 €	223.850,00 €

Richiamato l'art. 7 comma 1 lettera ii, del nuovo "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" approvato con determinazione dirigenziale n. 4783 del 17/06/2024, il quale cita che sono esclusi dall'incentivazione i lavori di importo inferiore a € 80.000,00, pertanto l'importo pari a € 765,07 calcolato per il contratto attuativo n. 1 come da determinazione n. DD/2024/02798 viene recuperato e messo a disposizione nella modifica in oggetto;

Vista la bozza di contratto attuativo n.2 dell'importo pari a € 80.609,86 di cui € 2.503,96 di oneri della sicurezza e € 15.389,38 di costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10 %, come da quadro economico sotto riportato, della durata di 10 giorni dalla data della firma dello stesso;

	CA02 c.o. 230244- 240162	CA02 c.o. 230244	CA02 c.o. 240162
Lavori al lordo del ribasso	68.318,65		
Lavori ribassati	62.716,52	28.637,43	34.079,09
Manodopera NON soggetta a ribasso	15.389,38	4.651,37	10.738,01
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	2.503,96	2.503,96	-
LAVORI	80.609,86	35.792,76	44.817,10

COMPRESO MO E OS			
---------------------	--	--	--

Ritenuto pertanto:

- di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2, allegato integrante del presente provvedimento, dell'importo pari a € 80.609,86 di cui € 2.503,96 di oneri della sicurezza e € 15.389,38 di costi della manodopera, oltre Iva al 10 % pari a € 8.060,99 CIG derivato C.A. n. 2 B31102EE9B oltre a € 1.289,75 incentivo per un totale di € 89.960,61, con decorrenza dalla data della firma dello stesso per 10 giorni naturali e consecutivi;
- di impegnare l'importo totale di € 89.960,61, sul bilancio straordinario di cui ai codici opera 230244 e 240162 come di seguito elencato:
 - € 88.670,85 per lavori di cui al C.A. n. 2 a favore di C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc, P. IVA 03036170482, codice beneficiario 6552 CIG B31102EE9B decorrente dalla data della firma del contratto attuativo in argomento per 10 giorni come di seguito elencato:
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/1 € 33.440,75 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/2 € 150,00 sul C.O. 230244
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/3 € 685,22 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/4 € 3.235,08 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/2 € 765,07 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/3 € 1.095,92 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129 € 47.928,30 sul C.O. 240162;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129/4 € 1.370,51 sul C.O. 240162;
 - € 1.289,76 per incentivo cod. ben. 2882 come di seguito elencato:
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/3 € 572,69 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129/4 € 717,07 sul C.O. 240162

Pertanto in seguito all'approvazione della variante per variata distribuzione di spesa e per incremento contrattuale, oltre a affidamento che avrà sviluppo con il Contratto Attuativo n. 2, il nuovo quadro economico dell'Accordo quadro AQ0873/2023 CIG MASTER B02BB114EF Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all'interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione) che si verrà a delineare è il seguente:

AQ0873/2023 CIG MASTER B02BB114EF			
Descrizione	C.O. 230244	C.O. 240162	TOTALE
Lavori CA 1 di cui € 3.000,00 per on. Sic e € 14.062,47 per M.O.	€ 47.816,89		€ 47.816,89
I.V.A. al 10% CA 1	€ 4.781,68		€ 4.781,68
Totale CA 1 lavori + IVA CIG B11C373E21	€ 52.598,57		€ 52.598,57

Incarico Ciatti DD/2023/10665	€ 13.706,70		€ 13.706,70
Lavori CA 2 di cui € 2.503,96 per on. Sic e € 15.389,38 per M.O.	€ 29.183,11	€ 43.571,18	€ 72.754,29
Lavori CA 2 incremento contrattuale	€ 6.609,65	€ 1.245,92	€ 7.855,57
<i>totale CA2</i>	€ 35.792,76	€ 44.817,10	€ 80.609,86
I.V.A. al 10% CA 2	€ 2.918,31	4.357,12 €	€ 7.275,43
I.V.A. al 10% CA 2 incremento contrattuale	€ 660,97	€ 124,59	€ 785,56
<i>Totale IVA CA 2</i>	€ 3.579,28	€ 4.481,71	€ 8.060,99
Totale CA 2 lavori + IVA CIG B31102EE9B	€ 39.372,04	€ 49.298,81	€ 88.670,85
Incentivo alla progettazione CA 2	€ 572,69	€ 717,07	€ 1.289,76
Belardi Arredamenti DD/2024/6500		€ 39.894,00	€ 39.894,00
Papi Bianca DD/2024/6500		€ 5.816,71	€ 5.816,71
Florence Carpenter DD/2024/6500		€ 21.873,41	€ 21.873,41
TOTALE	€ 106.250,00	€ 117.600,00	€ 223.850,00

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente provvedimento la variante, di incremento contrattuale oltre alla variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 la quale si svilupperà con il contratto attuativo n. 2 CIG B31102EE9B per un totale di € 88.670,85 di cui € 2.503,96 per oneri della sicurezza e € 15.389,38 per manodopera e € 8.060,99 per IVA al 10%;

Richiamata, altresì, la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, c. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2024/7955, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2024/05432;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 l. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023;
- l'art. 22 del Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:

1. di approvare variante di variata distribuzione di spesa e incremento contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, che si sviluppa nel contratto attuativo n. 2 CIG B31102EE9B di cui all' AQ0873/2023 CIG MASTER B02BB114EF Interventi in materia di sicurezza urbana: realizzazione di una interview room all'interno del Palazzo Poniatowski Guadagni sede della P.M. e riorganizzazione funzionale di spazi attigui (finanz. ministeriale 2023 e successiva integrazione), per un totale di € 88.670,85 di cui € 2.503,96 per oneri della sicurezza e € 15.389,38 per manodopera e € 8.060,99 per IVA al 10% oltre a € 1.289,75 incentivo per un totale di € 89.960,61, con decorrenza dalla data della firma dello stesso per 10 giorni naturali e consecutivi;
2. di dare atto che il quadro economico dell'accordo quadro in argomento è l'ultimo indicato in narrativa e che qui si intende richiamato;
3. di impegnare l'importo totale di € 89.960,61, sul bilancio straordinario di cui ai codici opera 230244 e 240162 come di seguito elencato:
 - € 88.670,85 per lavori di cui al C.A. n. 2 a favore di C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. snc, P. IVA 03036170482, codice beneficiario 6552 CIG B31102EE9B decorrente dalla data della firma del contratto attuativo in argomento per 10 giorni come di seguito elencato:
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/1 € 33.440,75 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/2 € 150,00 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/3 € 685,22 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/2337/4 € 3.235,08 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/2 € 765,07 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/3 € 1.095,92 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129 € 47.928,30 sul C.O. 240162;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129/4 € 1.370,51 sul C.O. 240162;
 - € 1.289,76 per incentivo cod. ben. 2882 come di seguito elencato:
 - subimpegnare dall'imp. 2024/6648/3 € 572,69 sul C.O. 230244;
 - subimpegnare dall'imp. 2024/8129/4 € 717,07 sul C.O. 240162;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto l'Ing. Filippo Cioni.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA0873_2-12024_Atto di Sottomissione.pdf(3).p7m - 3f8f7138885986460706b264a0226d81837a751bbdc5bdced3a873478ee0cce3
CA0873_2-12024_Bozza contratto attuativo-3.pdf - 9e52229d792c761a2ac5e3bee716939d4cb87bb20461d88d95ff50a5ad7afc37
CA0873_2-12024_RELAZIONE modifica progettuale_signed-3.pdf - 75a7cf39dcd08193fe12fe3533be97220d0200bcbf009211dcff74d5778815ff
CA0873_2-12024_Rinuncia alle riserve.pdf(1).p7m - 6e21f5ed2dc996c9ca03ded96966b7ac9cefe825d7808403ab2732b1a48aa7f3

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	51436	2	2024/2337	1	€ 0,00	-
2)	U	2024	51436	2	2024/2337	2	€ 0,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2024	51436	2	2024/2337	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	51436	2	2024/2337	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	51436	2	2024/6648	2	€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2024	51436	2	2024/6648	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	51436		2024/8129		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
8)	U	2024	51436		2024/8129	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	51436	2	2024/8777		€ 0,00	-
10)	U	2024	51436	2	2024/8777	1	€ 39.372,04	6552 - C.B.F. EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO & C.
11)	U	2024	51436	2	2024/8777	2	€ 572,69	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2024	51436		2024/8780		€ 0,00	-
13)	U	2024	51436		2024/8780	1	€ 49.298,81	6552 - C.B.F. EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO & C.
14)	U	2024	51436		2024/8780	2	€ 717,07	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.