



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

PROTOCOLLO N. 204884/2023 DEL 23/06/2023

CLASSIFICAZIONE 01.06.01 - 2023/2

OGGETTO: SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU - TEMPI CONSEGNA
PROGETTO -
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
DIGITALE. IN ESITO
COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
INVESTIMENTO 1.1: COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI. IN
ESITO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

• 2023-06-13 tempi consegna_signed.pdf (1).p7m
AD00C24123B86FE0AFEC4BA8BCE6B8F24EC12B23BF7D81DBA14DC01A50593D379ECFF04D76C39B75
C1EE9815AB6C06CDCA740Fo80DEC3623D80509F4FB8B0964

Firenze, 13/06/2023

Via email:

p.delucia@peluffoandpartners.com

simonechietti@arxnet.net

Oggetto: Scuola Calvino demolizione e ricostruzione in situ - Tempi Consegna Progetto -

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale

Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Si inoltra la presente nota relativamente a quanto in oggetto precisando che:

- richiamato il verbale di consegna in via d’urgenza del 08/06/2023;
- a seguito del **perfezionamento del livello di conoscenza della struttura esistente e l’esecuzione della campagna geognostica propedeutica** scaricabile dal seguente link:<https://wettransfer.com/downloads/41a390c1f074fb7131dc2aa6b86e370420230605124440/b9d1e212683d46b0abe16ef2e310c87820230605124539/2aa57b> ;
- tenuto conto di tutte le **indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica** che sono già state riviste assieme;
- al fine di garantire il soddisfacimento della scadenza PNRR del 10 luglio 2023 per l’emissione del *Provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo con Verbale di Verifica e Validazione* (delibera di Giunta entro il 10/06, comporta trasmissione esecutivo verificato entro il 30/06);
- alla luce della documentazione consegnata;

Si fornisce una scalettatura dei tempi di consegna degli elaborati progettuali al fine di trasmetterli ai Verificatori:

- 14/06 elenco elaborati, stato attuale, Bim Architettonico e strutturale, planimetrie, particolari, dettagli (no abaco infissi, no esterni);
- 16-20/06 relazioni e tavole relative a Impianti elettrici, Impianti meccanici, VVF;
- 20-24/06 documentazioni economiche.

Si chiede di controfirmare, per accettazione, la presente nota.

Saluti

Il R.U.P.
Ing. Alessandro Dreoni

Per accettazione:
Mandataria Peluffo&Partners
Arch. Paola De Lucia