

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Servizio: Progettazione esecutiva, comprensiva delle prestazioni di progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Intervento "Scuola Calvino – demolizione e ricostruzione in situ" (PNRR - M.2 - C. 3 - Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") codice opera 220273-220276 **CUP:** H11B22000310006 - **CIG:** 979548953D (Incarico professionale IP0177/2023)

Appaltatore: Peluffo & Partners Architettura Srl codice fiscale 09891730963 (Capogruppo mandataria), in raggruppamento con: ARX Srl codice fiscale 05276040481 - Architetto Andrea Parisella - codice fiscale PRSNDR91L10D662W – Vallarino Engineering Srl codice fiscale 01793460096 - B-Green Consulting Srl codice fiscale 01864200470 - Geologo Sergio Pugliese codice fiscale PGLSRG71S19F628I - Dott. Ing. M. Agostini codice fiscale GSTMSM65L06G702U

Determina affidamento del servizio: DD/2023/04782 del 06/06/2023

Contratto: sottoscritto prot. 22342/2023

MODIFICA CONTRATTUALE

Oggi, 07/07/2023, presenti:

Arch. Paola De Lucia, in qualità di rappresentante legale della mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

Ing. Alessandro Dreoni, in qualità di RUP, per la Stazione Appaltante;

VISTO

- il perfezionamento del livello di conoscenza della struttura esistente ed i conseguenti e necessari colloqui intrattenuti con la Dirigenza scolastica, che hanno condotto alla necessità di apporre una serie di miglioramenti della funzionalità del complesso, anche da un punto di vista impiantistico;
- le suddette circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la necessità di modificare alcune scelte strutturali, senza tuttavia determinare alterazione dei parametri del progetto e dei target di candidatura;
- i valori delle categorie d'opera assunti a seguito delle modifiche, che si rendono necessarie, per le motivazioni di cui sopra, ed i compensi per le prestazioni tecniche calcolati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- che la modifica non altera la natura generale del contratto;

RICHIAMATA


la Determina Dirigenziale n. DD/2023/05755, esecutiva, con la quale è stata approvata la modifica del contratto in corso ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 50/2016, ed i suoi allegati: relazione e foglio di calcolo del compenso;

DANNO ATTO

- dei valori delle categorie d'opera assunti a seguito delle modifiche e delle conseguenti prestazioni;
- che, per effetto della variante di cui sopra, il compenso per la progettazione è incrementato di euro 37.449,88, di cui: euro 29.758,50 per compenso netto, oltre euro 1.245,07 per contributo previdenziale ed euro 6.446,31 per iva;
- che i tempi della consegna del servizio rimangono invariati.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso, la copia con allegata la marca da bollo è conservata presso l'ufficio della Stazione Appaltante.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

<p>L'Appaltatore (Raggruppamento mediante la Mandataria, rappresentata dall'Arch. Paola De Lucia)</p>	<p>Il R.U.P. (Ing. Alessandro Dreoni)</p> 
<p>Peluffo & Partners ARCHITETTURA s.r.l. <i>Paola De Lucia</i> Via Roma-3 int 5 16121 Genova p.iva 09891730963</p>	

