

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/06559

Del: 08/08/2023

Esecutivo Da: 08/08/2023

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità

OGGETTO:

“Acquisto arredi fonoassorbenti Centrale Operativa della Polizia Municipale”

Proroga dei tempi contrattuali della “Fornitura e posa in opera di arredi e rivestimenti fono assorbenti per Centrale Operativa della Polizia Municipale presso Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità” (CIG. 95395838EC).

C.O. 220365-220366 CUP H19I22001110004

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 10425 del 29/12/2022 è stato approvato il Piano di Acquisti della Direzione Infrastrutture di Mobilità e Viabilità relativo al CO 220365-220366 **“Acquisto arredi fonoassorbenti Centrale Operativa della Polizia Municipale”**;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 10425 del 29/12/2022 è stata affidata alla società **AUDIA ITALIA SRL** con sede legale in Via Casello Poldi, 42/A - Parma (PR), C.F./P.I.: 02438070357, la **“Fornitura e posa in opera di arredi e rivestimenti fono assorbenti per Centrale Operativa della Polizia Municipale presso Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità” (CIG. 95395838EC)** nell’ambito del suddetto intervento;

- con Prot. 21839 del 19/01/2023 è stato stipulato il contratto per la realizzazione della fornitura e posa in opera di cui trattasi;
- il termine ultimo per la conclusione della fornitura e posa in opera era previsto al **31/08/2023**;

Vista la richiesta via e-mail del 28/07/2023, agli atti della Direzione scrivente, con la quale la società **AUDIA ITALIA SRL** richiede una proroga dei tempi contrattuali fino al 19/10/2023 per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

Vista la nota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, agli atti della Direzione scrivente, con la quale si ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga della società **AUDIA ITALIA SRL**;

Ritenuto pertanto di poter concedere alla società **AUDIA ITALIA SRL** una proroga dei tempi contrattuali fissando la data per l'ultimazione della fornitura e posa in opera al 19/10/2023;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti il Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 e n. 76 del 30/09/22 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1 - di concedere, per la **“Fornitura e posa in opera di arredi e rivestimenti fono assorbenti per Centrale Operativa della Polizia Municipale presso Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità” (CIG. 95395838EC)** nell'ambito dell'intervento **“Acquisto arredi fonoassorbenti Centrale Operativa della Polizia Municipale” C.O. 220365-220366 CUP H19I22001110004**, alla società **AUDIA ITALIA SRL** una proroga dei tempi contrattuali fissando la data per l'ultimazione della fornitura e posa in opera al 19/10/2023;

2 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Vincenzo Tartaglia.

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Vincenzo Tartaglia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.