

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08297

Del: 13/10/2023

Esecutivo Da: 16/10/2023

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

Variante all'incarico professionale "Progettazione, Direzione Lavori opere strutturali, oltre deposito Genio civile e collaudo opere strutturali di interventi di consolidamento e risanamento di una volta in muratura all'interno del Torrino Santa Rosa" in intervento denominato "Restauro e risanamento conservativo - Immobili Monumentali" - Codice opera 210060 - CIG: ZCA3B8FBB2 - CUP: H19D20002720004 - Affidamento a Comes Studio Associato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 Marzo 2023 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 37 del 15/09/2020, con la quale è stato conferito, all'Arch. Giorgio Caselli, l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Tenuto conto che:

- nell'annualità 2023 del Piano Triennale degli Investimenti 2023/2025 è stato inserito l'intervento "Restauro e risanamento conservativo - Immobili Monumentali" - Codice Opera 210060 - CUP

H19D20002720004;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Costanza Stramaccioni;

Visto che con Delibera 2023/00259 del 30/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo Accordo Quadro AQ0817/2023 denominato "Restauro e risanamento conservativo - Immobili Monumentali" Codice Opera 210060 - CUP H19D20002720004 - C.P.V. 45454100-5 redatto dalla Direzione Servizi Tecnici ed ammontante a complessivi € 200.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5877 del 14 Luglio 2023 con la quale si affidava a Comes Studio Associato (Codice Beneficiario: 63101), il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: "Progettazione, Direzione Lavori opere strutturali, oltre deposito Genio civile e collaudo opere strutturali di interventi di consolidamento e risanamento di una volta in muratura all'interno del Torrino Santa Rosa" inerente l'intervento denominato "Restauro e risanamento conservativo - Immobili Monumentali" – Codice opera 210060 – CUP H19D20002720004 – CIG ZCA3B8FBB2 per un importo di € 9.198,80 di cui € 7.250,00 per compenso netto; € 290,00 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% oltre a € 1.658,80 per IVA al 22%, determinando il seguente QE:

Quadro economico AQ0817/2023	Codice opera 210060
Descrizione	totale
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 139.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.000,00
SOMMANO	€ 147.000,00
IVA sui Lavori del 10%	€ 14.700,00
Imprevisti	€ 2.506,00
Fondo incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 2.234,40
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 558,60
Accantonamento Polizza Progettisti	€ 150,00
Spese Tecniche prestazioni professionali	€ 8.801,20

Affidamento incarico Comes Studio Associato	€ 9.198,80
Spese per rilievi, approfondimenti diagnostici e servizi	€ 10.000,00
Accordo bonario	€ 4.851,00
TOTALE STANZIAMENTO	€ 200.000,00

Dato atto che, in data 06/09/2023 si procedeva alla consegna in via d'urgenza del suddetto servizio a Comes Studio Associato, come da documentazione in atti;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto il 27/09/2023 (prot. 304403/2023);

Considerato che, a seguito dell'inizio dell'esecuzione del servizio, sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno evidenziato la necessità di procedere con un rilievo integrativo, come meglio dettagliato nella relazione redatta dal Professionista ed allegata alla Relazione del RUP del 22/09/2023;

Vista la suddetta Relazione, allegata al presente atto e da considerarsi parte integrante ed essenziale, con la quale si propone una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dando atto che la stessa non altera la natura generale del contratto e l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Considerata

- l'attinenza all'incarico professionale "Progettazione, Direzione Lavori opere strutturali, oltre deposito Genio civile e collaudo opere strutturali di interventi di consolidamento e risanamento di una volta in muratura all'interno del Torrino Santa Rosa" già affidato;
- la necessità, alla luce della circostanza imprevedibile occorsa, di procedere con un rilievo integrativo per completare l'incarico professionale in oggetto;

Visto che il professionista affidatario si dichiara immediatamente disponibile all'assunzione dell'incarico e accetta di eseguire le prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originale, vale a dire con un ribasso del 0,10843% rispetto all'offerta presentata con la predetta relazione di € 2.500,00 oltre oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% e Iva al 22% (prot. 2023/290471 – documentazione agli atti) e ritenuta dal RUP congrua;

Considerato che l'incremento della prestazione è pari ad € 3.168,56, di cui € 2.497,29 per compenso netto (compenso netto offerto ribassato dello 0,10843%), € 99,89 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 571,38 per Iva al 22%;

Richiamato l'art. 226 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, nel quale si dispone che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, stante il verificarsi delle suddette circostanze impreviste e imprevedibili relativamente al servizio di "progettazione, Direzione Lavori opere strutturali, oltre deposito Genio civile e collaudo opere strutturali di interventi di consolidamento e risanamento di una volta in muratura all'interno del Torrino Santa Rosa" - affidato a Comes Studio Associato – CIG ZCA3B8FBB2;

Preso atto che:

- la spesa complessiva dell'incremento della prestazione è pari ad € 3.168,56, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed Iva al 22%;
- per effetto della modifica contrattuale di cui sopra è necessario integrare il compenso a favore dello studio associato Comes Studio Associato, identificato con il codice beneficiario 63101 imputando l'ulteriore spesa al c.o. 210060, mediante la voce "Spese tecniche prestazioni professionali", all'impegno n. 2023/6937;

Il QE risulta, dunque, così variato:

Quadro economico AQ0817/2023	Codice opera 210060
Descrizione	totale
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 139.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.000,00
SOMMANO	€ 147.000,00
IVA sui Lavori del 10%	€ 14.700,00
Imprevisti	€ 2.506,00
Fondo incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	€ 2.234,40
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 558,60

Accantonamento Polizza Progettisti	€ 150,00
Spese Tecniche prestazioni professionali	€ 5.632,64
Affidamento incarico Comes Studio Associato	€ 9.198,80
Variante incarico a Comes Studio Associato (di cui al presente atto)	€ 3.168,56
Spese per rilievi, approfondimenti diagnostici e servizi	€ 10.000,00
Accordo bonario	€ 4.851,00
TOTALE STANZIAMENTO	€ 200.000,00

Vista la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 203 del 9.5.2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazioni del RUP e del Dirigente allegate al presente atto.

Preso atto che il CIG è ZCA3B8FBB2;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazione sopra esposte**DETERMINA**

1. di approvare la variante del servizio "Progettazione, Direzione Lavori opere strutturali, oltre deposito Genio civile e collaudo opere strutturali di interventi di consolidamento e risanamento di una volta in muratura all'interno del Torrino Santa Rosa" inerente l'intervento denominato "Restauro e risanamento conservativo - Immobili Monumentali" – Codice opera 210060 – CUP H19D20002720004 – CIG ZCA3B8FBB2;
2. di prendere atto che la spesa complessiva dell'incremento della prestazione a favore di Comes Studio Associato, ammonta ad Euro € 3.168,56, così articolata: € 2.497,29 per compenso netto, € 99,89 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 571,38 per Iva al 22% e tale spesa trova copertura nel c.o. 210060 – mediante la voce "Spese tecniche prestazioni professionali", all'impegno n. 2023/6937;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.168,56 assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;
4. di dare atto che il RUP dell'opera di cui al c.o. 210060 è l'Arch. Costanza Stramaccioni;
5. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del RUP e del Dirigente, come da dichiarazioni allegate al presente atto;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

20230921_co210060_ip0179_Relazione variante incarico professionaleCS_signed.pdf - ac54639169b731c8a736d28591b691fef242b1890b3f967e0689af6718f3d922
20230921_co210060_ip0179_allegato_Relazione.pdf - a505f938cf27cd505765e9cc84a3e40a3e0fc9373071ed4e9709e9a90261464b
Dich assenza conflitto Caselli.pdf - 2dd1d5fbe8a2446a97d4663bc05288d42c4507fda32baae2ec99deb6c9cfb4c1
Dich assenza conflitto Stramaccioni.pdf - 8d09e6e0c2d7ea410361f2a0b50a77d15317d03644f2a9bd1cc740ce8c5bc3cc

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54411	4	2023/6937	2	€ 63101 - COMES STUDIO 3.168,56	ASSOCIATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

