



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10827

Del: 18/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Accordo Quadro "FORESTAZIONE URBANA INCREMENTO PARCHI - A.Q. PON METRO REACT" c.o. 220489 - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4d1 Incremento conservazione e tutela Parco delle Cascine REACT EU - CUP H19J21005510001 - CA 1 e FI_6.1.4d4 Incremento conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel REACT EU - CUP H19J21005540001 - CA 2. Approvazione C.R.E. e saldo lavori

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche", ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

Considerato che nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4d "Forestazione urbana - patrimonio arboreo" sono stati individuati gli interventi di incremento, conservazione e tutela del patrimonio arboreo da realizzare per complessivi € 3.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamati:

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 16880 del 17/01/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 3.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4d "Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, operazione multintervento che prevede la suddivisione in quattro interventi, fra i quali i seguenti:

codice locale progetto	denominazione intervento	€
FI_6.1.4d1	Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine	500.000,00
FI_6.1.4d4	Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella; Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici	500.000,00

Dato atto:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio 2022/2024 e relativi allegati, nella quale è stato inserito il c.o. 220489 l'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) REACT EU" ;

- delle determinazioni dirigenziali n. 1825/2022 e successiva n. 9707 del 15/12/2022 con le quali è stato aggiornato il cronoprogramma finanziario degli interventi interessati nell'operazione codice locale progetto FI6.1.4d "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo";

- della delibera di Giunta Comunale n. 640 del 13/12/2022 con cui sono stati approvati gli elaborati relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi - A.Q. (FI6.1.4d) - REACT EU", codice opera 220489, dell'importo di € 1.000.000,00;

Considerato che:

- la RUP è la dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, come da atto n. 457 del 24/01/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 1220 del 24/02/2023 i lavori del suddetto Accordo Quadro sono stati aggiudicati all'**Az. Agr. F.lli Buccelletti srl**, con sede legale in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. 00140120510, cod. ben. 17211, che ha offerto un ribasso del 4,500%;

- con determina dirigenziale n. 4297 del 21/06/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001 al RTP Abeille, con sede legale in Oristano, viale San Martino n. 3, partita iva 01061140958;

- con determina dirigenziale n. 4750 del 07/07/2022 e successiva n. 5353 del 01/08/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento di cui al codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e

scolastici" - CUP H19J21005540001 a D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. e Cesaf Studio Tecnico Associato RTI;

- con deliberazione di Giunta n. 83 del 07/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto attuativo n.1 dell'Accordo Quadro in questione, codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001;

- con deliberazione di Giunta n. 104 del 14/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto attuativo n.2 dell'Accordo Quadro in questione, codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001;

- con determinazione dirigenziale n. 3202 esecutiva dal 19/04/2023 è stato determinato di affidare al RTP Abeille l'incarico di Direttore dei Lavori relativi al contratto attuativo n. 1 - codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine " Atto di ammissione a finanziamento prot. 16880 del 17/01/2022 Fascicolo 02.10 - 2017/1 - CUP H19J21005510001 - dell' Accordo Quadro di cui al c.o. 220489 - CIG ZC136AFB01 per un importo pari ad € 7.312,50 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di € 9.278,10;

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 3202 esecutiva dal 19/04/2023 è stato determinato di affidare a D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. e Cesaf Studio Tecnico Associato RTI l'incarico di Direttore dei Lavori relativi al contratto attuativo n. 2 - codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Forestazione urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel " Atto di ammissione a finanziamento prot. 16880 del 17/01/2022 Fascicolo 02.10 - 2017/1 - CUP H19J21005540001 - dell' Accordo Quadro di cui al c.o. 220489 - CIG Z9C36A2613 per un importo pari ad € 7.325,95, oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di € 9.295,16;

- con determinazione dirigenziale n. 3608 del 04/05/2023 sono stati affidati alla ditta aggiudicataria dell' AQ il contratto attuativo n. 1 - codice locale progetto FI_6.1.4d1 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001 - CIG derivato 9759749FA5 e il contratto attuativo n. 2 - codice locale progetto FI_6.1.4d4 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici" - CUP H19J21005540001 - CIG derivato 977735616B;

- con determinazione dirigenziale n. 4505 del 29/05/2023 è stato affidato all'Arch. Francesco Monacci l'incarico di coordinatore della sicurezza relativo all'intervento PON METRO 2014-2020 - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4d1 - Forestazione Urbana Patrimonio Arboreo - Incremento, Conservazione e Tutela Parco delle Cascine - PON REACT - CA 1, per un importo al netto del ribasso del 3,11150%, pari ad € 9.100,00 oltre Cassa previdenziale 4% per un importo complessivo di € 9.464,00 - CIG 981853603B;

- con determinazione dirigenziale n. 4909 del 09/06/2023 e successiva determinazione n. 6639 del 10/08/2023 è stato autorizzato CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 codice locale progetto FI_6.1.4d1 - Interventi di forestazione urbana patrimonio arboreo incremento e tutela dei parchi- Incremento, conservazione e tutela parco delle Cascine" - CUP H19J21005510001 - CIG 9759749FA5, il subappalto alla ditta SIES STRADE S.R.L., con sede con sede a Siena, in Viale P. Toselli, 106/B, C.F. e P.I.01380130524, per un importo previsto pari ad € 149.500,00, compreso costi della sicurezza pari ad € 5.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 9051 del 08/11/2023 si è provveduto a quantificare ed impegnare a favore della ditta aggiudicataria l'importo pari ad € 75.000,00 a titolo di adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 convertito in L.91/2022 sul c.o. 230308;

- che con determinazione dirigenziale n. 10227 del 06/12/2023 è stato impegnato per l'acquisto di targhe illustrative degli interventi € 72,29 sul CA 1 ed € 289,14 sul CA 2, approvando il seguente ultimo quadro economico:

C.O. 220489				C.O. 230308
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO				
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A1	Contratto applicativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 426.907,11	
A2	contratto applicativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 427.309,41	
	A Importo totale lavori + IVA		€ 854.216,52	
	ADEGUAMENTO PREZZI SUL 2° CONTRATTO ATTUATIVO IVA 10% COMPRESA			€ 75.000,00
	B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 1 (80% di 1,9%)	1,90%	€ 6.170,94	
B2	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 2 (80% di 1,9%)	1,90%	€ 6.173,59	
B3	Accantonamento per accordo bonario contratto attuativo 1		€ 13.397,44	

B4	Accantonamento per accordo bonario contratto attuativo 2		€ 13.403,19	
B5	Incarico per RTP Abeille progettazione (DD 4297/2022) C.A.1		€ 17.128,80	
B6	Incarico per RTP Abeille Direzione Lavori (DD) C.A.1		€ 9.278,10	
B7	Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf progettazione (DD 4750/2022 e 5353/2022) C.A. 2		€ 17.160,30	
B8	Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf DL (3202/2023) C.A. 2		€ 9.295,16	
B9	Incarico CSE Arch. Monacci su CA 1		€ 9.464,00	
B10	Somma a disposizione per spese tecniche C.A. 1		€ 2.380,58	
B11	Imprevisti C.A. 1		€ 8.119,65	
B12	Imprevisti C.A. 2		€ 7.927,93	
B13	Quota ANAC CA 1 e CA 2		€ 375,00	
B14	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie) CA1		€ 6.893,59	
B15	Spese varie (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e Varie) CA2		€ 18.253,78	
B16	Affidamento Iron Segnaletica srls CA 1		€ 72,29	
B17	Affidamento Iron Segnalatica srls CA 2		€ 289,14	
	B Sommano		€ 145.783,48	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 1.000.000,00	€ 75.000,00

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa netta sostenuta, inerente il 1° e il 2° contratto attuativo è di € **823.874,93**, ed i dati catastali, dettagliatamente descritti ne CRE, sono i seguenti:

CA	Denominazione	Luogo intervento	IMPORTO	Foglio	p.lla
1- FI_6.1.4d1	Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine		383.874,76	51	9
2- FI_6.1.4d4	Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella; Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici	Giardino dell' Orticoltura	15.694,29	58	813
		Villa Favard	93.575,53	111	1140,87,90,91,94
		Villa di Rusciano	51.617,50	138	1169,1257,1258,1265,1267,150,153,926
		Villa Strozzi	178.783,17	90	208,210,225,265,29,401,405
		Villa Stibbert	100.329,68	36	109,110,112,113,111
	TOTALE 1° E 2° CA		823.874,93		

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori a consuntivo **per il 1° contratto attuativo ammonta a netti €.** **383.874,76** che l'importo corrisposto come anticipazione e per i due SAL ammonta a

netti €. **343.567,91** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti € **40.306,85** oltre IVA al 10% per un totale di €. **44.337,54**;

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo **per il 2° contratto attuativo ammonta a netti € 440.000,17** che l'importo corrisposto come anticipazione e per i due SAL ammonta a netti €. **399.211,54** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **40.788,63** oltre IVA al 10% per un totale di €. **44.867,49**;

- la regolarità della prestazione acquisita, espressa dai Direttori dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **510 del 12/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 1 e n. **511 del 12/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 2;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEnte e sulle fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **T95J0306971417100000006909**;

- che i CIG relativi alla presente liquidazione sono:

per il 1° contratto attuativo - FI_6.1.4d1 Incremento, conservazione e tutela Parco delle Cascine CIG derivato 9759749FA5;

per il 2° contratto attuativo - FI_6.1.4d4 Incremento, conservazione e tutela dei principali parchi cittadini (Rusciano, Favard, Anconella; Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel) e giardini minori pubblici e scolastici CIG derivato 977735616B;

- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **3608/23** e **9051/23** riferite alle presenti liquidazioni, sono in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

Preso atto:

- della regolarità contributiva e assicurativa dell' **Az. Agr. F.lli Buccelletti srl**, con sede legale in Castiglione Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. 00140120510, cod. ben. 17211, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma

10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti né a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di proroga concessi e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che l'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl. ha stipulato polizza fideiussoria n. **2023/13/6670820** del **06/12/2023** a garanzia della rata di saldo con la **soc. ITALIANA ASSICURAZIONI**;

- che l'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl. ha stipulato polizza fideiussoria n. **2023/13/6670821** del **07/12/2023** a garanzia della rata di saldo con la **soc. ITALIANA ASSICURAZIONI**;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al presente appalto sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Visti:

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità

- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale** relativo ai lavori di "FORESTAZIONE URBANA INCREMENTO PARCHI - A.Q. PON METRO REACT" c.o. 220489 Operazione codice locale progetto FI_6.1.4d1 Incremento conservazione e tutela Parco delle Cascine REACT EU - CUP H19J21005510001 - CA 1 e FI_6.1.4d4 Incremento conservazione e tutela dei principali parchi cittadini(Rusciano, Favard, Anconella, Stibbert, Strozzi, Fabbricotti, Vogel REACT EU - CUP H19J21005540001 - CA 2;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

PON METRO - Interventi di Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - incremento e tutela dei parchi			220489	230308
1° CONTRATTO ATTUATIVO				
Importo lavori a consuntivo (di cui € 8.526,54 di oneri per la sicurezza)	€	383.874,76	383.874,76	0,00
IVA 10%	€	38.387,48	38.387,48	0,00
SOMMANO PER LAVORI	€	422.262,24	422.262,24	0,00
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 1 (80% di 1,9%)	€	6.170,94	6.170,94	0,00
Incarico per RTP Abeille progettazione (DD 4297/2022) C.A.1	€	17.128,80	17.128,80	0,00
Incarico per RTP Abeille Direzione Lavori C.A.1	€	9.278,10	9.278,10	0,00
Incarico CSE Arch. Monacci su C.A. 1	€	9.464,00	9.464,00	0,00

Impegno targhe Iron Segnaletica srls	€	72,29	72,29	0,00
Quota contributo ANAC	€	187,50	187,50	0,00
<i>Economie su 1° contratto attuativo</i>				
Residuo su lavori (Imp. 2023/6148/1)	€	4.644,87	4.644,87	0,00
Accordo Bonario (Imp. 2023/6148/3)	€	13.397,44	13.397,44	0,00
Somme a disposizione per spese tecniche (Imp. 2023/6148/4)	€	2.380,58	2.380,58	0,00
Somme a disposizione per spese varie (Imp. 2023/6148/6)	€	6.893,59	6.893,59	0,00
Imprevisti(Imp. 2023/6148/5)	€	8.119,65	8.119,65	0,00
Totale 1° contratto attuativo	€	500.000,00	500.000,00	0,00
2° CONTRATTO ATTUATIVO				
Importo lavori a consuntivo(di cui 12.955,04 di oneri per la sicurezza)	€	388.463,10	388.463,10	0,00
Importo adeguamento prezzi art.26 DL 50/2022	€	51.537,07		51.537,07
IVA 10%	€	44.000,02	38.846,31	5.153,71
SOMMANO PER LAVORI	€	484.000,19	427.309,41	56.690,78
Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 su contratto attuativo 1 (80% di 1,9%)	€	6.173,59	6.173,59	0,00
Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf progettazione (DD 4750/2022 e 5353/2022) C.A. 2	€	17.160,30	17.160,30	0,00
Incarico per RTP D.R.E.Am e Cesaf DL (3202/2023) C.A. 2	€	9.295,16	9.295,16	0,00

Impegno targhe Iron Segnaletica srls	€	289,14	289,14	0,00
Quota contributo ANAC	€	187,50	187,50	0,00
<i>Economie su 2° contratto attuativo</i>				
Residuo su lavori (Imp. 2023/6154/1)	€	0,01	0,01	
Residuo lavori adeguamento prezzi art 26 DL 50/2022 (Imp. 2023/9104/1)	€	0,00	0,00	18.309,22
Accordo Bonario (Imp. 2023/6154/3)	€	13.403,19	13.403,19	0,00
Imprevisti (Imp. 2023/6154/4)	€	7.927,93	7.927,93	0,00
Somme a disposizione per spese varie (Imp. 2023/6154/5)	€	18.253,78	18.253,77	0,00
Totale 2° contratto attuativo	€	575.000,00	500.000,00	75.000,00
TOTALE INTERVENTO	€	1.075.000,00	1.000.000,00	75.000,00

4) di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma complessiva di € **89.205,03** a favore dell' **Az. Agr. F.lli Buccelletti srl**, con sede legale in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. 00140120510, cod. ben. 17211 sui seguenti impegni:

- n. 2023/6148/1 per € 44.337,54;
- n. 2023/6154/1 per € 44.867,49;

6) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire i seguenti accertamenti dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- **accertamento n. 2023/952 per complessivi € 75.021,03 del c.o. 220489;**

- accertamento n. 2023/2696 per complessivi € 18.309,22 del c.o. 230308;

7) di dare atto che la RUP dell'intervento è la dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi.

ALLEGATI INTEGRANTI

20231130_2023.11.10 - CRE_MOD.pdf.p7m.p7m - a91dc98a35cfa97088c24988c9d52b6250c14853ee2feddc1c1a954cac90e50a
20231206_FI_6.4d4_CRE_REACT_.pdf.p7m.p7m - fe4ea7c8a36a83f3f79b5cd45e7da3aa23218a5a617b26e3dffbddf2d609aaae
6670820_contr_1_COPIA ENTE.pdf.p7m - 16c85dcd62b37f567df971ed366a0af21ceb15e068341575ee54ee838391d2bd
6670821_contr_2_COPIA ENTE.pdf.p7m - 6ce1ca1bdb8cf412fb8e41735cc4e8109a53c6faf483636dc45c5d3858a73db7
DURC BUCCELLETTI (fino 06.02.24).pdf - 9f9e96709c6d407041bea2ba75570d32658e11bcf9e6339846ea1159daf9f313
Equitalia Buccelletti.pdf - 96d471601b6e8488d8fc371dad03431dfe4e204c2d45ffe466e1c1a1a9f7ff9a
F24 imposta bollo CASCINE.pdf - cd5eb67cb312b93cb3b8b8b7e8cc563a3605ef75b7c8cee0f0de2d4a8e131bd8
F24 imposta bollo PARCHI.pdf - 4125efc5be103b54d147d8b366ef01bda071578e6532f12134c9701f5878762d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/6148	1	€ 422.262,24	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL
2)	U	2023	54415	6	2023/6148	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415	6	2023/6148	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415	6	2023/6148	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/6148	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54415	6	2023/6154	1	€ 427.309,40	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL
7)	U	2023	54415	6	2023/6154	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54415	6	2023/6154	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	54415	6	2023/6154	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	54415		2023/9104	1	€ 56.690,78	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
54415			2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 89.205,03

Impegno	2023/6148/1	Atto A/PDD/2023/3608 efficace dal 04/05/2023	PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 – Qualità dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - AQ “PON METRO – Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo – Incremento a tutela dei Parchi REACT EU” (Progetti FI_6.1.4d1 e FI_6.1.4.d4) CIG AQ 955079093B -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 44.337,54
---------	-------------	---	--	-----------------------------------

			Affidamento all'Az. Agr. F.Ili Buccelletti srl - Approvazione C.A. 1 (Progetto FI_6.1.4d1) - Lavorazioni	
CUP su Impegno: H19J21005510001			CIG su Impegno: 9759749FA5	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20369	17211 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL	FA/510	12/12/2023	12/01/2024	44.337,54

Codice CUP: H19J21005510001 **Codice**

CIG: 9759749FA5;

CCB - IT95J0306971417100000006909

Capitolo		Codice			
	54415		2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 89.205,03

Impegno					
	2023/6154/1	Atto A/PDD/2023/3608 efficace dal 04/05/2023		PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 – Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - AQ "PON METRO – Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo – Incremento a tutela dei Parchi REACT EU" (Progetti FI_6.1.4d1 e FI_6.1.4.d4) CIG AQ 955079093B - Affidamento all'Az. Agr. F.Ili Buccelletti srl - Approvazione C.A. 2 (Progetto FI_6.1.4d4) - Lavorazioni	LIQUIDATO SU IMPEGNO 44.867,49
CUP su Impegno: H19J21005540001			CIG su Impegno: 977735616B		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20369	17211 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL	FA/511	12/12/2023	12/01/2024	44.867,49

Codice CUP: H19J21005540001 **Codice**

CIG: 977735616B;

CCB - IT95J0306971417100000006909

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.