



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10784

Del: 16/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Accordo Quadro "Giardini Pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi" c.o. 210213 - CUP H1B21004090001 - Approvazione C.R.E. e saldo lavori del Contratto Attuativo n. 1 - CIG derivato del CA1: 9772617AA9 e del Contratto Attuativo n. 2 - CIG derivato del CA2: 97726841F6.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche", ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;
- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" , Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

Dato atto:

- della delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- dell'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 176071, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 - del 25/05/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 2.700.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4e "Giardini Pubblici" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in sette interventi ed in particolare l'intervento di seguito riportato:

Codice locale progetto	Denominazione intervento	importo
FI_6.1.4e4	Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi	€ 600.000,00

- della determinazione dirigenziale DD/2022/03642 integrata dalla DD/2022/09662, con le quali, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI_6.1.4e4 - Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi - codice opera 210213 CUP H11B21004090001, finanziato tramite fondi REACT EU;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00639 del 13/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di Accordo Quadro denominato "PON METRO - Giardini Pubblici - codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi - REACT EU", dell'importo di € 600.000,00 - codice opera 210213;
- della determinazione dirigenziale n. 5142 del 25 luglio 2022 con la quale è stato affidato al RTP Memoscape fra Arch. Claudia Mezzapesa e Arch. Elena Moretti il servizio di progettazione esecutiva relativa al suddetto intervento, per un importo complessivo di € 14.872,00, ed assunto il relativo impegno di spesa;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento è il sottoscritto Ing. Raffaele Gualdani;
- è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo quadro in questione e con determinazione dirigenziale n. 1635 del 13/03/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l., con sede legale in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. IT 00140120510, cod. Ben. 17211 che ha offerto un ribasso del 1,000% sull'importo a base di gara;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2023/02228 si è delegata la Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per un importo di € 9.337,05;
- con determinazione dirigenziale n. 3201 del 24/04/2023 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori relativi all'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 - CUP H11B21004090001 per un importo pari ad € 8.492,51 oltre CAP 4%, per un importo complessivo di € 8.832,21 all'RTP Memoscape, nella persona dell'Arch. Elena Moretti;
- con determinazione dirigenziale n. 3610 esecutiva dal 04/05/2023 sono stati affidati i contratti attuativi n. 1 e n. 2 relativi all'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 CUP H11B21004090001 all'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl;
- con determinazione dirigenziale n. 4217 del 22/05/2023 è stato affidato l'incarico di Coordinamento in fase di esecuzione relativo agli interventi dell'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 - CUP H11B21004090001 al Geom. Gianfranco Romanzi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4899 del _____ sono stati autorizzati due subappalti di una quota del Contratto Attuativo n. 1 e di una quota del Contratto Attuativo n. 2 alla ditta FSL COSTRUZIONI SRL., con sede a Scandicci (FI), in Via del Molin Novo n. 75, C.F. e P.I. 06767290486
- con determinazione dirigenziale n. 8104 del 09/10/2023 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell'area di Sorgane;
- con determinazione dirigenziale n. 8391 esecutiva dal 18/10/2023 si sono rimodulati gli interventi di cui ai codici locali progetto FI_6.1.4a3, FI_6.1.4a13 ed in particolare FI_6.1.4e4 "Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi" dai cui sono stati decurtati € 80.000,00 con conseguente ridefinizione del quadro economico dell'intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 9054/2023 sono state approvate due varianti in corso

d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, relative al Contratto Attuativo n. 1 e al Contratto Attuativo n. 2, un adeguamento prezzi relativo al Contratto Attuativo n. 1 ed un adeguamento del compenso per l'incarico di Direzione Lavori relativo al Contratto Attuativo n. 2;

- con determinazione dirigenziale n. 10227/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'acquisto di targhe, gravanti sugli impegni di spesa di diversi interventi, fra cui l'impegno 2023/6168 assunto sul codice opera 210213 relativo al Contratto Attuativo n. 2 dell'Accordo Quadro in oggetto, rimodulando il Quadro Economico come di seguito riportato:

C.O. 210213			
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO			
	IMPORTO TOTALE LAVORI		
	Contratto attuativo n.1 da affidamento, iva inclusa		€ 182.735,01
	Contratto attuativo n.2 da affidamento, iva inclusa		€ 209.523,30
	Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 35.946,58
	Somma totale lavori contratti attuativi affidati IVA inclusa		€ 428.204,89
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 1 CA		€ 2.419,01
	Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 1 CA		€ 8.262,22
	Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD 3201/2023 1 CA		€ 4.283,92
	Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 1 CA		€ 4.849,90
	Somme a disposizione 1 CA		€ 3.776,93
	Somme per accordo bonario al 3% 1 CA		€ 5.343,12
	Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 1		€ 5.000,00
	Per incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 (80% distribuibile) 2 CA		€ 2.774,20

Spese progettazione RTP Memoscape DD5142/2022 2 CA		€ 6.609,78
Spese Direzione Lavori RTP Memoscape DD 3201 /2023 2 CA		€ 4.721,99
Spese CSE Geom. Gianfranco Romanzi 2 CA		€ 5.398,10
Somme a disposizione 2 CA		€ 13.051,40
Somme per accordo bonario al 3% 2 CA		€ 6.218,46
Accordo bonario 3% - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 1.128,58
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA 2		€ 5.000,00
Assicurazione progettisti - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 150,00
Somme a disposizione - Manutenzione straordinaria area Sorgane		€ 509,35
Contributo ANAC		€ 35,00
Delega procedura per allacciamenti Publiacqua DD 02228/2023 (CA1 e CA2)		€ 9.337,05
Contributo ANAC		€ 225,00
Affidamento targhe a Iron Segnaletica Srls		€ 179,95
Sommano		€ 89.273,97
Somma a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 2.521,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 520.000,00

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa netta sostenuta, inerente il 1° e il 2° contratto attuativo è di € **318.991,53**, ed i dati catastali, dettagliatamente descritti nel CRE, sono i seguenti:

CA	Luogo intervento	IMPORTO	Foglio	p.lla
----	------------------	---------	--------	-------

1 - FI_6.1.4e4	Area PP1 Via Monteverdi	€ 33.507,74	55	862
1 - FI_6.1.4e4	Area PP2 Via Ponte alle Mosse	€ 51.302,68	53	789
1 - FI_6.1.4e4	Area PP7 Via Benedetto Marcello, all'incrocio tra Via B.Marcello e Via Galliano	€ 38.716,08	74	Partita strade pubbliche, destinazione strade pubbliche
1 - FI_6.1.4e4	Area PP8 Viale Redi, all'incrocio tra Viale Redi con Via Cassia e Via B.Marcello	€ 29.754,19	75	Partita strade pubbliche, destinazione strade pubbliche
2 - FI_6.1.4e4	Area PP3 Via Marconi, all'incrocio tra Via Marconi e Via Amici	€ 27.117,07	82	Partita strade pubbliche
2 - FI_6.1.4e4	Area PP5 Viale dei Mille, tra Via del Pratellino e Via Marconi	€ 43.207,24	81	Partita strade pubbliche
2 - FI_6.1.4e4	Area PP11 Sorgane Scuola Infanzia 'Pertini', accanto alla Scuola Infanzia 'Pertini' in via Isonzo n.21	€ 53.951,39	146	393
2 - FI_6.1.4e4	Area PP12 Sorgane Scuola Primaria 'Pertini', situata all'incrocio tra Via Isonzo e V.le B.Croce	€ 41.435,14	146	75
	TOTALE DEI CONTRATTI ATTUATIVI N. 1 E N. 2	318.991,53		

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei lavori dal quale risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo per il 1° contratto attuativo ammonta

a netti €. **153.280,69**, che l'importo corrisposto come anticipazione e per i due SAL di lavori ed adeguamento ammonta a netti €. **137.553,50** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **15.727,19** oltre IVA al 22% per un totale di €. **19.187,17**;

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo **per il 2° contratto attuativo ammonta a netti €. 165.710,84**, che l'importo corrisposto come anticipazione e per i due SAL di lavori e adeguamento ammonta a netti €. **148.828,17** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **16.882,67** oltre IVA al 22% per un totale di €. **20.596,86**;

- la regolarità della prestazione acquisita, espressa dai Direttori dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **512 del 12/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 1 e n. **513 del 12/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 2;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEnte e sulle fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **IT95J0306971417100000006909**;

- che i CIG relativi alla presente liquidazione sono:

- **per il 1° contratto attuativo** - FI_6.1.4e4 Accordo Quadro Giardini Pubblici-Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi - CIG derivato 9772617AA9;
- **per il 2° contratto attuativo** - FI_6.1.4e4 Accordo Quadro Giardini Pubblici-Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi - CIG derivato - CIG derivato 97726841F6;

- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **3610/23** e **9054/23** riferite alle presenti liquidazioni, sono in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

Preso atto:

- della regolarità contributiva e assicurativa dell' **Az. Agr. F.lli Buccelletti srl**, con sede legale in Castiglione Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. 00140120510, cod. ben. 17211, come da attestazione DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti né a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di proroga concessi e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che l'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl. ha stipulato polizza fideiussoria n. 2023/13/6670299 del 01/12/2023 a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attativo n. 1 con la soc. ITALIANA ASSICURAZIONI;

- che l'Az. Agr. F.lli Buccelletti srl. ha stipulato polizza fideiussoria n. 2023/13/6670512 del 05/12/2023 a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attativo n. 2 con la soc. ITALIANA ASSICURAZIONI;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al presente appalto sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Visti:

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità
- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare i **Certificati di Regolare Esecuzione** con relativo Stato Finale relativi ai lavori di **"Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4e4 - Giardini pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani diffusi PON METRO REACT - EU codice opera 210213 - CUP H11B21004090001"** - Contratto Attuativo n. 1 - CIG derivato: 9772617AA9 e Contratto Attuativo n. 2 - CIG derivato: 97726841F6;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

1° CONTRATTO ATTUATIVO			
	Importo a consuntivo di cui:	€	153.280,69
	lavori al netto del ribasso	€	139.167,91
	Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	10.614,88
	Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	3.497,90
	IVA 22%	€	33.721,76
A1	SOMMANO	€	187.002,45
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/6167/2	€	2.335,79
	Contributo ANAC imp. 2023/6167/4	€	125,00
	Affidamento incarico CSE imp. 2023/6167/5	€	4.849,90

	Incentivo per funzioni tecniche su perizia di variante 2023/6167/7	€	83,22
A2	SOMMANO	€	7.393,91
	Economie sul 1° contratto attuativo		
	Residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 imp. 2023/6167/8	€	732,56
	Accordo bonario imp. 2023/6167/3	€	5.343,12
	Somme a disposizione imp. 2023/6167	€	3.776,93
A3	SOMMANO	€	9.852,61
A	Totale 1° contratto attuativo (A1+A2+A3)	€	204.248,97
	2° CONTRATTO ATTUATIVO		
	Importo a consuntivo di cui:	€	165.710,84
	lavori al netto del ribasso	€	152.063,55
	Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	8.723,74
	Importo per adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022	€	4.923,55
	IVA 22%	€	36.456,39
B1	SOMMANO	€	202.167,23
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 imp. 2023/6168/2	€	2.718,46
	Contributo ANAC imp. 2023/6168/4	€	100,00
	Affidamento incarico CSE imp. 2023/6168/5	€	5.398,10
	Incentivo per funzioni tecniche su perizia di variante 2023/6168/7	€	55,74
	Impegno targhe a Iron Segnaletica Srls	€	179,95

B2	SOMMANO	€	8.452,25
	Economie sul 2° contratto attuativo		
	Residuo su lavori imp. 2023/6168/1	€	8.148,53
	Residuo su lavori imp. 2023/6168/6	€	4.207,54
	Accordo bonario imp. 2023/6168/3	€	6.218,46
	Somme a disposizione imp. 2023/6168	€	13.051,40
B3	Economie sul 2° contratto attuativo	€	31.625,93
B	Totale 2° contratto attuativo (B1+B2+B3)	€	242.245,41
	Manutenzione straordinaria area Sorgane		
	Affidamento diretto "Manutenzione straordinaria area Sorgane" impegno 2023/8683/1	€	35.946,58
	Accordo bonario "Manutenzione straordinaria area Sorgane" impegno 2023/8683/2	€	1.128,58
	Assicurazione progettisti "Manutenzione straordinaria area Sorgane" impegno 2023/8683/3	€	150,00
	Somme a disposizione "Manutenzione straordinaria area Sorgane" impegno 2023/8683/4	€	509,35
	Contributo ANAC "Manutenzione straordinaria area Sorgane" impegno 2023/8683/5	€	35,00
C	Totale "Manutenzione straordinaria area Sorgane"	€	37.769,51
	Altre somme impegnate di Accordo Quadro		
	Somme a disposizione impegno 2023/3070	€	2.521,15
	Affidamento incarico di Direzione dei Lavori impegno 2023/3070/1	€	8.832,21
	Affidamento incarico progettazione a RTP Memoscape	€	14.872,00
	Impegno Publiacqua per allacci idrici impegno 2023/3161/1	€	9.337,05

	Affidamento incarico di Direzione dei Lavori impegno 2023/9163	€	173,70
D	Totale Altre somme impegnate di Accordo Quadro	€	35.736,11
	TOTALE CODICE OPERA 210213	€	520.000,00

4) di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei seguenti mandati:

- **19.187,17** a favore della **AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL** con sede in in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. IT 00140120510, cod. Ben. 17211 sugli **impegni di spesa n. 2023/6167/1 e 2023/6167/6, capitolo 54415/6;**

- **20.596,86** a favore della **AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL** con sede in in Castiglion Fiorentino, Loc. S.Lucia, 149, P.I. IT 00140120510, cod. Ben. 17211 sull'**impegno di spesa n. 2023/6168/1, capitolo 54415/6;**

6) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire l'accertamento n. 2023/954 sul codice opera 210213 dei seguenti importi relativi alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- € 732,56 di residuo su adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 impegno 2023/6167/8;
- € 5.343,12 di accordo bonario impegno 2023/6167/3;
- € 3.776,93 di somme a disposizione impegno 2023/6167;
- € 8.148,53 di residuo su lavori imp. 2023/6168/1;
- € 4.207,54 di residuo su lavori imp. 2023/6168/6;
- € 6.218,46 di accordo bonario imp. 2023/6168/3;
- € 13.051,40 di somme a disposizione imp. 2023/6168;
- € 2.521,15 di somme a disposizione impegno 2023/3070;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il sottoscritto Ing. Raffaele Gualdani.

ALLEGATI INTEGRANTI

2023136670299_Copia Ente.pdf CA1.p7m - 4861a7a3d7bd62671130c74850ecdecc6ddc2c2ee03ab74afdd2a30443be6ca6
2023136670512_copia ENTE.pdf CA2.p7m - 770bc5efeec2a6a57fce90d81923680908258921d4b49ac51edb55fb1585c737
CA1_CRE_REACT_r1_signed.pdf.p7m - 26b72015a1f85877f05489323adb0b55636ea4db6ccd2ebbc5cb7d56d37e1975
CA2_CRE_REACT-r2_signed.pdf.p7m - e85198b525597d947df854f7392c010e73151757bd20211cfe2d11da5bf46e1a
DURC BUCCELLETTI (fino 06.02.24).pdf - b95ef6dfaca3b55acea91f5eac41d300fde85309f4a636d03bee76b84da6a4a0
Equitalia CA1.pdf - 8b790e476b79078e636366144d69613cefa50e6893db3e882f50cb43be924855
Equitalia CA2.pdf - 6636fa19ebd06e945c2e9a22ec106809213732566bc2ba8f5ed935921fe1353d
P1-03972120231207143927.pdf - 3199623cd68c90b8ec534970730482e91fc2dbb9beb7d4c189e6a12630b19f2b
P1-03972220231207143938.pdf - 382283b930c70120a9ed1cdf897283b8777e631e47baa93e87e6508f18f0bdd0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3070		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/6167		€ 0,00	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
DISPOSIZIONE								
3)	U	2023	54415	6	2023/6167	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415	6	2023/6167	8	€ 4.267,44	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL
5)	U	2023	54415	6	2023/6168		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54415	6	2023/6168	1	€ 197.167,23	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL
7)	U	2023	54415	6	2023/6168	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54415	6	2023/6168	6	€ 0,00	17211 - AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLLO 39.784,03
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2023/6167/1	Atto A/PDD/2023/3610 efficace dal 04/05/2023	PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatico Accordo Quadro denominato "PON METRO - Giardini Pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi PON METRO - EU" c.o. 210213 - codice locale progetto FI_6.1.4e4 - CUP H11B21004090001. Affidamento del contratto attuativo n. 1 - CIG 9772617AA9 e Az. Agr. F.Ili Buccelletti srl	LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.904,74
CUP su Impegno: H11B21004090001			CIG su Impegno: 9772617AA9	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20451	17211 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL	FA/512	12/12/2023	12/01/2024	12.904,74

Codice CUP: H11B21004090001 **Codice**

CIG:9772617AA9;

CCB - IT95J0306971417100000006909

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 39.784,03
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/6167/6	Atto A/PDD/2023/9054 efficace dal 08/11/2023	PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatico Accordo Quadro denominato "PON METRO - Giardini Pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi PON METRO - EU" c.o. 210213 - codice locale progetto FI_6.1.4e4 - CUP H11B21004090001. Affidamento del contratto attuativo n. 1 - CIG 9772617AA9 e Az. Agr. F.Lli Buccelletti srl - Approvazione perizia di variante n. 1 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.282,43
CUP su Impegno: H11B21004090001 CIG su Impegno: 9772617AA9				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20451	17211 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL	FA/512	12/12/2023	12/01/2024	6.282,43

Codice CUP: H11B21004090001 **Codice**

CIG:9772617AA9;

CCB - IT95J0306971417100000006909

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 39.784,03
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/6168/1	Atto A/PDD/2023/3610 efficace dal 04/05/2023	PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 20.596,86
---------	-------------	---	---	-----------------------------------

			Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatico Accordo Quadro denominato "PON METRO - Giardini Pubblici - Realizzazione e riqualificazione Spazi Verdi Urbani Diffusi PON METRO - EU" c.o. 210213 - codice locale progetto FI_6.1.4e4 - CUP H11B21004090001. Affidamento del contratto attuativo n. 2 - CIG 97726841F6 a Az. Agr. F.lli Buccelletti srl	
CUP su Impegno: H11B21004090001			CIG su Impegno: 97726841F6	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20451	17211 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI SRL	FA/513	12/12/2023	12/01/2024	20.596,86

Codice CUP: H11B21004090001 **Codice**
CIG: 97726841F6;
 CCB - IT95J0306971417100000006909

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.