

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10783

Del: 16/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON Città Metropolitane 2014 - 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4d finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Accordo quadro Intervento codice locale progetto FI_6.1.4d3 - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5) - CUP H19J21005530001 - c.o. 210266 - Approvazione CRE contratti attuativi 1 e 2

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;

- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 del 14/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, allocato nell'ambito della Direzione Ambiente;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata

sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze” nell’ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all’individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”, Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”, Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica”, per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, “per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)” è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” , Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale” e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT -EU”;

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione per l’Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AICT - AICT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto “Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d’atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell’Organismo Intermedio”;

- nell’ambito dell’Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell’ambito dell’asse 6, azione 6.1.4, è prevista, tra le altre, l’operazione multintervento codice locale progetto FI6.1.4d “Forestazione Urbana Patrimonio arboreo” - finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19, per complessivi € 3.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Considerato :

- che con delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di Firenze nell’ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l’atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 16880 , Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 17/01/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 3.300.000,00 l’operazione multi-intervento FI6.1.4d “Forestazione Urbana Patrimonio arboreo” - Asse 6, progetto previsto nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quattro interventi ed in particolare l’intervento di seguito riportato:

Codice	Denominazione intervento	importo
---------------	---------------------------------	----------------

locale progetto		
FI_6.1.4d3	Forestazione Urbana e Patrimonio arboreo- Accordo Quadro Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3-Q4-Q5)	€ 1.100.000,00

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/01825 con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)" - codice locale progetto FI_6.1.4d3 - codici opera 210266 - CUP H19J21005530001;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/09707 con cui sono stati rimodulati gli impegni di spesa afferenti l'Accordo Quadro denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)" - codice locale intervento FI_6.1.4d3 - codice opera 210266 - CUP H19J21005530001;

- la determinazione dirigenziale n. 4527 del 30 giugno 2022 e successiva integrazione con DD/2022/06791 con la quale è stato affidato alla società VIA INGEGNERIA S.R.L. il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'elaborazione di sintesi relativi al suddetto intervento, per un importo complessivo di € 47.833,76, ed assunto il relativo impegno di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/10063 avente ad oggetto la delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per un importo di € 3.684,52;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2023/02228 avente ad oggetto la delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di un nuovo allacciamento

idrico per un importo di € 2.103,01;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00650 del 13/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di Accordo Quadro denominato "PON METRO - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5) - codice locale progetto FI_6.1.4d3, dell'importo di € 1.100.000,00 - codice opera 210266;

- la determinazione dirigenziale n. 2448 del 30 marzo 2023 con la quale si sono aggiudicati i lavori per l' Accordo Quadro denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)", Cod. locale progetto FI_6.1.4d3, c.o. 210266, CUP H19J21005530001, CIG 9604815015, CUI L01307110484202100223 all'operatore economico Sodi Strade s.r.l. con sede legale in Firenze, al Viale G. Milton n. 53, p.iva 03582900480, (cod. ben. 40356), sulla base dell'offerta di ribasso del 13,69% sull'importo posto a base di gara pari ad € 823.357,48, compresi costi della sicurezza di € 31.156,83 non soggetti a ribasso;

- la deliberazione di Giunta n. 143 del 28/03/2023 con la quale sono stati approvati i progetti esecutivi dei contratti attuativi relativi a Viale XI Agosto e Viale Benedetto Croce dell'Accordo Quadro in questione, codice locale progetto FI_6.1.4d3 "Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città, in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3 Q4 Q5)" - CUP H19J21005510001;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/10063 con la quale si è delegata la Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per un importo di € 3.684,52;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2023/02228 con la quale si è delegata la Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico per un importo di € 2.103,01;

- la determinazione dirigenziale n. 3575 del 03/05/2023 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori relativi all'Accordo Quadro codice locale progetto FI_6.1.4d3 " Forestazione Urbana - Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città, in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3 Q4 Q5)" - CUP H19J21005510001 - c.o. 210266 - CIG 9271297451 per un importo pari ad € 24.206,52 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% per un totale complessivo di € 30.713,23 alla società VIA INGEGNERIA SRL;

- la determinazione dirigenziale n. 3709 del 05/05/2023 con la quale, in riferimento all'Accordo Quadro suddetto, sono stati affidati i contratti attuativi relativi al Viale XI Agosto (C.A. 1) e al Viale Benedetto Croce (C.A. 2) - CIG DERIVATI 9800089946 e 98002015B4 - alla società Sodi Strade srl, con sede in Firenze al Viale G. Milton n. 53, p.iva 03582900480, aggiudicataria del contratto di Accordo Quadro, e assunti i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 3927 del 12/05/2023 con la quale è stato affidato alla società VIA INGEGNERIA S.R.L, nella persona dell'Arch. Sabine Di Silvio, l'incarico di coordinatore della sicurezza relativo all' Accordo Quadro in oggetto per un importo al netto del ribasso del 3,000%, pari ad € 15.301,41 oltre CAP ed IVA per un importo complessivo di € 19.414,43 - CIG 980741353C;

- la determinazione dirigenziale n. 6138 del 21/07/2023 e la successiva ad integrazione n. 7565 del 22/09/2023 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Tim spa per lo spostamento di cavi telefonici Telecom all'interno dei lavori in oggetto al suddetto contratto attuativo n. 2 (viale B. Croce);

- la determinazione dirigenziale n. 6597 del 09/08/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Cavallaro Trasporti di Cavallaro Michele Aldo, con sede a Firenze, via Maestro Isacco, 13 C.F. e P.I. 02900120797, per un importo previsto pari ad € 47.431,46, compreso costi della sicurezza pari ad € 3.000,00 e costi della mono d'opera pari ad € 10.515,76, per il contratto attuativo n. 1;

- la determinazione dirigenziale n. 4481 del 26/05/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Cavallaro Trasporti di Cavallaro Michele Aldo, con sede a Firenze, via Maestro Isacco, 13 C.F. e P.I. 02900120797, per un importo previsto pari ad € 139.018,79, compreso costi della sicurezza pari ad € 16.450,00, per il contratto attuativo n. 2;

- la determinazione dirigenziale n. 6599 del 09/08/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta F.LLI TABANI srl. con sede in Montale (PT) - via Guido Rossa, 12 cap. 51037 - codice fiscale 01562490472 e partita IVA 01562490472, per un importo previsto pari ad € 45.762,70, compreso costi della sicurezza pari ad € 685,00 e costi della mono d'opera pari ad € 38.607,33, per il contratto attuativo n.2;

- la determinazione dirigenziale n. 6598 del 09/08/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Maurri Mario srl. con sede in Borgo San Lorenzo (FI) - via Pananti, 55 cap. 50032 - codice fiscale 03571890486 e partita IVA 03571890486, per

un importo previsto pari ad € 66.464,69, compreso costi della sicurezza pari ad € 1.277,00 e costi della mano d'opera pari ad € 12.114,71, per il contratto attuativo n.2;

Preso atto:

- della determinazione n. 8304 del 15/10/2023 avente ad oggetto **PON Metro 2014-2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - operazione codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" e FI6.1.4d "Forestazione urbana - patrimonio arboreo" finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19: aggiornamento per rimodulazione;**

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2023 è stata approvata la variazione di bilancio 223/2025 richiesta dalla Direzione AMBIENTE per l'inserimento del nuovo codice opera **230307** relativo all'Accordo Quadro denominato PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)", Cod. locale progetto FI_6.1.4d3, CUP H19J21005530001 per complessivi € 15.0000,00;

- della determinazione dirigenziale n. 9044 del 08/11/2023 con la quale si sono approvate le varianti in corso d'opera dei contratti attuativi 1 e 2 dell' Accordo Quadro in oggetto ed impegnato quanto quantificato a titolo di adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022;

- della determinazione n. 10227 del 06/12/2023 con la quale si è impegnato per l'acquisto di targhe illustrative degli interventi € 179,95, approvando il seguente ultimo quadro economico:

c.o. 210266		c.o. 230307
Contratto attuativo viale XI Agosto (lavori netto ribasso+ iva e incentivo art. 113)	€	315.062,99

Contratto viale B. Croce (lavori netto ribasso + iva e incentivo art. 113)	€	571.855,78	
Importo totale lavori affidati iva inclusa	€	886.918,77	
CA 1			
allacciamenti CA 1 DD 2228/2023	€	2.103,01	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 - CA 1	€	3.813,13	
Accordo bonario CA1	€	9.181,62	
somme a disposizione CA 1	€	0,00	
CA2			
allacciamenti CA 2 DD 10261/2022	€	3.684,52	
Incentivo art. 113 - CA 2	€	8.499,95	
Spostamento cavi di rete TIM Spa	€	29.880,55	
allacciamenti Publicacqua	€	1.067,80	
somme a disposizione CA 2	€	0,00	
Accordo bonario CA2	€	20.466,99	
Contributo ANAC	€	375,00	
Contributo ANAC	€	375,00	
Incarico progettazione Via Ingegneria srl (DD 4527/2022)	€	47.833,76	
Incarico per Direzione Lavori Via Ingegneria srl CA1 E CA 2 (DD/2023/03575)	€	30.713,23	

Incarico per CSE Via Ingegneria srl CA1 E CA 2 (DD/2023/03575)	€	19.414,43	
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA1	€	18.236,42	
Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 CA2	€	17.035,19	
Incremento compenso DL per CA 1 e 2 a Via Ingegneria srl			8.027,28
Incremento compenso CSE per CA 1 e 2 a Via Ingegneria srl			3.178,60
Affidamento targhe Iron Segnaletica Srls	€	179,95	
Sommano	€	212.860,55	11.205,88
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti	€	220,68	3794,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	1.100.000,00	15.000,00

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto che la spesa netta sostenuta inerente il 1° contratto attuativo è di € 273.185,54 e per il 2° contratto attuativo è di € 482.646,11, ed i dati catastali sono i seguenti:

AQ INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO IN CITTA' , VIALI, STRADE, PARCHEGGI, AREE URBANE (Q3 Q4 Q5) CODICE OPERA 210266						
CA	quartiere e via di riferimento	risorse impiegate	risorse impiegate con costi sicurezza	totali	riferimenti catastali	
					foglio	particella
C.A.1	Quartiere 5					
	VIALE XI AGOSTO	210.963,69 €	231.915,23 €		19	SEDE STRADALE
		40.593,59 €	41.270,31 €		20	SEDE STRADALE
	Totale Contratto Attuativo n. 1			273.185,54 €		
C.A.2	Quartiere 3					
	VIALE BENEDETTO CROCE	454.590,06 €	482.646,11 €		146	SEDE STRADALE
	Totale Contratto Attuativo n. 2			482.646,11 €		
	TOTALE ACCORDO QUADRO C.O. 210266			755.831,65 €		

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori a consuntivo per i contratti attuativi n. 1 e 2 è così definito:

Contratto Attuativo n.1 lavori a consuntivo netti € 273.185,54 a cui sottrarre i precedenti acconti pari a € 136.521,02 del Certificato di Pagamento n.1 del 06/11/2023, € 94.611,25 del Certificato di Pagamento n.2 del 04/12/2023 e € 14.937,19 del Certificato di Pagamento n. 2 bis del 06/12/2023 (per adeguamento prezzi), risulta pertanto un credito all'impresa pari a € **27.116,08**;

Contratto Attuativo n.2 lavori a consuntivo netti € 482.646,11 a cui sottrarre i precedenti acconti pari a € 258.292,27 del Certificato di Pagamento n.1 del 16/11/2023, € 161.224,88 del Certificato di Pagamento n.2 del 04/12/2023 e € 13.911,86 del Certificato di Pagamento n.2 bis del 06/12/2023 (per adeguamento prezzi), risulta pertanto un credito all'impresa pari a € **49.217,10**;

Dato atto:

- della regolarità della prestazione acquisita, espressa dal Direttore dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica **n. 217 del 12/12/2023**, relativa al saldo complessivo dei contratti attuativi 1 e 2 dei lavori di cui sopra per €. **76.333,18** oltre IVA 22%;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEente e sulla fattura elettronica sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti:
IT87D0306937751100000003770;

- che i CIG relativi alla presente liquidazione sono: 1 C.A. 9800089946 e 2 C.A. 98002015B4;

- dell'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno C.A 1 e 2 DD **3709/2023** e DD **9044/2023** riferite alla presente liquidazione, sono in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

Preso atto:

- della regolarità contributiva e assicurativa della società Sodi Strade s.r.l, con sede legale in Firenze, al Viale G. Milton n. 53, p.iva 03582900480, (cod. ben. 40356), come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica

amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico della società Sodi Strade s.r.l, che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati complessivamente eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la società Sodi Strade s.r.l ha stipulato polizza fideiussoria n. 00708/34/49653668 del 13/12/2023 a garanzia della rata di saldo con la soc. HELVETIA;

Verificato altresì che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Dato atto che la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al presente appalto sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

Visto:

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità;

- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la

motivazione;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale relativo ai lavori di: "PON Città Metropolitane 2014 - 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4d finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Accordo quadro 210266 - Intervento codice locale progetto FI_6.1.4d3 - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3-Q4-Q5) - CUP H19J21005530001"- contratti attuativi 1 e 2;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

C.O. 210266		C.O.
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO		230307
Contratto attuativo n. 1 (lavori a consuntivo con adeguamento e IVA compresa)	€ 333.286,36	
Contratto attuativo n. 2 (lavori a consuntivo con adeguamento e IVA compresa)	€ 588.828,25	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + IVA E COSTI SICUREZZA	€ 922.114,61	
Incarico progettazione Via Ingegneria srl (DD	€ 47.833,76	

4527/2022)		
Incarico per Direzione Lavori Via Ingegneria srl CA1 E CA 2 (DD/2023/03575)	€ 30.713,23	
Incarico per CSE Via Ingegneria srl CA1 E CA 2 (DD/2023/03575)	€ 19.414,43	
allacciamenti CA 1 DD 2228/2023	€ 2.103,01	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 - CA 1	€ 3.813,13	
allacciamenti CA 2 DD 10261/2022	€ 3.684,52	
Incentivo art. 113 - CA 2	€ 8.499,95	
Spostamento cavi di rete TIM Spa CA 2	€ 29.880,55	
allacciamenti Publiacqua CA 2	€ 1.067,80	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Affidamento targhe Iron Segnaletica Srls	€ 179,95	

Incremento compenso DL per CA 1 e 2 a Via Ingegneria srl		€ 8.027,28
Incremento compenso CSE per CA 1 e 2 a Via Ingegneria srl		€ 3.178,60
<i>ECONOMIE</i>		
Residuo lavori CA 1- adeguamento imp. n. <u>2023/3060/6</u>	€ 13,05	
Accordo Bonario CA 1 imp. n. <u>2023/6358/3</u>	€ 9.181,62	
Residuo lavori CA 2- adeguamento imp. n. <u>2023/3060/7</u>	€ 62,72	
Accordo Bonario CA 2 imp. n. <u>2023/6359/3</u>	€ 20.466,99	
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti imp. 2023/3060	€ 220,68	
Somme a disposizione imp. 2023/9102		€ 3.794,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.100.000,00	€ 15.000,00

4) di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la

ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma di € **93.126,48** a favore della società Sodi Strade s.r.l, con sede legale in Firenze, al Viale G. Milton n. 53, p.iva 03582900480, (cod. ben. 40356), sui seguenti impegni:

- per € 33.081,63 sull'imp. n. 2023/3060/8;
- per € 60.044,85 sull'imp. n. 2023/6359/01;

6) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire i seguenti accertamenti dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- accertamento n. 2023/949 per € **29.945,06**, come dettagliatamente descritte nel quadro economico sopra riportato, sul c.o. 210266.

- accertamento n. 2023/2695 per € **3.794,12** sul c.o. 230307.

7) di dare atto che la RUP è l'Ing. Ilaria Nasti, Direttrice della Direzione Ambiente.

ALLEGATI INTEGRANTI

0019_007083449653668_RSALDO_735128017_23_1702476391000_Copia_per_ente_garantito.pdf.p7m -
436fc3a52c1f837cf0c6d70f1ea814d232abadcf4f7114e618bca6f3fb7a5873

231211_CRE_CA1_e_2_AQ210266_v04_signed_signed_signed.pdf -
ae1761d19891ef737f19ec376d449e33a44f5f498e6503ad25dca9d0c895ed0e

ANNULLAMENTO MARCHE DA BOLLO PER CRE AQ 210266.pdf -
acfe594b462355523ca8f496bcc5e8a263ee5b615054b6191d804cb16b9c0db

DURC - Regolare SODI (fino a 10.02.24).pdf - 53cac8261e933d2e5c335a4250e45652c1641a8b5cb9d55ed8fcb3f802816fa9

Equitalia.pdf - 8914b09298f3ba148d0449a1026e5bb0d68e0c36319adef00856ffa14bcbd645

individuazione particelle CA1-CA2 AQ 210266_signed.pdf -
4b050638e4fc9cc71d490a976ce0874003188727595c8c171a3cdf3c100781cb

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3060		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/3060	6	€ 18.223,37	40356 - SODI STRADE SRL
3)	U	2023	54415	6	2023/3060	7	€ 16.972,47	40356 - SODI STRADE SRL
4)	U	2023	54415	6	2023/6358	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415	6	2023/6359	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54415		2023/9102		€ 0,00	-

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 93.126,48
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2023/3060/8	Atto A/PDD/2023/9044 efficace dal 08/11/2023	PON Città Metropolitane 2014 - 2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4d finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - Accordo quadro Intervento codice locale progetto FI_6.1.4d3 - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5) - CUP H19J21005530001 - c.o. 210266 - Approvazione di variante in corso d'opera dei contratti attuativi n.1 e n.2.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 33.081,63
		CUP su Impegno: H19J21005530001	CIG su Impegno: 9800089946	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20504	40356 SODI STRADE SRL	FA/217	12/12/2023	12/01/2024	33.081,63

Codice CUP: H19J21005530001 **Codice CIG:**9800089946;
CCB - IT87D0306937751100000003770

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 93.126,48
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2023/6359/1	Atto A/PDD/2023/3709 efficace dal 05/05/2023	Accordo quadro "PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)", Cod. locale progetto FI_6.1.4d3, c.o. 210266, CUP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 60.044,85
----------------	-------------	---	--	--

			H19J21005530001, CIG 9604815015, CUI: L01307110484202100223 - Affidamento contratti attuativi relativi al Viale XI Agosto e al Viale Benedetto Croce N. 2	
		CUP su Impegno: H19J21005530001	CIG su Impegno: 98002015B4	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20504	40356	SODI STRADE SRL	FA/217	12/12/2023	12/01/2024	60.044,85

Codice CUP: H19J21005530001 **Codice**
CIG: 9800089946;
CCB - IT87D0306937751100000003770

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.