

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10953

Del: 20/12/2023

Esecutivo Da: 21/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

### OGGETTO:

PON Città Metropolitane 2014-2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente REACT EU FESR Azione 6.1.4 Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Accordo quadro C.O. 210258 - Intervento codice locale progetto FI\_6.1.4f2 - "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio" - CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22 - Approvazione C.R.E. e saldo lavori del Contratto Attuativo n. 1 - CIG DERIVATO A00420F438.

### IL DIRIGENTE

**SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE**

### Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09/05/2023, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- il Decreto del Sindaco n. 84/2022 del 14/11/2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, allocato nell'ambito della Direzione Ambiente;

Premesso che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità Urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la d.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;
- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2221, "per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" , Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - ALCT - ALCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- in data 30/12/2022 è stata approvata la deliberazione di Giunta n. DG/2022/00690 (proposta n. DG/2022/00798) avente ad oggetto "Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 città di Firenze: presa d'atto e conferma del Piano Operativo degli Interventi e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio";

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

Considerato:

- che con delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 262966, Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 01/08/2022, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 3.925.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4f "Parco Florentia" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2022/10335 e successiva DD/2023/2804 con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento denominato "PON METRO 2014-2020 - REACT EU - Operazione codice locale progetto FI6.1.4f "Parco Florentia - codice opera 210258 - CUP H11B21004150001;

Ricordato che l'operazione summenzionata, è un'operazione multintervento, suddivisa rispettivamente in n. 2 interventi:

- Intervento codice locale progetto FI\_6.1.4f1 - CUP H19J21005490001: Bonifica ambientale area Poderaccio e limitrofe;

- Intervento codice locale progetto FI\_6.1.4f2 - CUP H11B21004150001: Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso - Poderaccio;

Dato atto che:

- nel Piano Triennale 2022-2024 Investimenti del Comune di Firenze, annualità 2023, è inserito il codice opera 210258 - CUP H11B21004150001, finanziato esclusivamente con i Fondi REACT-EU FESR (cod. fin. 05), per complessivi € 2.000.000,00, avente ad oggetto il suddetto intervento "Realizzazione parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso - Poderaccio" - di cui al citato codice locale progetto FI\_6.1.4f2;

- la Responsabile Unica del Procedimento è l'Ing. Ilaria Nasti, Direttore della Direzione Ambiente;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00230 del 16/05/2023, con la quale:

- si dava atto che in considerazione della necessità di concludere l'intervento suddetto entro le tempistiche relative ai finanziamenti PON Metro 2014-2020 (REACT-EU FESR) - finanziamenti nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19, ed in particolare entro il 31/10/2023, la Direzione Ambiente ha richiesto variazione al Piano Triennale Investimenti, attualmente in corso di approvazione, per la riduzione di € 800.000,00 del suddetto codice opera 210258, che passerà pertanto da € 2.000.000,00 ad € 1.200.000,00;

- si dava atto che, in considerazione della sopra citata richiesta di variazione al Piano Triennale Investimenti, il CUI L01307110484202100220 passa pertanto da € 2.000.000,00 ad € 1.200.000,00;

- sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all'Accordo Quadro denominato "PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI\_6.1.4f2 Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU", codice opera 210258, CUP H11B21004150001, dell'importo di € 1.200.000,00;

Richiamate, altresì:

- la Determinazione dirigenziale n. 2935 del 13/04/2023 con la quale è stato affidato alla Cooperativa Archeologia, con sede legale in Firenze, via Luigi La Vista, 5 - P.IVA e C.F. 03185890484 l'incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervento codice locale progetto FI\_6.1.4f2 "PON METRO - Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU"- c.o. 210258 - CUP H11B21004150001 per un importo complessivo di € 1.830,00;

- la Deliberazione di Giunta n. 337 del 27/06/2023 con la quale è stato approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo denominato "Sistemazione del Parco dell'Argingrosso" - per la somma complessiva di € 2.000.000,00, finanziata per quota parte pari ad € 1.200.000,00

mediante i fondi PON Metro 2014-2020 (REACT-EU FESR) codice locale progetto FI\_6.1.4f2 - finanziamenti nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19- di cui al codice opera 210258 "Realizzazione parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso - Poderaccio" - CUP H11B21004150001;

- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/4214 con cui si disponeva di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata di cui art. 1, co. 2, lett. b), d.l. n. 76/2020 - CIG 9830552C22;

- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/05988 del 17/07/2023, esecutiva in pari data, con cui è stata disposta, fatto salvo l'esito delle verifiche di legge, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa Saporito Gaetano, con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, P.Iva 09967191215, in avvalimento con l'Impresa Campoverde di Carputo Ciro & C. S.a.s., P.Iva 03875221214, con un ribasso pari al 22,674%;

- la determinazione dirigenziale DD/2023/6295 esecutiva dal 01/08/2023 con la quale sono stati affidati i servizi d'ingegneria e architettura della Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione a ROSSIPRODI ASOCIATI srl;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n.DD/2023/6657 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo dell'Accordo Quadro in questione affidandone l'esecuzione dei relativi lavori all'aggiudicatario Saporito Gaetano, con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, P.Iva 09967191215, in avvalimento con l'Impresa Campoverde di Carputo Ciro & C. S.a.s;

- le Determinazioni dirigenziali DD/2023/7246 e DD/2023/7423 di presa d'atto della sostituzione dell'impresa ausiliaria CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S., con l'impresa Royal Garden di Maisto - P.I. 04086591213 ed ECOGARDEN SOC. COOP. con sede in Melito di Napoli (NA) - C.F. e P. IVA 07668501211;

- la Determinazione dirigenziale DD/2023/7074 con cui è stato impegnato l'importo di € 175,00 in favore di "Regione Toscana - Dir. Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore" (cod. ben. 55113) quale importo ad essa dovuto a titolo di oneri istruttori per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione del pozzo previsto per i lavori relativi al Contratto Attuativo n. 1 dell'Accordo Quadro "PON METRO REACT EU - Parco Florentia" denominato "stralcio 1 Sistemazione del Parco dell'Argingrosso", codice locale progetto FI\_6.1.4f2, c.o. 210258, CUP H11B21004150001;

- la Determinazione Dirigenziale n. 9365/2023 con cui è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 relativa ad una variazione in diminuzione dell'improto contrattuale dell'intervento in oggetto, rimodulando il Quadro Economico come di seguito riportato:

<b>Accordo Quadro 210258</b>		
Importo lavorazioni da computo metrico		€ 495.731,91

Importo lavorazioni soggetto a ribasso d'asta		€ 478.344,80
Costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta		€ 17.387,11
Ribasso del 22,674%		€ 108.459,90
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI netto inclusa sicurezza</b>		<b>€ 387.272,01</b>
iva	22,00%	€ 85.199,84
<b>Totale Lavori + IVA</b>		<b>€ 472.471,85</b>
Incentivo 80%	2,00%	€ 14.326,04
Incentivo 20%	2,00%	€ 3.581,51
Spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) per PE, CSP, DL e CSE		€ 68.388,32
Incarico archeologo		€ 1.830,00
Ulteriori somme per spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA)		€ 3.170,00
Per Imprevisti		€ 4.767,55
Spese varie (rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori, ecc.)		€ 10.000,00
Accordo bonario		€ 32.770,81
Contributo ANAC		€ 600,00
Regione Toscana - Autorizzazione pozzo		175,00
Somme a disposizione per ulteriori affidamenti		€ 587.918,93
<b>Sommano</b>		<b>€ 727.528,15</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 1.200.000,00</b>

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto che la spesa netta sostenuta per l'intervento in oggetto è di € **387.272,01**, ed i dati catastali, dettagliatamente descritti nel CRE, sono i seguenti:

- Foglio 50, particella 50 di importo pari ad € 218.151,65;
- Foglio 50, particella 51 di importo pari ad € 70.947,12;
- Foglio 50, particella 53 di importo pari ad € 44.615,10;
- Foglio 50, particella 57 di importo pari ad € 18.460,51;
- Foglio 50, particella 60 di importo pari ad € 35.097,63;

**Visto:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei lavori dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori a consuntivo **per il 1° contratto attuativo ammonta a netti € 387.272,01**, che l'importo corrisposto per i due SAL di lavori ammonta a netti €. **343.185,86** e di conseguenza il credito residuo dell'impresa ammonta a netti €. **44 086,15** oltre IVA al 22% per un totale di €. **53.785,10**;

- la regolarità della prestazione acquisita, espressa dai Direttori dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **05 del 14/12/2023**, relativa al contratto attuativo n. 1;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEnte e sulle fatture elettroniche sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **IT20P0760114900001065458059**;

- che il CIG derivato relativo alla presente liquidazione è A00420F438;

- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **6657/2023** e **9365/2023** riferite alle presenti liquidazioni, sono in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

**Preso atto:**

- della regolarità contributiva e assicurativa della ditta **SAPORITO GAETANO**, con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, p.iva 09967191215, cod. ben. 71835, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti né a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di proroga concessi e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la ditta **SAPORITO GAETANO** ha stipulato polizza fideiussoria n. **2023/13/6671300 del 14/12/2023** a garanzia della rata di saldo dei lavori del Contratto Attativo n. 1 con la **soc. ITALIANA ASSICURAZIONI**;

**Verificato che** per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Dato atto che** la scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al presente appalto sarà approvata con un successivo atto dirigenziale;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità
- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

#### **DETERMINA**

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale relativi ai lavori di **"Accordo quadro C.O. 210258 - Intervento codice locale progetto FI\_6.1.4f2 - "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio" - CUP H11B21004150001 - CIG 9830552C22" - Contratto Attuativo n. 1 - CIG derivato: A00420F438;**

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

<b>1° CONTRATTO ATTUATIVO</b>		
	Importo a consuntivo di cui:	€ 387.272,01
	lavori al netto del ribasso	€ 369.884,90
	Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 17.387,11
	IVA 22%	€ 85.199,84
<b>A1</b>	<b>SOMMANO</b>	€ <b>472.471,85</b>
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 80% imp. 2023/8001/2	€ 14.326,04
	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 20% imp. 2023/6628/6	3.581,51
	Contributo ANAC imp. 2023/6628/7	€ 600,00
	Spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) per PE, CSP, DL e CSE a RossiProdi Associati S.R.L. imp. 2023/6628/1	€ 68.388,32
	Incarico archeologo imp. 2023/5834	€ 1.830,00
	Regione Toscana - Autorizzazione pozzo imp. 2023/6628/8	€ 175,00
	Affidamento targhe a Iron Segnaletica Srls imp. 2023/8001/5	€ 59,78
<b>A2</b>	<b>SOMMANO</b>	€ <b>88.960,65</b>
	<b>Economie sul 1° contratto attuativo</b>	
	Accordo bonario imp. 2023/8001/3	€ 32.711,03
	Ulteriori somme per spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) imp. 2023/6628/3	€ 3.170,00
	Per Imprevisti imp. 2023/6628/2	€ 4.767,55
	Spese varie (rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori, ecc.) imp. 2023/6628/4	€ 10.000,00
<b>A3</b>	<b>SOMMANO</b>	€ <b>50.648,59</b>

<b>A</b>	<b>Totale 1° contratto attuativo (A1+A2+A3)</b>	€	<b>612.081,09</b>
	<b>Altre somme impegnate di Accordo Quadro</b>		
	Somme a disposizione imp. 2023/6628/5	€	587.918,91
<b>D</b>	<b>Totale Altre somme impegnate di Accordo Quadro</b>	€	<b>587.918,91</b>
	<b>TOTALE CODICE OPERA 210258</b>	€	<b>520.000,00</b>

4) di rimandare a successivo atto l'approvazione della scheda che dispone la ripartizione dei compensi relativi all'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato di € **53.785,11** a favore della ditta SAPORITO GAETANO, con sede legale a Casal di Principe (CE), via Modena n. 18, p.iva 09967191215, cod. ben. 71835 sugli **impegni di spesa n. 2023/8001/1 e 2023/8001/4, capitolo 54415;**

6) di dare atto che i suddetti impegni di spesa non hanno la disponibilità sufficiente per liquidare la fattura di € 53.785,12 emessa dalla ditta, quindi risulta un mandato di pagamento inferiore di € 0,01;

7) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire l'accertamento n. 2023/1549 sul codice opera 210258 dei seguenti importi relativi alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- € 32.711,03 di Accordo bonario impegno 2023/8001/3:

- € 3.170,00 di Ulteriori somme per spese tecniche (comprehensive di IVA e CNPAIA) impegno 2023/6628/3;
- € 4.767,55 di Imprevisti impegno 2023/6628/2;
- € 10.000,00 di Spese varie (rilievi, indagini, allacciamenti, eventuali incarichi o lavori, ecc.) impegno 2023/6628/4;
- € 587.918,91 di Somme a disposizione impegno 2023/6628/5;

8) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing Ilaria Nasti, Direttrice della Direzione Ambiente.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

ALLEGATO_Aumento valore catastale_signed.pdf - 3c459f533ffbc2f7980e4bb8c290c0935ec13a15f8357f6f2f09e31c27cc60cd
Durc Saporito fino al 14.03.24.pdf - 2e6a0725b10c12b93d8bb604f57d6429d35b2af1f756cfb0ad4b5c2235601ed1
Equitalia.pdf - 3fe4c637751735e7b1ce0b76fe7bd9936a6ede183164b124812849104461c376
Parco Florentia_CRE_signed.pdf - 69e43446bc2685610ab94e1d218e750c2ab8cd860a2490b6c42d425a5485d0a2
Pol. Saporito 2023.13.6671300 -signed.pdf (2).p7m - fb61958fb17f16181397dfc31d83f570f86610b8d7d3928a88dc1b511041ba29
marche da bollo.pdf - f2010520100d5749fd5a6c45baec8a3e8160a9493314ed19f50bf92026119a8c

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Raffaele Guldani**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415		2023/6628	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415		2023/6628	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415		2023/6628	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415		2023/6628	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415		2023/6628	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	54415		2023/8001	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	54415	<b>Codice</b>	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 53.785,11
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2023/8001/1	Atto A/PDD/2023/6657 efficace dal 11/08/2023	PON Metro 2014-2020 - Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU", codice locale progetto FI_6.1.4f2, c.o. 210258, CUP H11B21004150001 - CIG accordo quadro 9830552C22 - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento contratto attuativo n. 1 "Sistemazione del Parco dell'Argingrosso - Stralcio 1" - Affidamento CA n. 1 - Lavori	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 33.435,34
		<b>CUP su Impegno:</b> H11B21004150001	<b>CIG su Impegno:</b> A00420F438	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20620	71835 Saporito Gaetano	FA/05	14/12/2023	14/01/2024	33.435,34

Codice CUP: H11B21004150001 Codice  
 CIG:A00420F438;  
 CCB - IT20P0760114900001065458059

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU	LIQUIDATO SU CAPITOLO 53.785,11
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/8001/4	Atto A/PDD/2023/9365 efficace dal 16/11/2023	PON Metro 2014-2020 - Accordo Quadro "Parco Florentia - Realizzazione Parco verde unitario in riva sinistra d'Arno area Argingrosso Poderaccio - REACT EU", codice locale progetto FI_6.1.4f2, c.o. 210258, CUP H11B21004150001 - CIG accordo quadro 9830552C22 - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento contratto attuativo n. 1 "Sistemazione del Parco dell'Argingrosso - Stralcio 1" - Affidamento CA n. 1 - Approvazione perizia di variante n. 2 (art. 106, c. 2, lett. b) ex D. Lgs 50/2016)	LIQUIDATO SU IMPEGNO 20.349,77
		CUP su Impegno: H11B21004150001	CIG su Impegno: A00420F438	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20620	71835 Saporito Gaetano	FA/05	14/12/2023	14/01/2024	20.349,77

Codice CUP: H11B21004150001 Codice  
 CIG:A00420F438;  
 CCB - IT20P0760114900001065458059

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile  
 Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.