

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10788

Del: 18/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

### OGGETTO:

PON METRO 2014-2020-Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - Azione 6.1.4-Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici-Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4a10 - Aree verdi pubbliche in città - "Rifunzionalizzazione area via Nigetti - Piazza Matas - PON REACT - EU" codice opera 210239/210240 - CUP H13D21001520001 - CIG 974314164D - Approvazione C.R.E. e saldo lavori

### IL DIRIGENTE

**SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE**

#### Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche", ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

#### Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel

quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per

l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4a sono stati individuati gli interventi di "Aree Verdi pubbliche in città" per complessivi € 6.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, tra i quali FI\_6.1.4a10 - "Rifunzionalizzazione area via Nigetti-Matas" - CUP H13D21001520001;

#### **Richiamate:**

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto FI\_6.1.4a10 - "Rifunzionalizzazione area via Nigetti-Matas" per un importo complessivo di € 200.000,00 - CUP H13D21001520001;

- nel Piano Triennale Investimenti 2022/2024 il suddetto intervento veniva inserito con i codici opera 210239 (€ 100.000,00) per l'anno 2022 e 210240 (€ 100.000,00) per l'anno 2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze e ridistribuito le somme imputate all'intervento in oggetto inserendo € 10.004,78 sul codice opera 210239 per l'anno 2022 ed € 189.995,22 sul codice opera 210240 per l'anno 2023.

- la determinazione dirigenziale n. 2022/09707 del 14 dicembre 2022, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento in oggetto sui cc.oo. 210239/210240;

- la determinazione dirigenziale n. 3664 del 27/05/2022 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva relativa al codice locale progetto PON METRO - Aree Verdi Pubbliche in città - Rifunzionalizzazione area Nigetti Matas - REACT EU - cc.oo.

210239/210240 - CUP H13D21001520001 - CIG Z763664D3F all'Arch. Francesca Pescini, con sede legale in S. Miniato (PI), via Filippo Corridoni, 68;

- la determinazione dirigenziale n. 7279 esecutiva dal 12 ottobre 2022 e la n. 7414 esecutiva dal 18 ottobre 2022 con le quali è stata affidata a Publiacqua la realizzazione di nuovi allacciamenti idrici ed assunti i relativi impegni di spesa;

- la deliberazione di Giunta n. 141 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal suddetto professionista per complessivi € 200.000,00 e con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo relativo al presente intervento;

- la determina dirigenziale n. 3957 del 15/05/2023 con la quale sono stati affidati i lavori relativi al codice locale progetto FI\_6.1.4a10 PON METRO - REACT-EU Aree verdi pubbliche in città - "Rifunzionalizzazione area Nigetti Matas" - cc.oo. 210239/210240 - CUP H13D21001520001 - CIG 974314164D all'operatore economico **PARRI COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Terricciola (PI), via Volterrana n. 447/A (P.IVA 01712790508) (cod beneficiario 76435) sulla base dell'offerta di ribasso del 4,76999% sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 141.187,55 (compresi € 3.943,03 per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € 172.248,811;

- la determinazione dirigenziale n. 4218 del 22/05/2023 con la quale si è affidato all'Arch. Francesca Pescini l'incarico della Direzione Lavori relativi all'intervento in oggetto per un importo pari ad € 3.469,20 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.401,72 - CIG Z763664D3F;

- la determinazione dirigenziale n. 5594/2023 con la quale si è affidato all'Arch. Francesca Pescini l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sempre per l'intervento in oggetto, per un importo al netto del ribasso del 2,00005%, pari ad € 4.450,55 oltre oneri previdenziali ed IVA per un importo complessivo di € 5.646,86;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2023 è stata approvata la variazione di bilancio 223/2025 richiesta dalla Direzione AMBIENTE con un incremento del c.o. 210240 Cod. locale progetto FI\_6.1.4a10, CUP H13D21001520001 per complessivi € 5.177,69;

- che con determinazione dirigenziale 9324 del 15/11/2023 si è provveduto a quantificare ed impegnare a favore dell'operatore economico PARRI COSTRUZIONI S.r.l. la cifra di € 8.000,00 a titolo di adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 convertito in L.91/2022 determinando il quadro economico di seguito rappresentato:

		<b>Cod. opera 210239</b>	<b>Cod. opera 210240</b>
Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€		144.118,99
Ribasso del 4,76999 % offerto in fase di gara	€		-6.874,461

Costi della sicurezza	€		3.943,03
<b>Importo totale lavori con oneri</b>	€		<b>141.187,55</b>
Per IVA di legge 22%	€		31.061,26
<b>Lavori con IVA</b>	€		<b>172.248,81</b>
Incarico progettazione per Arch. Francesca Pescini DD/2022/3664	€	8.131,47	
Delega procedura allacciamenti Publiacqua dd7414/2022	€	1.873,31	
Incarico CSE Arch. Francesca Pescini	€		5.646,86
Incarico per Arch. Francesca Pescini per DL - DD/2023/04218	€		4.401,72
<b>Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/2016</b>	€		<b>8.000,00</b>
Accordo bonario	€		4.845,52
Contributo anac	€		30,00
<b>Importo complessivo</b>	€	<b>10.004,78</b>	<b>195.172,91</b>

**Visto** il D.lgs. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta, inerente il bene in oggetto è di € **147.470,46** ed i dati catastali sono i seguenti:

Area Nigetti Matas - Foglio di Mappa n. 50:

- p.lla 139 € 48.183,70

- p.lla 665 € 22.249,53
- p.lla 808 € 28.229,98
- p.lla 818 € 20.463,90
- p.lla 1126 € 28.343,35

**Considerato che** il successivo aggiornamento al Prezzario Regionale 2023 e 2023/1, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 convertito in L. 91/2022 e ss.mm.ii., ha determinato un risultato positivo di **€ 7.665,15 IVA INCLUSA.**

**Visto il Certificato di Regolare Esecuzione** rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo ammonta a netti **€ 141.187,55;**
- l'importo corrisposto a titolo di anticipazione ammonta a netti **€ 28.237,51** liquidato con DL 2023/6088;
- il primo SAL ammonta a netti **€ 91.065,97**, liquidato con proposta DL 2023/10844;
- il secondo SAL relativo all'adeguamento prezzi inerente il primo SAL ammonta a netti **€ 6.282,91**, liquidato con proposta DL 2023/18049.
- che, di conseguenza, il credito residuo dell'impresa, risultante dalle trattenute a garanzia pari al 10% del valore dei lavori, ammonta a netti **€ 21.884,07** più IVA al 22% per un totale di **€ 26.698,57;**

**Visto altresì il Conto Finale** redatto dal Direttore dei lavori, da cui deriva che l'ammontare totale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, è stato di **€ 147.470,46** (di cui € 3.943,03 costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

**Considerato:**

- la regolarità della prestazione acquisita ed espressa dal Direttore dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **2023 45** del **11/12/2023**, relativa ai lavori di cui sopra;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che gli estremi bancari riportati su jEnte, sistema informativo di contabilizzazione di riferimento dell'ente, e sulla fattura elettronica sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **IT74B0523271120000030080279;**
- che il numero del CIG relativo alla presente liquidazione è il seguente: 974314164D;
- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **3957/2023** e **9324/2023** riferite alla presente liquidazione, è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi

del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

**Preso atto:**

- della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta **PARRI COSTRUZIONI S.R.L.**, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la ditta **PARRI COSTRUZIONI S.R.L.** ha stipulato polizza fideiussoria n. **2161/735 del 05/12/2023** a garanzia della rata di saldo con la **BANCA POPOLARE DI LAJATICO**;

**Verificato che** per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Visto** il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

**Visto** l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità

**Visto** l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

**DETERMINA**

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione** con relativo **Stato Finale** relativo ai lavori **PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4a10 - Aree verdi pubbliche in città - "Rifunzionalizzazione**

area via Nigetti - Piazza Matas - PON REACT - EU" codice opera 210239/210240 - CUP H13D21001520001 - CIG 974314164D;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

		<b>c.o. 210239</b>	<b>c.o. 210240</b>	<b>TOTALI</b>
Importo lavori a consuntivo (di cui € 3.943,03 di costi per la sicurezza)	€		141.187,55	
Adeguamento prezzi art 26 DL 50/2022	€		6.282,91	
IVA 22%	€		32.443,50	
<b>Totale</b>	€		<b>179.913,96</b>	
Incarico progettazione per Arch. Francesca Pescini DD/2022/3664	€	8.131,47		
Delega procedura allacciamenti Publiacqua dd7414/2022	€	1.873,31		
Incarico CSE Arch. Francesca Pescini	€		5.646,86	
Incarico per Arch. Francesca Pescini per DL - DD/2023/04218	€		4.401,72	
Contributo ANAC	€		30,00	
MINORE SPESA	€			
Economia su lavori	€		334,85	
Accordo bonario	€		4.845,52	
<b>Totale</b>	€	<b>10.004,78</b>	<b>195.172,91</b>	<b>205.177,69</b>

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma di € **26.698,57** a favore della Ditta **PARRI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Terricciola (PI), via Volterrana n. 447/A (P.IVA 01712790508) (cod beneficiario 76435) - impegno n. 2023/397/1 del c.o. 210240;

5) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire il seguente accertamento dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- accertamento n. 2023/2692 per complessivi € **5.180,37**, comprendenti il residuo sui lavori - impegno 2023/397/01 per € 334,85 ed € 4.845,52 sull'impegno 2023/397/5 del c.o. 210240;

6) di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Raffaele Gualdani.

## ALLEGATI INTEGRANTI

20231204_bolli_CRE.pdf - 65410ca039b4605dc517dde2dc0dc6edf7e2726006f2ac535178e85cb7eb6ca7
Comune di Firenze - 21610735 A SALDO .pdf.p7m - c20eac5f99ee99b4ac3fb2bc13a92d17bfcbbf138168d82ce0a7276c635f3870
DURC ONLINE PARRI (fino al 06.02.2024).pdf - a3f4d519db0a0cb3b96a831c6f9e8b5ce0f9bdb8ea5d2d1bae0e7781504fcc00
Lib. Equitalia PARRI.pdf - a26e627cc9a24a9510d63ed5362a525bffb603d1aa3ada45baf7bbb87b807afc
Nigetti-Matas_individuazione_particelle.pdf - 65909741eec183e76911e32354efbb0b93192cb90ba925f7468c887bca70437c
React_NigettiMatas_CRE_07_12_2023.pdf corretto.p7m - f1d90634614e6b9f233928f72becbf00cc76aaa27859fa07717cab518950243f

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Ilaria Nasti**

## Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415		2023/397	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2023	54415		2023/397	9	€ 7.665,15	76435 - PARRI COSTRUZIONI S.R.L.

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU	LIQUIDATO SU CAPITOLO 26.698,57
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2023/397/1	Atto A/PDD/2023/3957 efficace dal 15/05/2023	PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a10 - Aree Verdi Pubbliche in città - Rifunzionalizzazione area Nigetti Matas - Affidamento lavori all'impresa PARRI COSTRUZIONI SRL - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 26.698,57
		CUP su Impegno: H13D21001520001	CIG su Impegno: 974314164D	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20324	76435 PARRI COSTRUZIONI S.R.L.	FA/2023 45	11/12/2023	10/01/2024	26.698,57

Codice CUP: H13D21001520001 Codice  
CIG:974314164D;  
CCB - IT74B0523271120000030080279

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile**  
**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.





Data Esecutivita': 18/12/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Ilaria Nasti il 18/12/2023

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 18/12/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 12 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 10/01/2024