

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10789

Del: 18/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

### OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4 a4 - Aree verdi pubbliche in città – Potenziamento dell'Area verde di Via Castelnuovo Tedesco CUP H12F21000090001 – C.O. 210224 – CIG 9567806349 – Operatore Economico ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI - Approvazione C.R.E. e saldo lavori

### IL DIRIGENTE SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

#### Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i “Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del “Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche”, ai

sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

**Rilevato che:**

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di

azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACTEU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto FI6.1.4a sono stati individuati gli interventi di "Aree Verdi pubbliche in città" per complessivi € 6.300.000,00 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

### **Richiamate:**

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di

Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto FI\_6.1.4a4 relativa alla "Potenziamento dell'Area verde Via Castelnuovo Tedesco" - CUP H12F21000090001 per un importo complessivo di € 100.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 3602 del 24 maggio 2022 con la quale è stato affidato all'Arch. Matteo Vallauri il servizio di progettazione esecutiva relativa al suddetto intervento, per un importo complessivo di € 4.434,46 , ed assunto il relativo impegno di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 7414 esecutiva dal 17 ottobre 2022 con la quale è stato affidata a Publicacqua la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico ed assunto il relativo impegno di spesa;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2022/00672 del 20/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

- la determinazione dirigenziale n. 10474 del 30 dicembre 2022 con la quale si sono aggiudicati i lavori relativi al codice locale progetto FI\_6.1.4a4 - Aree verdi pubbliche in città - FI\_6.1.4a4 - Aree verdi pubbliche in città - Potenziamento dell'Area verde di Via Castelnuovo Tedesco CUP H12F21000090001 - Codice Opera 210224- all'operatore economico ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI (cod beneficiario 41595), con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Roma n. 392 (P.IVA 02185260482) sulla base dell'offerta di ribasso del 1,9989% sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 76.594,97, (compresi € 2.191,30 per costi della sicurezza ) oltre IVA 10%, per complessivi € 88.565,86;

- la determinazione dirigenziale n. 2053 del 20 marzo 2023 con la quale si è affidato all'Arch. Matteo Vallauri l'incarico di Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto, approvando il seguente quadro economico:

<b>Codice opera 210224</b>		
Per lavori oggetto di incarico	€	71.839,67
Ribasso del 1,99889 offerto in fase di gara	€	- 1.436,00
Importo lavori al netto del ribasso	€	70.403,67

costi sicurezza lavori	€	2.191,30
Importo totale lavori con oneri	€	<b>72.594,97</b>
Per IVA di legge 22%	€	15.970,89
Lavori con iva	€	<b>88.565,86</b>
Allacciamenti affidati con dd 7414/2022	€	144,34
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	1.092,13
Contributo anac	€	30,00
Incarico per Arch. Matteo Vallauri DD3602/22	€	4.434,46
Incarico per Arch. Matteo Vallauri DL	€	2.500,63
Accordo Bonario	€	2.709,53
Imprevisti	€	523,05
<b>Importo complessivo</b>	€	<b>100.000,00</b>

**Visto** il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta, inerente il bene in oggetto è di € 72.593,00 ed i dati catastali sono i seguenti:

Via Castelnuovo tedesco - Foglio di Mappa n. 42 p.la 2937;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo ammonta a netti € 72.593,00;
- l'importo corrisposto a titolo di anticipazione ammonta a netti € 14.469,17 liquidato con DL 2023/5542;
- il primo e il secondo SAL ammontano a netti € 47.417,69, liquidati con DL 2023/10749 ( di cui € 3.521,15 per adeguamento prezzi, ai sensi dell' art. 26 DL 50/2022);
- che, di conseguenza, il credito residuo dell'impresa, risultante dalle trattenute a garanzia pari al 10% del valore dei lavori, ammonta a netti € **10.706,14** più IVA al 22% per un totale di € **13.061,49**;

**Visto altresì** il conto finale redatto dal Direttore dei lavori, da cui deriva che l'ammontare totale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, è stato di €. 72.593,00 (di cui € 2.191,30 costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

**Considerato :**

- la regolarità della prestazione acquisita ed espressa dal Direttore dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **27 del 11/12/2023**, relativa ai lavori di cui sopra;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che gli estremi bancari riportati su jEnte, sistema informativo di contabilizzazione di riferimento dell'ente, e sulla fattura elettronica sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: IT49G0873637720000000040169;
- che il numero del CIG relativo alla presente liquidazione è il seguente: 9567806349;
- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. 10474/2022 riferite alla presente liquidazione, è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

**Dato atto:**

- della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;
- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);
- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori, ai sensi dell'art 3 del Capitolato Speciale, dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, ovvero in data 27/07/2023, ma è stata concessa proroga dalla Stazione Appaltante fino al 31/10/2023, data in cui i lavori si sono regolarmente conclusi e quindi non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la ditta ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI ha stipulato polizza fideiussoria n. 54/44696CJ del 05/12/2023 a garanzia della rata di saldo con SARA ASSICURAZIONI SPA;

**Verificato altresì che** per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;
- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

### **DETERMINA**

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale relativo ai lavori PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4a4 Aree verdi pubbliche in città - Potenziamento dell'Area verde di Via Castelnuovo Tedesco CUP H12F21000090001 - Codice Opera 210224 - CIG 9567806349;
- 3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

<b>Codice opera 210224</b>		
Importo lavori a consuntivo	€	72.735,90
Ribasso del 1,99889 offerto in fase di gara	€	- 1.435,96
Adeguamento prezzi calcolato ai sensi art. 26 DL 50 del 17/05/2022	€	3.521,15
Costi sicurezza lavori	€	2.191,30
Importo totale lavori con oneri	€	<b>72.593,00</b>
Per IVA di legge 22%	€	15.970,46
Lavori con iva	€	<b>88.563,46</b>
Allacciamenti affidati con dd 7414/2022	€	144,34



Contributo anac	€	30,00
Incarico per Arch. Matteo Vallauri DD3602/22	€	4.434,46
Incarico per Arch. Matteo Vallauri DL	€	2.500,63
MINORE SPESA		
Economie da lavori	€	2,40
Accordo Bonario	€	2.709,53
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	1.092,13
Imprevisti	€	523,05
<b>Importo complessivo</b>	€	<b>100.000,00</b>

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma di € **13.061,49** a favore della Ditta ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI (cod beneficiario 41595), con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Roma n. 392 (P.IVA 02185260482) - impegno 2023/3041;

5) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire i seguenti accertamenti dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- accertamento n. 2023/945 per € **4.327,11** per un residuo sui lavori - impegno 2023/3041 pari ad € 2,40, per € 1.092,13 sull'impegno 2023/3042, per € 2.709,53 sull'impegno 2203/3045 e per € 523,05 sull'impegno 2023/3046 del c.o. 210224;

6) di dare atto che il RUP dell'intervento è la dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del

**ALLEGATI INTEGRANTI**

14-CRE-castel nuovo tedesco_signed.pdf - ac5c4c7bb3e98fd590aa8e6945e2a2b07bb02614688af2f8328c9633456d06d6
DURC ACER (fino 19.12.23).pdf - 75a2c236deb470bd36fe96060b7758b558c9415a77aad298918378f3910eab9
Lib. Equitalia ACER.pdf - 1528aeb2a3065ed3b60f268f7a1125acf313394107899bd3496a87c99152857c
POLIZZA ACER X CASTEL NUOVO TEDESCO.pdf - 69d19bc49f011bb44379be665cff08d42bff72187b18f6f24d60bdfc6a6b74e7

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Ilaria Nasti**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3041		€ 88.563,46	41595 - ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E ALESSANDRO ACCIAI
2)	U	2023	54415	6	2023/3042		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54415	6	2023/3045		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415	6	2023/3046		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

**Elenco Liquidazioni**

<b>Capitolo</b>	54415	<b>Codice</b>	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU -	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLE</b> <b>13.061,49</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

				REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	
--	--	--	--	-------------------------------	--

<b>Impegno</b>	2023/3041	Atto A/PDD/2022/10474 efficace dal 30/12/2022	PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4 a4 - Aree verdi pubbliche in città - Potenziamento dell'Area verde di Via Castelnuovo Tedesco CUP H12F21000090001 - Codice Opera 210224- CIG 9567806349 - Aggiudicazione dei lavori e contestuale impegno di spesa a favore dell'impresa ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>13.061,49</b>
		CUP su Impegno: H12F21000090001	CIG su Impegno: 9567806349	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20313	41595	ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E ALESSANDRO ACCIAI	FA/27/PB	11/12/2023	10/01/2024	13.061,49

Codice CUP: H12F21000090001 Codice  
CIG:9567806349;  
CCB - IT49G0873637720000000040169

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**  
**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.