

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/11004

Del: 21/12/2023

Esecutivo Da: 21/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

### OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4a15- Aree Verdi Pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola - CUP H11B21004140001 - CIG 9701811BB3 - c.o. 210254 -230306 - Operatore Economico LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO DI LUNARDI RICCARDO - Approvazione C.R.E. e saldo lavori

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con Decreto del Sindaco n. 84/2022, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche", ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

## Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;
- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016 è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5 "Assistenza Tecnica", per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente", Asse 7 "Ripresa sociale, economica e occupazionale" e Asse 8 "Assistenza tecnica REACT -EU";

- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto **FI6.1.4a** sono stati individuati gli interventi di "**Aree Verdi pubbliche in città**" per complessivi € **6.300.000,00** che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, tra i quali **-FI\_6.1.4a15 Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola - CUP H11B21004140001 - c.o. 210254;**

#### **Richiamate:**

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € 6.300.000,00 l'operazione multi-intervento FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto FI\_6.1.4a15 relativa alla Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola per un importo complessivo di € 150.000,00 - CUP CUPH11B21004140001;

- la determinazione dirigenziale n. 3600 del 24/05/2022 con cui è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto all'Arch. Silvia Galluzzi per un importo pari ad € 5.198,89 oltre CAP per un totale complessivo di € 5.406,85- CIG Z64364BF3A;

- la determinazione dirigenziale n. 7279 del 12/10/2022 con la quale è stata affidata a Publiacqua la realizzazione di un nuovo allacciamento idrico ed assunto il relativo impegno di spesa n. 2022/75553;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022 di approvazione dell'ultima variazione di bilancio 2022/2024 e relativi allegati con cui si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze;

- la determinazione dirigenziale n. 9707 del 14/12/2022, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento FI\_6.1.4a15 - Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola cod.opera 210254 - CUP H11B21004140001 finanziato tramite fondi REACT EU;

-la deliberazione di Giunta n. 00074 del 28/02/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo al presente intervento redatto dal suddetto professionista per € 150.000,00, per mero errore materiale, nel Quadro Economico riportato nella suddetta Deliberazione di Giunta non veniva data evidenza della somma di € 4.061,68 impegnata per allacciamenti relativi all'intervento in questione con la Determinazione Dirigenziale n. DD/ 2022/7279.

- la determinazione dirigenziale n. 02890 del 12/04/2023 si sono aggiudicati i lavori relativi all'intervento in oggetto all'impresa **LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo** con sede legale in Serravalle Pistoiese (PT), via VALENTA, 4 (P.IVA 01503440479 ) sulla base dell'offerta di ribasso del 1,05000 % sull'importo posto a base di gara, per la somma di € 112.262,98 (compresi € 9.125,47 per oneri della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi € 136.960,84;

- l'atto dirigenziale n. 7809/2023 con cui è stato autorizzato nell'ambito dell'intervento in oggetto il subappalto all'operatore economico PlayEco S.R.L. per un importo previsto pari ad € 53.000,00 comprensivo di costi della sicurezza pari ad € 1.450,00.

#### **Preso atto:**

- della determinazione n. 8304 del 15/10/2023 avente ad oggetto PON Metro 2014-2020 Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - operazione codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" e FI6.1.4d "Forestazione urbana - patrimonio arboreo" finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19: aggiornamento per rimodulazione;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30/10/2023 è stata approvata la variazione di bilancio 223/2025 richiesta dalla Direzione Ambiente per l'inserimento del nuovo codice opera **230306** relativo all'Appalto PON METRO 2014-2020- Asse 6 Ripresa Verde digitale e Resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI\_6.1.4A15 - Aree Verdi Pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola - CUP

H11B21004140001 per complessivi € 2.000,00;

- che, conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 2023/8883 esecutiva dal 03/11/2023, tenendo conto che l'adeguamento prezzo viene inserito nella misura dell'80% come previsto dall'art. 26 comma 3 bis del DL 50/2022, si è provveduto a riformulare il seguente quadro economico:

<b>c.o. 210254</b>		<b>230306</b>
Per lavori soggetti a ribasso di asta	€ 104.231,95	
Ribasso del 1,05000	€ -1.094,44	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 103.137,51	
Costi della sicurezza	€ 9.125,47	
Importo totale lavori con oneri	€ 112.262,98	
Per iva di Legge 22%	€ 24.697,86	
Lavori con iva	€ 136.960,84	
Adeguamento prezzi ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 iva compresa	€	2.000,00
Incarico Arch. Silvia Galluzzi	€ 5.406,85	
Delega procedura allacciamenti Publicacqua n. 7279/2022	€ 4.061,68	
Accordo Bonario	€ 3.540,63	
Contributo ANAC	€ 30,00	
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Visto** il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta, inerente il bene in oggetto è di € 92.059,54, al netto di IVA

ed i dati catastali sono i seguenti:

l'area di intervento per la realizzazione del progetto è individuata al N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio 109 e 108:

Foglio	Particella	Incremento
109	337	2.275,41 €
	366	16.326,01 €
	370	33.367,43 €
108	2684	2.069,41 €
	2689	2.191,41 €
	2690	2.689,41 €
	2691	2.056,41 €
	2695	24.554,83 €
	2701	2.081,41 €
	2702	2.091,41 €
2703	2.356,41 €	
<b>TOTALE</b>		<b>92.059,54 €</b>

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo ammonta a netti € **92.059,54**;
- che il 1° SAL ammonta ad € **77.268,10**, liquidati con proposta DL 11232/2023;
- che il 2° SAL, relativo all'adeguamento prezzi calcolato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, ammonta ad € **1.075,21**, liquidati con proposta DL 11234/2023;
- che, di conseguenza, il credito residuo dell'impresa, risultante dalle trattenute a garanzia pari al 10% del valore dei lavori e per infortuni, ammonta a netti € **13.716,23** oltre IVA al 22% per un totale di € **16.733,80**;

**Visto altresì** il conto finale redatto dal Direttore dei lavori, da cui deriva che l'ammontare totale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, è stato di € **92.059,54** (di cui € 4.469,47 costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

**Considerato che:**

- la regolarità della prestazione acquisita ed espressa dal RUP mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. **5\_23 del 15/12/2023**, relativa ai lavori di cui sopra;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

- che gli estremi bancari riportati su jEnte, sistema informativo di contabilizzazione di riferimento dell'ente, e sulla fattura elettronica sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **IT55L0892213804000000800122**;

- che il numero del CIG relativo alla presente liquidazione è il seguente: **9701811BB3**;

- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **2890/2023 ed 8883/2023** riferite alla presente liquidazione, è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

#### **Preso atto:**

- della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta **LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO DI LUNARDI RICCARDO**, come da attestazione DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.Lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) - richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

**Verificato che** sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che l'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 14/12/2023 e pertanto con 44 giorni di ritardo rispetto al tempo utile, comportando l'applicazione delle penali previste dall'art.29 del Capitolato Speciale di Appalto I, per complessivi € 4.939,44;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la ditta **LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO DI LUNARDI RICCARDO** ha stipulato polizza fideiussoria n. **732085168** del **15/12/2023** a garanzia della rata di saldo relativa ai lavori con **GENERALI ITALIA SPA - Agenzia Porcari**;

**Verificato che** per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Visti:**

- il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

- l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità

- l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

**DETERMINA**

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale relativo ai lavori PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto **FI\_6.1.4a15 Aree verdi pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola, codice opera 210254 CUP H11B21004140001 - CIG 9701811BB3**;

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

<b>c.o. 210254</b>		<b>230306</b>
Importo lavori a consuntivo (di cui € 4.469,47 di costi per la sicurezza) al netto del ribasso offerto	€	90.984,33
Adeguamento prezzi ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 iva compresa	€	1.075,21



Iva 22%	€	20.016,55	236,55
Lavori con iva	€	<b>111.000,88</b>	<b>1.311,76</b>
Incarico Arch. Silvia Galluzzi	€	5.406,85	
Delega procedura allacciamenti Publicacqua n. 7279/2022	€	4.061,68	
Contributo ANAC	€	30,00	
<b>ECONOMIE SU C.O.</b>			
Residuo su lavori Imp. 2023/3056/1	€	25.959,96	
Accordo Bonario Imp. 2023/3056/2	€	3.540,63	
Residuo su adeguamento Imp. 2023/9101/1			688,24
<b>Importo complessivo</b>	€	<b>150.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

4) di provvedere alla liquidazione della rata di saldo spettante all'appaltatore, per l'importo complessivo di € **16.733,80** compresa IVA 22%, come da allegato contabile al presente atto, sull'impegno di spesa n. 2023/3056/1 c.o. 210254;

5) di accertare nei confronti dell'operatore economico **LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO DI LUNARDI RICCARDO**(cod. ben. 76287) la somma di € 4.939,44 autorizzando l'emissione contestuale di reversale di incasso di pari importo, quale detrazione a titolo di penali come da certificato di regolare esecuzione, a valere sul capitolo 45200 RIMBORSI, RECUPERI VARI E ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE PER SPESE IN C/CAPITALE;

6) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo ai lavori "PON METRO 2014-2020-Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - codice locale progetto FI\_6.1.4a15 - Aree Verdi Pubbliche in città - Realizzazione area attrezzata al Parco del Mensola - CUP H11B21004140001, per € 11.794,36 Iva compresa a favore della ditta **LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO DI LUNARDI RICCARDO**(cod. ben. 76287);

7) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire il seguente accertamento dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- accertamento n. 2023/947 del c.o. 210254 per € **29.500,59**, come dettagliato nel quadro economico sopra riportato;

- accertamento n. 2023/2694 del c.o. 230306 per € **688,24**, come dettagliato nel quadro economico sopra riportato;

8) di dare atto che il RUP dell'intervento è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi del Comune di Firenze.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

DURC LUNARDI (fino 05.01.24).pdf - 08e5b5fabe709c03598576fecf8352192a877ea1393191e70850eb6aacdd024e
---

Lib. Equitalia su fatt_5_16733,80.pdf - 641c8d4dbadfd6d3c888ba30bf52264e44db7482cd2800df436d57ebb239ecd6
--

cre Mensola firmato.pdf - a214dd2e6d6b60beaaf38ad686992bc66527e30b48b5f2372b683a57c689f394
--

polizza rata a saldo Mensola.pdf - 002fc79d906324ad30db73a43362fbaf887f177765cf798fc9430142ffaefba8
---

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Ilaria Nasti**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415	6	2023/3056		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54415	6	2023/3056	1	€ 111.000,88	76287 - LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo
3)	U	2023	54415	6	2023/3056	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415		2023/9101	1	€ 1.311,76	76287 - LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo
5)	E	2023	45200		2023/3234		€ 4.939,44	76287 - LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo

**Elenco Liquidazioni**

<b>Capitolo</b>	54415	<b>Codice</b>	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU - REIMPUTATO CON RIACCERTAMENTO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>16.733,80</b>
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2023/3056/1	Atto A/PDD/2023/2890 efficace dal 12/04/2023	PON Metro <Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane> 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT- EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI6.1.4a "Aree verdi pubbliche in città" e FI6.1.4d "Forestazione urbana - patrimonio arboreo" - Affidamento lavori all'impresa LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo - Lavori	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>16.733,80</b>
----------------	-------------	---	---	---

CUP su Impegno:  
H11B21004140001

CIG su Impegno: 9701811BB3

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20643	LUNARDI AMBIENTE E TERRITORIO di Lunardi Riccardo	FA/FATTPA 5_23	15/12/2023	14/01/2024	16.733,80

Codice CUP: H11B21004140001 Codice

CIG:9701811BB3;

CCB - IT55L0892213804000000800122

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.