



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/10798

Del: 18/12/2023

Esecutivo Da: 18/12/2023

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

PON METRO 2014-2020 – ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE (REACT-EU FESR) AZIONE 6.1.4 - QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI6.1.4 a14 "Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi" C.O. 210251 e C.O. 210252". CUP H12F21000100001 – CIG 9737782FE7 - Operatore Economico IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s.- Approvazione C.R.E. e saldo lavori

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ, VALUTAZIONE AMBIENTALE, GEOLOGIA E BONIFICHE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiglio Comunale **n. 14 del 29/03/2023** sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale **n. 203 del 09/05/2023** è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*" e il competente Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- con **Decreto del Sindaco n. 84/2022**, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Sostenibilità, valutazione ambientale, geologia e bonifiche", ai

sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale pluri-fondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro dell'Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell'Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", che può contare su una dotazione finanziaria pari ad oltre 892 milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14, ossia: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con **Deliberazione n. 2016/G/00171** è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi compreso l'atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma la D.ssa Alessandra Barbieri;

- la sopra menzionata convenzione con l'Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2016;

- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29 novembre 2016** è stata approvata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze" nell'ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato all'individuazione delle linee di azione nell'ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana", Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale", Asse 4 "Infrastrutture inclusione sociale" e Asse 5

“Assistenza Tecnica”, per un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione - C (2019) 62 del 20 agosto 2019 e C(2020) 2019 del primo aprile 2020;

- con **decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021** è stata approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente”, Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale” e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT -EU”;

- sulla base delle sopradette risorse aggiuntive, è stata prevista l'assegnazione per l'Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02;

- in data 8 ottobre 2021 è stato inviato all'Autorità di Gestione l'aggiornamento del Piano Operativo Città di Firenze, contenente la proposta di rimodulazione delle schede di progetto inerenti, tra l'altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma già menzionato;

- nell'ambito dell'Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR), Obiettivo Specifico 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane sono stati individuati gli interventi da realizzare per complessivi € 66.428.571,42 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. fiscale 97828370581, cod. ben. 55872);

- nell'ambito dell'asse 6, azione 6.1.4, operazione codice locale progetto **FI6.1.4a** sono stati individuati gli interventi di “**Aree Verdi pubbliche in città**” per complessivi € **6.300.000,00** che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, tra i quali FI_6.1.4a7 - Riqualificazione Area Canova Fedi - CUP H13D21001500001;

Richiamate:

- la **delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021** con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell'Organismo Intermedio di Firenze nell'ambito del PON Metro contenente la previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità delle operazioni;

- l'atto del **Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell'Organismo Intermedio di Firenze, prot. n. 399112 del 13/12/2021**, con cui è stata approvata e ammessa a finanziamento per complessivi € **6.300.000,00** l'operazione multi-intervento **FI6.1.4a “Aree verdi pubbliche in città”** - Asse 6, progetto previsto nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di

Covid-19, che prevede la suddivisione in quindici interventi, fra i quali il codice locale progetto **FI_6.1.4a14** relativa alla **"Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi"** per un importo complessivo di **€ 200.000,00 - CUP H12F21000100001**;

- la deliberazione di G.M. n. 665/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato **"PON METRO - REACT EU - FI_6.1.4c7 - Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi - cc.oo. 210251 e 210252 - C.U.P. H12F21000100001"** per complessivi **€ 200.000,00**;

- la **deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/11/2022** di approvazione dell'ultima variazione di bilancio e relativi allegati con la quale si è proceduto alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Firenze;

- la **determinazione dirigenziale n. 2022/09707 del 14 dicembre 2022**, ad integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 2022/1825, con la quale, tra i vari interventi, sono state accertate le entrate ed assunti gli impegni di spesa afferenti l'intervento **FI_6.1.4a14 - Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi"** cod.opera 210251 e 210252 - **CUP H12F21000100001** finanziato tramite fondi REACT EU;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4196 del 16/06/2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di cui al codice locale progetto **FI_6.1.4a14 - PON METRO - "Aree verdi pubbliche in città - Manutenzione straordinaria Fattoria dei Ragazzi"** - REACT EU - c.o. 210251/210252 - CUP H12F21000100001 allo Studio Associato - T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati, con sede legale in Catania (CT), Piazza Nettuno n. 16, partita iva 04821200872, a valere sul citato codice opera 210151;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 24/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per complessivi **€ 200.000,00**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3394 del 27 aprile 2023 sono stati aggiudicati i lavori relativi al codice locale progetto **FI_6.1.4a14 "PON METRO - Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU"** - codice opera 210251-210252 - CUP H12F21000100001, all'operatore economico **IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s.** con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Benedetto Fortini n. 28 R (P.IVA 01645540483) (cod ben. 4607) sulla base dell'offerta di ribasso del 27,81000 % sull'importo posto a base di gara, per la somma di **€ 112.194,35** (compresi **€ 15.499,58** per costi della sicurezza), oltre IVA 22%, per complessivi **€ 136.877,15**;

- in data 06/06/2023, è stato sottoscritto con il suddetto operatore economico il contratto di affidamento dei lavori in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 6451 del 03/08/2023 è stato impegnato l'importo di

ulteriori € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (codice ben. 52329) quale contributo ad essa dovuto a seguito all'attivazione della procedura di gara indetta dalla Direzione Ambiente per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "PON METRO - Aree verdi pubbliche in città - Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi REACT EU" - codice locale progetto FI_6.1.4a14 - CUP H12F21000100001 - Codici Opera 210251/201252 - CIG: 9663559D26 non aggiudicata per un errore materiale sull'importo a base di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8602 del 24/10/2023 è stata approvata la variante in corso d'opera e variata distribuzione della spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente è stato approvato il Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi, aumentando la durata del contratto di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 8901 del 03/11/2023 è stato approvato l'adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, determinando il quadro economico di seguito rappresentato:

Codice opera 210252			c.o. 210251
Per lavori oggetto di incarico	€	137.504,79	
Ribasso del 27,81% offerto in fase di gara	€	38.240,08	
Importo lavori al netto del ribasso	€	99.264,71	
costi sicurezza lavori	€	12.929,64	
Importo totale lavori con oneri	€	112.194,35	
Per IVA di legge 22%	€	24.682,75	
Lavori con iva	€	136.877,11	
Incarico per Studio Associato - T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati	€		8.550,00
Servizi di consulenza	€	450,00	
Altro (rilievi ed indagini, spese allacciamenti e varie)	€	3.670,00	

Accordo Bonario	€	5.469,66	
Contributo ANAC	€	30,00	
Contributo ANAC	€	30,00	
Adeguamento prezzi art. 26 D.L.50/2022 iva compresa		3.200,00	
Imprevisti	€	4.947,81	
Somme a disposizione	€	36.775,42	
Importo complessivo	€	191.450,00	8.550,00

Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta, inerente il bene in oggetto è di €. **94.311,63** ed i dati catastali sono i seguenti:

- **Via dei Bassi n. 12 - Foglio di Mappa n. 50:**

- **p.lla 631 € 94.311,63**

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso del Direttore dei lavori dal quale risulta che:

- il totale complessivo dei lavori a consuntivo ammonta a netti €. **94.311,63;**

- che l'importo corrisposto a titolo di anticipazione ammonta a netti € **22.438,87** liquidato con DL 2023/5046;

- che il primo SAL ammonta a netti € **18.199,73;**

- che il secondo SAL di adeguamento prezzi del primo SAL ammonta a netti € **738,74;**

- che il terzo SAL ammonta a netti € **38.315,99;**

- che il quarto SAL di adeguamento prezzi del terzo SAL ha determinato un risultato negativo;

- la finalità dell'art. 26 del D.L. 50/2022, consiste nel fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e che pertanto lo stesso niente dispone in merito all'ipotesi in cui dall'applicazione del prezzario aggiornato derivi un delta negativo rispetto ai SAL emessi in base ai prezzi di contratto;
- pertanto, il suddetto delta negativo derivante dalla verifica dall'aggiornamento al Prezzario Regionale 2023 e 2023/1 non deve essere detratto dal saldo dovuto all'appaltatore;
- il credito residuo dell'impresa, risultante dalle trattenute a garanzia per infortuni, ammonta a netti €14.618,30 più IVA al 22% per un totale di €17.834,33;
- il conto finale redatto dal Direttore dei lavori, da cui deriva che l'ammontare totale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, è stato di € 94.311,63 (di cui € 12.929,64 costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- la regolarità della prestazione acquisita ed espressa dal Direttore dei Lavori/dell'esecuzione mediante l'apposizione del visto di regolarità sulla fattura elettronica n. 85 del 07/12/2023, relativa ai lavori di cui sopra;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
- che gli estremi bancari riportati su jEnte, sistema informativo di contabilizzazione di riferimento dell'ente, e sulla fattura elettronica sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia", modificato dall'art. 7 della L.17/12/2010 N. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che le coordinate bancarie sono le seguenti: **IT42P0103002869000003885759**;
- che il numero del CIG relativo alla presente liquidazione è il seguente: **9737782FE7**;
- che l'avvenuta pubblicazione delle DD di impegno n. **3394/2023**, **8602/2023** e **8901/2023** riferite alla presente liquidazione, è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza, ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni);

Preso atto:

- della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta **IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s.**, come da attestazione DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185; art. 30 c. 5 D.lgs. 18/04/2016 n.50; art. 17 c. 2 L.R.T. 13/07/2007 n. 38) – richiesta da questa stazione appaltante;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17-bis del D.lgs.241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'Art. 4 del D.L. 26/10/19 N. 124 (convertita in L. 19/12/19 n. 157 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19);

- che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dalla Circolare n. 13 dell'Agenzia delle Entrate Art. 1, c. 988 della L. 205/2017, in vigore dal 01/03/18, in materia di pagamenti della pubblica amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Verificato che sussistono i presupposti per l'approvazione degli atti presentati dal Direttore dei Lavori da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche previste dal contratto, dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto ed agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini di consegna previsti dal contratto e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;

- che la ditta **IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s.** ha stipulato polizza fideiussoria n. **196731902 del 07/12/2023** a garanzia della rata di saldo con la **UnipolSai Assicurazioni**;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Visto il D.lgs. 267/00 ed in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

Visto l'art. 40 del vigente regolamento comunale di contabilità

Visto l'articolo 21 del Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2) di approvare il **Certificato di Regolare Esecuzione con relativo Stato Finale** relativo ai lavori **PON METRO 2014-2020 - Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a14 "Aree Verdi pubbliche in città - Riqualificazione Fattoria dei Ragazzi - REACT EU" C.O. 210251 e C.O. 210252". CUP H12F21000100001 - CIG 9737782FE7;**

3) di stabilire che il quadro economico generale definitivo che ne consegue è il seguente:

		c.o. 210251	c.o. 210252	TOT.
Importo lavori a consuntivo (di cui € 12.929,64 di costi per la sicurezza)	€		94.311,63	94.311,63
Di cui per adeguamento prezzi	€		738,74	738,74
IVA 22%	€		20.748,56	20.748,56
Totale	€		115.060,19	115.060,19
Contributo ANAC	€		30,00	30,00
Contributo ANAC	e		30,00	30,00
Incarico T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria Consoli-Miranda e Associati dd 4196/2022	€	8.549,99		8.549,99
Totale spesa	€	8.549,99	115.120,19	123.670,18

Minori spese				
Minore spesa a disposizione IMP 2023/401/6	€		36.775,42	36.775,42
Accordo Bonario IMP 2023/3052	€		5.469,66	5.469,66
Servizi di consulenza IMP 2023/401/3	€		450,00	450,00
Imprevisti IMP 2023/401/5	€		4.947,81	4.947,81
Somme a disposizione per ulteriori interventi IMP 2023/401/7	€		3.670,00	3.670,00
Residuo su IMP 2022/6113	€	0,01		0,01
Residuo sui lavori IMP 2023/401/1	€		22.718,18	22.718,18
Residuo sui lavori IMP 2023/401/9	€		2.298,74	2.298,74
Totale	€	8.550,00	191.450,00	200.000,00

4) di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del mandato relativo alla somma di **€ 17.834,33** a favore della Ditta IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s. con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via Benedetto Fortini n. 28 R (P.IVA 01645540483), cod ben. 4607, sull'impegno n. 2023/401/1;

5) di disporre che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto ritorna a disposizione dei fondi PON-METRO e che con successivo provvedimento il Servizio Ricerca Finanziamenti e PON-METRO provvederà a diminuire i seguenti accertamenti dell'importo relativo alle economie dichiarate ed a recuperare le stesse sul programma:

- accertamento n. 2022/750/14 per € 0,01 residuo su affidamento del servizio di progettazione - impegno 2022/6113 - c.o. 210251;

- accertamento n. 2023/146/11 per € 36.775,42 residuo su Minore spesa a disposizione impegno 2023/401/6, € 5.469,66 residuo su Accordo Bonario impegno 2023/3052, € 450,00 residuo su servizi di consulenza impegno 2023/401/3, € 4.947,81 residuo su Imprevisti impegno 2023/401/5, € 3.670,00 residuo su Somme a disposizione per ulteriori interventi impegno 2023/401/7, € 22.718,18 residuo sui lavori impegno 2023/401/1, € 2.298,74 residuo sui lavori impegno 2023/401/9 - c.o. 210252.

6) di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Arch. Irene Romagnoli.

ALLEGATI INTEGRANTI

DURC pollice Regonline-pdf.pdf - f47ce792cbcb75da21e5b9deebb59dfbccf7d0a745b5dbd2cf697f09aa513681
FdR_CRE_conAllegati.pdf - 1448aacb38fb238086bb1c82cd17f31a312b663124499c33586cf2ae429259fb
Lib. Equitalia FdR.pdf - 8fc68418db3261d63367241e8ff8ba65089fa28c3e548b1cd36a18dc92e4c59f
Rata di saldo - copia beneficiario...p7m.p7m - d29adc0532ab05dc2bef151338c209084236fd057c16ba95c2f99c3eb0c35e5c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	54415		2022/6113		€ 8.549,99	70099 - T&P Tecnologia e Progetti Studio d'Ingegneria
2)	U	2023	54415		2023/401	1	€ 114.158,93	4607 - IL POLLICE VERDE di Cecchi L. & C. s.a.s.
3)	U	2023	54415		2023/401	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54415		2023/401	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	54415		2023/401	5	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
6)	U	2023	54415		2023/401	6	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	54415		2023/401	7	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54415		2023/401	9	€ 901,26	4607 - IL POLLICE VERDE di Cecchi L. & C. s.a.s.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54415	Codice	2.09.06.01	INTERVENTI DI TUTELA E INCREMENTO VERDE PUBBLICO DA FINANZ.CON CONTR. STATALE - PON METRO - REACT EU	LIQUIDATO SU CAPITOL 17.834,33
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2023/401/1	Atto A/PDD/2023/3394 efficace dal 27/04/2023	PON METRO 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) Azione 6.1.4 - Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici - Operazione codice locale progetto FI_6.1.4a14 - Aree verdi pubbliche in città – Riqualficazione Fattoria dei Ragazzi – CUP H12F21000100001 – Codici Opera 210251/201252 – CIG 9737782FE7 – CUI L01307110484202200121 - Affidamento dei lavori all'impresa IL POLLICE VERDE di Lorenzo Cecchi & C. s.a.s. - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 17.834,33
		CUP su Impegno: H12F21000100001	CIG su Impegno: 9737782FE7	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2023/20253	4607 IL POLLICE VERDE di Cecchi L. & C. s.a.s.	FA/FVL85	07/12/2023	06/01/2024	17.834,33

CCB - IT42P01030028690000003885759

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.