

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02233

Del: 25/03/2024

Esecutivo Da: 25/03/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

### OGGETTO:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900" (Prog. AQ0805/2023) - Codice Opera 230121 - CUP H17B22000630006 - CIG 974331778A finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Approvazione proroga termini contrattuali del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9884237A66), del contratto attuativo 2 (CIG derivato A0327243A4) e del contratto attuativo 3 (CIG derivato B09BD6E652) affidati a CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*";
- con decreto del Sindaco n. 37/2020 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

### Richiamate:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

- la determinazione dirigenziale n. 1763/2023 del 13 marzo 2023, recante *“Accertamento dei finanziamenti rientranti nei fondi del PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” – Museo ‘900 CUP H17B22000630006 (C.o. 230121) – Museo di Palazzo Vecchio CUP H17B22000620006 (C.o. 230122)”*;
- la delibera della Giunta n. 95/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0805/2023, denominato *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900”* (Codice opera 230121 - CUP H17B22000630006), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea *“Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2”* di titolarità del Ministero della Cultura ed ammontante a complessivi € 499.990,00;
- la determinazione dirigenziale n. 2523/2023 del 31 marzo 2023, con la quale - previa determinazione dirigenziale n. 2378/2023 del 28 marzo 2023 con la quale è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, l’AQ0805/2023 potesse essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori - il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’AQ0805/2023 in oggetto alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei predetti lavori;
- la delibera di Giunta n. 186/2023 del 28 aprile 2023, con la quale è stato approvato lo schema di *“Disciplinare d’obblighi”* nell’ambito del PNRR - M1C3I1.2 - *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per due progetti il cui Soggetto Attuatore è il Comune di Firenze, tra i quali quello in oggetto concernente il Museo del ‘900 (CUP H17B22000630006);
- la determinazione dirigenziale n. 3965/2023 del 17 maggio 2023, recante *“Impegno dei finanziamenti rientranti nei fondi del PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU” Museo ‘900 CUP H17B22000630006 (C.o. 230121) - Museo di Palazzo Vecchio CUP H17B22000620006 (C.o. 230122)”*;
- la determinazione dirigenziale n. 5132/2023 del 19 giugno 2023, con la quale il predetto AQ0805/2023 è stato aggiudicato all’operatore economico CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. (C.F. e P. IVA 03686610480), sulla base dell’offerta di ribasso del 20,220%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 340.600,00, di cui € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 4%, sulla base del CIG 974331778A. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 9884237A66), dell’importo netto di € 113.033,65 (di cui € 5.138,80 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 4%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0805/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 5571/2023 del 30 giugno 2023, recante “CUP: H17B22000630006 - PNRR - M.1-C.3 - Misura 3 Inv.1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:- intervento denominato “Rimozione di Barriere Fisiche e Cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura Museo 900” (n. AQ0805/2023) codice opera 230121 - Affidamento Associazione MUSE ente strumentale in house del comune di Firenze - Progetto di valorizzazione Museo Novecento”;
- la determinazione dirigenziale n. 5575/2023 del 30 giugno 2023, recante “PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2) - Progetto denominato "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo Novecento" - Codice opera 230121 - Affidamento realizzazione proposta Associazione MUSE e approvazione schema disciplinare”;
- la determinazione dirigenziale n. 9356/2023 del 15 novembre 2023, recante “CIG: 974331778A - CUP: H17B22000630006 - PNRR - M1C3I1.2 - AQ0805/2023 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice opera 230121)- subappalto di CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. a favore di NENCI E SCARTI SNC”;
- la determinazione dirigenziale n. 10042/2023 del 4 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione delle lavorazioni del contratto attuativo 2 dell'Accordo Quadro AQ0805/2023, denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006), ammontante a complessivi € 98.649,69, da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2 di titolarità del Ministero della Cultura. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2, con CIG A0327243A4 (derivato da CIG 974331778A), con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. per l'importo netto di € 93.151,16 (di cui € 590,60 per costi della sicurezza), oltre IVA al 4%, procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sul codice opera 230121;
- la determinazione dirigenziale n. 1090/2024 del 16 febbraio 2024, recante “PNRR M1C3I1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”: Museo ‘900 (AQ805/2023) - C.o. 230121 - CIG 9884237A66 CUP H17B22000630006. Autorizzazione subappalto a favore della Falegnameria BIAGIONI SRL”;
- la determinazione dirigenziale n. 1566/2024 del 5 marzo 2024 (esecutiva il 6 marzo 2024), recante “PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Prog. AQ0805/2023) - Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006 – CIG 974331778A – Approvazione modifica contrattuale del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9884237A66) e del contratto attuativo 2 (CIG derivato A0327243A4), approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e approvazione progetto esecutivo e bozza del contratto attuativo 3 (CIG

*derivato B09BD6E652) ed assunzione dei relativi impegni di spesa a favore di CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C.”;*

**Considerato che:**

- divenuta efficace l'aggiudicazione dell'AQ0805/2023 con DD/2023/05132, in data 29 giugno 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66) tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, così dando avvio ai lavori nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 dell'atto d'obbligo. Con DD/2024/01566 è stata fissata quale data di scadenza dei relativi lavori il 30 marzo 2024;
- in data 16 agosto 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 264354 del 16 agosto 2023);
- in data 5 dicembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4) tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, così dando avvio ai relativi lavori, e con la già richiamata DD/2024/01566 ne è stata fissata l'ultimazione in data 30 marzo 2024;
- in data 13 marzo 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 3 (CIG B09BD6E652) tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0805/2023, precisando che i relativi lavori sono iniziati in data 11 marzo 2024, mentre ne è stato fissato il termine alla data del 30 marzo 2024;

**Considerato che** durante l'esecuzione delle lavorazioni afferenti ai tre contratti attuativi affidati a CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C. nell'ambito dell'AQ0805/2023, la direzione lavori ha riscontrato difficoltà nel rispetto dei termini di ultimazione lavori previsti da cronoprogramma dei progetti esecutivi dei tre contratti attuativi, per motivazioni non imputabili all'appaltatore ma essenzialmente derivanti dai maggiori tempi di produzione dei materiali di maggiore pregio richiesti, per i tempi di fornitura più lunghi, comunque tali da non permetterne la posa in opera entro il 30 marzo 2024;

**Visto** il documento avente ad oggetto “PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. ESTENSIONE TERMINI FINE LAVORI Contratti Attuativi n.1,2,3 dell'AQ 805/2023” del 21 marzo 2023, a firma del sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, cui si rimanda *per relationem*, nel quale sono esposte le motivazioni che inducono questa Amministrazione a prorogare il termine di ultimazione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66), al contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4) e al contratto attuativo 3 (CIG B09BD6E652) da realizzare nell'ambito dell'AQ0805/2023 di 122 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30 marzo 2024, ovvero rideterminandone la data di conclusione nel giorno 30 luglio 2024;

**Ritenuto opportuno**, in considerazione delle problematiche esposte nel succitato documento, disporre la proroga del termine di ultimazione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66), al contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4) e al contratto attuativo 3 (CIG B09BD6E652) da realizzare nell'ambito dell'AQ0805/2023, denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900”

(Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006 – CIG 974331778A), fissando il nuovo termine di ultimazione delle rispettive lavorazioni, per tutti e tre i contratti attuativi, nel giorno 30 luglio 2024;

**Considerato che** in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile del perseguimento del preminente interesse pubblico;

**Dato atto che:**

- dall'approvazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'esecutore;

- la proroga, pur non essendo imputabile a fatti riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo, è opportuna per rispondere ad esigenze sorte durante lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dei tre contratti attuativi dell'AQ0805/2023;

- la modifica dei termini contrattuali disposta non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H17B22000630006, nonché il raggiungimento dei *target* e delle *milestones* afferenti all'intervento;

**Ritenuto pertanto**, con il presente provvedimento, approvare il documento avente ad oggetto “*PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. ESTENSIONE TERMINI FINE LAVORI Contratti Attuativi n.1,2,3 dell'AQ 805/2023*” del 21 marzo 2023, a firma del sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con la quale si dispone la proroga del termine di ultimazione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66), al contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4) e al contratto attuativo 3 (CIG B09BD6E652) da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro AQ0805/2023, denominato “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900” (Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006 – CIG 974331778A) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU e da realizzare in ambito PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) di titolarità del Ministero della Cultura, di 122 (centoventidue) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30 marzo 2024, ovvero rideterminandone la data di conclusione nel giorno 30 luglio 2024;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze,

approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 225 e 226 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il documento avente ad oggetto "*PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. ESTENSIONE TERMINI FINE LAVORI Contratti Attuativi n.1,2,3 dell'AQ 805/2023*" del 21 marzo 2023, a firma del sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con la quale si dispone la proroga del termine di ultimazione delle lavorazioni afferenti al contratto attuativo 1 (CIG 9884237A66), al contratto attuativo 2 (CIG A0327243A4) e al contratto attuativo 3 (CIG B09BD6E652) da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro AQ0805/2023, denominato "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Museo del 900" (Codice Opera 230121 – CUP H17B22000630006 – CIG 974331778A) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU e da realizzare in ambito PNRR (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2) di titolarità del Ministero della Cultura, di 122 (centoventidue) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 30 marzo 2024, ovvero rideterminandone la data di conclusione nel giorno 30 luglio 2024;
2. di dare atto che dall'approvazione di suddetta proroga non possono essere presentate richieste o pretese economiche relative all'estensione dei termini contrattuali originari da parte dell'operatore economico CO.R.EDIL S.a.s. di Stefano Angiolini e C., aggiudicatario dell'Accordo Quadro AQ0805/2023 di cui sopra;
3. di dare atto che la modifica dei termini contrattuali disposta non pregiudica la realizzazione dell'intervento con CUP H17B22000630006, nonché il raggiungimento dei *target* e delle *milestones* afferenti all'intervento;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

H17B22000630006\_Museo900\_richiesta\_proroga\_CA123\_AQ805\_2023gc.pdf -  
e94a82abf80d69974576f36aa99e71a215f3379654b9e3999fff61dc72d3badc

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giorgio Caselli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.