

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04415
Del: 06/06/2024
Esecutivo Da: 06/06/2024
Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

### OGGETTO:

"Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica" CO 150313 - 210363 - 230129  
CUP H11H13000180007

Impegno di spesa a seguito di ammissibilità Certificato di regolare esecuzione dei lavori

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*";

### Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/04642 del 28/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale Corsica**" -C.O. 150313 - 210363 - CUP H11H13000180007 per la somma complessiva di € 863.823,44 compresa IVA, finanziato con fondi RFI;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/000026 del 08/01/2022, a seguito di procedura negoziata, previa consultazione di 15 (quindici) operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **FALCO PRIMO S.R.L.** con sede legale in Napoli, Via Gen. Enrico Cosenz n. 13 - (C.F./P.I.: 01540560636) che ha offerto un ribasso pari al 14,320% sull'importo posto a base di gara ed è stato approvato il verbale di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00302 del 27/01/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'intervento di cui trattasi in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del suddetto operatore economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/00403 del 31/01/2022, è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori, unitamente a quello per la tenuta della contabilità dell'appalto ed a quello per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Associato INGEO con sede in Massa Marittima (GR), assegnando i seguenti incarichi:
  - Direttore Lavori all'Ing. Lorenzo Corsini
  - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Ing. Ilaria Casanova;
- in data 21/02/2022 Prot. n. 58116 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 18/05/2022 sono stati consegnati definitivamente i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/00175 del 13/01/2023 il Dirigente ha concesso la proroga di 21 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali;
- i lavori sono stati sospesi in data 18/01/2023 a seguito di verbale di sospensione lavori n. 1, firmato con l'apposizione di riserve da parte dell'impresa appaltatrice e tali lavori sono stati ripresi in data 26/05/2023 così come da verbali agli atti della Direzione scrivente;
- i lavori si sono conclusi in tempo utile in data 09/06/2023 come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/02740 del 10/04/2024 è stata dichiarata l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed è stato stabilito di provvedere con successivo atto all'impegno e alla successiva liquidazione della restante somma spettante all'appaltatore FALCO PRIMO S.R.L. pari ad € 90.628,94 oltre IVA al 10%, per un totale di € 99.691,82 compreso IVA;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/03756 del 15/05/2024 è stato approvato altresì il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	<b>C.O. 150313</b>	<b>C.O. 210363</b>	<b>C.O. 230129</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>				
Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale		€ 489.130,69		€ 489.130,69
Compensazione Caro materiali DD/2023/03956		€ 27.904,00		€ 27.904,00
Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese		€ 70.062,13		€ 70.062,13
Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)			€ 81.167,73	€ 81.167,73
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale		€ 39.372,89		€ 39.372,89
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta Compensazione Caro materiali 2 (da impegnare con successivo atto)			€ 9.461,20	€ 9.461,20
<b>Totale importo LAVORI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 626.469,71</b>	<b>€ 90.628,93</b>	<b>€ 717.098,64</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
IVA su importo totale lavori 10%		€ 62.646,97	€ 9.062,89	€ 71.709,86

Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%		€ 11.075,05		€ 11.075,05
Spese per incarichi esterni		€ 1.113,08		€ 1.113,08
Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO - DD/2022/00403		€ 37.329,35		€ 37.329,35
Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO		€ 14.468,62		€ 14.468,62
Spese per sondaggi ed indagini		€ 5.612,00		€ 5.612,00
Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl - DD/2018/1120	€ 2.928,00			€ 2.928,00
Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze		€ 23.591,05		€ 23.591,05
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico - DD/2022/08839		€ 799,26		€ 799,26
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2		€ 2.134,00		€ 2.134,00
Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872		€ 4.453,67		€ 4.453,67
Servitù di passaggio fognatura		€ 10.266,30		€ 10.266,30
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 11.105,08	€ 50.308,18	€ 61.413,26

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.928,00</b>	<b>€ 184.594,43</b>	<b>€ 59.371,07</b>	<b>€ 246.893,50</b>
Accordo Bonario		€ 22.842,30		€ 22.842,30
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 2.928,00</b>	<b>€ 833.906,44</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 986.834,44</b>

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie n. 3711 del 14/05/2024 avente ad oggetto Prima variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, c. 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 (applicazione avanzo), è stato applicato l'avanzo pari ad € 150.000,00 relativo al C.O. 230129 PARCH. SCAMBIATORE V.LE CORSICA REVISIONE PREZZI;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di assumere gli impegni di spesa necessari per la Compensazione Caro materiali 2 dei lavori di cui trattasi e di rideterminare il quadro economico dell'intervento;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visti** i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di assumere gli impegni di spesa per la Compensazione Caro materiali 2 nell'ambito dell'intervento "**Realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 - TRAMVIA - in Viale**

**Corsica” - C.O. 150313 - 210363 - 230129- CUP H11H13000180007 CIG 8910671653** a favore di FALCO PRIMO S.R.L., con sede legale in Napoli, via Gen. Enrico Cosenz 13 - (C.F./P.I.: 01540560636),

2 - di impegnare a favore della società FALCO PRIMO S.R.L., (Cod. Ben. 61028) la somma complessiva di € 99.691,82 compresa IVA al 10% in ordine al capitolo 60431/4 al c.o. 230129;

3 - di aggiornare il Quadro Economico dell'intervento, a seguito dei presenti impegni, nel modo seguente:

	<b>C.O. 150313</b>	<b>C.O. 210363</b>	<b>C.O. 230129</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>				
Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del 14,320% - conto finale		€ 489.130,69		€ 489.130,69
Compensazione Caro materiali DD/2023/03956		€ 27.904,00		€ 27.904,00
Compensazione Caro materiali - liquidato con minori spese		€ 70.062,13		€ 70.062,13
<b>Compensazione Caro materiali 2</b>			<b>€ 81.167,73</b>	€ 81.167,73
Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di € 4.273,88 per oneri derivanti dagli aggiornamenti del PSC per l'emergenza COVID-19) - conto finale		€ 39.372,89		€ 39.372,89
<b>Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta</b> <b>Compensazione Caro materiali 2</b>			<b>€ 9.461,20</b>	€ 9.461,20

<b>Totale importo LAVORI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 626.469,71</b>	<b>€ 90.628,93</b>	<b>€ 717.098,64</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
IVA su importo totale lavori 10%		€ 62.646,97	€ 9.062,89	€ 71.709,86
Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici (nella misura dell'80%) del 2%		€ 11.075,05		€ 11.075,05
Spese per incarichi esterni		€ 1.113,08		€ 1.113,08
Affidamento incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO - DD/2022/00403		€ 37.329,35		€ 37.329,35
Incremento onorario incarico D.L., CSE e D.O. - Studio tecnico Associato INGEO		€ 14.468,62		€ 14.468,62
Spese per sondaggi ed indagini		€ 5.612,00		€ 5.612,00
Incarico del servizio di verifica della fognatura in via dell'Arcovata e strade limitrofe - Impresa S.ECO.S Srl - DD/2018/1120	€ 2.928,00			€ 2.928,00
Spese per imprevisti, allacciamenti, risoluzione interferenze		€ 23.591,05		€ 23.591,05
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico - DD/2022/08839		€ 799,26		€ 799,26
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Idrico 2		€ 2.134,00		€ 2.134,00

Realizzare una linea provvisoria di illuminazione - Affidamento a Silfi DD/2022/08872		€ 4.453,67		€ 4.453,67
Servitù di passaggio fognatura		€ 10.266,30		€ 10.266,30
Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 11.105,08	€ 50.308,18	€ 61.413,26
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.928,00</b>	<b>€ 184.594,43</b>	<b>€ 59.371,07</b>	<b>€ 246.893,50</b>
Accordo Bonario		€ 22.842,30		€ 22.842,30
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 2.928,00</b>	<b>€ 833.906,44</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 986.834,44</b>

4 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60431	4	2024/7545		€ 50.308,18	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	60431	4	2024/7546		€ 99.691,82	61028 - FALCO PRIMO SRL

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.