

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05357

Del: 09/07/2024

Esecutivo Da: 09/07/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Approvazione della variante del servizio di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP per la presentazione delle pratiche antincendio per l'archivio di via Cocchi e altri immobili nell'ambito dell'intervento "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" - CIG: ZF53CA1E23 - CUP: H19F22000080004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 Gennaio 2024 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 Febbraio 2024, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26 Marzo 2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 263/2023 del 30 maggio 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0831/2023, predisposto dai tecnici della E.Q. (ex P.O.) Uffici comunali e strutture sociali della Direzione Servizi Tecnici, denominato "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" (Codice opera 210404 - CUP H19F22000080004), ammontante a complessivi € 400.000,00 e finanziato a mutuo;
- la Determina Dirigenziale DD/2023/05264, con la quale si dà atto che il RUP dell'intervento, originariamente individuato nell'Ing. Filippo Cioni, è ora l'Ing. Elena Facchini;
- la determinazione dirigenziale n. 6448/2023 del 2 agosto 2023, recante "Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration" - 2a erogazione per euro 9.508.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI51" - Assunzione di impegni e accertamenti";
- la determinazione dirigenziale n. 8457/2023 del 23 ottobre 2023, con la quale sono stati affidati all'Ing. Giulia Cei alcuni servizi di architettura e ingegneria, consistenti nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché di supporto al RUP per la presentazione delle pratiche antincendio per l'archivio di via Cocchi e altri immobili, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" con CUP H19F22000080004, per l'importo complessivo di € 14.496,56 sulla base del CIG ZF53CA1E23;
- la determinazione dirigenziale n. 9886/2023 del 29 novembre 2023, recante "Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'intervento denominato "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" (Prog. AQ0831/2023) (Codice opera 210404 - CUP H19F22000080004 - CUI L01307110484202100291 - CPV 45454000-4 - CIG A0331EDA15) mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023";
- la determinazione dirigenziale n. 9986/23 del primo dicembre 2023, con la quale sono stati affidati alcuni servizi di ingegneria ed architettura, consistenti nella progettazione impiantistica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP per la presentazione delle pratiche antincendio per l'immobile di via Reginaldo Giuliani 250, nell'ambito dell'intervento denominato "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" con CUP H19F22000080004, all'associazione professionale TE.S.I.A. per l'importo complessivo di € 21.777,00 sulla base del CIG ZE83CE5803;

- la determinazione dirigenziale n. 1070/2024 con la quale veniva aggiudicato l'AQ0831/2023 denominato "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" (Codice opera 210404 - CUP H19F22000080004 - CPV 45454000-4 - CIG A0331EDA15) all'operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. CIG A0331EDA15,;

Dato atto che il Q.E. del C.O. 210404 per effetto del suddetto affidamento, riarticolato in maniera sintetica, è il seguente:

Codice Opera 210404 - C.U.P. H19F22000080004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CA 1 - Lavori netti	€ 35.965,00
CA 1 - Costi della manodopera	€ 14.035,00
CA 1 - Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
CA 1 - Lavori netti + costi della manodopera e sicurezza	€ 54.000,00
CA 1 - IVA 10%	€ 5.400,00
CA 1 - Lavori netti + costi della manodopera e sicurezza e IVA	€ 59.400,00
Incentivo funzioni tecniche CA1	€ 864,00
Accordo bonario CA1	€ 2.049,07
TOT Contratto Attuativo 1	€ 62.313,07
Residuo lavori ordinabili	€ 129.474,00
Residuo costi della manodopera ordinabili	€ 50.526,00
Residuo oneri della sicurezza ordinabili	€ 2.900,00
Residuo lavori + costi della manodopera + oneri della sicurezza ordinabili	€ 182.900,00
Residuo IVA	€ 18.290,00
Residuo lavori + costi della manodopera + oneri della sicurezza ordinabili + IVA	€ 201.190,00

Residuo Incentivo (da progetto 0,80% del 2%)	€ 2.926,40
Polizza progettisti	€ 150,00
Residuo incarichi professionali esterni	€ 13.726,44
Affidamento a TE.S.I.A. associazione professionale (DD/2023/09986)	€ 21.777,00
Affidamento a Ing. Cei (DD/2023/08457)	€ 14.496,56
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00
Somme a disposizione	€ 65.000,00
Imprevisti	€ 2.651,90
Residuo Accordo bonario	€ 5.768,63
Importo complessivo	€ 400.000,00

Visto il contratto d'appalto di cui al Prot. n. 349805 del 02/11/2023 tutt'ora vigente, sottoscritto col professionista Ing. Giulia Cei di cui alla DD 8457/2023;

Vista la relazione tecnica di variante "Proposta di estensione contrattuale" e atto di sottomissione, allegata al presente atto e da considerarsi parte integrante ed essenziale, nella quale il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha evidenziato la necessità, imprevedibile al momento del conferimento dell'incarico, di ampliare l'archivio della Direzione Urbanistica presso l'immobile posto in via Perfetti Ricasoli 76 e che per tale ampliamento è necessario procedere alla presentazione delle pratiche antincendio;

Considerato che nella suddetta Proposta di estensione contrattuale, il Direttore dell'esecuzione del Contratto e RUP ha evidenziato pertanto l'esigenza di modificare il suddetto contratto ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023, specificando che la modifica non è sostanziale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo e che non era prevedibile in quanto la quantità di materiale cartaceo da conservare è superiore a quella calcolata al momento del conferimento dell'incarico poiché alcune tipologie di pratiche sono risultate non smaltibili e quindi da conservare;

Considerato inoltre che il D.E.C. e R.U.P. nella suddetta relazione attesta altresì che

le prestazioni oggetto di variante saranno eseguite alle medesime condizioni economiche del contratto principale, pertanto la modifica comporterà un aumento dell'importo contrattuale pari a € 2.446,82 oltre oneri previdenziali. L'aumento del 13,78% rientra nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Preso atto che l'Ing. Giulia Cei, sottoscrivendo insieme al D.E.C. e R.U.P. la "Proposta di estensione contrattuale" ha manifestato la volontà di eseguire le prestazioni alle condizioni e prezzi in essa contenute impegnandosi a rinunciare ad ulteriori richieste per indennizzi e/o compensi, a non inserire alcuna riserva in tale senso, dando esecuzione alle prestazioni di variante senza prevedere proroga al tempo contrattuale;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi dall'art. 120 c. 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023, relativamente al servizio di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP per la presentazione delle pratiche antincendio per l'archivio di via Cocchi e altri immobili nell'ambito dell'intervento "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" affidato all'Ing. Giulia Cei, cod. benef. 70410, - CIG ZF53CA1E23;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, impegnare anche ulteriori € 2.446,82 oltre oneri previdenziali (IVA non dovuta perché l'operatore si trova nel regime fiscale forfettario) per incremento importo contrattuale a favore del l'Ing. Giulia Cei, come da calcolo specificato nella Proposta di estensione contrattuale;

Preso atto che per effetto della modifica contrattuale di cui sopra è necessario integrare il compenso a favore dell'Ing. Giulia Cei, identificato con il codice beneficiario 70410, di € 2.544,69 (di cui 97,87 di oneri previdenziali al 4%), utilizzando la voce di QE del c.o. 210404 denominata "Incarichi professionali", di cui all'impegno n. 2024/2323/3 su cui residuano € 13.726,44;

Il QE risulta, dunque, così variato:

Codice Opera 210404 - C.U.P. H19F22000080004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CA 1 - Lavori netti	€ 35.965,00
CA 1 - Costi della manodopera	€ 14.035,00
CA 1 - Oneri della sicurezza	€ 4.000,00
CA 1 - Lavori netti + costi della manodopera e sicurezza	€ 54.000,00

CA 1 - IVA 10%	€ 5.400,00
CA 1 - Lavori netti + costi della manodopera e sicurezza e IVA	€ 59.400,00
Incentivo funzioni tecniche CA1	€ 864,00
Accordo bonario CA1	€ 2.049,07
TOT Contratto Attuativo 1	€ 62.313,07
Residuo lavori ordinabili	€ 129.474,00
Residuo costi della manodopera ordinabili	€ 50.526,00
Residuo oneri della sicurezza ordinabili	€ 2.900,00
Residuo lavori + costi della manodopera + oneri della sicurezza ordinabili	€ 182.900,00
Residuo IVA	€ 18.290,00
Residuo lavori + costi della manodopera + oneri della sicurezza ordinabili + IVA	€ 201.190,00
Residuo Incentivo (da progetto 0,80% del 2%)	€ 2.926,40
Polizza progettisti	€ 150,00
Residuo incarichi professionali esterni	€ 11.181,74
Modifica contrattuale Ing. Cei di cui al presente atto	€ 2.544,69
Affidamento a TE.S.I.A. associazione professionale (DD/2023/09986)	€ 21.777,00
Affidamento a Ing. Cei (DD/2023/08457)	€ 14.496,56
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00
Somme a disposizione	€ 65.000,00
Imprevisti	€ 2.651,90

Residuo Accordo bonario	€ 5.768,63
Importo complessivo	€ 400.000,00

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione del Rup e Dirigente allegata al presente atto;

Preso atto che il CIG è ZF53CA1E23;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 120;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazione sopra espote

DETERMINA

1. di approvare la variante del servizio ed estensione contrattuale di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP per la presentazione delle pratiche antincendio per l'archivio di via Cocchi e altri immobili nell'ambito dell'intervento "Interventi per adeguamenti antincendio e di sicurezza D.Lgs. 81/08 archivio via Cocchi 17 ed altri immobili" - affidato all'Ing. Giulia Cei, cod. benef. 70410, - CIG ZF53CA1E23 - cup H19F22000080004, che si concretizza nelle prestazioni descritte nella proposta di estensione contrattuale allegata al presente atto.

Trattasi di modifica del contratto in corso col suddetto professionista ai sensi dall'art. 120 c. 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023; contratto Prot. n. 349805 del 02/11/2023 -prestazione professionale conferita con DD 8457/2023,;

2. di prendere atto che la spesa complessiva dell'incremento della prestazione a favore del dott Silvio Occhialini, ammonta ad Euro € 2.544,69, così articolata: (€ 2.446,82 per modifica contrattuale e € 97,87 peroneri previdenziali al 4%); tale spesa trova copertura nel c.o. 210404 mediante la voce "Incarichi professionali", di cui all'impegno n. 2024/2323/3;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.544,69 assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto che il RUP dell'investimento afferente alla realizzazione del nuovo edificio scolastico superiore di cui in argomento è l'Ing. Elena Facchini;

5. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	50613	2	2024/2323	3	€ 11.181,75	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	50613	2	2024/7860		€ 2.544,69	70410 - CEI GIULIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.