

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/06000**  
Del: **05/08/2024**  
Esecutivo Da: **05/08/2024**  
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

### OGGETTO:

PNC- Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNC- MIC – intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023- Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE "ARTEMIO FRANCHI"- CUP: H15F21000630001 – Numero di Progetto L1748/2023 – CODICE OPERA 220166A – CUP H15F21000630001 – CIG A0375F3C91 – CPV 45111100-9 – Ditta RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE – Approvazione CRE e liquidazione saldo.

## II DIRETTORE

### PREMESSO:

- che con Decreto del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 il sottoscritto è stato nominato come Direttore della Direzione Servizi Tecnici;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2024-2026, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 27/2/2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione".
- deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione*;
- la deliberazione di Giunta n. 630/2021 del 30 dicembre 2021, recante "*Approvazione dello*

*schema di disciplinare d'obbligo tra il Ministero della Cultura e il Comune di Firenze relativo all'attuazione dell'intervento n. 7 "Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi."";*

- - la deliberazione di Giunta n. 257/2022 del 31 maggio 2022, recante "CUP: H15F21000630001 Approvazione dell'addendum al disciplinare d'obbligo tra il Ministero della Cultura e il Comune di Firenze relativo all'attuazione dell'intervento n. 7 "Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi"";
- - la deliberazione di Giunta n. 370/2022 dell'11 agosto 2022, recante "CUP: H15F22000110001 RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI P.L.NERVI DI FIRENZE - Approvazione in linea tecnica dello Studio di fattibilità e del quadro economico dell'intervento";
- la determinazione dirigenziale n. 10132/2022 del 22 dicembre 2022, recante "CUP: H15F21000630001 RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI P.L.NERVI DI FIRENZE - Approvazione del quadro economico complessivo dell'intervento e dei quadri economici del Lotto 1 (corpo principale) e del Lotto 2 (opzione per integrazione riqualificazione). Accertamenti e impegni di spesa di cui al finanziamento e successiva revisione prezzi concesso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al finanziamento e successiva revisione prezzi del Ministero dell'Interno concesso nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - PUI). - CUP: H15F21000630001 e H15F22000110001";
- la determinazione dirigenziale n. 7867/2023 del 2 ottobre 2023, con la quale si è preso atto del certificato di regolare esecuzione del lavoro L1610/2022 affidato a Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. con DD/2022/10185, dal quale risulta che a consuntivo le lavorazioni svolte ammontano a complessivi € 60.500,00 (IVA al 22% inclusa);
- la determinazione dirigenziale n. 7963/2023 del 4 ottobre 2023, con la quale si è preso atto dello stato finale del lavoro L1658/2023 affidato a Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. con DD/2023/00920, dal quale risulta che a consuntivo le lavorazioni svolte ammontano a complessivi € 5.709,77 (IVA al 22% inclusa);
- la determinazione dirigenziale n. 10728/2023 del 15 dicembre 2023, con la quale il sopra citato progetto L1748/2023, a seguito di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, è stato aggiudicato all'operatore economico RAD Service S.r.l. unipersonale per un importo netto pari ad € 71.301,88 (di cui € 10.417,85 per costi della manodopera ed € 20.584,03 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%;
- la determinazione dirigenziale n. 2494/2024 del 3 aprile 2024, recante "Intervento denominato "PNC- Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNC - MIC - intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023 - Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE TABELLONE SEGNAPIUNTI IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE "ARTEMIO FRANCHI" (prog. L1748/2023) - CUP H15F21000630001" - Codice opera 220166 - CUP H15F21000630001 - CPV 45111100-9 - CIG A0375F3C91 - Impegno di spesa per premio di accelerazione in favore della ditta RAD Service s.r.l. unipersonale"

## VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione del 08/04/2024 e il giustificativo di pagamento rimesso dal Direttore dei Lavori Francesco Burrini ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento Giacomo Parenti dal quale risulta che l'importo netto della fornitura a consuntivo ammonta ad € 71.301,88 che sono stati corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per € 63.800,00 e, conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale ammontante ad € 7.501,88 escluso Iva al 10% a cui va aggiunto il premio di accelerazione di € 342,25;
- la fattura elettronica n. 190 emessa dalla suddetta Ditta in data 16/07/2024 a fronte del credito sopra citato e per la quale la ditta ha presentato polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo in quanto trattasi di fornitura;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:
  - Stadio Artemio Franchi Foglio 83 Particella 379

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che la fornitura è stata eseguita conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- che la fornitura è stata eseguita nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale della fornitura corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i

versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale ;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n.2024/5177 esecutiva dal28/06/2024, con la quale il Direttore ha approvato il Certificato di Regolare esecuzione ed i relativi allegati, come da normativa PNRR,
- CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
- DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA DIREZIONE SCRIVENTE;
- CHE, DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 602/73 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'ART. 1 COMMA 988 DELLA LEGGE 205/2017 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO E CHE PERTANTO SI PUÒ PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ;

Visto l'art. 226, comma 2, del D.lgs. 36/2023

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il CIG: **A0375F3C91**

Visto il conto dedicato-Legge 136/10;

### DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:

Quadro economico parziale del codice opera 220166  (somme da delega di procedura alla Direzione Servizi Tecnici)  <b>“RIQUALIFICAZIONE STADIO FRANCHI LOTTO 1”</b>  CUP H15F21000630001	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	IMPORTI
<b>ANNO 2022: Note di delega Direzione generale prot. 411514_2022 e prot 408520_2022</b>	
Lavori L1610/2022 affidati a Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. (DD/2022/10185 – CRE DD/2023/07867)	€ 60.500,00
Servizio S0440/2022 affidato a Nuova Geotec S.r.l. (DD/2022/10185 – ARE DD/2023/05876)	€ 67.464,54

Lavori L1658/2023 affidati a Mannucci Geom. Vinicio S.r.l. (DD/2023/00920 – CRE DD/2023/07963)	€ 5.709,77
Servizio S0461/2023 affidato a Nuova Geotec S.r.l. (DD/2023/00920 – CRE DD/2023/04747)	€ 4.026,81
Economie a consuntivo Servizio S0440/2022 (DD/2023/05876) (pari ad € 1.450,50) + <u>Somme a disposizione</u> derivanti dal QE S0440/2022 (DD/2023/05876)	€ 4.585,45
Economie a consuntivo Servizio S0461/2023 (DD/2023/05876) – <u>Somme a disposizione</u>	€ 4.513,19
<b>Tot somme delegate 2022</b>	<b>€ 146.799,76</b>
<b>ANNO 2023: Nota di delega Direzione generale prot. 350879_2023</b>	
DEMOLIZIONE TABELLONE SEGNAPOSTI IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE “ARTEMIO FRANCHI”	
<b>Lavori L1748/2023 a consuntivo RAD service srl ( di cui € 20.584,03 per oneri della sicurezza) di cui al presente atto</b>	<b>€ 71.301,88</b>
<b>IVA al 10%</b>	<b>€ 7.130,19</b>
<b>Totale a consuntivo L1748/2023</b>	<b>€ 78.432,07</b>
<b>Premio di accelerazione RAD Service s.r.l. unipersonale a consuntivo di cui al presente atto</b>	<b>€ 376,47</b>
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2%)	€ 1.153,40
Polizza progettisti	€ 150,00
Lavori a consuntivo L1796/2024 a Taglietti Elio S.r.l. (DL/2024/5979)	€ 7.198,00
Residuo somme a disposizione per sistemazioni esterne	€ 0,00

Residuo somma a disposizione per messa in sicurezza recinzioni e delimitazioni	€ 2.267,40
Lavori a consuntivo L1807/2024 a Migliorini Piero (DL 2024/6036)	€ 9.735,60
Lavori a consuntivo L1762/2023 affidati a Migliorini Piero (DL/2024/4551)	€ 15.799,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.023,57
Minore spesa sui lavori L1748/2023 affidati a Service s.r.l. unipersonale (DD/2023/10728)	€ 864,49
Importo complessivo	€ 120.000,00
Servizio S0549/2023 affidato a Sidda Disimpest S.r.l. (DD/2023/11116)	€ 3.538,00
Servizio S0550 affidato a EdilBonaccorso S.r.l. (DD/2023/11116)	€ 7.930,00
Residuo Somme a disposizione da delega 2023	€ 711.292,99
<b>Tot. somme delegate 2023</b>	<b>€ 842.760,99</b>
<b>Tot. Somme delegate alla Direzione Servizi Tecnici 2022 e 2023</b>	<b>€ 989.560,75</b>

3. di liquidare la somma di € 8.628,54 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata su imp. 2024/5387 ed imp. 2024/2375/1

4. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Francesco Burrini ed il RUP è Giacomo Parenti;

5. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: RAD Service srl

Codice beneficiario: 56683

## ALLEGATI INTEGRANTI

Cerificato Regolare Esecuzione Demolizione Tabellone.pdf.p7m.p7m.p7m -  
30329ba45ebc30186a596f3e1ee6eb841c769712c99888b3bdcc101bfd920b9

Polizza RAD L1748.pdf - 1f40a750bb6b5ee78b2bb614c4754dc3cbe7792be5a324e7754744e34462db0d

Stato Finale RAD L1748.pdf - d20a0de7d30d5f37ccfb962c34707f8e6a8c0bb6b304103b00955057ba79533c

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Dreoni**

## Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	57217	<b>Codice</b>	2.06.02.01	INTERVENTI ALLO STADIO COMUNALE - PNC - PNRR - CUP H15F21000630001 - FIN. CON ENTRATA DA FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 8.628,54
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2024/2375/1	Atto A/PDD/2024/2494 efficace dal 03/04/2024	Approvazione del quadro economico complessivo dell'intervento e dei quadri economici del Lotto 1 (corpo principale) e del Lotto 2 (opzione per integrazione riqualificazione) - Delega Servizi Tecnici - Affidamento "Demolizione tabellone segnapunti in c.a. stadio comunale Artemio Franchi" all'operatore economico RAD Service s.r.l. unipersonale - Premio accelerazione	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>376,47</b>
		<b>CUP su Impegno:</b> H15F21000630001	<b>CIG su Impegno:</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/15535	56683	RAD SERVICE SRL	FA/0000190	16/07/2024	18/08/2024 376,47

**Codice CUP:** H15F21000630001 **Codice**  
**CIG:**A0375F3C91;  
CCB - IT52Y0100538480000000002115

<b>Capitolo</b>	57217	<b>Codice</b>	2.06.02.01	INTERVENTI ALLO STADIO COMUNALE - PNC - PNRR - CUP H15F21000630001 - FIN. CON ENTRATA DA FPV	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> <b>8.628,54</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2024/5387	Atto A/PDD/2023/10728 efficace dal 15/12/2023	Approvazione del quadro economico complessivo dell'intervento e dei quadri economici del Lotto 1 (corpo principale) e del Lotto 2 (opzione per integrazione riqualificazione) - Affidamento "Demolizione tabellone segnapunti in c.a. stadio comunale Artemio Franchi" all'operatore economico RAD Service s.r.l. unipersonale - Lavori	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> <b>8.252,07</b>
		<b>CUP su Impegno:</b> H15F21000630001	<b>CIG su Impegno:</b> A0375F3C91	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2024/15535	56683	RAD SERVICE SRL	FA/0000190	16/07/2024	18/08/2024 8.252,07

**Codice CUP:** H15F21000630001 **Codice**  
**CIG:**A0375F3C91;  
CCB - IT52Y0100538480000000002115

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.