

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07507

Del: 07/10/2024

Esecutivo Da: 07/10/2024

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

c.c.o.o. 190077 - 200092 - CUP: H17H18002430004 - "Accordo Quadro interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021" - Contratto applicativo n.4 - CIG A04D6B24F8- impegno per compensazioni

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/03/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00230 si approvavano gli elaborati relativi all' "Accordo Quadro Interventi di riqualificazione stradale Q1 - anno 2021" di cui al codice opera 190077 ed al codice opera 200092 - CUP H17H18002430004 per la somma complessiva di € 1.400.000,00, finanziato con mutuo;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/05537 è stato disposto di ricorrere, per

l'affidamento dell'Accordo Quadro in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 - CIG 88975488E1;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/07058, in seguito all'espletamento della suddetta procedura negoziata CIG 88975488E1, si affidava l'Accordo Quadro in questione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra SODI STRADE SRL - P. IVA 03582900480 (mandataria) e JACINI S.R.L. (mandante) - P. IVA 00439650482, sulla base dell'offerta di ribasso del 26,99%, per un importo massimo di lavori affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.120.000,00, di cui € 50.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

- è stato sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro Prot. 6422/2022;

Tenuto conto che ai fini dell'affidamento dei singoli contratti applicativi dell'Accordo Quadro l'Amministrazione Comunale deve procedere all'approvazione dei relativi progetti esecutivi;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 448 del 29/09/2023, di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo denominato "Riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi di Via Cavour", nella quale si dà atto che i lavori saranno eseguiti attingendo alle risorse allocate ai cc.oo. 200101 (CUP H17H22001390004), 190077, 200092 (CUP H17H18002430004) e 230209 (CUP H17H23000450004), per la somma complessiva di € 2.058.855,34 ed avvalendosi degli operatori economici aggiudicatari rispettivamente dei contratti di appalto a tali codici opera riferiti;

- la Determinazione dirigenziale n. 2023/DD/08755 di approvazione del progetto esecutivo del contratto applicativo 4 "Riqualificazione del marciapiede di via Cavour - lato civ. dispari, da via Guelfa a piazza San Marco" e la successiva DD/2024/00668 di correzione del CIG DERIVATO in A04D6B24F8;

Di dare atto l'ultimo Quadro Economico dei c.c.o.o. 190077, 200092 era stato rideterminato come segue con DD/2024/05990 di affidamento del modulo d'ordine n. 6 all'arch. Dariuche Dowlatchahi affidatario dell'AQ avente ad oggetto i "servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina del quartiere 1":

ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1 - ANNO 2021				
CC.OO. 190077 - 200092				
		C.O. 190077	C.O. 200092	TOTALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A1	Importo lavorazioni applicativo 1 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 0,00	€ 349.619,01	€ 349.619,01

A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 6.430,62		€ 6.430,62
A3	Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 171.335,38		€ 171.335,38
A4	Importo lavorazioni applicativo 4 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 7.070,79	€ 403.705,54	€ 410.776,33
A5	Importo lavorazioni applicativo 5 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 212.815,12		€ 212.815,12
A	Importo totale lavori affidati iva inclusa	€ 397.651,91	€ 753.324,55	€ 1.150.976,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 1		€ 12.627,94	€ 12.627,94
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 2	€ 104,91		€ 104,91
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 3	€ 3.663,20		€ 3.663,20
B1.3	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 4	€ 6.938,16		€ 6.938,16
B1.4	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 5	€ 3.614,51		€ 3.614,51
B3	Per incarichi professionali esterni			
B3.1	CSP/CSE PIAZZALE - applicativo 1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
B3.2	CSP/CSE REDI - applicativo 1 Piu	€ 12.656,90	€ 0,00	€ 12.656,90
B3.3	per incarichi professionali esterni applicativo 4	€ 9.000,00		€ 9.000,00
B3.4	mod.6 Dowlatchahi CSE I.no Soderini e tratti di via della Colonna e viale Redi	€ 2.064,67		€ 2.064,67
B4	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 1	€ 0,00	€ 540,01	€ 540,01
B4.1	per polizza del progettista e relativi oneri	€ 150,00		€ 150,00

	applicativo 3			
B4.2	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 4	€ 191,71		€ 191,71
B4.3	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 5	€ 150,00		€ 150,00
B5.1	accantonamento accordo bonario applicativo 1		€ 30.406,75	€ 30.406,75
B5.2	accantonamento accordo bonario applicativo 2	€ 252,61		€ 252,61
B5.3	accantonamento accordo bonario applicativo 4	€ 16.706,36		€ 16.706,36
B5.4	accantonamento accordo bonario applicativo 5	€ 8.703,36		€ 8.703,36
B6	Modulo 5 AQ prove laboratorio - SOCOTEC spa - Servizio di "Prelievo di carote sulle viabilità del Comune di Firenze preliminari alla progettazione"	€ 0,00	€ 695,95	€ 695,95
B7	Modulo n.4 AQ "Servizi di architettura e ingegneria - Q 1" Studio Associato Fabbrica Progetti	€ 0,00	€ 2.404,79	€ 2.404,79
B8	Incarico di Verifica progettazione Ing. Perri per interventi adeguamento rete idrica e fognaria Borgo S. Jacopo (A.Q. Publiacqua)	25617,04		€ 25.617,04
B9	Per servizio di sorveglianza archeologica applicativo n. 3 - Modulo n. 5 Archeosistemi (CRE)	€ 2.841,77		€ 2.841,77
B10	A disposizione per ulteriori affidamenti (imp. 2023/4309 + 2023/8486)	€ 72.626,82		€ 72.626,82
B11	Imprevisti contratto applicativo 2	11,86		€ 11,86
B13	Imprevisti contratto applicativo 4	€ 20.554,64		€ 20.554,64
B14	CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 4	€ 5.358,68		€ 5.358,68
B15	CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 5	€ 2.196,43		€ 2.196,43
B16	per indagini in sito, prove di laboratorio su	€ 4.000,00		€ 4.000,00

	materiali per applicativo n. 4			
B17	Delega di procedura per allacci Publiacqua per applicativo n. 4	€ 2.444,45		€ 2.444,45
B18	somme confluente in avanzo	€ 0,01	€ 0,01	0.02
B	sommano	€ 202.348,09	€ 46.675,45	€ 249.023,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 600.000,00	€ 800.000,00	€ 1.400.000,00

Preso atto che:

- la relazione di "Calcolo delle compensazioni relative al primo semestre 2024 (ai sensi del D.L. n. 50 del 17/05/2022)" relativa al contratto applicativo n. 4 CIG DERIVATO A04D6B24F8 predisposta e firmata dal Direttore Lavori parte integrante del presente atto, quantificava le compensazioni nell'importo di € 7.250,47 IVA esclusa e € 8.845,57 IVA compresa;

- il Certificato n. 1 bis predisposto e firmato dal Direttore Lavori e sottoscritto dal RUP per l'importo di € 7.250,47 IVA esclusa per le suddette compensazioni;

Preso atto che a disposizione sul c.o. 190077 é impegnale per le suddette compensazioni l'importo di € 8.845,57 sull'impegno di spesa 2024/2345, assunto sul capitolo 60811/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026, annualità 2024 relativo a somme a disposizione per imprevisti;

Dato atto che il RUP dell'intervento è l'ing. Duilio Genuardi

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/10, per quanto ancora in vigore;

l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

l'art. 21 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

DETERMINA

- 1) Di impegnare la spesa di € 8.845,57 iva compresa a titolo di compensazione prezzi relativa al primo semestre 2024 relativamente al contratto applicativo n. 4 CIG DERIVATO A04D6B24F8 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra SODI STRADE SRL - P. IVA 03582900480 (mandataria) e JACINI S.R.L. (mandante) - P. IVA 00439650482 (cod. ben. 70337) sul codice opera 190077 sull'impegno di spesa 2024/2345, assunto sul capitolo 60811/2 del Bilancio di Previsione 2024 -2026, annualità 2024
- 2) di rimandare a successivo atto dirigenziale la liquidazione dell'importo per compensazioni pari ad € 8.845,57 iva compresa;
- 3) di rimodulare, in ragione del presente impegno di spesa, il quadro economico dei c.c.o.o. 190077 - 200092:

ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE Q1 - ANNO 2021				
CC.OO. 190077 - 200092				
		C.O. 190077	C.O. 200092	TOTALE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI			
A1	Importo lavorazioni applicativo 1 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 0,00	€ 349.619,01	€ 349.619,01
A2	Importo lavorazioni applicativo 2 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 6.430,62		€ 6.430,62
A3	Importo lavorazioni applicativo 3 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 171.335,38		€ 171.335,38
A4	Importo lavorazioni applicativo 4 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 7.070,79	€ 403.705,54	€ 410.776,33
A5	Importo lavorazioni applicativo 5 al netto del ribasso, iva inclusa	€ 212.815,12		€ 212.815,12
A	Importo totale lavori affidati iva inclusa	€ 397.651,91	€	€

			753.324,55	1.150.976,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 1		€ 12.627,94	€ 12.627,94
B1.1	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 2	€ 104,91		€ 104,91
B1.2	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 3	€ 3.663,20		€ 3.663,20
B1.3	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 4	€ 6.938,16		€ 6.938,16
B1.4	Per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 applicativo 5	€ 3.614,51		€ 3.614,51
B3	Per incarichi professionali esterni			
B3.1	CSP/CSE PIAZZALE - applicativo 1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
B3.2	CSP/CSE REDI - applicativo 1 Piu	€ 12.656,90	€ 0,00	€ 12.656,90
B3.3	per incarichi professionali esterni applicativo 4	€ 9.000,00		€ 9.000,00
B3.4	mod.6 Dowlatchahi CSE I.no Soderini e tratti di via della Colonna e viale Redi	€ 2.064,67		€ 2.064,67
B4	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 1	€ 0,00	€ 540,01	€ 540,01
B4.1	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 3	€ 150,00		€ 150,00
B4.2	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 4	€ 191,71		€ 191,71
B4.3	per polizza del progettista e relativi oneri applicativo 5	€ 150,00		€ 150,00
B5.1	accantonamento accordo bonario applicativo 1		€ 30.406,75	€ 30.406,75
B5.2	accantonamento accordo bonario applicativo 2	€ 252,61		€ 252,61
B5.3	accantonamento accordo bonario applicativo 4	€ 16.706,36		€ 16.706,36

B5.4	accantonamento accordo bonario applicativo 5	€ 8.703,36		€ 8.703,36
B6	Modulo 5 AQ prove laboratorio - SOCOTEC spa - Servizio di "Prelievo di carote sulle viabilità del Comune di Firenze preliminari alla progettazione"	€ 0,00	€ 695,95	€ 695,95
B7	Modulo n.4 AQ "Servizi di architettura e ingegneria - Q 1" Studio Associato Fabbrica Progetti	€ 0,00	€ 2.404,79	€ 2.404,79
B8	Incarico di Verifica progettazione Ing. Perri per interventi adeguamento rete idrica e fognaria Borgo S. Jacopo (A.Q. Publiacqua)	25617,04		€ 25.617,04
B9	Per servizio di sorveglianza archeologica applicativo n. 3 - Modulo n. 5 Archeosistemi (CRE)	€ 2.841,77		€ 2.841,77
B10	A disposizione per ulteriori affidamenti (imp. 2023/4309 + 2023/8486)	€ 72.626,82		€ 72.626,82
B11	Imprevisti contratto applicativo 2	11,86		€ 11,86
B13	Imprevisti contratto applicativo 4	€ 11.709,07		€ 11.709,07
B14	Compensazione prezzi CA 4 1° semestre	€ 8.845,57		€ 8.845,57
B15	CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 4	€ 5.358,68		€ 5.358,68
B16	CSP/CSE via Cavour marciapiedi - applicativo 5	€ 2.196,43		€ 2.196,43
B17	per indagini in sito, prove di laboratorio su materiali per applicativo n. 4	€ 4.000,00		€ 4.000,00
B18	Delega di procedura per allacci Publiacqua per applicativo n. 4	€ 2.444,45		€ 2.444,45
B19	somme confluite in avanzo	€ 0,01	€ 0,01	0.02
B	Sommano	€ 202.348,09	€ 46.675,45	€ 249.023,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€ 600.000,00	€ 800.000,00	€ 1.400.000,00

4) di dare atto che il RUP dei lavori di cui trattasi è l'Ing. Duilio Genuardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

190077-20092-ca.4-cavour_CP1bis.PDF.p7m.p7m -
2e136d0f05b48c4dc0ea315780960be9bc41bc501e10cdf3c7c2448c0b1a24f4

190077-20092-ca4-relazione sulle compensazioni+allegati.pdf.p7m -
697f748503958c4e91b3ca6934f74d1f04680041bc9984334b00eb72143914ba

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	60811	2	2024/2345	1	€ 70337 - RTI SODI STRADE 8.845,57	SRL - JACINI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

