

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07745
Del: 11/10/2024
Esecutivo Da: 11/10/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Impianti Elettrici , Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza

OGGETTO:

Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi impresa affidataria Artelettra costruzioni generali s.r.l— progetto AQ0682/2022 – LT 0736/2022 denominato “Adeguamento impianti elettrici edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro DLgs 81/08” – codice opera 200134, CIG 9748303A1D , CUP H16D19000370004, CUI L01307110484202000023, CPV 45454000-4

IL RESPONSABILE E.Q. IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ED ALTRI SISTEMI TELEMATICI DEGLI EDIFICI E VIDEOSORVEGLIANZA

Premesso che:

in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **5** avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- in data 27/02/2024 la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.**49** del 27/2/2024, il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";

-la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° **111** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

- con determinazione dirigenziale n. **1678** del 9 marzo 2023 è stato conferito al sottoscritto Ing. Emilio Carletti l'incarico di responsabile della E.Q. "Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e Videosorveglianza";

-con determinazione dirigenziale n. **1674** del 9 marzo 2023, l'E.Q. Amministrativa e Giuridica dei Servizi Tecnici è stata delegata dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'istruttoria di alcuni provvedimenti, fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamate:

-la deliberazione della Giunta comunale n. **161** del 3 maggio 2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. AQ0682/2022 - LT0736/2022, denominato "Adeguamento impianti elettrici edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs 81/08" (C.U.P. H16D19000370004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. Impianti Elettrici, Speciali ed Altri Sistemi Telematici Degli Edifici e Videosorveglianza, e ammontante a complessivi € 500.000,00, come da Codice opera 200134 finanziato a mutuo da assumere sui CAP-E 53200/2022 e CAP-U 50409/2022;

-la determinazione dirigenziale n. **4576** del 29.giugno 2022 con la quale è stato nominato RUP del progetto AQ0682/2022 - LT0736/2022 l'ing. Emilio Carletti;

-la determinazione dirigenziale a contrarre n. **7445** del 14 ottobre 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. 50/2016, è stato disposto di procedere all'avvio della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro denominato "Adeguamento impianti elettrici edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08", Codice Opera 200134, CUP H16D19000370004, sulla base del CIG 9444328A02, previo aggiornamento degli elaborati progettuali a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 91/2022;

-la determinazione dirigenziale n. **2542** del 31.3.2023 , integrata con determinazione dirigenziale n. 5246 del 21/06/2023, con le quali è stato acquisito nuovo CIG 9748303A1D ,in quanto creato e non perfezionato decorsi 90 giorni dalla data di creazione, riapprovati i documenti progettuali, confermando per il resto quanto statuito nella Determinazione Dirigenziale n. 7445/2022;

-la determinazione dirigenziale n.**5246** del 21 giugno 2023 con la quale si approva l'integrazione e la rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2023/02542 mediante aggiornamento elaborati progettuali (CIG 9748303A1);

-la determinazione dirigenziale n. **8145** del 10/10/2023 con la quale si approva il verbale di gara, si aggiudica l'Accordo Quadro AQ0682/2022 all'operatore economico Artelettra Costruzioni Generali S.r.l., con sede legale in Roccaspide (SA) via Torino, 2, CAP 84069 (C.F. e P. IVA 04091600652), sulla base dell'offerta di ribasso del 24,723 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di €425.579,77 di cui € 8.513,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9748303A1D e si approva la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG A01743AC9B (derivato da CIG 9748303A1D), dell'importo complessivo di € 278.163,38 (di cui € 232.741,59 per lavori, € 6.310,00 per costi della sicurezza , €42.557,98 per IVA al 10%, €4.795,45 per incentivo funzioni tecniche ed € 10.411,18 per accordo bonario, ultime due voci ricalcolate sul lordo fittizio), con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell'AQ0682/2022;

-la determinazione dirigenziale n.**477** del 26 gennaio 2024 con la quale si autorizza ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 il subappalto a favore della Ditta Tecnotrade International s.r.l per l'esecuzione, nell'ambito e nei termini del contratto attuativo 01, di opere elettriche per l'adeguamento di impianti elettrici presso il Comando della Polizia Municipale, anche per la sicurezza luoghi di lavoro per un importo presunto di € 107.800,00 con oneri della sicurezza pari ad € 3.490,00;

Dato atto che la durata dell'Accordo Quadro AQ736/2022 stipulato tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria, ditta Artelettra Costruzioni Generali S.r.l., decorre dalla firma del contratto C0354/2023 del 16/11/2023 e deve concludersi in massimo 365 giorni naturali e consecutivi; con il termine dei lavori fissato al 14.01.2025 nel verbale di consegna;

Preso atto che durante l'esecuzione delle lavorazioni, è emersa la necessità di provvedere alla redazione di nuovi prezzi (N. 12) per il compenso relativo ad opere/prodotti non contemplati all'interno dell'elenco di quelle contrattuali;

Considerato che- i nuovi prezzi sono stati ricavati dai prezzi utilizzati negli anni precedenti per opere simili secondo le modalità indicate all'art.12 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto parte I, ovvero dai prezzi desumibili dai prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del Codice o, in mancanza, dal Prezziario Regionale della Toscana anno 2022 o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della Toscana anno 2019, e il Prezziario del Comune di Firenze Direzione Servizi Tecnici anno 2022 approvato con Provvedimento Dirigenziale DD/2022/00391;

-detti prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta contrattuale;

-l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel verbale non altera l'importo complessivo dei lavori/forniture afferenti all'AQ0736/2022 nonché dei lavori/forniture già appaltati con i singoli contratti attuativi e non si prevede alcuna proroga alle scadenze contrattuali fissate;

-l'esecuzione delle nuove lavorazioni sarà condotta agli stessi patti e condizioni di cui al menzionato affidamento;

-i suddetti nuovi prezzi avranno validità per ogni Contratto Attuativo già sottoscritto e da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria dell'AQ0736/2022;

Dato atto che in data 07/10/2024 il sottoscritto Ing. Emilio Carletti Responsabile Unico del procedimento ha redatto il **verbale di concordamento per n.12 nuovi prezzi** e relativa analisi, firmato altresì dall'Impresa appaltatrice per accettazione, nella persona di Maria Rosaria Auricchio in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Artelettra Costruzioni Generali S.r.l. e dal direttore dei lavori;

Visto il sopra menzionato verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto ai sensi dell'art. 8 DM n. 49/2018, e la correlata analisi prezzi, allegati quali parti integranti al presente provvedimento ed a cui si rinvia per relationem;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 Marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 226, comma 2, D.lgs. 36/2023,

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto l'art. 107-183 del TUEL;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

-di approvare in qualità RUP che lo ha redatto e firmato, il verbale di concordamento nuovi prezzi del 7 ottobre 2024 e relativa analisi, quali allegati integranti, dando atto che il verbale è sottoscritto altresì dalla ditta appaltatrice Artelettra Costruzioni Generali S.r.l. (C.F.e P.IVA 04091600652) e dal direttore lavori, per **n.12 nuovi prezzi** soggetti al ribasso d'asta originario del 24,723% dell'Accordo Quadro denominato "Adeguamento impianti elettrici edifici comunali anche per la sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/08", Codice Opera 200134, CUP H16D19000370004 , CIG 9748303A1D;

-di dare atto che

-l'approvazione dei nuovi prezzi non determina alcuna variazione dell'importo contrattuale né una variazione dei termini contrattuali;

- l'approvazione dei nuovi prezzi non determina proroghe alle scadenze contrattuali;

- il Responsabile Unico del Procedimento / progetto è il sottoscritto Ing. Emilio Carletti;

--il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul sito web istituzionale: <https://affidamenti.comune.fi.it/tutti-gruppo> al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23, co. 1, lett. b), di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche.

ALLEGATI INTEGRANTI

682anp1_signed_signed.pdf - b0911f76a63a55fe9496963a4bea5dab1725bb372c7dd8a6dacb533efcab5ed1

682cnp1_signed_signed.pdf - 9bc9352cf155697f61c7bddad4d0a6d2bf676ef6941c4580f235822cff074890

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Emilio Carletti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.