

Prot.

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria e revisione conservativa del bronzo di Donatello raffigurante *Giuditta e Oloferne* nel Museo di Palazzo Vecchio

CODICE OPERA: codice opera n. 220154 anno 2022 / finanziamento codice 23
codice opera n. 220174 anno 2022 / finanziamento codice 8

D.L.: dott.ssa Serena Pini

CATEGORIA: OS2-A (restauro di beni culturali mobili di interesse storico, artistico...)

IMPRESA: Salvioli Nicola con sede in Viuzzo delle Canne, 8R - 50136 Firenze

COMMITTENTE: Fondazione non profit Friends of Florence (Codice Fiscale 94082100481), con sede legale in via Ugo Foscolo 72, CAP 50124 Firenze

CONTRATTO: stipulato il 10/03/2022 tra il Soggetto Erogatore/Committente e l'Impresa

CUP: H19D22000000007

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto definitivo - approvazione e finanziamento

Il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00053 del 08/03/2022 e finanziato dalla Fondazione non profit Friends of Florence mediante erogazione liberale in opere.

Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori descritti nel progetto approvato con la suddetta deliberazione ammontava presuntivamente a € **60.500,00** (sessantamila e cinquecento), al netto di IVA, comprensivi di provviste e di oneri per la sicurezza, come di seguito indicato:

categoria prevalente **OS2-A** € **60.500,00**

dei quali:

- importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€ 45.800,00
- oneri per la sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008)	€ 14.700,00

Autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004

Il progetto dei lavori è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato con nulla osta n. MIC_SABAP-FI_UO3|03/03/2022|0005408-P.

R.U.P. e D.L.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori sono svolte dalla Funzionaria Curatrice dott.ssa Serena Pini, responsabile tecnico-scientifica delle collezioni del Museo di Palazzo Vecchio.

Affidamento dei lavori

I lavori sono stati affidati all'impresa Salvioli Nicola con sede in Viuzzo delle Canne, 8R - 50136 Firenze (P.IVA. IT 02902550363, cod. fisc. SL [REDACTED] X) dalla Fondazione non profit Friends of Florence (Codice Fiscale 94082100481), con sede legale in via Ugo Foscolo 72, CAP 50124 Firenze, per un importo totale ribassato pari a € **58.700,00**, oltre a oneri di legge, sulla base della convenzione tra la medesima Fondazione e il Comune di Firenze, per la realizzazione del progetto come erogazione liberale in opere, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/00053 del 08/03/2022 e stipulata in data 09/03/2022 (Prot. n. 81508 del 9/3/2022).

Stipula del contratto

Il contratto è stato stipulato tra Friends of Florence e l'impresa il 10/03/2022 per l'importo complessivo di € 58.700,00 (cinquantottomilasettecento) esclusi oneri di Legge, di cui € 14.700,00 non soggetti a ribasso.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è stata eseguita con processo verbale di consegna in data 10/03/2022.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

L'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante del progetto approvato dal Comune di Firenze, prevedeva i seguenti termini:

- Fase 1: n. 7 giorni naturali consecutivi per le lavorazioni da eseguirsi in Palazzo Vecchio, tra il 10 e il 17 marzo 2022, oltre al tempo occorrente per l'elaborazione dei dati raccolti, entro il 20 agosto 2022;
- Fase 2: n. 120 giorni naturali consecutivi, tra il 20 agosto e il 20 dicembre 2022 (salvo ritardi imputabili alle correnti difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature causate dall'emergenza epidemiologica sars-cov-2, da comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori, per l'eventuale applicazione delle necessarie sospensioni o proroghe).

Sospensione e ripresa dei lavori

Prima dell'avvio della Fase 2 delle lavorazioni, con lettera del 05/08/2022 (Prot. n. 269110), il rappresentante della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ha chiesto e ottenuto dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, una sospensione dei termini per la temporanea indisponibilità di imprese specializzate nel noleggio e montaggio di un ponteggio conforme alle certificazioni previste dalla vigente normativa e alle esigenze conservative ed estetiche del luogo: i lavori sono stati sospesi con verbale del 05/08/2022 (Prot. 270564 del 8/8/2022) e riavviati con verbale di ripresa dei lavori del 08/09/2022 (Prot. 302833 del 9/9/2022) dalla cui data decorrevano pertanto i 120 giorni naturali consecutivi previsti per la Fase 2 del restauro.

Andamento dei lavori

I lavori sono stati svolti nel rispetto delle previsioni progettuali, secondo le prescrizioni del direttore dei lavori e dei preposti funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.

Infortuni sul lavoro

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori

Il direttore dei lavori, con processo verbale sottoscritto dalle parti in data 12/01/2023 (primo giorno utile per lo smontaggio del cantiere in assenza di visitatori del museo dopo la conclusione delle festività natalizie), accertava l'ultimazione dei lavori entro la scadenza dei 120 giorni naturali consecutivi dall'avvio della Fase 2 degli stessi, accordando un ulteriore termine di 45 giorni naturali consecutivi per il completamento della documentazione di restauro non incidente sull'uso e sulla funzionalità delle opere (art. 20 del capitolato speciale di appalto).


Conto finale

Lo stato finale, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa senza apporre alcuna riserva in data 17/07/2024 (Prot. n. 244686 del 17/7/2024), riporta il seguente conto:

Importo totale dei lavori al netto del ribasso	€ 58.700,00
A dedurre acconti corrisposti	
Anticipazione contrattuale (FT n. 9/2022 del 31/03/2022)	€ 11.740,00
SAL 75% (FT n. 1/2023 del 13/01/2023)	€ 43.804,88
Totale acconti corrisposti	€ 55.544,88
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 3.155,12
diconsi euro tremilacentocinquantacinque/12	

Firenze, 18/07/2024

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.
Dott.ssa Serena Pini



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2024 il giorno diciotto del mese di luglio, il sottoscritto direttore dei lavori e il rappresentante legale dell'Impresa, Nicola Salvioli, si sono recati nel sito di custodia dei beni oggetto dei lavori per la visita di controllo finalizzata a verificare, con la scorta del progetto dei documenti contabili, la loro esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e lo stato di conservazione dei manufatti.

In seguito alle risultanze della visita di controllo sopra detta, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto definitivo, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe concesse in corso d'opera;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta è pari a € 58.700,00, oltre a I.V.A. di legge;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto stipulato tra il soggetto erogatore Friends of Florence e l'Impresa;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza nessuna riserva;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere per cause di forza maggiore;
- che si fa luogo al collaudo mediante rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;

ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione stipulata tra il Comune di Firenze e la Fondazione non profit Friends of Florence in data 09/03/2022 (Prot. n. 81508) per l'esecuzione dei lavori in oggetto,

Certifica

in via definitiva, che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa Salvioli Nicola con sede in Viuzzo delle Canne, 8R - 50136 Firenze, sono stati regolarmente realizzati e che il credito dell'Impresa ammonta a € 3.155,12 (diconsi euro tremilacentocinquantacinque/12), oltre a I.V.A. di legge, e pertanto, autorizza la Fondazione non profit Friends of Florence al pagamento di tale somma alla medesima Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori in oggetto, e allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 8 della Convenzione sopra citata, essendo trascorsi più di 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 18/07/2024

L'Impresa
Nicola Salvioli



Il Direttore dei Lavori
Serena Pini

