



Firenze, data della firma digitale

**OGGETTO:** Certificato di regolare esecuzione relativo all'affidamento per la fornitura di videowall per sala multimediale Infopoint Santa Maria Novella per progetto Feel Florence - dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica - CUP H19I22000650001 CIG B11B9F3730 - DD 2293/2024 e DD 3797/2024

**Committente:** Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi

**Impresa:** Copyworld spa di Scandicci (FI) – P. IVA 04519180485

**Tipologia di fornitura:** fornitura beni

**Tipologia di procedura:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. 36/2023

**Piattaforma di negoziazione:** START

**Determina dirigenziale n.** 2293 del 26/3/2024 e n. 3797 del 16/5/2024

**Estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi:** ordine del 4/4/2024 (ns. prot. 115644) e del 17/5/2024 (ns. prot. 167299)

**Inizio Attività':** 4/4/2024

**Termine per l'esecuzione dell'attività:** 19/5/2024

**Termine di effettiva esecuzione delle prestazioni:** 8/11/2024 come da proroghe contrattuali – rif. Verbale di verifica

**Valore del contratto:** 70.738,04 oltre IVA

**Importo già liquidato:** 52.588,98 oltre IVA

**Importo a saldo da pagare:** € 18.149,06 oltre IVA

Si certifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 7 D. lgs. 36 /2023 e art. 38 all. II.14

- che il contratto è stato regolarmente eseguito.

Pertanto, come da condizioni contrattuali, si autorizza il pagamento del saldo per l'importo di € 22.141,85.

Il Responsabile Unico del Progetto  
dott. Nicolò Galia