

Alla E.Q. Amministrativa e Giuridica
Dott. Francesco Bargellini

OGGETTO: PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNA NELLE ZONE DI DEMOLIZIONE

RUP: GIACOMO PARENTI

IMPRESA: Taglietti Elio S.r.l. - via di Rocca Tedalda, nc. 79 – 50136 Firenze

CIG : B10310BAA4 **CUP :** H15F21000630001

Progetto: L1796/2024

CONTRATTO: sottoscritto in data 06 maggio 2024

A chiusura delle prestazioni affidate con DD n. 3258/2024 all'impresa TAGLIETTI ELIO S.r.l. di Firenze, sono ultimati nei tempi, trasmettiamo la fattura a saldo di quanto eseguito dell'importo di €. 5.900,00 oltre i.v.a..

Per la tipologia delle prestazioni eseguite non è necessaria la presentazione della polizza a garanzia della rata di saldo.

E' stato rilasciato il DURC – INAIL_ 39595340 valido fino al 07/06/2024.

Firenze, lì 27 maggio 2024

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Francesco Burrini)



Il R.U.P.
(Ing. Giacomo Parenti)

