



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/01022

Del: 14/02/2025

Esecutivo Da: 14/02/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo**

Vecchio

OGGETTO:

L1813/2024 - Interventi alla cortina muraria lato esterno, opere di categoria OG2 - CUP H13G19000070002 - CIG B11C3B7641 - Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri nell'ambito dell'intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" - Approvazione e Liquidazione CRE

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Premesso che:

- con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni dirigenziali del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 49/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026;
- che con Delibera Giunta Comunale n. 111 del 26/03/24 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Tenuto conto che:

- in data 21 ottobre 2015 veniva sottoscritto tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze un Protocollo d'Intesa finalizzato alla revisione della concessione in essere tra gli stessi Enti e Firenze Fiera SpA, alla redazione della progettazione preliminare del Piano di recupero del Complesso da parte del Comune di Firenze, al

finanziamento dello stesso, ed alla definizione delle modalità relative alle successive fasi di progettazione ed attuazione del Piano di recupero;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00378 del 16/10/2015 veniva adottato il Piano di recupero Fortezza da Basso riguardante l'intero complesso monumentale, poi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00512 del 18/12/2015;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00577 del 31/12/2015 veniva approvato il progetto preliminare del "Piano di recupero della Fortezza da Basso";

- con Deliberazione di Giunta n. 331 del 26/07/2016 veniva approvato lo schema di Accordo procedimentale con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Firenze finalizzato al "Recupero e valorizzazione del compendio immobiliare Fortezza da Basso di Firenze", Accordo successivamente sottoscritto in data 21/10/2016;

- il 5 novembre 2016 veniva siglato il "Patto per la Città Metropolitana di Firenze", che ha previsto per il rilancio internazionale della Fortezza da Basso un finanziamento di Euro 20.100.000,00 a valere sulle Risorse FSC 2014-2020;

- con Accordo sottoscritto il 5/09/2018 da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze (approvato in schema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 13.08.2018) che sostituisce integralmente quello precedentemente sottoscritto in data 21/10/2016, le parti definivano le attività da porre in essere ai fini, tra l'altro, della realizzazione del Piano di recupero;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/59 del 19/02/19 l'Amministrazione Comunale di Firenze approvava lo schema Accordo di Programma sopra richiamato, in cui il Comune di Firenze veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti, denominato "Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e Camera di Commercio" e sottoscritto successivamente dalle parti in data 25/3/2019;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 10621 del 03/12/2020, recante "Fortezza da Basso - Nuovo padiglione Cavaniglia e mura - Accertamenti e impegni per trasferimenti Regione Toscana e Città Metropolitana - cc.oo. 190172, 190173, 190174 e 190175 e Padiglione Spadolini e relative mura Accertamenti e impegni per trasferimenti Regione Toscana, Città Metropolitana e CCIAA., c.o. 190177, 190178, 190179";

- la Determinazione Dirigenziale n. 10228 del 27/12/2022, recante "Affidamento servizio Supporto al RUP per verifica di vulnerabilità sismica nell'ambito dell'intervento denominato "Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti - Restauro mura (trasf. Città metrop. + Regione + CCIAA)" – Codici Opera 190177, 190178, 190179 CIG: 9527915C2E - CUP: H13G19000070002";

- la Deliberazione di Giunta n. 679 del 29/12/2023, recante "L1613/2022 denominato "Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti - restauro mura" – Codici Opera 190177,190178,190179 – CUP H13G19000070002 – C.P.V. 45454100-5 – CUI

L01307110484201900305. Approvazione progetto definitivo”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10818 del 18/12/2023, recante “Padiglione Spadolini lavori e indagini per verifica di vulnerabilità sismica’ nell’ambito del progetto “Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti, restauro mura” finanziato ai codici opera 190177, 190178, 190179, CUI L01307110484201900305 Approvazione Progetto esecutivo costituito da S0512/23 e L1702/23, affidamenti diretti, relativi impegni di spesa”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3279 del 02/05/2024, recante “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – intervento “Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti” - Codice Opera: 190177, 190178 e 190179 - CIG: B1182A212B - CUP: H13G19000070002 - Affidamento incarico a Ing. Lapo Ageroni”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4911 del 25/06/2024, recante “Progetti esecutivi L1788/2024, L1789/2024, L1792/2024, L1793/2024, L1794/2024, L1802/2024, L1803/2024, L1811/2024, L1812/2024, L1813/2024, L1814/2024, S0574/2024 "Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti" CPV 45454100-5, CUPH13G19000070002, codici opera 190177, 190178, 190179. Approvazione 12 progetti esecutivi, determinazione a contrarre, affidamenti diretti ed assunzione relativi impegni di spesa”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 8923 del 20/11/2024, recante “L1702/2023 “Fortezza da Basso Padiglione Spadolini Lavori e Indagini per verifica di vulnerabilità sismica” – Codici opera 190177, 190178, 190179 – CUP H13G19000070002 – CIG A01CDC5147 – Ditta Travelli s.r.l. nell’ambito dell’intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" – Approvazione e Liquidazione CRE e rimodulazione quadro economico L1613/2022”;

- la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 9878 del 27/11/2024, recante “L1788/2024 “Fortezza da Basso Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura – Sostituzione corpi illuminanti piano interrato – Opere di categoria OS30” – Codici opera 190177, 190178, 190179 – CUP H13G19000070002 – CIG B0C8DAD3FD – Ditta SV Impianti s.r.l. nell’ambito dell’intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" – Approvazione e Liquidazione CRE”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10302/2024, recante “L1788/2024 “Fortezza da Basso Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura – Sostituzione corpi illuminanti piano interrato – Opere di categoria OS30” – Codici opera 190177, 190178, 190179 – CUP H13G19000070002 – CIG B0C8DAD3FD – Ditta SV Impianti s.r.l. nell’ambito dell’intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" – Approvazione e Liquidazione CRE”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10590/2024, recante “Approvazione di quattro progetti di variante suppletiva denominati L1789/24, L1792/24, L1794/24, L1814/24 afferenti a "Fortezza Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti” CUP H13G19000070002 – cc.oo. 190177, 190178 e 190179 e relativi impegni di spesa. Approvazione, det. a contrarre e affidamento servizio S0609/24 all'operatore Alia Servizi ambientali e impegno di spesa”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10614/2024, recante “L1803/2024 – “Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura - Opere provvisorie per protezione aree d'intervento, opere di categoria OG2 – CUP H13G19000070002 – CIG B1144A48D2 – Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri” nell’ambito dell'intervento L1613/2022 “Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura” – Approvazione e Liquidazione CRE”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 10663/2024, recante “L1793/2024 – “Rimozione vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona B” - CUP H13G19000070002 – CIG B0CB4F3CCD – Ditta Teseco Bonifiche s.r.l.” nell’ambito dell'intervento L1613/2022 “Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura” – Approvazione e Liquidazione CRE”;

Rilevato che nel quadro economico sinora delineato risultano economie per minore spesa pari a € 114,68 in seguito alle liquidazioni a saldo dei servizi S0574/2024 e S0609/2024 affidati entrambi alla ditta Alia Servizi Ambientali s.p.a., e precisamente: S0574/2024 € 112,94 sull’impegno 2024/5773/22 CO 190179 e S0609/2024 € 1,74 sull’impegno 2024/10739 CO 190179. Tali somme sono da lasciare a residuo, in quanto successivamente al riaccertamento dei residui saranno svincolate e rimesse a disposizione del codice opera 190179;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 27 dicembre 2024, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Muccini e a firma della RUP Arch. Giorgio Caselli, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo, di cui al lavoro, ammonta a € 123.812,47;

- che sono stati corrisposti alla Ditta € 112.420,32 oltre IVA al 10% e che il suo credito ammonta a € 11.392,15 oltre IVA al 10%;

- la fattura elettronica 6/25 emessa dalla suddetta Ditta in data 09/01/2025 a fronte del credito, per il quale ha presentato polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di € 11.392,15 oltre IVA così come previsto dalla vigente normativa;

- Visto il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta dell’importo di € 123.812,47 (di cui € 40.693,54 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% è inerente all’immobile in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

- Immobile: Foglio 155, particella 183.

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal

contratto di appalto;

- che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

DATO ATTO:

- della regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;
- dell'avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n. 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;
- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati in atti;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del RUP di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo per il L1813/2024 affidato alla ditta Ires s.p.a. è il seguente:

L1613/2022 denominato "Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti – restauro mura" – Codici Opera 190177, 190178, 190179 – CUP H13G19000070002 – CPV 45454100-5 – CUI L01307110484201900305

Descrizione voci di spesa	CO 190177	CO 190178	CO 190179	Totale
A - Lavorazioni	326.565,46 €	326.565,46 €	4.000.000,00 €	4.653.130,92 €
A - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	30.000,00 €	30.000,00 €	94.775,72 €	154.775,72 €
IVA 10% su totale A)	35.656,55 €	35.656,54 €	409.477,57 €	480.790,66 €
Incentivi per funzioni tecniche su A	5.705,05 €	5.705,05 €	65.516,41 €	76.926,51 €
Polizza Progettisti su A			4.423,27 €	4.423,27 €
Residui opere provvisionali per compartimentazione interventi secondo il calendario fieristico (incluso IVA)			63.186,00 €	63.186,00 €
Residui opere provvisionali per protezione aree di intervento (incluso IVA)			30.406,22 €	30.406,22 €
Residuo lavori di impermeabilizzazione coperture (incluso IVA)			150.899,50 €	150.899,50 €
Pompe di sollevamento acque reflue (incluso IVA)			150.000,00 €	150.000,00 €
Residuo Interventi alla cortina muraria - Categoria OG2 (incluso IVA)			49.162,16 €	49.162,16 €
Opere Categoria OS28 (incluso IVA)			200.000,00 €	200.000,00 €
Efficientamento energetico corpi illuminanti (incluso IVA)			190.000,00 €	190.000,00 €
Residui indagini e saggi (incluso IVA)			23.955,58 €	23.955,58 €
Opere propedeutiche al consolidamento strutturale (incluso IVA)	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
Lavori di ritrovamento e valorizzazione archeologica (incluso IVA)			150.000,00 €	150.000,00 €
Lavori di ingegneria naturalistica (incluso IVA)			150.000,00 €	150.000,00 €

Lavori di sistemazione paesaggistica (incluso IVA)			200.000,00 €	200.000,00 €
Residui imprevisi e arrotondamenti (compreso IVA)			54.218,62 €	54.218,62 €
Accordo bonario cumulato relativo agli interventi di progetto per importo a base d'asta (compreso IVA)			46.799,31 €	46.799,31 €
Somma a disposizione CRE Travelli e rimodulazione QE per incentivi non dovuti	28.875,57 €	38.834,18 €	567,32 €	68.277,07 €
Somma per cui richiedere avanzo di amministrazione nell'Es. Fin. 2025 (Ex-Impegni 2023/3368/2 e 2023/3368/4)		1.459,89 €		1.459,89 €
IP0106/2022 - Supporto al RUP per verifica di vulnerabilità sismica - ing. Gabriele Buccioni – DD/2022/10228	12.688,00 €	12.688,00 €		25.376,00 €
L1702/2023 - Fortezza da Basso Padiglione Spadolini Lavori e Indagini per verifica di vulnerabilità sismica – Ditta Travelli s.r.l. – CRE DD/2024/08923	14.424,30 €			14.424,30 €
S0512/2023 - Fortezza da Basso Padiglione Spadolini Lavori e Indagini per verifica di vulnerabilità sismica - Ditta Sigma s.r.l. – DD/2023/10818	11.349,25 €	11.349,25 €		22.698,50 €
Imprevisti S0512/2023	2.063,50 €			2.063,50 €
IP0055/2022 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - arch. Lapo Ageroni – DD/2024/03279			51.797,15 €	51.797,15 €
L1788/2024 - Sostituzione corpi illuminanti piano interrato, opere di categoria OS30 – Ditta SV Impianti s.r.l. – CRE DD/2024/10302			121.690,53 €	121.690,53 €

Incentivo L1788/2024			1.861,94 €	1.861,94 €
L1789/2024 - Indagini e saggi, opere di categoria OG2 - Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. – DD/2024/04911	25.000,00 €	25.000,00 €	73.903,71 €	123.903,71 €
L1789/2024 suppl. - Indagini e saggi, opere di categoria OG2 - Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. - DD/2024/10590			55.336,14 €	55.336,14 €
Incentivo L1789/2024			3.094,42 €	3.094,42 €
L1792/2024 - Rimozione vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona A – Ditta L’Orologio Società Cooperativa – DD/2024/04911			134.585,00 €	134.585,00 €
L1792/2024 suppl. - Rimozione vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona A – Ditta L’Orologio Società Cooperativa - DD/2024/10590			22.884,17 €	22.884,17 €
Incentivo L1792/2024			2.353,25 €	2.353,25 €
L1793/2024 - Rimozione vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona B - Ditta Teseco Bonifiche s.r.l. – CRE DD/2024/10663		30.381,84 €	104.258,16 €	134.640,00 €
Incentivo L1793/2024			2.008,82 €	2.008,82 €
L1794/2024 - Imbiancatura del soffitto del piano terra - Ditta Arcos Building s.r.l. – DD/2024/04911			85.096,06 €	85.096,06 €
L1794/2024 suppl. - Imbiancatura del soffitto del piano terra - Ditta Arcos Building s.r.l. - DD/2024/10590			26.939,84 €	26.939,84 €
Incentivo L1794/2024			1.687,40 €	1.687,40 €
L1802/2024 - Interventi alla cortina muraria lato interno, opere di categoria OG2 - Ditta Co.R.Edil s.a.s. di Stefano Angiolini & C. – DD/2024/04911			110.362,71 €	110.362,71 €

Incentivo L1802/2024			1.900,71 €	1.900,71 €
L1803/2024 - Opere provvisionali per protezione aree d'intervento, opere di categoria OG2 – Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri - CRE DD/2024/10614	60.000,00 €	60.000,00 €	27.254,27 €	147.254,27 €
Incentivo L1803/2024			2.339,51 €	2.339,51 €
L1811/2024 – Lavori di impermeabilizzazione coperture, opere di categoria OG2 - Ditta Edilizia San Giorgio s.r.l. – DD/2024/04911			126.741,75 €	126.741,75 €
Incentivo L1811/2024			2.358,75 €	2.358,75 €
L1812/2024 - Opere provvisionali per compartimentazione interventi secondo il calendario fieristico, opere di categoria OG2 - Ditta Oplonde s.r.l. – DD/2024/04911	65.083,12 €	73.453,58 €	15.892,75 €	154.429,45 €
Incentivo L1812/2024			2.384,55 €	2.384,55 €
L1813/2024 - Interventi alla cortina muraria lato esterno, opere di categoria OG2 - CUP H13G19000070002 – CIG B11C3B7641 – Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri				
Lavori a consuntivo di cui al presente atto (di cui € 40.693,54 per oneri della sicurezza)			€ 123.812,47	123.812,47 €
Iva 10%			€ 12.381,25	12.381,25 €
Sommano Lavori a consuntivo + IVA			€ 136.193,72	136.193,72 €
Incentivo L1813/2024			2.380,71 €	2.380,71 €
Importo totale L1813/2024			138.574,43 €	138.574,43 €
L1814/2024 – Sostituzione corpi illuminanti piano terreno, opere di categoria OS30 – Ditta SV Impianti	39.222,20 €	8.840,36 €	84.420,35 €	132.482,91 €

s.r.l. – DD/2024/04911				
L1814/2024 – Sostituzione corpi illuminanti piano terreno, opere di categoria OS30 – Ditta SV Impianti s.r.l. – DD/2024/10590			47.052,69 €	47.052,69 €
Incentivo L1814/2024			2.747,35 €	2.747,35 €
S0574/2024 - Servizio per lo smaltimento della fibra artificiale di vetro rimossa dal soffitto del piano terra - Ditta Alia Servizi Ambientali s.p.a. – DD/2024/04911			43.145,21 €	43.145,21 €
Economia relativa a S0574/2024 (imp. 2024/5773/22)			112,94 €	112,94 €
S0609/2024 - Servizio per lo smaltimento di fibre artificiali di vetro, ferro, e materiale elettrico - Ditta Alia Servizi Ambientali s.p.a. - DD/2024/10590			42.290,17 €	42.290,17 €
Economia relativa a S0609/2024 (imp. 2024/10739)			1,74 €	1,74 €
IP0366/2024 - Progettazione esecutiva di adeguamento sismico Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini - Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti - restauro mura - Ing. Gabriele Buccioni - DD/2025/00574	3.301,15 €		98.202,85 €	101.504,00 €
TOTALE GENERALE	709.943,15 €	709.943,15 €	7.566.667,00 €	8.986.553,30 €

- di liquidare alla Ditta Ires s.p.a. la somma di € 12.531,37 compresa IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata, sull'impegno 2024/5773/20 relativo al CO 190179;

- come rilevato in narrativa, di lasciare a residuo la somma pari ad € 114,68 risultante da economia per minore spesa dei servizi S0574/2024 e S0609/2024 affidati entrambi alla ditta Alia Servizi Ambientali s.p.a. (e precisamente S0574/2024 € 112,94 sull'impegno 2024/5773/22 CO 190179 e S0609/2024 € 1,74 sull'impegno 2024/10739 CO 190179), poiché - trattandosi di investimento finanziato con

contributi straordinari erogati da altre amministrazioni - successivamente al riaccertamento dei residui la somma sarà svincolata e rimessa a disposizione del codice opera 190179;

- di prendere atto che il Direttore dei Lavori è l'Arch. Tommaso Muccini e che il RUP è l'Arch. Giorgio Caselli;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: Ires s.p.a.

Indirizzo: Via Scipione Ammirato, 2 - Firenze (FI)

Codice beneficiario: 2212

Modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato

IBAN: IT22Q0842502802000030531560

ALLEGATI INTEGRANTI

L1813-2024_Polizza_fidejussoria.pdf - ae051e00daafb84d7501d6fb5ced19a9c74dde5cb5249d2e9432aef6fdc83541

L1813_2024_CRE_Ires.pdf - 1aade66f80d5c40773b1276f2c40d7cf404fb180acf04b4cfd2bb9b4cf413fe

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	54026	6	2024/5773	20	€ 136.193,72	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI

Elenco Liquidazioni

Capitolo	54026	Codice	2.05.02.01	INTERVENTI AD IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE ED ARTISTICO DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLICI REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOLO 12.531,37
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

Impegno	2024/5773/20	Atto A/PDD/2024/4911 efficace dal 25/06/2024	Progetti esecutivi L1788/2024, L1789/2024, L1792/2024, L1793/2024, L1794/2024, L1802/2024, L1803/2024, L1811/2024, L1812/2024, L1813/2024, L1814/2024, S0574/2024 "Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti" CPV 45454100-5 , CUPH13G19000070002, codici opera 190177,190178,190179. Approvazione 12 progetti esecutivi, determinazione a contrarre, affidamenti diretti ed assunzione relativi impegni di spesa - favore dell'operatore economico IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI	LIQUIDATO SU IMPEGNO 12.531,37
CUP su Impegno: H13G19000070002			CIG su Impegno: B11C3B7641	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/3107	2212 IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI	FA/FPA 6/25	09/01/2025	08/02/2025	12.531,37

Codice CUP: H13G19000070002 Codice
CIG:B11C3B7641;
CCB - IT22Q0842502802000030531560

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

