



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00573

Del: 30/01/2025

Esecutivo Da: 30/01/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano" - Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004

Modulo d'Ordine n. 1 - Incremento Affidamento dei lavori di "adeguamento impianti di illuminazione pubblica e spostamento delle telecamere di videosorveglianza" alla società in house SILFI SPA CIG: B33BD2D571

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare degli interventi finalizzati alla

sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico urbano e che tali interventi sono finalizzati in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;
- al ripristino delle condizioni di confortevolezza dell'utenza veicolare;
- alla regimazione delle acque meteoriche di piattaforma;

Rilevato che:

- a tal fine nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2025, nell'annualità 2022, sono presenti **“Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022” - Accordo Quadro C.O. 200095**, con il CUI L01307110484202000045, per un importo di € 500.000,00 finanziato tramite l'assunzione di un mutuo ordinario, nell'annualità 2022, a carico del Comune per viabilità e circolazione stradale;

- tali interventi sono presente nel DUP 2022-2024 alla missione 10 - programma 5 - obiettivo strategico 1.2.39;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2022/00553 del 22/11/2022 è stato approvato il Progetto dell'Accordo Quadro nell'ambito dell'intervento “Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022” C.O. 200095 per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- trattandosi di Accordo Quadro, gli interventi da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di lavori sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate nella Relazione Tecnica del progetto definitivo di Accordo Quadro;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/02801 del 07/04/2023 è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla società **CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Via Provinciale n. 231 - 55041 Camaione (LU), Cod. Fiscale/P. IVA 02483330466 che ha offerto un ribasso del **10,470%** sull'importo posto a base di gara;
- con Deliberazione della Giunta n. DG/2024/00215 del 14/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al modulo d'Ordine n. 1 del suddetto intervento per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/05754 del 26/07/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari all'affidamento dell'intervento di cui trattasi;
- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 09/09/2024, come da verbale agli atti della

Direzione scrivente;

Visto il Contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario società CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. in data 14/06/2023;

Visto il Contratto relativo al Modulo d'Ordine n. 1 Prot. 269150 del 08/08/2024;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08896 del 19/11/2024 è stato approvato, tra l'altro il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	C.O. 200095
Lavori Mod. Ord. n.1	
Importo lavori al netto r.a. 10,47% Mod. Ord. n.1	€ 341.140,26
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.998,88
Totale importo lavori Mod. Ord. n.1	€ 356.139,14
Somme a disposizione Mod. Ord. n.1	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 35.613,91
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 5.698,23
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Publiacqua - Mod. Ord. n. 1	€ 1.226,10
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostam. scudo verde Mod. Ord. n. 1	€ 4.633,90
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa (DD/2024/07469)	€ 16.519,18
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1	€ 4.951,69
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Ing. Mauro (DD/2022/07594)	€ 21.315,84

Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1 - Ing. Mauro (DD/2024/06352)	€ 5.933,15
Spese spese tecniche per incarichi esterni (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 5.866,69
Prove di laboratorio Mod. Ord. n. 1	€ 4.880,00
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 24.153,07
Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1	€ 130.791,76
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 13.069,10
TOTALE Modulo d'Ordine n. 1	€ 500.000,00
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/07469 del 04/10/2024 sono stati affidati alla Società in House SILFI SPA gli interventi relativi a “Adeguamento impianti di illuminazione pubblica e spostamento delle telecamere di videosorveglianza” CIG B33BD2D571 nell'ambito del Modulo d'Ordine n. 1 degli “Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - Accordo Quadro. C.O. 200095 – CUP H17H21004360004 per un importo complessivo di € 13.540,31 di cui € 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%;
- con Prot. n. 364001 del 04/11/2024 è stato sottoscritto il foglio patti e condizioni relativo ai suddetti lavori;

Considerato che:

- nel corso dei lavori principali del Modulo d'Ordine n. 1 degli “Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano” - Accordo Quadro. C.O. 200095 – CUP H17H21004360004 è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto;
- il Direttore dei Lavori, per risolvere le questioni tecniche emerse, ritiene necessario estendere

l'importo contrattuale dell'affidamento in oggetto, in base all'Art. 120 comma 7 lettera c del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Preso atto che, pertanto, si rende necessario rideterminare l'importo complessivo del contratto in base al nuovo preventivo di spesa inviato dalla suddetta Società ed allegato parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che il nuovo importo complessivo dell'affidamento deve essere rideterminato in € 16.136,18 (di cui € 350,00 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22%, tenuto conto del ribasso del 23,53% sull'importo dei lavori degli interventi relativi al suddetto affidamento;

Visto lo schema di Addendum al Foglio Patti e Condizioni, allegato parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto con la società in house SILFI SPA, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;

Dato atto che l'incremento di cui trattasi trova copertura finanziaria in ordine all'impegno n. 2025/2392, per l'intero importo dell'incremento pari a € 3.166,96 (IVA al 22% compresa), che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata"

Ritenuto pertanto:

- di potere incrementare l'importo dell'affidamento alla società in house SILFI SPA dei lavori relativi a **"Adeguamento impianti di illuminazione pubblica e spostamento delle telecamere di videosorveglianza"** nell'ambito del **Modulo d'Ordine n. 1** degli **"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano"** - **Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004** per un importo complessivo totale dell'affidamento di € 16.136,18 di cui € 350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22%;
- di assumere gli impegni di spesa necessari per l'incremento dell'affidamento di cui trattasi;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B33BD2D571**;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in particolare gli Artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di potere incrementare l'importo dell'affidamento alla società in house SILFI SPA dei lavori relativi a **"Adeguamento impianti di illuminazione pubblica e spostamento delle telecamere di videosorveglianza"** nell'ambito del **Modulo d'Ordine n. 1** degli **"Interventi di razionalizzazione e fluidificazione del traffico urbano"** - **Accordo Quadro. C.O. 200095 - CUP H17H21004360004** per un importo di € 2.595,87 escluso IVA al 22%;
2. di dare atto che il nuovo importo complessivo dell'affidamento deve essere rideterminato in € 16.136,18 (di cui € 350,00 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22%, tenuto conto del ribasso del 23,53% sull'importo dei lavori degli interventi relativi al suddetto affidamento;
3. di impegnare a favore di SILFI SPA (cod.benef. 53955) la somma complessiva dell'incremento per un importo pari a € 3.166,96 (IVA al 22% compresa) in ordine all'impegno n. 2025/2392 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B33BD2D571**;

5. di rideterminare, a seguito del presente incremento dell'affidamento, il seguente Quadro Economico dell'opera modificato:

	C.O. 200095
Lavori Mod. Ord. n.1	
Importo lavori al netto r.a. 10,47% Mod. Ord. n.1	€ 341.140,26
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.998,88
Totale importo lavori Mod. Ord. n.1	€ 356.139,14
Somme a disposizione Mod. Ord. n.1	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 35.613,91
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 5.698,23
Delega Servizi Tecnici per allacciamento Publiacqua - Mod. Ord. n. 1	€ 1.226,10
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostam. scudo verde Mod. Ord. n. 1	€ 4.633,90
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa (DD/2024/07469)	€ 16.519,18
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1 - (IVA compresa) - Silfi Spa - Addendum	€ 3.166,96
Adeguamento impianto illuminazione pubblica Mod. Ord. n. 1	€ 1.784,73
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Ing. Mauro (DD/2022/07594)	€ 21.315,84
Spese tecniche per incarico di CSE (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1 - Ing. Mauro (DD/2024/06352)	€ 5.933,15

Spese spese tecniche per incarichi esterni (IVA e oneri compresi) Mod. Ord. n.1	€ 5.866,69
Prove di laboratorio Mod. Ord. n. 1	€ 4.880,00
Imprevisti Mod. Ord. n.1	€ 24.153,07
Totale somme a disposizione Mod. Ord. n.1	€ 130.791,76
Accordo bonario Mod. Ord. n. 1	€ 13.069,10
TOTALE Modulo d'Ordine n. 1	€ 500.000,00
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Simone Mannucci;

ALLEGATI INTEGRANTI

OFF 51-24 rev 01-firmato.pdf - c3353a14297f2edba5dc15b85db163bb23dbadd5788ad4c847f8eafde8d41fc5
VAR_Rotaotria PLA - GEN -TAV 01.pdf - 78fd17a41e2c2235010e20e8807f1963fa7f78702dc120b0c6215308b173d800
bozza Addendum Foglio Patti e Condizioni AQ 200095 Mod. 1 Silfi per DD.pdf - 628c531a34cbe921077fc95380e650b90f2e8ea4e4c86823ae4fe8200f23d653

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60630	2	2025/2390		€ 313.402,44	57877 - CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO
2)	U	2025	60630	2	2025/2391		€ 4.633,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2025	60630	2	2025/2392	1	€ 3.166,96	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.