

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/02903**

Del: **18/04/2025**

Esecutivo Da: **18/04/2025**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

OGGETTO:

adeguamento del compenso dell'incarico professionale affidato a Interstudi Srl per le prestazioni professionali di "progettazione definitiva ed esecutiva di impianti elettrici e meccanici, direzione operativa impianti elettrici e meccanici ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione " - CIG ZB92F27D43 nell'ambito dell'intervento: "Rifacimento copertura piscina Paganelli" (Codici opera 200349, 200282, 200238 e 200281 cup H15I20000050002

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";

RICHIAMATO Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024, con la quale è stato conferito, all'Ing. Alessandro Dreoni l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 10264 del 19 novembre 2020, con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di impianti elettrici e meccanici, direzione operativa impianti elettrici e meccanici ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società di ingegneria Interstudi s.r.l. per complessivi € 24.741,60 (CIG ZB92F27D43) afferente l'intervento denominato "Rifacimento copertura piscina Paganelli"(Codici opera 200349, 200282, 200238 e 200281 - CUP H15I20000050002);
- la delibera di Giunta n. 477 del 24 novembre 2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo n. L1306/2020, denominato "Rifacimento copertura piscina Paganelli"(CUP H15I20000050002), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 780.089,04,

comprensivo della progettazione degli impianti elettrici e meccanici di cui sopra;

- la determinazione dirigenziale n. 2101 del 7 aprile 2021, con la quale è stato approvato

il progetto esecutivo n. L1306/2020, denominato “Rifacimento copertura piscina Paganelli” (Codici opera 200349, 200282, 200238 e 200281 - CUP H15I20000050002), predisposto dai tecnici della Direzione servizi Tecnici - E.Q. Impianti sportivi, ammontante a complessivi € 780.088,57

- la determinazione dirigenziale n. 8034 del 10 dicembre 2021 con la quale è stato poi riapprovato un nuovo quadro economico;

- la determinazione dirigenziale n. 4670 del 30 luglio 2021 (poi integrata con determinazione dirigenziale n. 8034 del 10 dicembre 2021), con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta Edil Coan di Costagliola Antonio in avvalimento con Acreide Consorzio Stabile s.c.a.r.l per netti € 511.693,67, di cui € 16.820,70 per oneri della sicurezza, oltre IVA, per complessivi € 559.450,27, assumendo i relativi impegni di spesa sui diversi codici opera;

- la determinazione dirigenziale n. 2023/11089 con la quale è stato definito il seguente quadro economico:

L1306/2020: “Rifacimento copertura piscina Paganelli”

Codici opera 200281, 200282, 200238 e 200349

CUP H15I20000050002 - CUI L01307110484202000198

Voci di spesa	c.o. 200281	c.o. 200282	c.o. 200238	c.o. 200349	Totale
	contr. regionale	mutuo	trasf. da privati	ABA	
Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta del 24,25%	€ 22.861,70	€ 149.992,92	€ 265.139,00	€ 56.879,35	€ 494.872,97

Importo per lavorazioni aggiuntive		€ 15.753,41	€ 43.290,77	€ 4.552,29	€ 63.596,47
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 820,70	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 16.820,70
Oneri su lavorazioni aggiuntive		€ 10.672,08	€ 29.327,15		€ 39.999,23
Importo dei lavori incluso oneri	€ 23.682,40	€ 184.418,41	€ 345.756,92	€ 61.431,64	€ 615.289,37
IVA al 10%	€ 2.368,24	€ 15.799,29	€ 27.313,90		€ 45.481,43
IVA al 10% su lavorazioni aggiuntive		€ 2.642,55	€ 7.261,79		€ 9.904,34
IVA al 4%				€ 2.275,17	€ 2.275,17
IVA al 4% su lavorazioni aggiuntive				€ 182,09	€ 182,09
Importo per lavori IVA inclusa	€ 26.050,64	€ 202.860,25	€ 380.332,61	€ 63.888,90	€ 673.132,40
Spese per indagini	€ 8.000,00				€ 8.000,00
Residuo Pareri altri Enti	€ 1.950,00				€ 1.950,00
Impegno Genio Civile (2023/00578)	€ 50,00				€ 50,00
Imprevisti	€ 3.409,95	€ 60,00	€ 0,00	€ 2.893,88	€ 6.363,83
Incarico Interstudi s.r.l. (2020/10264)	€ 24.741,60				€ 24.741,60
Incarichi professionali esterni	€ 258,40				€ 258,40
Incentivo (80% del 2%)	€ 496,00	€ 3.296,00	€ 5.728,00	€ 1.501,69 (2%)	€ 11.021,69
Incentivo per lavorazioni aggiuntive			€ 1887,13	€ 120,19 (2%)	€ 2.007,32
Minore spesa	€ 4.009,73	€ 16.917,77	€ 120,12	€ 9.256,66	€ 30.304,28
Polizza progettisti	€ 10,23	€ 67,98	€ 118,14	€ 85,09	€ 281,44

Accordo Bonario	€ 1.022,98	€ 6.798,00	€ 11.814,00	€ 2.342,63	€ 21.977,61
Arrotondamento	€ 0,47				€ 0,47
Importo complessivo del Quadro economico	€ 70.000,00	€ 230.000,00	€ 400.000,00	€ 80.089,04	€ 780.089,04

Visto il contratto d'appalto con la società di ingegneria Interstudi srl di cui alla DD 2020/10264;

Considerato che alla luce di un significativo prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto derivanti da concause impreviste ed imprevedibili come da variante DD n. 2023/11089 risulta senz'altro riconoscere un adeguamento del compenso ad Interstudi srl, a seguito di maggiori sopralluoghi, viaggi e attività di ufficio, soprattutto per la funzione di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, come da loro richiesta prot. 114347 del 17/3/25, cin allegato;

Visto che tale richiesta forfettaria di maggiore compenso non può, per sua natura, essere quantificata e calcolata dettagliatamente;

Preso atto che tale richiest, pari ad € 5.000,00 oltre cassa + iva, è ritenuta congrua dal sottoscritto RUP che pertanto chiede di impegnare la somma pari a € 6.344,00 a favore di Interstudi srl (come da nota del RUP allegata al presente atto);

Preso atto che per effetto della modifica contrattuale di cui sopra, per integrare il compenso a favore di Interstudi srl identificato con il codice beneficiario 26461, pari a € 6.344,00 , possono essere utilizzate le voci del QE del c.o. 200281 come segue:
- € 258,40 sull'imp. 2025/4477 e € 6.085,60 sull'imp. 2025/4454;

Il QE risulta, dunque, così variato:

L1306/2020: "Rifacimento copertura piscina Paganelli"

Codici opera 200281, 200282, 200238 e 200349

CUP H15I20000050002 - CUI L01307110484202000198

Voci di spesa	c.o. 200281	c.o. 200282	c.o. 200238	c.o. 200349	Totale
	contr. regionale	mutuo	trasf. da privati	ABA	
Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta del 24,25%	€ 22.861,70	€ 149.992,92	€ 265.139,00	€ 56.879,35	€ 494.872,97
Importo per lavorazioni aggiuntive		€ 15.753,41	€ 43.290,77	€ 4.552,29	€ 63.596,47
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 820,70	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 16.820,70
Oneri su lavorazioni aggiuntive		€ 10.672,08	€ 29.327,15		€ 39.999,23
Importo dei lavori incluso oneri	€ 23.682,40	€ 184.418,41	€ 345.756,92	€ 61.431,64	€ 615.289,37
IVA al 10%	€ 2.368,24	€ 15.799,29	€ 27.313,90		€ 45.481,43
IVA al 10% su lavorazioni aggiuntive		€ 2.642,55	€ 7.261,79		€ 9.904,34
IVA al 4%				€ 2.275,17	€ 2.275,17
IVA al 4% su lavorazioni aggiuntive				€ 182,09	€ 182,09
Importo per lavori IVA inclusa	€ 26.050,64	€ 202.860,25	€ 380.332,61	€ 63.888,90	€ 673.132,40
Spese per indagini	€ 1.914,40				€ 1.914,40
Residuo Pareri altri Enti	€ 1.950,00				€ 1.950,00
Impegno Genio Civile (2023/00578)	€ 50,00				€ 50,00
Imprevisti	€ 3.409,95	€ 60,00	€ 0,00	€ 2.893,88	€ 6.363,83
Incarico Interstudi s.r.l. (2020/10264)	€ 24.741,60				€ 24.741,60

Incarichi professionali esterni	€ 0,00				€ 0,00
Adeguamento compenso Interstudi srl (di cui al presente atto)	€ 6.085,60				€ 6.085,60
Incentivo (80% del 2%)	€ 496,00	€ 3.296,00	€ 5.728,00	€ 1.501,69 (2%)	€ 11.021,69
Incentivo per lavorazioni aggiuntive			€ 1887,13	€ 120,19 (2%)	€ 2.007,32
Minore spesa	€ 4.009,73	€ 16.917,77	€ 120,12	€ 9.256,66	€ 30.304,28
Polizza progettisti	€ 10,23	€ 67,98	€ 118,14	€ 85,09	€ 281,44
Accordo Bonario	€ 1.022,98	€ 6.798,00	€ 11.814,00	€ 2.342,63	€ 21.977,61
Arrotondamento	€ 0,47				€ 0,47
Importo complessivo del Quadro economico	€ 70.000,00	€ 230.000,00	€ 400.000,00	€ 80.089,04	€ 780.089,04

DATO ATTO che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Direttore firmatario della presente determina;

Preso atto che il CIG è ZB92F27D43;

Dato altresì atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- gli art. 81 dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di approvare l'adeguamento del compenso dell'incarico professionale affidato a Interstudi Srl per le prestazioni professionali di "progettazione definitiva ed esecutiva di impianti elettrici e meccanici, direzione operativa impianti elettrici e meccanici ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione " - CIG ZB92F27D43 cup H15I20000050002 nell'ambito dell'intervento di cui sopra citato;
2. di prendere atto che la spesa complessiva dell'incremento della prestazione professionale di cui al punto precedente è pari a € 6.344,00 e che possono essere utilizzate le voci del QE del c.o. 200281 come segue:
 - € 258,40 sull'imp. 2025/4477 e € 6.085,60 sull'imp. 2025/4454;
3. di impegnare quindi, a favore di Interstudi Srl (Codice Beneficiario: 26461) - Partita Iva 03653030480 la somma complessiva di Euro 6.344,00 attingendo dagli impegni sopra esplicitati, come da aspetti contabili del presente atto;
4. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Direttore firmatario della presente determina, dichiarato con il presente atto;

5. di dare atto che il RUP dell'investimento di cui in argomento è l'Ing. Alessandro Dreoni;

6. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

nota per Interstudi.pdf - 7256963a6e0fdd13c88f48b15809e8240ea08d16b15720acfc3cf864f7bf5015

rich_adequamento compenso Interstudi.pdf - 82dfa03cde20f0542b7e7d54d284fd66e358e8d4ce6c74ebd9db1c9de973a209

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	59824	2	2025/4454		€ 1.914,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2025	59824	2	2025/4454	1	€ 6.344,00	26461 - INTERSTUDI SRL
3)	U	2025	59824	2	2025/4477		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.