

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03100
Del: 24/04/2025
Esecutivo Da: 24/04/2025
Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi</b>

### OGGETTO:

Concessione proroga termini all'Ing. Sacha Slim Bouhageb per il servizio di Collaudo Prestazionale acustico (Linee Guida Regione Toscana 2017 e Decreto CAM 2022) -mensa e scuola Salviati (Compenso individuato dal RUP non trovando la suddetta prestazione di collaudo prestazionale acustico applicazione nel DM 17 giugno 2016) su intervento intervento AQ0821/2023 "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie" CIG: B30EACC534 - CO 210054 - CUP H13C20000030004

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";

**Richiamato** il decreto del sindaco n. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi della direzione servizi tecnici;

**Premesso che:**

- con DD/2018/09420 veniva affidato all'Ing. Sacha Slim Bouhageb, il servizio di Collaudo Prestazionale acustico (Linee Guida Regione Toscana 2017 e Decreto CAM 2022) -mensa e scuola Salviati (Compenso individuato dal RUP non trovando la suddetta prestazione di collaudo prestazionale acustico applicazione nel DM 17 giugno 2016) - CIG: B30EACC534 - nell'ambito dell'intervento "nell'ambito dell'intervento AQ0821/2023 "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie"Codice Opera 210054 - CUP H13C20000030004;
- in data 02/10/2024, con prot. 323732/2024, veniva stipulato il contratto tra il Comune di Firenze ed il soggetto affidatario del servizio;

**Visti:**

- Il verbale di avvio del servizio del 17.03.2025 di durata 30 giorni;
- La richiesta di proroga di 30 giorni, inoltrata dall'Ing. Sacha Slim Bouhageb, datata 10.04.2025 motivata dalle difficoltà organizzative di effettuare le misurazioni di verifica in concomitanza con le attività scolastiche (che si allega al presente atto);

**Preso atto** che il RUP, con atto del 11/04/2025 allegato al presente atto, concedeva la proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione del servizio, rinviando il nuovo termine per la fine lavori è così fissato al 17/05/2025, così come richiesto dall'affidatario;

**Dato atto:**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 120;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazione sopra esposte

### **DETERMINA**

1. di approvare all'Ing. Sacha Slim Bouhageb la concessione di una proroga di 30 giorni, naturali e consecutivi per l'ultimazione del servizio di Collaudo Prestazionale acustico (Linee Guida Regione Toscana 2017 e Decreto CAM 2022) -mensa e scuola Salviati (Compenso individuato dal RUP non trovando la suddetta prestazione di collaudo prestazionale acustico applicazione nel DM 17 giugno 2016) - CIG: B30EACC534 - nell'ambito dell'intervento "nell'ambito dell'intervento AQ0821/2023 "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie" Codice Opera 210054 - CUP H13C20000030004; fissando il nuovo termine per la fine lavori è così fissato al 17/05/2025.
2. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del RUP come da rapporto conservato agli atti e del Dirigente firmatario della Determina;
3. di dare atto che il RUP dell'opera è l' Ing. Gianfranco Di Cocco;
4. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

Richiesta proroga elaborati Salviati-signed.pdf - c4cac08ad56f4fd95b4c032805dbbe3d75f9f8853342d4af93ba8e4130b1041c

concessione proroga\_IP334\_signed.pdf - 0842f20adda740fb7ebdfa0f9276104bb82b4d00a4b09eb4a6ba35ed9a0f109a

**Sottoscritto digitalmente da**  
**Responsabile regolarità tecnica**  
**Pietro Geroni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.