



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06948

Del: 29/09/2025

Esecutivo Da: 29/09/2025

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

OGGETTO:

Integrazione modulo d'ordine n. 1 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di ingegneria e architettura re-lativi ai progetti e lavori delle opere di consolidamento sui manufatti stradali del comune di Firenze" CIG padre 9956764594 - CIG derivato A028C5D9B3 - c.o. 210004 - CUP H17H23000460004

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d'atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.1.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.";
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027".

Visto il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12/03/2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico dirigenziali relativo al Servizio Viabilità al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

Dato atto che nel Piano Triennale Investimenti e nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 è inserito l'intervento di "Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria" di cui al c.o. 210004, per un importo complessivo di € 799.393,50 finanziato con mutuo;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale DG/2024/00597 del 31/12/2024 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori del contratto applicativo n. 1 - "Risanamento viadotto dell'Indiano - pavimentazione, giunti e barriere di sicurezza tratto 1, viadotto lato Cascine" per un importo complessivo € 799.393,50 con il seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - c.o. 210004 - CUP H17H23000460004			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		470.037,11
A2	di cui per costi della manodopera		96.723,70
A3	per costi della sicurezza		96.440,05
	Totale lavori + oneri della sicurezza (A1 +A3)		566.477,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% su lavori	22%	124.624,98
B2	Incentivo D.Lgs. 36/2023		9.063,63
B3	Progetto esecutivo (BF ingegnaria)		64.132,21
B4	Prove di laboratorio CA 1 (GEOTHEMA)		5.985,15
B5	CSP contratto applicativo n. 1 (Ing. Casillo)		5.605,54
B6	Accordo bonario CA 1		20.733,06
B7	Imprevisti		2.771,77

B	totale somme a disposizione		232.916,34
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		799.393,50

Richiamata la Determinazione dirigenziale DD/2023/09378 del 15/11/2023 con la quale si approvava il modulo d'ordine n. 1 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di ingegneria e architettura relativi ai progetti e lavori delle opere di consolidamento sui manufatti stradali del comune di Firenze" affidato all'Associazione di professionisti BF INGEGNERIA (ben. 42132) per attività di Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori finanziandolo con il c.o. 210004 - CUP H17H23000460004 - relativo ad Interventi di sostituzione barriere di sicurezza stradale in corrispondenza del ponte sul Fiume Arno - Viadotto dell'Indiano;

Dato atto che:

- le attività di cui al suddetto modulo 1 sono in corso di svolgimento dall'Associazione di professionisti BF Ingegneria a supporto dell'appalto dei lavori svolti dall'impresa ACME s.r.l. di "Risanamento viadotto all'indiano - pavimentazione dei giunti e barriere di sicurezza" finanziati dal c.o. 230271, poiché entrambi gli interventi, finanziati con c.o. 210004 e 230271, rientrano nelle lavorazioni complessive di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura del Viadotto all'Indiano;
- con la determinazione dirigenziale n. DD/2025/06486 del 11/09/2025 si approvava la modifica contrattuale in aumento dei lavori svolti dell'impresa ACME s.r.l. ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e si ridefiniva il nuovo importo contrattuale pari ad € 516.985,46 oltre IVA 22% prolungando il termine contrattuale al 27/09/2025;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'incremento del modulo d'ordine n°1 dell'Associazione di professionisti BF Ingegneria per effetto della suddetta modifica contrattuale di lavori dell'impresa ACME s.r.l. così come descritto nella comunicazione di "incremento modulo d'ordine n.1", allegata e parte integrante del presente atto, sottoscritta dal RUP dell'"Accordo Quadro per servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione straordinaria del Servizio Viabilità" in data 16/09/2025;

Dato atto che:

- l'adeguamento del compenso professionale è pari ad € 2.058,88 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% di legge per un totale di € 2.612,31 e trova copertura nelle somme a disposizione nel quadro economico c.o. 210004;

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'Accordo quadro in oggetto è l'ing. Alessandro Mercaldo, mentre il RUP in fase di esecuzione dell'affidamento di cui il presente modulo d'ordine n. 1 è l'ing. Fabrizio Lunardi;
- il CIG per il presente appalto è il seguente: A028C5D9B3 (CIG padre 9956764594)

Considerato che tale adeguamento del compenso professionale è pari ad € 2.058,88 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% di legge per un totale di € 2.612,31 da finanziare con risorse allocate sul q.e del c.o. 210004;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16 e Art. 28 del D.Lgs. 36/2023 in tema di Trasparenza dei contratti pubblici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

- D.Lgs 50 del 18.04.2016 che continua ad applicarsi per l'accordo quadro oggetto del presente atto;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. Di approvare l'integrazione del modulo d'ordine n. 1 CIG derivato A028C5D9B3 dell'Accordo Quadro avente ad oggetto "Servizi di ingegneria e architettura relativi ai progetti e lavori delle opere di consolidamento sui manufatti stradali del comune di Firenze" (CIG padre 9956764594), composto dall'elaborato allegato al seguente atto quale parte integrante, di € 2.058,88 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% di legge per un totale di € 2.612,31;
2. Di impegnare la somma di € 2.612,31 sull'impegno di spesa n. 2025/5609, assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 c.o. 210004 CUP

H17H23000460004 a favore di BF INGEGNERIA (ben. 42132)

3. Di rideterminare il quadro economico del c.o. 210004 in ragione dell'integrazione in oggetto come segue:

Manutenzione straordinaria strutture e guard rail e giunti dilatazione rete viaria - anno 2023 - c.o. 210004 - CUP H17H23000460004			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		470.037,11
A2	di cui per costi della manodopera		96.723,70
A3	per costi della sicurezza		96.440,05
	Totale lavori + oneri della sicurezza (A1 +A3)		566.477,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% su lavori	22%	124.624,98
B2	Incentivo D.Lgs. 36/2023		9.063,63
B3	Progetto esecutivo (BF ingegneria)		64.132,21
B4	Integrazione mod. 1 DL		2.612,31
B5	Prove di laboratorio CA 1 (GEOTHEMA)		5.985,15
B6	CSP contratto applicativo n. 1 (Ing. Casillo)		5.605,54
B7	Accordo bonario CA 1		20.733,06
B8	Imprevisti		159,46
B	totale somme a disposizione		232.916,34
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		799.393,50

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'Accordo quadro in

oggetto è l'ing. Alessandro Mercaldo, mentre il RUP in fase di esecuzione dell'affidamento di cui il presente modulo d'ordine n. 1 è l'ing. Fabrizio Lunardi.

ALLEGATI INTEGRANTI

Incremento Modulo Ordine n.1_signed.pdf - 7ede040964e5a2e742e13376512726e1e7da7f1f4aa514e34bfbba7d1e7e4a5f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60814	2	2025/5609	1	€ 2.612,31	42132 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BF

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.