



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06159

Del: 27/08/2025

Esecutivo Da: 27/08/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità**

OGGETTO:

Proroga Accordo Quadro - CIG: 99332308B4 - Servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina del Quartiere 1 di competenza del Servizio Viabilità

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2.12.2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e contestuale presa d'atto dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.1.2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione della Giunta n. 18 del 21.1.2025, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione.”;
- la Deliberazione della Giunta n. 89 del 14.3.2025 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027”

Richiamato il decreto della Sindaca DEC/2025/00005 del 12/03/2025 con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga dell'incarico di dirigente del Servizio Viabilità al sottoscritto, Alessandro Mercaldo

Vista la determinazione dirigenziale DD/2023/06099 del 20/7/2023, con cui si approvavano gli elaborati di Accordo Quadro "Servizi di architettura e ingegneria per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina del quartiere 1" e si affidava il servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, all'operatore economico arch. DARIUCHE DOWLATCHAH

Dato atto che:

- la durata del sopracitato Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, prorogabili per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro prot. 2023/262484, in caso di mancato raggiungimento del limite economico dato dall'importo contrattuale;
- la somma sino ad oggi affidata all'appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro CIG 99332308B4 è di € 32.451,67 oltre iva al 22%, a fronte di un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, pari ad € 86.039,00 oltre iva al 22%;
- la Stazione Appaltante ha necessità di estendere la durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi, così come consentito dall'art. 21 c. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'affidatario, arch. Dariuche Dowlatchah ha sottoscritto atto di sottomissione nel quale ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire senza eccezione alcuna i servizi di ingegneria e architettura che saranno ordinati in conseguenza della proroga della durata dell'accordo quadro. Le condizioni di esecuzione delle prestazioni ed i prezzi sono gli stessi del Contratto di Appalto di cui al protocollo n. 2023/262484

Vista la suddetta necessità della Stazione Appaltante di estendere la durata dell'Accordo Quadro in questione è stata disposta dal Responsabile Unico del Procedimento la proroga dell'Accordo Quadro stesso fino all'11/08/2026, con atto allegato e parte integrante del presente

Dato atto che non sussistono a carico del RUP cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata alla determinazione di aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto (DD/2023/06099) e conservata agli atti dell'ufficio

Visto l'art. 30 del d.lgs. 50/16 ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000

Visto il d.lgs. 50/2016

Visti gli artt. 16 e 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze

Dato atto che la procedura in oggetto è in regola con gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d. lgs. 50/16

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015

DETERMINA

1. Di dare atto che sussiste per la Stazione Appaltante la necessità di estendere la durata dell'Accordo Quadro avente ad oggetto i "Servizi di ingegneria e architettura per lavori di manutenzione e riqualificazione viabilità cittadina del Quartiere 1 di competenza del Servizio Viabilità", così come consentito dall'art. 6 del Capitolato Prestazionale Tecnico, dall'art. 21 c. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 3 del Contratto di Accordo Quadro;

2. Di prendere atto e di approvare l'atto di proroga sottoscritto in data 08/08/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Campolmi, e dall'affidatario del servizio, arch. Dariuche Dowlatchah, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale:

- in considerazione della suddetta necessità della Stazione Appaltante di estendere la durata dell'Accordo Quadro in questione è stata disposta dal Responsabile Unico del Procedimento la proroga dello stesso, per cui la nuova data di scadenza per l'accordo quadro viene fissata per il giorno 11/08/2026;

- l'affidatario ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire senza eccezione alcuna i servizi di ingegneria e architettura che saranno ordinati in conseguenza della proroga della durata dell'accordo quadro. Le condizioni di esecuzione delle prestazioni ed i prezzi sono gli stessi del Contratto di Appalto di cui al protocollo n. 2023/262484 del 23/08/2023;

3. Di dare atto che, a seguito della suddetta proroga, la nuova data di scadenza dell'Accordo Quadro in

questione viene fissata il giorno 11/08/2026;

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

Proroga_servizio_Dariuche-Dowlatchahi_signed_signed.pdf -
838a8d33421276a5e6e175730f30491d8e02c33ff2284b900c9d70e1d70a24a1

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.