

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08003

Del: 07/11/2025

Esecutivo Da: 07/11/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0941/2024, "Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 1" (CIG B41503338A - affidato a Termotecnica Picchiarini s.a.s.) e AQ0942/2024, "Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 2" (CIG B414D90682 - affidato a Dante Maggesi S.r.l.) - Codice opera 200173 - CUP H12G19000990004 - Approvazione nuove bozze contratti attuativi dell'AQ0941/2024 e dell'AQ0942/2024 e rideterminazione impegni di spesa assunti con DD/2025/05182; approvazione quadro economico aggiornato dell'investimento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*";
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’investimento di cui al CUP H12G19000990004 ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 10700/2024 del 31 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ad accordo quadro AQ0941/2024, denominato “Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 1”, nonché il progetto di fattibilità tecnico economica ad accordo quadro AQ0942/2024, denominato “Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 2, progetti predisposti dall’E.Q. Impianti meccanici degli edifici e dei sottopassi, ciascuno dei quali ammontante a complessivi € 125.000,00 e finanziati a mutuo come da codice opera 200173;

- la determinazione dirigenziale n. 7320/2025 del 13 ottobre 2025, con la quale i suddetti Accordi quadro, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, sono stati aggiudicati ai seguenti operatori economici:

- l’AQ0941/2024 a Termotecnica Picchiarini s.a.s. (P.IVA 05065440488), per un importo massimo di lavori affidabili, nell’ambito del predetto accordo quadro, pari a € 97.907,31 (di cui costi della manodopera pari a € 28.796,27 e oneri per la sicurezza pari a € 1.919,75) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B41503338A;
- l’AQ0942/2024 a Dante Maggesi S.r.l. (P.IVA 03019560485), per un importo massimo di lavori affidabili, nell’ambito del predetto accordo quadro, pari a € 97.900,05 (di cui costi della manodopera pari a € 28.794,13 e oneri per la sicurezza pari a € 1.919,61) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B414D90682;

Al contempo sono stati approvati le bozze di due contratti attuativi per ciascuno dei succitati accordi quadro, affidandone le relative lavorazioni agli operatori economici aggiudicatari di ciascuno di essi.

Nello specifico:

- AQ0941/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B25A324) dell'importo al netto di € 58.744,39 (incluso € 17.277,76 di costi della manodopera e di € 1.151,85 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
- AQ0941/2024 – Contratto attuativo 2 (CIG derivato B77B6EE722) dell'importo al netto di € 39.162,92 (incluso € 11.518,51 di costi della manodopera e di € 767,90 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
- AQ0942/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B7F85D0) dell'importo al netto di € 58.740,03 (di cui € 1.151,77 di oneri alla sicurezza ed € 17.276,48 di manodopera), oltre IVA al 22% - affidatario Dante Maggesi S.r.l.;
- AQ0942/2024 – Contratto attuativo n. 2 (CIG derivato B77B9D29CC) dell'importo al netto di € 39.160,01, (di cui € 767,84 di oneri alla sicurezza ed € 11.517,65 di manodopera), oltre IVA al 22% - affidatario Dante Maggesi S.r.l.;

Sono stati infine assunti gli impegni di spesa a valere sul codice opera 200173;

Dato atto che:

- è in corso di perfezionamento il contratto normativo di accordo quadro AQ0941/2024 tra questa Stazione Appaltante e Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
- in data 30 luglio 2025 si è perfezionato il contratto normativo di accordo quadro AQ0942/2024 tra questa Stazione Appaltante e Dante Maggesi S.r.l. (prot. n. 298480 del 31 luglio 2025);

Dato atto altresì che:

- le quattro bozze di contratti esecutivi approvate con la richiamata DD/2025/05182 non sono state sottoscritte dalle rispettive ditte aggiudicatarie dei due Accordi quadro;
- pertanto, allo stato, le lavorazioni affidate a Termotecnica Picchiarini s.a.s. di cui all'AQ0941/2024 e Dante Maggesi S.r.l. di cui all'AQ0942/2024 con la succitata DD/2025/05182 non sono state avviate;

Viste le relazioni di accompagnamento (allegate quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento), sottoscritte dal RUP Ing. Simone Ferroni, dalle quali si evince:

- la necessità, in considerazione di sopravvenute e differenti esigenze operative, di procedere ad una rimodulazione delle quantità di lavorazioni da affidare alle imprese aggiudicatrici degli Accordi Quadro n. AQ0941/2024 e AQ0942/2024 con i singoli contratti attuativi;
- di procedere di conseguenza ad una redistribuzione degli interventi connessi a ciascun contratto esecutivo già approvato, in modo da assegnare a ciascuna impresa lavorazioni corrispondenti alle effettive necessità di questa Amministrazione, finalizzate al miglioramento microclimatico degli asili nido comunali;

Tenuto conto che, ai fini di quanto sopra è necessario rettificare ed integrare quanto disposto con DD/2025/05182, approvando quattro nuove bozze di contratti attuativi, le cui lavorazioni vengono affidate alla ditta Termotecnica Picchiarini s.a.s. e Dante Maggesi S.r.l. in esecuzione dei progetti ad accordo quadro approvati con DD/2024/10700;

Considerato che sono state predisposte 4 (quattro) nuove bozze di contratti attuativi per affidare a Termotecnica Picchiarini s.a.s. e Dante Maggesi S.r.l. le opere volte all'attuazione dei due progetti di fattibilità tecnico economica approvati con DD/2024/10700;

Visti i nuovi schemi di contratti attuativi, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Dato atto che:

- le lavorazioni oggetto delle nuove bozze di contratto attuativo avranno decorrenza dal verbale di consegna lavori e come durata 150 giorni decorrenti dalla predetta consegna;
- le nuove bozze hanno il seguente importo contrattuale:
 - AQ0941/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B25A324) dell'importo al netto di € 95.000,00 (incluso € 27.941,18 di costi della manodopera e di € 1.862,74 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
 - AQ0941/2024 – Contratto attuativo 2 (CIG derivato B77B6EE722) dell'importo al netto di € 2.907,31 (incluso € 855,09 di costi della manodopera e di € 57,01 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
 - AQ0942/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B7F85D0) dell'importo al netto di € 94.992,96 (di cui € 1.862,61 di oneri alla sicurezza ed € 27.939,10 di manodopera), oltre IVA al 22% -

affidatario Dante Maggesi S.r.l.;

- AQ0942/2024 – Contratto attuativo n. 2 (CIG derivato B77B9D29CC) dell'importo al netto di € 2.907,09, (di cui € 57,00 di oneri alla sicurezza ed € 855,03 di manodopera), oltre IVA al 22% - affidatario Dante Maggesi S.r.l.;

Ritenuto pertanto approvare, con il presente provvedimento, le bozza aggiornate dei contratti attuativi, affidandone le relative lavorazioni a Termotecnica Picchiarini s.a.s. e Dante Maggesi S.r.l.;

Preso atto che a seguito dell'approvazione dei nuovi contratti attuativi non residua alcuna disponibilità da impegnare per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0941/2024 e AQ0942/2024;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale dell'intervento con CUP H12G19000990004 è il seguente:

Asili nido – Climatizzazione estiva ed invernale	
CODICE OPERA 200173 – CUP H12G19000990004	
DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	IMPORTI
AQ0941/2024	
Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 1	
affidato a Termotecnica Picchiarini s.a.s.	
CA 1 – Lavori netti (inclusi € 27.941,18 per costi della manodopera)	€ 93.137,26
CA 1 – Costi della sicurezza	€ 1.862,74
CA 1 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 95.000,00
CA 1 – IVA al 22%	€ 20.900,00
CA1 - Lavori netti + costi della sicurezza + IVA 22%	€ 115.900,00
CA 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.520,00

IRAP 8,5%	€ 129,20
TOT CA1	€ 117.549,20
CA 2 – Lavori netti (inclusi € 855,09 per costi della manodopera)	€ 2.850,30
CA 2 – Costi della sicurezza	€ 57,01
CA 2 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 2.907,31
CA 2 – IVA al 22%	€ 639,61
CA2 – Lavori netti + costi della sicurezza + IVA 22%	€ 3.546,92
Somme a disposizione	€ 3.728,02
Residuo Incentivo funzioni tecniche – Somma non utilizzabile già contabilizzata	€ 25,86
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale	€ 125.000,00
AQ0942/2024	
Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 2	
affidato a Dante Maggesi S.r.l.	
CA 1 – Lavori netti (inclusi € 27.939,10 per costi della manodopera)	€ 93.130,35
CA 1 – Costi della sicurezza	€ 1.862,61
CA 1 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 94.992,96
CA 1 – IVA al 22%	€ 20.898,45

CA1 - Lavori netti + costi della sicurezza + IVA 22%	€ 115.891,41
CA 1 - Incentivo funzioni tecniche	€ 1.519,89
IRAP 8,5%	€ 129,19
TOT CA1	€ 117.540,49
CA 2 – Lavori netti (inclusi € 855,03 per costi della manodopera)	€ 2.850,09
CA 2 – Costi della sicurezza	€ 57,00
CA 2 – Lavori netti + costi della sicurezza	€ 2.907,09
CA 2 – IVA al 22%	€ 639,56
CA2 – Lavori netti + costi della sicurezza + IVA 22%	€ 3.546,65
Somma a disposizione	€ 3.737,01
Residuo Incentivo funzioni tecniche – Somma non utilizzabile già contabilizzata	€ 25,85
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale	€ 125.000,00
TOTALE CODICE OPERA	€ 250.000,00

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente provvedimento, rimodulare le scritture contabili assunte con DD/2025/05182, assumendo i seguenti impegni di spesa a valere sulle risorse del codice opera 200173 di bilancio straordinario, secondo la suddivisione meglio indicata in parte dispositiva;

Preso atto che, diversamente da quanto indicato nel quadro economico approvato con DD/2025/05182, la voce di spesa relativa all'accordo bonario non è più una voce obbligatoria per legge nel quadro economico di un'opera pubblica (D.M. 17 marzo 2020 e d.lgs. n. 36/2023). Pertanto, è opportuno (come precisato dal RUP nelle relazioni allegate) non inserire tale accantonamento, destinando le relative risorse ad altre finalità ammissibili, in coerenza con il principio di efficienza

della spesa pubblica. In particolare, tali risorse sono state utilizzate per prevedere la finanziabilità dell'IRAP a carico dell'Ente comunale (ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 73/2025, conv. con mod. nella L. n. 105/2025, del parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del MIT e dell'ordinanza della Cassazione n. 10402/2025) e per incrementare le somme a disposizione dei quadri economici dei progetti dei singoli accordi quadro;

Tenuto conto che la somma per incentivo funzioni tecniche per € 3.091,60, impegnata con DD/2021/00383, è già stata contabilizzata ed è stato emesso il mandato (2022/223 dell'11 gennaio 2022). Tale somma, pertanto, è confluita nel Fondo di incentivazioni per funzioni tecniche di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019. Nel quadro economico sopra riportato è stata comunque data evidenza della somma che sarebbe stata da impegnare relativamente al contratto attuativo 1 sia dell'AQ0941/2024 che dell'AQ0942/2024, come della voce "Residuo Incentivo funzioni tecniche – Somma non utilizzabile". Si ritiene inopportuno procedere alla revoca di suddetto mandato, nel quadro economico dell'investimento insistendo comunque altre somme a disposizione utilizzabili in caso di necessità ed opportunità dal RUP;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi all'originale da cui sono state estratte conservate in atti di questo ufficio;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare le allegate relazioni di accompagnamento (parti integranti e sostanziali al presente provvedimento) sottoscritte dal RUP Ing. Simone Ferroni, dalle quali si evince la necessità, in considerazione di sopravvenute e differenti esigenze operative, di procedere ad una rimodulazione delle quantità di lavorazioni da affidare alle imprese aggiudicatrici degli Accordi Quadro n. AQ0941/2024, denominato "Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 1" (CIG B41503338A – affidato a Termotecnica Picchiarini s.a.s.), e AQ0942/2024, denominato "Asili nido comunali - Climatizzazione estiva ed invernale - FASE 2" (CIG B414D90682 – affidato a Dante Maggesi S.r.l.), con i singoli contratti attuativi approvati con DD/2025/05182 (Codice opera 200173 – CUP H12G19000990004);

2. di approvare le seguenti ed allegate nuove bozze di contratti attuativi del seguente importo contrattuale:

- AQ0941/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B25A324) dell'importo al netto di € 95.000,00 (incluso € 27.941,18 di costi della manodopera e di € 1.862,74 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;
- AQ0941/2024 – Contratto attuativo 2 (CIG derivato B77B6EE722) dell'importo al netto di €

2.907,31 (incluso € 855,09 di costi della manodopera e di € 57,01 per oneri alla sicurezza) oltre IVA – affidatario Termotecnica Picchiarini s.a.s.;

- AQ0942/2024 – Contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B7F85D0) dell'importo al netto di € 94.992,96 (di cui € 1.862,61 di oneri alla sicurezza ed € 27.939,10 di manodopera), oltre IVA al 22% - affidatario Dante Maggesi S.r.l.;
- AQ0942/2024 – Contratto attuativo n. 2 (CIG derivato B77B9D29CC) dell'importo al netto di € 2.907,09, (di cui € 57,00 di oneri alla sicurezza ed € 855,03 di manodopera), oltre IVA al 22% - affidatario Dante Maggesi S.r.l.;

3. di rimodulare le scritture contabili assunte con DD/2025/05182, assumendo i seguenti impegni di spesa a valere sulle risorse del codice opera 200173 di bilancio straordinario:

- incrementare l'impegno 2025/8458/1 di € 44.231,85, per complessivi € 115.900,00, attingendo dalle risorse stanziato sull'impegno 2025/8458/2. Tali somme risultano impegnate a favore di Termotecnica Picchiarini S.a.s. (P. IVA 05065440488 - codice beneficiario 10388) per prestazioni relative al contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B25A324) dell'AQ0941/2024;

- incrementare l'impegno 2025/8458/2 di € 0,01, per complessivi € 3.546,92, attingendo dalle risorse stanziato sull'impegno 2025/8458/3. Tali somme risultano impegnate a favore di Termotecnica Picchiarini S.a.s. (P. IVA 05065440488 - codice beneficiario 10388) per prestazioni relative al contratto attuativo 2 (CIG derivato B77B6EE722) dell'AQ0941/2024;

- impegnare € 129,20 quale somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 dell'AQ0941/2024 (codice beneficiario 2742) a valere sull'impegno 2025/8458/3;

- svincolare € 41,32 a valere sull'impegno 2025/8458/13 dal codice beneficiario dell'incentivo funzioni tecniche (cod. ben. n. 2882) riportandole a somme a disposizione del codice opera 200173;

- ricondurre le residue risorse a valere sull'impegno 2025/8458/3, pari ad € 2.272,35, nonché € 20,67 dell'impegno 2025/8458/13, sull'impegno 2025/8458/7, che aumenta da € 1.435,00 ad € 3.728,02, quali somme a disposizione dell'AQ0941/2024;

- incrementare l'impegno 2025/8458/8 di € 44.228,57, per complessivi € 115.891,41, attingendo dalle risorse stanziato sull'impegno 2025/8458/10. Tali somme risultano impegnate a favore di Dante

Maggesi S.r.l. (P. IVA 03019560485 - codice beneficiario 18674) per prestazioni relative al contratto attuativo 1 (CIG derivato B49B7F85D0) dell'AQ0942/2024;

- incrementare l'impegno 2025/8458/10 di € 0,01, per complessivi € 3.546,65, attingendo dalle risorse stanziato sull'impegno 2025/8458/9. Tali somme risultano impegnate a favore di Dante Maggesi S.r.l. (P. IVA 03019560485 - codice beneficiario 18674) per prestazioni relative al contratto attuativo 2 (CIG derivato B77B9D29CC) dell'AQ0942/2024;

- impegnare € 129,19 quale somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche del contratto attuativo 1 dell'AQ0942/2024 (codice beneficiario 2742) a valere sull'impegno 2025/8458/9;

- ricondurre le residue risorse a valere sull'impegno 2025/8458/9, pari ad € 2.521,53, nonché € 20,65 dell'impegno 2025/8458/13, sull'impegno 2025/8458/12, che aumenta da € 1.194,83 ad € 3.737,01, quali somme a disposizione dell'AQ0942/2024;

4. di dare atto che, diversamente da quanto indicato nel quadro economico approvato con DD/2025/05182, la voce di spesa relativa all'accordo bonario non è più una voce obbligatoria per legge nel quadro economico di un'opera pubblica (D.M. 17 marzo 2020 e d.lgs. n. 36/2023). Pertanto, è opportuno (come precisato dal RUP nelle relazioni allegate) non inserire tale accantonamento, destinando le relative risorse ad altre finalità ammissibili, in coerenza con il principio di efficienza della spesa pubblica. In particolare, tali risorse sono state utilizzate per prevedere la finanziabilità dell'IRAP a carico dell'Ente comunale (ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 73/2025, conv. con mod. nella L. n. 105/2025, del parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del MIT e dell'ordinanza della Cassazione n. 10402/2025) e per incrementare le somme a disposizione dei quadri economici dei progetti dei singoli accordi quadro;

5. di dare atto altresì che la somma per incentivo funzioni tecniche per € 3.091,60, impegnata con DD/2021/00383, è già stata contabilizzata ed è stato emesso il mandato (2022/223 dell'11 gennaio 2022). Tale somma, pertanto, è confluita nel Fondo di incentivazioni per funzioni tecniche di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019. Nel quadro economico sopra riportato è stata comunque data evidenza della somma che sarebbe stata da impegnare relativamente al contratto attuativo 1 sia dell'AQ0941/2024 che dell'AQ0942/2024, come della voce "Residuo Incentivo funzioni tecniche – Somma non utilizzabile". Si ritiene inopportuno procedere alla revoca di suddetto mandato, nel quadro economico dell'investimento insistendo comunque altre somme a disposizione utilizzabili in caso di necessità ed opportunità dal RUP;

6. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H12G19000990004 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

7. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Ing. Simone Ferroni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto del presente affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

251028-AQ0941-C.-A.-N1.pdf - 73f7675268c2a26551f6a7afd84d3b9ee7b44c2ffa3fce913b303e7555c5ee77
251028-AQ0941-C.-A.-N2.pdf - 2fd0d2d0cbe92564864470e910af21a0900d8c51519a0bab2f6d2c67584fa8b8
251028-AQ0942-C.A. 1 R1.pdf - 81c8abf1d11a588f2c0c83c8d4cd6ec1bcc0382382df7d6c6d81922a3863b1a9
251028-AQ0942-C.A. 2 R1.pdf - 0466eae0bb943972c4153cf7ed2a8b477e324041168e9bb28ec48236c92a502d
251028-Relazione Ferroni AQ0941 2024 R1_signed.pdf - 97935d217bc47782f3a8bb0480aa2450204f589f4ed721b609816f6f21f88b6f
251028-Relazione Ferroni AQ0942 2024_signed.pdf - 35bdeb56b9327d11ef2b6dec0a66a59c9ba3274a3c17b07cd82981f15427f564

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57213	4	2025/8458	1	€ 115.900,00	10388 - TERMOTECNICA PICCHIARINI S.A.S.

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
2)	U	2025	57213	4	2025/8458	2	€ 3.546,92	10388 - TERMOTECNICA PICCHIARINI S.A.S.
3)	U	2025	57213	4	2025/8458	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2025	57213	4	2025/8458	3	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2025	57213	4	2025/8458	7	€ 3.728,02	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2025	57213	4	2025/8458	8	€ 18674 - DANTE MAGGESI 115.891,41 SRL	
7)	U	2025	57213	4	2025/8458	9	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2025	57213	4	2025/8458	9	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2025	57213	4	2025/8458	10	€ 3.546,65	18674 - DANTE MAGGESI SRL
10)	U	2025	57213	4	2025/8458	12	€ 3.737,01	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2025	57213	4	2025/8458	13	€ 0,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2025	57213	4	2025/8458	14	€ 129,20	2742 - REGIONE TOSCANA
13)	U	2025	57213	4	2025/8458	15	€ 129,19	2742 - REGIONE TOSCANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

