

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09546

Del: 19/12/2025

Esecutivo Da: 19/12/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197, 240208 e 240467 - CUP H12C22000010006 - CIG 9554438BA7- Ammissibilità CRE e Liquidazione rata di Saldo - aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l. unipersonale

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*";
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 504/2022 del 2 novembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore, dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” denominato “Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinate al 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati”, CUP H12C22000010006, per € 585.000,00. Con successiva determinazione dirigenziale n. 6631/2023 del 10 agosto 2023, recante “Presa d’atto sottoscrizione degli Addendum agli Accordi degli interventi finanziati sulle linee di finanziamento M4C1I1.2 e M2C3I1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in carico alla Direzione Servizi Tecnici CUP H11B22000310006 (Scuola Calvino)-H12C22000010006 (Mensa Scuola Salviati)-H11B22000460006 (Mensa Scuola Matteotti)” – tra le varie – si è preso atto della sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo precedentemente sottoscritto;

- la determinazione dirigenziale n. 8193/2022 del 7 novembre 2022, recante “Accertamento ed impegno del finanziamento rientrante nei fondi del PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006”;

- la delibera di Giunta n. 648/2022 del 13 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” (Codice Opera 220197 – CUP H12C22000010006 – CUI L01307110484202200098), ammontante a complessivi € 667.327,26 e finanziato interamente con risorse del PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2” di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

- la determinazione dirigenziale n. 9826/2022 del 15 dicembre 2022 (esecutiva il 16 dicembre 2022), recante “Accertamento ed impegno ulteriore quota di finanziamento PNRR ex DPCM del 28/07/2022 – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) CUP H12C22000010006”;

- la determinazione dirigenziale n. 10306/2022 del 27 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere per l’aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro AQ0772/2022 – a seguito dell’approvazione del verbale di validazione del progetto definitivo ad Accordo Quadro AQ0772/2022 citato con determinazione dirigenziale n. 9830/2022 del 15 dicembre 2022 – alla procedura negoziata di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento;

- la determinazione dirigenziale n. 2258/2023 del 23 marzo 2023, recante “Scuola primaria Salviati -

*demolizione e ricostruzione (c.o. 220197) Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense – Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione - CUP H12C22000010006: Rettifica e Rimodulazione del Quadro Economico”;*

- la determinazione dirigenziale n. 3278/2023 del 21 aprile 2023, recante “*Direzione Servizi Tecnici - riduzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa su alcuni interventi finanziati su fondi PNRR: 1) cc.oo. 220289-220290-220291 “Rigenerazione complesso sportivo polivalente Paganelli (PNRR, M.5- ) C.2 - INV. 3.1) CUP H13I22000100006” - 2) cc.oo. 220238 – 220239 – 220286 – 220287 – 220288 – 220465 “Realizzazione nuova piscina a San Bartolo a Cintoia (PNRR, M.5 - C.2 - Investimento 3.1: "Sport ed inclusione sociale") CUP H15B22000070006” - 3) c.o. 220197 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1 -INV.1.2 - CUP H12C22000010006)””;*

- la determinazione dirigenziale n. 3774/2023 dell’8 maggio 2023, con la quale il summenzionato Accordo Quadro AQ0772/2022 è stato aggiudicato all’operatore economico Donati e Damiani S.r.l. (C.F. e P. IVA 02242950976), sulla base dell’offerta di ribasso del 20,670%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 495.739,70 (di cui € 30.000,00 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9554438BA7;

- la determinazione dirigenziale n. 5795/2023 dell’11 luglio 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo contratto attuativo dell’AQ0772/2022 in commento, nonché la bozza di contratto attuativo 1 (CIG derivato 9950167191) dell’importo netto di € 389.493,96, di cui € 29.141,70 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 90/2024 del 10 gennaio 2024, recante “*CUP: H12C22000010006 -PNRR- progetto definitivo AQ0772/2022, denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” - Codice Opera 220197 – CUI L01307110484202200098- autorizzazione subappalto a favore dell’impresa Campaldino Legnami Di Vezzosi S.R.L”;*

- la determinazione dirigenziale n. 836/2024 del 9 febbraio 2024, recante “*PNRR - AQ0772/2022 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione”, Codice Opera 220197 –CIG 9554438BA7- C.U.P. H12C22000010006- CUI L01307110484202200098 autorizzazione subappalto a favore dell’impresa Romano Donato s.r.l.”;*

- la deliberazione di Giunta n. 171/2024 del 16 aprile 2024, recante “*PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” (Prog. AQ0772/2022) - Codice Opera 220197 e codice opera nuovo inserimento da ex 220054 – CUP H12C22000010006 - Approvazione del progetto definitivo relativo al contratto attuativo 3 dell’AQ0772/2022 (CIG 9554438BA7) e approvazione del quadro economico aggiornato dell’intervento per incremento del finanziamento”;*

- la determinazione dirigenziale n. 4177/2024 del 28 maggio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 – CUP H12C22000010006 – Integrazione DG/2024/00166 ed approvazione nota del RUP”;
- la determinazione dirigenziale n. 4378/2024 del 5 giugno 2024, recante “PNRR 4.1.1.2 - autorizzazione subappalto a favore di Edilgrossi srl - AQ0772/2022 denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” (Rif. Prog. AQ0772/2022) - Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 – CUI L01307110484202200098”;
- la determinazione dirigenziale n. 4604/2024 del 17 giugno 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al secondo contratto attuativo dell’AQ0772/2022, nonché la bozza di contratto attuativo 2 (CIG derivato B1E231C751) dell’importo netto di € 9.771,67, di cui € 50,43 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;
- la determinazione dirigenziale n. 4956/2024 del 21 giugno 2024, recante “PNRR- AQ0772/2022 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1 -INV.1.2) CIG 9554438BA7 C.U.P. H12C22000010006 -C.A. 01 (CIG derivato 9950167191) - autorizzazione subappalto Idraservice srl”;
- la determinazione dirigenziale n. 4978/2024 del 25 giugno 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) AQ0772/2022 denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - demolizione e ricostruzione” Codice Opera 220197 – C.U.P. H12C22000010006 –CIG 9554438BA7 - CUI L01307110484202200098 -CA01 (CIG derivato 9950167191). Autorizzazione subappalto a favore di GHIORI sas”;
- la determinazione dirigenziale n. 5278/2024 del 4 luglio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 – CUP H12C22000010006 – CIG 9554438BA7 – Approvazione modifica al contratto Quadro AQ0772/2022; Approvazione della bozza di contratto attuativo 3 (CIG derivato B24B52FEBF) ed assunzione del relativo impegno di spesa in favore di Donati e Damiani S.r.l.”. Tra le varie è stato approvato il progetto esecutivo relativo al terzo contratto attuativo dell’AQ0772/2022 in commento, nonché la bozza del contratto attuativo 3 (CIG derivato B24B52FEBF), dell’importo netto di € 92.238,84 (di cui € 5.026,13 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le ulteriori lavorazioni alla ditta Donati e Damiani S.r.l.;
- la determinazione dirigenziale n. 5455/2024 dell’11 luglio 2024, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria

*SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 – CUP H12C22000010006 – CIG 9554438BA7 – Approvazione proroga termini contrattuali del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9950167191) a favore di Donati e Damiani S.r.l.”;*

- la determinazione dirigenziale n. 9437/2024 del 29 novembre 2024, recante “PNRR -CIG: 9554438BA7 - CUP: H12C22000010006 - Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi impresa Donati e Damiani Srl – Progetto AQ0772/2022 COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE DI EDIFICI PUBBLICI 1° CICLO DI ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA SALVIATI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - C.O. 220197- C.A. 01 cig derivato: 9950167191”;

- la determinazione dirigenziale n. 10090/2024 del 13 dicembre 2024, recante “cc.oo. 220197 - 240208 - 240004 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione (PNRR M.4-C.1- INV.1.2 - CUP H12C22000010006)”. Assunzione impegni di spesa a valere sul c.o. 240004”;

- la determinazione dirigenziale n. 02717/2025 del 16 aprile 2025, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197, 240208 e 240467 – CUP H12C22000010006 – CIG 9554438BA7 – Approvazione modifica al contratto Quadro AQ0772/2022 per variata distribuzione di spesa lavori-oneri; Approvazione modifica al contratto attuativo 3 (CIG derivato B24B52FEBF) ed assunzione del relativo impegno di spesa in favore di Donati e Damiani S.r.l.; rettifica ed integrazione DD/2024/10090 per adeguamento impegni su CCOO 220197 e 240467”

**Richiamati altresì** i seguenti provvedimenti con i quali, nell’ambito dell’intervento con CUP H12C22000010006, sono stati affidati lavori ed incarichi professionali funzionali alla realizzazione dell’opera:

- la determinazione dirigenziale n. 9423/2022 del 7 dicembre 2022 (poi integrata con determinazione dirigenziale n. 8928/2024 del 19 novembre 2024) con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, CSP e CSE, nonché la redazione della relazione geologica, al RTI costituendo tra Studio Unidea (Mandataria) e Geol. Gianni Focardi (Mandante), BL-Solutions srl (Mandante), Ing. Paolo Guarducci (Mandante) e Arch. Daniele Vezzosi (Mandante) per complessivi € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA). Con successiva determinazione dirigenziale n. 5051/2024 del 27 giugno 2024 è stata approvata la modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 del contratto di appalto di servizi conferito al succitato RTI con mandataria Studio Unidea dell’importo complessivo netto di € 14.694,97 (comprensivi di oneri professionali ed IVA). Pertanto, l’importo dell’appalto aumenta da € 51.893,08 (comprensivi di oneri professionali ed IVA) ad € 66.588,05 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 7311/2023 del 14 settembre 2023 (esecutiva il 15 settembre 2023), con la quale sono stati affidati allo Studio Unidea STP S.r.l. gli incarichi di direttore operativo

strutturale, eventuali integrazioni alla pratica al Genio Civile, contabilità a misura delle opere strutturali e Assistenza ed attività di supporto ex-post al RUP e/o al Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione e di collaudo per la verifica del rispetto dei vincoli DNSH, in osservanza alle indicazioni contenute nelle *“Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* per l’importo complessivo di € 9.008,48 (comprensivi di oneri professionali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 5354/2024 del 9 luglio 2024, recante *“PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (Prog. AQ0772/2022) - Codici Opera 220197 e 240208 - CUP H12C22000010006 - Delega di procedura a favore della Direzione Istruzione”*;

- la determinazione dirigenziale n. 7424/2024 del 4 ottobre 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1858/2024, denominato *“Lavori elettrici per adeguamento CPI scuola Salviati”*, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3, ammontante a complessivi € 48.200,00, che, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, è stato affidato alla ditta Ghiori di Claudio Ghiori & C. S.A.S. (C.F. e P. IVA 05133380484) per un importo netto di € 41.748,32 (di cui € 5.305,69 per costi della manodopera ed € 948,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Con successiva determinazione dirigenziale n. 1422/2025 del 3 marzo 2025 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi al lavoro L1858/2024 in commento;

- la determinazione dirigenziale n. 8219/224 del 25 ottobre 2024 (esecutiva il 28 ottobre 2024), con la quale - a seguito di delega di procedura a favore della Direzione Istruzione con determinazione dirigenziale n. 5354/2024 del 9 luglio 2024 - è stata affidata ai sensi dell’art. 50 co.1 lett b) d.lgs. n. 36/2023 alla Società ROMAGNOLI S.R.L la fornitura degli arredi e attrezzature per l’importo netto di € 16.393,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 19.999,46;

- la determinazione dirigenziale n. 7884/2025 del 04/11/2025 recante: *“PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) - Progetto L1858/2024, denominato “Lavori elettrici per adeguamento CPI scuola Salviati” (Codice opera 240208) da realizzare nell’ambito dell’intervento “Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU (CUP H12C22000010006 - CIG B2F9546FAC) - Ammissibilità CRE e Liquidazione rata di Saldo”*

**Rilevato** che il Quadro Economico da ultimo approvato con la DD/2025/7884 è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2) <i>“Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione:                  Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”</i> CUP H12C22000010006				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Codice Opera</b>	<b>Codice Opera</b>	<b>Codice opera</b>	<b>Totale</b>

	<b>220197 (PNRR)</b>	<b>240208 (Mutuo)</b>	<b>240467 (avanzo)</b>	
C.A. 1 – Lavori netti	€ 328.462,52		€ 31.889,74	€ 360.352,26
C.A. 1 - Oneri	€ 26.562,78		€ 2.578,92	€ 29.141,70
C.A. 1 - Tot lavori + oneri	€ 355.025,30		€ 34.468,66	€ 389.493,96
IVA 10%	€ 33.527,00		€ 5.422,40	€ 38.949,40
C.A. 1 - Lavori + Oneri + IVA	€ 388.552,30		€ 39.891,06	€ 428.443,36
C.A. 2 – Lavori netti	€ 9.721,24			€ 9.721,24
C.A. 2 - Oneri	€ 50,43			€ 50,43
C.A. 2 - Tot lavori + oneri	€ 9.771,67			€ 9.771,67
IVA 10%	€ 941,66		€ 35,51	€ 977,17
C.A. 2 - Lavori + Oneri + IVA	€ 10.713,33		€ 35,51	€ 10.748,84
C.A. 3 – Lavori netti		€ 106.398,97		€ 106.398,97
C.A. 3 - Oneri		€ 16.453,14		€ 16.453,14
C.A. 3 - Tot lavori + oneri		€ 122.852,11		€ 122.852,11

IVA 10%		€ 12.285,21		€ 12.285,21
C.A. 3 - Lavori + Oneri + IVA		€ 135.137,32		€ 135.137,32
Accantonamento Incentivo CA1 (lordo fittizio)	€ 7.734,18			€ 7.734,18
IRAP incentivo CA1	€ 657,40			€ 657,40
Accantonamento Incentivo CA2 (netto)	€ 156,35			€ 156,35
IRAP Incentivo CA2	€ 13,29			€ 13,29
Accantonamento Incentivo CA3 (netto)		€ 1.965,63		€ 1.965,63
IRAP Incentivo CA3		€ 167,08		€ 167,08
Affidamento a Studio Unidea stp Srl (DD/2023/07311)	€ 7.384,00		€ 1.624,48	€ 9.008,48
Affidamento a RTI con Studio Unidea (Mandatara) (DD/2022/9423 + DD/2024/05051)	€ 42.535,31	€ 14.694,97	€ 9.357,77	€ 66.588,05
Imprevisti		€ 0,00		€ 0,00
Residuo Lavori immediatamente impegnabili (€ 0,00) + Costi sicurezza (€ 205,67) + IVA (€ 20,56)	€ 226,23			€ 226,23

Minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori (IVA inclusa)	€ 105.895,24	€ 0,00		€ 105.895,24
Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 2% da progetto)	€ 41,31			€ 41,31
Ribasso d'asta dell'affidamento a Studio Unidea stp Srl (DD/2023/07311)	€ 1.301,65			€ 1.301,65
Ribasso d'asta derivante dall'affidamento a RTI con Studio Unidea (Mandataria) (DD/2022/9423)	€ 4.512,45			€ 4.512,45
Pubblicità	€ 2.352,63			€ 2.352,63
Attrezzature e allestimenti per mense	€ 0,54			€ 0,54
Affidamento a Romagnoli (DD/2024/08219)	€ 19.999,46			€ 19.999,46
Contributo reclutamento personale	€ 21.577,54			€ 21.577,54
Somme a disposizione		€ 0,00		€ 0,00
Lavori netti a consuntivo (compresi oneri della sicurezza) + IVA		€ 45.916,66		€ 45.916,66
Somme a disposizione da Economie L1858/2024		€ 2.118,34		€ 2.118,34
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 613.653,21</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 50.908,82</b>	<b>€ 864.562,03</b>

Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Somme a disposizione per quota IVA (DD/2024/10090)			€ 18.738,62	€ 18.738,62
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Donati e Damiani (DD/2024/10090)	€ 39.926,57			€ 39.926,57
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Studio UNIDEA (di cui al presente provvedimento)	€ 1.624,48			€ 1.624,48
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Incarico progettazione (DD/2024/10090)	€ 9.357,77			€ 9.357,77
<b>Totale codici opera</b>	<b>€ 664.562,03</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 69.647,44</b>	<b>€ 934.209,47</b>

**Visto:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Filippo Branchi e firmato in data 07/11/2025 dal sottoscritto RUP, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante legale dell'aggiudicataria, nel quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo, ammonta a € **511.510,98**, oltre IVA 10%, così ripartiti: per il CA1 € 383.167,10; per il CA2 € 9.758,09; per il CA3 € 118.585,79;
- che sono stati corrisposti i pagamenti in acconto per un totale di € **503.824,46** oltre IVA così ripartiti:

per il CA1 € 375.853,61; per il CA2 € 9.416,56; per il CA3 € 18.554,29;

- che risultano a credito dell'O.E. € **7.686,52** oltre IVA 10% così ripartiti: per il CA1 € 7.313,49; per il CA2 € 341,53; per il CA3 € 31,50;

- che l'aggiudicatario ha emesso le seguenti fatture: n. 63 del 24/12/2025 relativamente al CA1, n. 62 del 24/11/2025 relativamente al CA2, n. 61 del 24/11/2025 relativamente al CA3, a fronte del credito sopra citato, così come previsto dalla vigente normativa, e per la quale ha presentato polizza a garanzia della rata di saldo n. 2222152 del 29/10/2025;

- il D.Lgs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, che la spesa sostenuta è inerente agli immobili in oggetto ed i dati catastali sono i seguenti:

- scuola primaria e materna Salviati, Via Bolognese, 168, 50139 Firenze Foglio 15 Particella 15;

**Atteso** che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;

- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;

- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

**Dato atto:**

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali conservati presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell'operatore economico;

- dell'avvenuta pubblicazione della determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;

- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

- che i subappaltatori hanno reso dichiarazione di non aver nulla a pretendere dall'aggiudicatario e che le relative spettanze sono state integralmente corrisposte;

- che l'aggiudicatario risulta in regola con i controlli ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione;

**Ritenuto, con il presente provvedimento:**

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, e confermarne la completezza, allegandolo quale parte integrante del presente atto;

- di dichiarare l'ammissibilità dell'allegato C.R.E.;

**Dato atto** che il Quadro economico definitivo dell'appalto di che trattasi è il seguente:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2)  
 “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione:  
 Scuola primaria SALVIATI - Demolizione e ricostruzione”  
 CUP H12C22000010006

DESCRIZIONE	Codice Opera 220197 (PNRR)	Codice Opera 240208 (Mutuo)	Codice opera 240467 (avanzo)	Totale
C.A. 1 – Lavori netti (compresi OS) a consuntivo	€ 348.698,44		€ 34.468,66	€ 383.167,10
CA1 - IVA 10%	€ 33.527,00		€ 4.789,73	€ 38.316,73
C.A. 1 – Lavori a consuntivo + IVA	€ 382.225,44		€ 39.258,39	€ 421.483,83
C.A. 2 – Lavori netti (compresi OS) a consuntivo	€ 9.758,09			€ 9.758,09
C.A. 2 - IVA 10%	€ 941,66		€ 34,15	€ 975,81
C.A. 2 - Lavori a consuntivo + IVA	€ 10.699,75		€ 34,15	€ 10.733,90
C.A. 3 – Lavori netti (compresi OS) a consuntivo		€ 118.585,79		€ 118.585,79
C.A. 3 - IVA 10%		€ 11.858,58		€ 11.858,58
C.A. 3 - Lavori a consuntivo + IVA		€ 130.444,37		€ 130.444,37
Accantonamento Incentivo CA1 (lordo fittizio)	€ 7.734,18			€ 7.734,18

IRAP incentivo CA1	€ 657,40			€ 657,40
Accantonamento Incentivo CA2 (netto)	€ 156,35			€ 156,35
IRAP Incentivo CA2	€ 13,29			€ 13,29
Accantonamento Incentivo CA3 (netto)		€ 1.965,63		€ 1.965,63
IRAP Incentivo CA3		€ 167,08		€ 167,08
Affidamento a Studio Unidea stp Srl (DD/2023/07311)	€ 7.384,00		€ 1.624,48	€ 9.008,48
Affidamento a RTI con Studio Unidea (Mandataria) (DD/2022/9423 + DD/2024/05051)	€ 42.535,31	€ 14.694,97	€ 9.357,77	€ 66.588,05
<b>Residuo Lavori immediatamente impegnabili</b>	<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Somme a disposizione a seguito Economie sui lavori AQ0772/2022</b>	<b>€ 6.607,98</b>	<b>€ 4.692,95</b>	<b>€ 634,03</b>	<b>€ 11.934,96</b>
Minore spesa derivante da ribasso d'asta sui lavori (IVA inclusa)	€ 105.895,24			€ 105.895,24
<b>Residuo Incentivo funzioni tecniche (aliquota 2% da progetto)</b>	<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
Ribasso d'asta dell'affidamento a Studio Unidea stp Srl	€ 1.301,65			€ 1.301,65

(DD/2023/07311)				
Ribasso d'asta derivante dall'Affidamento a RTI con Studio Unidea (Mandataria) (DD/2022/9423)	€ 4.512,45			€ 4.512,45
Pubblicità	€ 2.352,63			€ 2.352,63
Attrezzature e allestimenti per mense	€ 0,54			€ 0,54
Affidamento a Romagnoli (DD/2024/08219)	€ 19.999,46			€ 19.999,46
Contributo reclutamento personale	€ 21.577,54			€ 21.577,54
Lavori netti a consuntivo (compresi oneri della sicurezza) + IVA L1858/2024		€ 45.916,66		€ 45.916,66
Somme a disposizione da Economie L1858/2024		€ 2.118,34		€ 2.118,34
<b>Totale progetto</b>	<b>€ 613.653,21</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 50.908,82</b>	<b>€ 864.562,03</b>
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Somme a disposizione per quota IVA (DD/2024/10090)			€ 18.738,62	€ 18.738,62
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo –	€ 39.926,57			€ 39.926,57

Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Donati e Damiani (DD/2024/10090)				
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Studio UNIDEA (di cui al presente provvedimento)	€ 1.624,48			€ 1.624,48
Somme da destinare ad economia successivamente alla rendicontazione del contributo – Minore spesa per IVA non rendicontabile – Da IVA Incarico progettazione (DD/2024/10090)	€ 9.357,77			€ 9.357,77
<b>Totale codici opera</b>	<b>€ 664.562,03</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 69.647,44</b>	<b>€ 934.209,47</b>

**Preso atto** che le somme per minore spesa economie sui lavori, residuo lavori immediatamente impegnabili e residuo incentivo funzioni tecniche, a complessivi € 11.934,96 così ripartiti: € 6.607,98 sul c.o. 220197, € 4.692,95 sul c.o. 240208, € 634,03 sul c.o. 240607; possono tornare a disposizione del Quadro Economico generale dell'intervento, in attesa di definire la rendicontazione dell'intervento, in quanto finanziato in parte con risorse PNRR;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Viste** le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Visti:**

- l'art. 16, 21 e 284 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. l'ammissibilità dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori controfirmato dal sottoscritto e RUP, che ne conferma la completezza;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è l'ultimo indicato in narrativa;
3. di liquidare all'aggiudicatario Donati e Damiani S.r.l. unipersonale (cod. ben. 47049) la somma di € **8.455,17**, compresa IVA, a saldo di tutte le sue spettanze, di cui alle fatture sopracitate, ripartiti come segue:

#### **c.o. 220197**

- € 7.313,49 sulle disponibilità dell'impegno 2025/3852 quale quota parte imponibile del saldo relativo al CA1 (CIG 9950167191);
- € 341,53 sulle disponibilità dell'impegno 2025/3845 quale quota imponibile del saldo relativo al CA2 (CIG B1E231C751);

#### **c.o. 240467**

- € 731,35 sulle disponibilità dell'impegno 2025/6612 quale quota parte IVA del saldo relativo al CA1 (CIG 9950167191);
- € 34,15 sulle disponibilità dell'impegno 2025/7209 quale quota parte IVA del saldo relativo al CA2 (CIG B1E231C751);

#### **c.o. 240208**

- € 34,65 sulle disponibilità dell'impegno 2025/7114/1 quale saldo, compresa IVA, relativo al CA3 (CIG B24B52FEBF);

4. di stabilire che l'importo di € 11.934,96 costituisce economia di spesa relativa al progetto di che trattasi, e di procedere all'assunzione di prenotazioni quali "Somme a disposizione a seguito Economie sui lavori AQ0772/2022" così ripartite:

#### **c.o. 220197**

- assumere unica prenotazione attingendo: € 6.326,86 di cui all'impegno 2025/3852, € 13,58 di cui all'impegno 2025/3845, € 267,54 di cui alla prenotazione 2025/3844;

#### **c.o. 240467**

- assumere unica prenotazione attingendo: € 632,67 di cui all'impegno 2025/6612, € 1,36 di cui all'impegno 2025/7209;

#### **c.o. 240208**

- assumere prenotazione attingendo per € 4.692,95 di cui all'impegno 2025/7114/1;

5. che le prenotazioni di cui al punto 4 oltreché tutte le somme a disposizione sui cc.oo. oggetto del presente provvedimento siano mantenute a disposizione in quanto l'intervento è finanziato in parte con risorse PNRR e pertanto le economie di spesa di tutto l'intervento saranno determinate a seguito della rendicontazione;

6. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **Donati e Damiani S.r.l. unipersonale (cod. ben. 47049)**

- Indirizzo: **via Fratelli Giachetti, 28/3 59100 Prato (PO)**

- codice beneficiario: **47049**

- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

- IBAN: **IT29W0306938085100000004614**

### ALLEGATI INTEGRANTI

CRE\_signed\_signed\_signed.pdf - 8809b860e97645ddd1d079555cd0999601e158f3cf1b2d40ba3675b12644753f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	59922	6	2025/3844		€ 0,00	-
2)	U	2025	59922	6	2025/3845		€ 341,53	47049 - DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale
3)	U	2025	59922	6	2025/3852		€ 13.428,59	47049 - DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale
4)	U	2025	53234	2	2025/6612		€	47049 - DONATI E

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							39.258,39	DAMIANI SRL Unipersonale
5)	U	2025	52213	2	2025/7114	1	€ 28.981,65	47049 - DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale
6)	U	2025	52213	2	2025/7114	3	€ 4.692,95	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2025	53234	2	2025/7209		€ 34,15	47049 - DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale
8)	U	2025	59922	6	2025/10709		€ 6.607,98	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2025	53234	2	2025/10710		€ 634,03	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	52213	Codice	2.04.02.01	SPESE PER INTERVENTI STRAORD. ALLE SCUOLE ELEMENTARI DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 34,65
----------	-------	--------	------------	---	--------------------------------

Impegno	2025/7114/1	Atto A/PDD/2025/2717 efficace dal 16/04/2025	Q.P. COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI ADIBITI A MENSE SCOLASTICHE DI EDIFICI PUBBLICI-1° CICLO ISTRUZIONE, SCUOLA PRIMARIA SALVIATI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - DEL. GC 171/2024 - QP. PRESTITO BEI 53 DI E 13.638.926,50= - Affidamento lavori all'impresa DONATI E DAMIANI S.R.L. - Approvazione modifica contrattuale CA 3 art. 106 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 34,65
		CUP su Impegno: H12C22000010006	CIG su Impegno: B24B52FEBF	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29990	47049 DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale	FA/62	04/12/2025	03/01/2026	34,65

**Codice CUP:** H12C22000010006 **Codice**

**CIG:**B24B52FEBF;

CCB - IT29W0306938085100000004614

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
	53234		2.04.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DA FINAN. CON ENTRATA DA FONDO P.VINCOLATO (SERVIZIO RILAVANTE AGLI EFFETTI IVA)	765,50

Impegno					LIQUIDATO SU IMPEGNO
	2025/6612	Atto A/PDD/2024/10090 efficace dal 13/12/2024		PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione - CIG AQ 0772 9554438BA7 - Affidamento lavori all'impresa DONATI E DAMIANI S.R.L. CA 1 - Quota IVA	731,35
		<b>CUP su Impegno:</b> H12C22000010006	<b>CIG su Impegno:</b> 9950167191		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29990	47049 DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale	FA/63	04/12/2025	03/01/2026	731,35

**Codice CUP:** H12C22000010006 **Codice**

**CIG:**9950167191;

CCB - IT29W0306938085100000004614

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
	53234		2.04.05.01	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DA FINAN. CON ENTRATA DA FONDO P.VINCOLATO (SERVIZIO RILAVANTE AGLI EFFETTI IVA)	765,50

Impegno					LIQUIDATO SU IMPEGNO
	2025/7209	Atto A/PDD/2025/2717 efficace dal 16/04/2025		PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle	34,15

			Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione - CIG AQ 0772 9554438BA7 - Affidamento lavori all'impresa DONATI E DAMIANI S.R.L. CA 2 - Quota IVA	
		<b>CUP su Impegno:</b> H12C22000010006	<b>CIG su Impegno: B1E231C751</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29990	DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale	FA/61	04/12/2025	03/01/2026	34,15

**Codice CUP:** H12C22000010006 **Codice CIG:**B1E231C751;  
CCB - IT29W030693808510000004614

<b>Capitolo</b>	59922	<b>Codice</b>	2.04.02.01	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MENSE (SCUOLA SALVIATI) FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI - PNRR M.4-C.1 - INV. 1.2 - CUP H12C22000010006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 7.655,02
-----------------	-------	---------------	------------	---	--

<b>Impegno</b>	2025/3845	Atto A/PDD/2024/4604 efficace dal 17/06/2024	PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione - Affidamento lavori all'impresa DONATI E DAMIANI S.R.L. - Quota SOLO imponible lavori CA 2	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 341,53
		<b>CUP su Impegno:</b> H12C22000010006	<b>CIG su Impegno: B1E231C751</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29990	47049 DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale	FA/61	04/12/2025	03/01/2026	341,53

Codice CUP: H12C22000010006 Codice  
 CIG: B1E231C751;  
 CCB - IT29W0306938085100000004614

Capitolo	59922	Codice	2.04.02.01	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MENSE (SCUOLA SALVIATI) FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI - PNRR M.4-C.1 - INV. 1.2 - CUP H12C22000010006 - REIMPUTATI CON RIACCERTAMENTO	LIQUIDATO SU CAPITOL 7.655,02
----------	-------	--------	------------	---	----------------------------------

Impegno	2025/3852	Atto A/PDD/2023/5795 efficace dal 11/07/2023	PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di spazi adibiti a mense scolastiche di edifici pubblici 1° ciclo di istruzione: Scuola primaria Salviati - demolizione e ricostruzione - CIG AQ 0772 9554438BA7 - Affidamento lavori all'impresa DONATI E DAMIANI S.R.L. - Approvazione C.A. 1 - Quota SOLO imponibile lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 7.313,49
		CUP su Impegno: H12C22000010006	CIG su Impegno: 9950167191	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/29990	47049 DONATI E DAMIANI SRL Unipersonale	FA/63	04/12/2025	03/01/2026	7.313,49

Codice CUP: H12C22000010006 Codice  
 CIG: 9950167191;  
 CCB - IT29W0306938085100000004614

**Note Contabili:**

Si precisa che in base al D.Lgs 118/2011 allegato 4/3 punto 4.18, la spesa sostenuta per l'intervento in oggetto è stata quantificata all'interno del CRE, allegato integrante del presente atto.

Inoltre, in merito alla data delle fatture, è stato riportato una data non esatta, in quanto sono state tutte

emesse in data 04.12.2025.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutiva: 19/12/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 19/12/2025

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 19/12/2025

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 23 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 24/12/2025