



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09894

Del: 30/12/2025

Esecutivo Da: 30/12/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - anno 2023: Teatro della Pergola – adeguamento alle norme ABA – bagni di platea – Numero di Progetto L1727/2023 – CODICE OPERA 2NIda210069,230407 – CUP H17D23000100004 – CIG B05881474F – CPV 45454000-4 – Ditta GIUSEPPE BARTOLI SRL – Ammissibilità CRE e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:
- che con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 il sottoscritto è stato nominato come Dirigente Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;
- il Consiglio Comunale, in data 13/01/2025, ha approvato la Deliberazione n° 1, avente ad oggetto: “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 18 del 21 gennaio 2025 il PEG 2025-2027
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- Deliberazione di Giunta n. DG/2023/0062 è stato approvato il progetto esecutivo L1727/2023 denominato “Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - anno 2023: Teatro della Pergola – adeguamento alle norme ABA – bagni di platea” C.O.230407 - C.U.P. H17D23000100004 C.P.V. 45454000-4 per un importo complessivo di € 65.000,00

- con Determinazione Dirigenziale DD/2024/02979 è stato approvato come metodo di scelta del contraente ex art. 50 comma 1 lett.a D.Lgs. 36/2023 , l' affidamento diretto a favore dell'impresa GIUSEPPE BARTOLI S.R.L. ed affidato l'intervento di cui trattasi CIG B05881474F col ribasso del 23,57999% per l'importo di € 52.369,95 (di cui € 1.877,15 per oneri della sicurezza) oltre Iva al 4%
- con DD/2025/06622 è stata approvato la perizia di variante e suppletiva per l'importo di euro 10.130,41 (di cui € 173,35 per oneri della sicurezza), compreso Iva di legge al 4%, all' impresa GIUSEPPE BARTOLI S.R.L;

VISTO:

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/12/2025 relativo al Prog. L1727/2025 rimesso dal Direttore dei Lavori Arch. Tommaso Muccini e dal RUP Arch. Tommaso Muccini dal quale risulta che l'importo netto dei lavori a consuntivo ammonta a € 62.500,00, che sono stati corrisposti acconti alla suddetta Ditta per € 53.574,93 e quindi, il suo credito ammonta ad € 8.925,07 oltre Iva al 4%;
- la fattura n 28/01 emessa dalla suddetta Ditta in data 15/12/2025 a fronte del credito sopra citato e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo;
- Il pagamento risponde ai requisiti di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all'immobile in oggetto è di € 62.500,00 ed i dati catastali sono: foglio 167, particella 42;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE contenuta agli atti;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli art. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del **Prog. L1727/2025**, redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo del **cod.opera 230407** è il seguente:

“Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - anno 2023: Teatro della Pergola – adeguamento alle norme ABA – bagni di platea” C.O. 230407 CUP CUP H17D23000100004 – CPV 45454000-4	
Lavori a consuntivo di cui al presente atto (di cui oneri della sicurezza € 2.050,00)	€ 62.500,00

Iva 4%	€ 2.500,00
Totale codice opera 230407	€ 65.000,00

3. di liquidare all' impresa GIUSEPPE BARTOLI S.R.L, la somma di € 9.282,07 compresa IVA al 4% a saldo dei lavori sull'impegno 2025/9208;

4.di prendere atto che il Direttore dei lavori è l'Arch. Tommaso Muccini ed il RUP in questione è l'Arch. Tommaso Muccini.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini.

Beneficiario: **Impresa GIUSEPPE BARTOLI S.R.L**

codice beneficiario: 68712

modalità di riscossione:IBAN IT85J0306938053000000003596

ALLEGATI INTEGRANTI

CRE Bartoli L1727.pdf - de52f8a130da783212b54ceac369c6ca43ca71d707f5574e18b438ed3de2a747

certificato-INPS_47382604_BARTOLI-1.pdf - a3e910ac0ffab0703ab667e83f630a0a7e8b9a1c2cbc42e1aa138afef0362a2e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	54819	2	2025/9208		€ 68712 - GIUSEPPE BARTOLI 10.535,63	SRL UNIPERSONALE

Elenco Liquidazioni

Capitolo		Codice			
54819		2.09.01.01	SPESE PER ABA FIN. PROVENTI PERM. A COSTRUIRE DA FINANZIARE CON ENTRATA FDA FPV		LIQUIDATO SU CAPITOL 9.282,07

Impegno				
2025/9208	Atto A/PDD/2025/6622 efficace dal 16/09/2025	Interventi per abbattimento barriere architettoniche ai sensi L.R. 47/91 - anno 2023: Teatro della Pergola - adeguamento alle norme ABA - bagni di platea" (prog. n. L1727/2023) -C.O. 230407 - CUP H17D23000100004 - CPV 45454000-4 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 alla Ditta Giuseppe Bartoli s.r.l. CIG B05881474F - Approvazione progetto di variante e variata distribuzione di spesa		LIQUIDATO SU IMPEGNO 9.282,07
		CUP su Impegno: H17D23000100004	CIG su Impegno: B05881474F	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/31479	68712 GIUSEPPE BARTOLI SRL UNIPERSONALE	FA/28/01	15/12/2025	14/01/2026	9.282,07

Codice CUP: H17D23000100004 Codice
CIG:B05881474F;
CCB - IT85J0306938053000000003596

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.