

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/10004
Del: 31/12/2025
Esecutivo Da: 31/12/2025
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

Progetto Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU denominato "Asilo Nido Lorenzo il Magnifico - Via di Careggi, 36 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico"(rif. AQ0788/2023) C.U.P. H13C22000290006 - CIG 9734770A54 - C.O. 220316 e C.O. 250399. Approvazione Variante in corso d'opera del contratto attuativo n.1 E variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106 D.l.gs 50/2016 con assunzione impegni di spesa a favore dell'operatore economico TONI LAVORI SRL

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*";
- con decreto della Sindaca n. 44/2025 è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la Delibera della Giunta n. 49 del 14 febbraio 2023, con la quale è stato approvato lo schema di “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento a disciplina dei rapporti tra Ministero dell’Istruzione ed il Comune di Firenze, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento da realizzare in ambito PNRR Missione 4 (Istruzione e Ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università) – Investimento 1.1 (“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, denominato “Asilo nido Lorenzo Il Magnifico – Via di Careggi, 36 – Riquilificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico” (CUP H13C22000290006). Il predetto schema di accordo è stato successivamente sottoscritto dal Sindaco e controfirmato dal Ministero competente in data 5 marzo 2023;

- la Deliberazione di Giunta n. 97 del 14 marzo 2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo appaltabile n. AQ0788/2023, denominato “Asilo nido Lorenzo Il Magnifico – Via di Careggi, 36 – Riquilificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico” (C.U.P. H13C22000290006), ammontante a complessivi € 803.000,00 e finanziato con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come da Codice Opera 220316;

- la Determinazione dirigenziale n. 2298 del 24 marzo 2023, con cui è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 d.lgs. 50/2016, detto progetto poteva essere posto a base di gara per l’affidamento dei lavori;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2434 del 29 marzo 2023 con cui è stata avviata la procedura di affidamento per l’aggiudicazione dell’intervento in commento, statuendo di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii., sulla base del CIG n. 9734770A54;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3104 del 19 aprile 2023, con cui sono stati affidati all’Ing. Alice Polidori (mandataria), presentatasi in RTP da costituirsi con i mandanti Studio Antea, Ing. Emanuele Leporelli, Geol. Samuele Morandi, Per. Ed. Andrea Ristori e l’Arch Giulia Poli (giovane professionista), i servizi di progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione esecutiva, relazione geologica per l’importo complessivo di € 50.357,79, di cui € 45.000,00 per compenso netto, € 1.896,75 per oneri previdenziali e assistenziali ed € 3.461,04 per IVA, prendendo atto della minore spesa derivante da ribasso d’asta del servizio in argomento, pari ad € 17.039,30;

- la Determinazione Dirigenziale n. 4624 del 5 giugno 2023, con cui si è proceduto, fra gli altri, ad.:

- approvare il verbale di gara del 4 maggio 2023 relativo al presente intervento;
- aggiudicare lo stesso, sulla base del CIG n. 9734770A54, alla ditta Toni Lavori s.r.l., C.F.

01350010524, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 20,384%;

- approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 dell'importo netto di € 20.000,00, comprensivo di € 600,00 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10% (CIG derivato CA n. 1 98455916B7), assumendo in favore della ditta aggiudicataria i connessi impegni di spesa;

- la Determinazione Dirigenziale n. 5145 del 19 giugno 2023, con cui si prendeva atto dell'approvazione, da parte del RUP, Ing. Pietro Geroni, del verbale di gara del 4 maggio 2023 sopra menzionato, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 48, c. 2, d.l. 77/2021;

- la Determinazione Dirigenziale n. 9896 del 29 novembre 2023, con cui si è proceduto a:

- integrare e rettificare la Determina n. 2023/04624 mediante approvazione del nuovo schema di contratto attuativo n. 1 e degli elaborati di progetto esecutivo ad esso correlati;
- dare atto che il nuovo schema di contratto attuativo n. 1 ammonta complessivamente ad € 492.170,88 (di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 10% (CIG 98455916B7);
- incrementare, alla luce della rimodulazione del contratto attuativo n. 1, gli impegni assunti con DD n. 2023/04624 della differenza fra il nuovo contratto attuativo n. 1 e quello precedente approvato, secondo il seguente quadro economico:

Asilo nido Lorenzo Il Magnifico – Via di Careggi, 36 – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico” (rif. AQ0788/2023)	
Codice Opera 220316 – C.U.P. H13C22000290006	
Ribasso d'asta	20,384%
Importo lavori CA n. 1	€ 462.170,88
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 30.000,00
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	<i>€ 492.170,88</i>
I.V.A. al 10 % CA n. 1	€ 49.217,09
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 1	€ 9.279,60

Importo complessivo CA n. 1	€ 550.667,57
Minore spesa derivante da ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 130.162,03
Spese tecniche per incarichi esterni	€ 13.188,91
Servizi di progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione esecutiva, relazione geologica, affidati all'Ing. Alice Polidori (mandataria), presentatasi in RTP da costituirsi con i mandanti Studio Antea, Ing. Emanuele Leporelli, Geol. Samuele Morandi, Per. Ed. Andrea Ristori e l'Arch Giulia Poli (giovane professionista) - DD/2023/03104	€ 50.357,79
Minore spesa derivante da ribasso d'asta sul suddetto incarico	€ 17.039,30
Contributo per il reclutamento del personale	€ 33.577,50
Altri costi (imprevisti, ecc.)	€ 5.660,07
Polizza progettisti	€ 396,83
Pubblicità	€ 1.950,00
Importo complessivo	€ 803.000,00

-la Determinazione Dirigenziale n. 2023/05399 del 30 novembre 2023, con cui veniva integrata la Determinazione Dirigenziale n. 2023/09896 mediante approvazione del Cronoprogramma dei lavori;

- la deliberazione d Giunta n.2025/00459 del 18 novembre 2025 con cui venivano approvati il progetto definitivo di opere aggiuntive per modifica contrattuale ex art. 106 del D. Lgs 50/2016, per importo di € 90.000,00 con richiesta di accensione mutuo, da assumere sui CAP-E 57800 e CAP-U 57213, secondo il seguente quadro economico:

Asilo Nido Lorenzo il Magnifico - Via di Careggi, 36 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico" (rif. AQ0788/2023) C.U.P. H13C22000290006			
	Codice opera 220316	Codice opera 250399	TOTALE
Ribasso d'asta	20,384%		
Importo lavori CA.1	462.170,88 €	79.903,16 €	542.074,04 €
Oneri della sicurezza	30.000,00 €	0	30.000,00 €
Importo lavori CA. 1 + oneri sicurezza	492.170,88 €	79.903,16 €	572.074,04€
Iva (10%)	49.217,09 €	7.990,32 €	57.207,44 €
importo complessivo CA.1	541.387,96€	87.893,48 €	629.281,44€
Incentivo progettazione 80% del 1.90%	9.279,60 €	1.214,53 €	10.494,13 €
Irap 8,5% dell'incentivo		892,00 €	892,00 €
Minore spesa derivante dal ribasso (compresa iva)	130.162,03 €		130.162,03 €
spese tecniche per incarichi esterni	13.188,91 €		13.188,91 €
Servi progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione esecutiva, relazione geologica, affidati all'ing. Alice Polidori (mandataria) presentatasi in RTP da costituirsi con i mandanti Studio Antea , Ing Emanuele Leporelli, Geol. Samuele Morandi, Per. Ed. Andrea Ristori e l'arch. Giulia Poli (giovane professionista) - DD / 2023/03104	50.357,79 €		50.357,79 €
Minore spesa del suddetto incarico	17.039,30 €		17.039,30 €
Contributo reclutamento personale	33.577,50 €		33.577,50 €

Altri costi	5.660,07 €		5.660,07 €
Polizza progettisti	396,83 €		396,83 €
Pubblicità	1.950,00 €		1.950,00 €
Importo complessivo CA.1	803.000,00 €	90.000,00 €	893.000,00 €

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2025/9234 avente ad oggetto "Asilo nido Lorenzo Il Magnifico – Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico" - Del. 459/2025 - Q.P. mutuo BEI57 di E. 2.776.718,70 con cui è stato assunto il mutuo richiesto;

Vista pertanto la Variante in corso d'opera del contratto attuativo n.1 nonchè variata distribuzione di spesa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett c) ed e) del D. Lgs 50/2016, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta dai seguenti allegati, anch'essi integranti:

- Relazione tecnica
- Perizia di variante
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici
- Requisiti DNSH

Visto l'atto di sottomissione del 4 dicembre 2025 , sottoscritto dall'impresa Toni Lavori S.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che, per l'esecuzione delle opere aggiuntive, è prevista la revisione di n.5 nuovi prezzi;

Rilevato che l'importo complessivo dell'incentivo, nell'ultimo quadro economico, è stato ricalcolato sull'importo lavori al netto del ribasso, mentre il progetto originario (approvato con DD/2023/09896) invece prevedeva l'accantonamento rispetto all'importo lavori al lordo del ribasso;

Richiamato il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l'IRAP deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa sede, rimodulare il quadro economico dell'investimento

prevedendo la finanziabilità della quota IRAP a carico dell'Ente comunale per tutti gli affidamenti gravanti sull'investimento in commento, ove la quota per incentivo non è ancora stata messa in pagamento, a valere su risorse disponibili dell'intervento con CUP H13C22000290006, come rappresentato nel quadro economico riportato e nell'allegata relazione tecnica;

Preso atto pertanto che è opportuno rimodulare il nuovo quadro economico dell'AQ788/2023 approvato a seguito della variante in oggetto e per quanto sopra citato, secondo il seguente modo:

Asilo Nido Lorenzo il Magnifico - Via di Careggi, 36 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico" (rif. AQ0788/2023) C.U.P. H13C22000290006			
	Codice opera 220316	Codice opera 250399	TOTALE
Ribasso d'asta	20,384%		
Importo lavori netto	579.875,88 €	80.609,62 €	660.485,50 €
Oneri della sicurezza	50.248,63€		50.248,63 €
Importo lavori + oneri sicurezza	630.124,51 €	80.609,62 €	710.734,13 €
Iva (10%)	63.012,45€	8.060,96 €	71.073,41 €
TOTALE CON IVA	693.136,96 €	88.670,58 €	781.807,54 €
Incentivo progettazione 80% del 1.90%	9.577,89 €	1.225,27 €	10.803,16 €
Irap 8,5% dell'incentivo	814,12	104,15€	918,27 €

spese tecniche per incarichi esterni	13.188,91 €		13.188,91 €
Servi progettazione architettonica, progettazione strutturale, progettazione esecutiva, relazione geologica, affidati all'ing. Alice Polidori (mandataria) presentatasi in RTP da costituirsi con i mandanti Studio Antea , Ing Emanuele Leporelli, Geol. Samuele Morandi, Per. Ed. Andrea Ristori e l'arch. Giulia Poli (giovane professionista) - DD /2023/03104	50.357,79 €		50.357,79 €
Contributo reclutamento personale	33.577,50 €		33.577,50 €
Polizza progettisti	396,83 €		396,83 €
Pubblicità	1.950,00 €		1.950,00 €
Importo complessivo CA.1	803.000,00 €	90.000,00 €	893.000,00€

Dato atto che, nel nuovo quadro economico di variante le ulteriori opere di finitura e completamento trovano risorsa nel nuovo codice opera 250399, all'imp. n. 2025/10519, mentre per quanto riguarda il codice opera 220316 si evince un incremento delle lavorazioni attribuibile a cause impreviste ed imprevedibili di un importo lordo pari a 147.840,89 € e pari a netti € 117.705,00 oltre ad un incremento dei costi della sicurezza che passano da 30.000,00 € a 50'248,63 €;

Ritenuto pertanto di approvare la Variante in corso d'opera del contratto attuativo n.1 nonchè variata distribuzione di spesa relativa al progetto in oggetto, ed i relativi allegati, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 90.000,00, impegnando tale somma a valere sull'imp. n. 2025/10519

del codice opera 250399, secondo la suddivisione indicata in parte dispositiva;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Preso atto che, in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, a carico del Responsabile Unico del Progetto (Ing. Alessandro Dreoni) come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente;

Visti:

- l'art. 226, comma 2 d.lgs. 36/2023;

- l'art. 106 d.lgs. 50/2016;

- l'art. 225, c. 8, d.lgs. 36/2023, e le disposizioni di cui al d.l. 77/2021, conv. con mod. dalla l. 108/2021, e del d.l. 13/2023, conv. con mod. nella l. 41/2023;

- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- lo Statuto del Comune di Firenze
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli articoli 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare la Variante in corso d'opera del contratto attuativo n.1 nonchè variata distribuzione di spesa ai sensi dell'art. 106 D.l.gs 50/2016 relativa al progetto PNRR Progetto Missione 4 - Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU denominato “Asilo Nido Lorenzo il Magnifico - Via di Careggi, 36 - Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza ed efficientamento energetico”(rif. AQ0788/2023) - C.U.P. H13C22000290006 – CIG 9734770A54-C.O. 220316 e C.O. 250399, ed i suoi allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare altresì l'atto di sottomissione, allegato integrante, sottoscritto dall'impresa TONI LAVORI SRL., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP in data 4 dicembre 2025,
3. di dare atto che, a seguito di detta variante, sono stati concordati n.5 nuovi prezzi;
4. di impegnare la somma complessiva dei lavori di variante, oltre incentivo e quota IRAP, come da aspetti contabili del presente atto, secondo la seguente suddivisione:

CODICE OPERA 250399, imp. n. 2025/10519:

- € 88.670,58 (IVA inclusa) a favore dell'operatore economico TONI LAVORI SRL (c.b. 47980)
- € 1.225,27 quota parte incentivo funzioni tecniche (c.b.2882)
- € 104,15 quota parte IRAP relativa all'incentivo per le funzioni tecniche del progetto a favore di Regione Toscana (ben. 2742);

CODICE OPERA 220316, imp. n. 2025/3778 (somme a disposizione):

- € 814,12 quota parte IRAP relativa all'incentivo per le funzioni tecniche del progetto a favore di Regione Toscana (ben. 2742);

- € 298,29 quota parte incentivo funzioni tecniche (a fronte di € 9.279,60 già impegnate con DD2023/09896) (c.b.2882);

5. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H13C22000290006 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

6. dare atto che il RUP è l'Ing. Samuele Cappelli che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016;

7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

1_Relazione_Variante_signed_signed-4.pdf - 37ea389c01ffce5d3969ed9506b999395449b464e30830f6e7eaafce4a7a2296
2Atto sottomissione -signed_signed_signed-3.pdf - bdc0556e85c8cf224c69327037f8a949f2033fbe93c230f36af68da948f19637
3_Perizia di variante_signed_signed-1.pdf - f9a5f47ce4fa9f67011f622c6a4b2555e490b34f35b67708f11074ddb737b895
4_Requisiti DNSH_signed_signed.pdf - 7c3912eb6a00a5023f8c5d4e7935ebe6fc3f11c6a8ddb4497dff52221137b9eb
AR_SF_01_signed_signed.pdf - d66d91a571539754ee52cca0f1177023b7e4ed87f156ddb058d8b345fa723ba1
AR_SF_02_signed_signed.pdf - a11cb595bc0e6801196c89d860dcaf6c35466b7fad00b498714016e002c54dbf
AR_SP_01_signed_signed.pdf - f59fd04085587c5909c0a3bf5e8d27fa6b3fa02457e014b819cd9d2fb1d64042
AR_SP_02_signed_signed.pdf - f40c80363996a0280f737c2eb79b2e23515e9f747d5b3829db0686a5ac561488
AR_SS_01_signed_signed.pdf - fb17dbf6c4645532e3f59b181f60bbd712c6fcd440aeb343bca6f2621260249a
AR_SS_02_signed_signed.pdf - 4e723a529c3f0e2605b050964607308b7e14abbad4861c3642f421199f5b9833
DL-Elett_Asilò Lorenzo il Magnifico-r4-ELE_01-signed_signed_signed.pdf - 777806b45e5aaf8564cd0548d19ef7d54c32c093462bb7da80c58ee3dae91bf1
DL-Elett_Asilò Lorenzo il Magnifico-r4-ELE_02-signed_signed_signed.pdf - 9f7ec20b60b851843f809fbd9822d205563d62b70916055d1758b2de80c3f544
DL-Elett_Asilò Lorenzo il Magnifico-r4-ELE_03-signed_signed_signed.pdf - f38cf186af5c21f75094ac7fb725197079c3e4992cd9088160f0d5f795da5796
DL-Elett_Asilò Lorenzo il Magnifico-r4-ELE_04-signed_signed_signed.pdf - 88680410516515b130744d26d1f498ced9a585112b82073add079cfa2485188a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	57741	6	2025/3778	1	€ 814,12	2742 - REGIONE TOSCANA
2)	U	2025	57741	6	2025/3778	2	€ 298,29	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2025	57213		2025/10519	1	€ 88.670,58	47980 - TONI LAVORI SRL
4)	U	2025	57213		2025/10519	2	€ 1.225,27	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2025	57213		2025/10519	3	€ 104,15	2742 - REGIONE TOSCANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.