

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/06741
Del: 19/09/2025
Esecutivo Da: 19/09/2025
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali fase 2 - Sostenibilità Ambientale - Codice Progetto multintervento FI2.2.1.2.a1 - CUP H19J21010150006 - CIG 96356283C5 - cod.opera 210434 - 210435 - 210436 - 210437 - 210439 -210468 - 230402 - 230403 - 240249 - 240240

AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: VI.AM INFRASTRUTTURE SRL

TECNICO: RAVENNI

IL RESPONSABILE

Ing. Alessandro Dreoni, nella sua funzione di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Premesso che:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2025 del 13 gennaio 2025 è stato approvato il Bilancio finanziario anno 2025-2027, e con la stessa Delibera è stato approvato il DUP, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- che con Deliberazione di Giunta n. 18 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il PEG 2025-2027;
- che con i Decreti del Sindaco n. 48 del 01/07/2021 e n. 41 del 08/11/2024 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale

METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con deliberazione di Giunta n. 311/2023 del 13 giugno 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro Dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 4 luglio 2023;

- con nota al REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa Amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con deliberazione di Giunta n. 408/2023 del 5 settembre 2023 relativa al "*Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTA' MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze*" è stato approvato il Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 2 ottobre 2023, contenente la descrizione dei progetti che si propone di realizzare nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

Considerato che nell'ambito della Priorità 2 – Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 – Riqualficazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – del Piano operativo summenzionato, sono previste, tra le altre, l'operazione multi-intervento codice locale progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città" per complessivi € 10.000.000,00 (di cui € 8.204.780,73 risorse PN METRO Plus 21-27 al netto della flessibilità pari ad € 1.795.219,27) che in allineamento con quanto attuato nel PON Metro 2014-2020 anche con risorse aggiuntive React-EU, include, tra le varie azioni, anche a seguito di scaglionamento resosi necessario per adeguamento del cronoprogramma attuativo, la prosecuzione e il completamento delle fasi di interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali (fase 2);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 534/2021 del 23 novembre 2021, con la quale, ai fini dell'inserimento degli interventi nella programmazione dell'Ente, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica PON METRO – REACT EU - Intervento di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2° fase) (Codici opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468), per complessivi € 1.344.085,60, da finanziare per € 1.200.000,00 su fondi PON METRO - REACT EU e per € 144.085,60 con risorse dell'Ente;
- la determinazione dirigenziale n. 8689/2021 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva edile e impiantistica dell'intervento in oggetto alla società SANI Società di Ingegneria S.r.l. per un importo complessivo di € 77.234,40 (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed IVA al 22%) a valere quota parte di € 63.306,88 sul codice opera 210434 e quota parte di € 13.927,52 (corrispondenti all'IVA al 22%) a valere sul codice opera 210439 per € 9.052,72 e sul codice opera 210468 per € 4.874,80;
- la determinazione dirigenziale n. 8508/2022 del 28 dicembre 2021 recante "*PON Metro 2014-2020 – Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) – azione 6.1.3 Energia ed efficienza energetica: accertamento di entrata e contestuale impegno – completamento*";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 613/2022 del 6 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1481/2021, denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – CUP H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300), ammontante a complessivi € 1.344.085,60;
- la determinazione dirigenziale n. 9851/2022 del 15 dicembre 2022, con la quale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 48 co. 2 d.l. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021, è stato approvato il verbale di validazione del progetto L1481/2021 in commento;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 10354/2022 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato riapprovato il capitolato speciale d'appalto dell'intervento L1481/2021 in oggetto ed è stato dato avvio alla procedura di affidamento dei predetti lavori, il RUP stabilendo di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo;
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 724/2023 del 3 febbraio 2023, con la quale, preso atto dell'esclusione dell'unico concorrente per la procedura negoziata con CIG 95510965C1, si è dato avvio ad una nuova procedura di affidamento dei lavori per l'intervento FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3a, denominato "Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)" (Prog. L1481/2021) - Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – CUP H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 (nuovo CIG 96356283C5);
- la determinazione dirigenziale n. 3857/2023 del 15 maggio 2023 con la quale sono stati affidati i lavori L1481/2021, CIG 96356283C5 all'operatore economico VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL per la somma netta di € 884.976,15 (compresi € 79.137,25 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 973.473,77;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 264/2023 del 30 maggio 2023, recante "*PON METRO - REACT EU codice locale progetto FI6.1.3a5 – Azione di riferimento (PON):Asse 6 - Azione 6.1.3a – intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico : impianti sportivi comunali (2°fase)" -*

Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468 – C.U.P. H19J21010150006 – CUI L01307110484202100300 CIG 96356283C5. Autorizzazione abbattimento e ripiantumazione alberi”, dando atto che le predette lavorazioni sarebbero state realizzate da VI.AM Infrastrutture S.r.l. in qualità di aggiudicataria dei lavori principali;

- la determinazione dirigenziale n. 6257/2023 del 26 luglio 2023 con la quale l'impresa VI.AM. Infrastrutture S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare l'esecuzione di opere di natura impiantistica relative all'intervento L1481/2021 in oggetto alla Ditta EPI Costruzioni S.r.l.s. per un importo previsto netto di € 280.000,00 (di cui € 25.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 8078/2023 del 9 ottobre 2023, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale delle lavorazioni affidate a VI.AM Infrastrutture S.r.l. con la citata DD/2023/03857 per un importo complessivo di € 172.297,89 (di cui € 147.515,33 per lavori, € 9.119,12 per oneri della sicurezza e € 15.663,44 per IVA al 10%), l'importo contrattuale aumentando pertanto da netti € 884.976,15 (compresi € 79.137,25 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%, per complessivi € 973.473,77, a netti € 1.041.610,60 (compresi € 88.256,37 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, per complessivi € 1.145.771,66;

- la determinazione dirigenziale n. 8850/2023 del 2 novembre 2023, con la quale è stato assunto impegno di spesa a favore di VI.AM Infrastrutture S.r.l. per compensazione prezzi ex art. 26 dl n. 50/2022 per € 49.797,31 oltre IVA al 10%, per complessivi € 54.777,04;

- la determinazione dirigenziale n. 11160/2023 del 28 dicembre 2023, recante ““PON METRO - REACT EU - Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” - codice locale progetto FI6.1.3a5 - Azione di riferimento Asse 6 - Azione 6.1.3 – Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, – C.U.P. H19J21010150006 - CUI L01307110484202100300 – a seguito della Determinazione 10724/2023 della Direzione Generale sono stati istituiti due nuovi codici opera **230402 e 230403** e rimodulato impegni di spesa su es. fin. 2024”;

- la determinazione dirigenziale n. 947/2024 del 14 febbraio 2024, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: è stato aggiornato per integrazione di € 104.570,21 il cod.opera 230402;

- la determinazione dirigenziale n. 2795/2024 dell'11 aprile 2024, avente ad oggetto “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: assunzione imp. di spesa su es. fin. 2024 a fronte dello spostamento delle risorse da PON REACT a PN PLUS”;

- la determinazione dirigenziale n. 5736/2024 del 25 luglio 2024, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città”: Interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) - PON METRO REACT EU - PN METRO PLUS - di cui ai cc.oo. 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402, 230403, 240249 CUP H19J21010150006 - assunzione impegni di spesa su c.o. **240249** (q.p. IVA anno 2024)”;

- la determinazione dirigenziale n. 7729/2024 del 10 ottobre 2024, recante “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione

energetica di edilizia pubblica anche residenziale – Operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a “Efficientamento energetico in città” – Progetto L1481/2021 (ex PON METRO), denominato “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Codici opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 – CUP H19J21010150006 – CIG 96356283C5) – Approvazione proroga termini contrattuali a favore di VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.”;

- la determinazione dirigenziale n. 9595/2024 è stata approvata, nell’ambito degli “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Prog. L1481/2021 Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 – CUP H19J21010150006 – CIG 96356283C5), l’allegata “*RELAZIONE PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - (senza ulteriore impegno economico)*”, redatta dal Direttore dei Lavori, firmata dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e per accettazione anche dall’impresa VI.AM. Infrastrutture S.r.l.;

- la determinazione dirigenziale n. 10363/2024 è stata approvata, nell’ambito degli “Interventi di efficientamento energetico: impianti sportivi comunali (2°fase)” (Prog. L1481/2021 Codici Opera 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402 e 230403 – CUP H19J21010150006 – CIG 96356283C5), è stato assunto sul nuovo cod.opera **240240** l’importo di € 289.875,08 a favore dell’impresa VI.AM. Infrastrutture S.r.l., riducendo l’importo di € 55,70 assunto a favore di Sani Società di Ingegneria SRL;

VISTO:

- il Certificato di Collaudo rimesso dal Collaudatore Ing. Roberto Macinati per il progetto L1481/2021 della ditta VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL, dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 1.086.767,78 oltre Iva al 10%, che gli acconti corrisposti alla suddetta Ditta sono pari a € 983.767,87 oltre Iva al 10% conseguentemente, il suo credito ammonta ad € 102.999,91 oltre Iva al 10%;
- la fattura elettronica n. 34/2025/PA emessa dalla suddetta ditta in data 24/07/2025 a fronte del proprio credito e per la quale ha presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo;
- il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all’immobile in oggetto è di complessivi € 1.086.767,78 ed i dati catastali sono c.s.:

Edificio	Foglio	Particella	Importo
Stadio di atletica “Luigi Ridolfi”	83	2361	€ 143.456,99
Stadio di atletica “Bruno Betti”	87	3026	€ 619.552,45
Palestra “S. Niccolò”	174	94	€ 173.394,48

Palestra "Fois"	107	272	€ 150.363,86
TOTALE			€ 1.086.767,78

Preso atto che risulta che gli oneri della sicurezza utilizzati sono di € 91.133,53 superiori quindi alla somma di € 88.256,37, senza dar luogo a variazioni dell'importo contrattuale;

L'investimento è stato finanziato su fondi PON REACT, Fondi PN PLUS, fondi POC e risorse proprie dell'ente per la copertura della sola quota IVA. Alcuni impegni, infatti, rimasti a residuo sui codici opera finanziati con fondi REACT, non sono da considerarsi parti dell'investimento (solo il Servizio Ricerca Finanziamenti Europei e PON Metro può procedere alla loro radiazione, quindi al momento risultano attivi, ma non sono SPENDIBILI). La spesa complessiva dell'intero investimento grava su 10 codici opera ed è stata ripartita fra codici opera di solo imponibile e cc.oo. di sola IVA. I codici opera relativi all'imponibile sono: - cc.oo. 210434-210435-210436 afferenti a finanziamenti PON REACT da considerarsi codici opera CHIUSI, quindi NON SPENDIBILI - i cc.oo. 230402 + 230403 FINANZIATI SU FONDI PN PLUS - il c.o. 240240 FINANZIATO SU FONDI POC che come detto sopra è spendibile sia per imponibile che per IVA. I codici opera per il pagamento dell'IVA (non utilizzati per la liquidazione del presente Collaudo) sono finanziati tutti con risorse proprie dell'ente e sono il c.o. 210437 - 210439 - 210468 - 240249.

Pertanto, le somme rimanenti su codici opera dell'Amministrazione comunale, verranno chiusi con successiva determinazione, non appena liquidata la Soc. di Ingegneria Sani srl, adesso denominata Shar.ing Società di Ingegneria S.r.l.;

Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;
- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;

Dato atto:

- che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;
- che l'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti dell'ufficio;
- Visto la regolarità del DURC delle imprese alla data di emissione del presente CRE;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
- che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;
- che, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica

dell'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;
Visti gli art. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del progetto L1481/2021 redatto dal Collaudatore Ing. Roberto Macinati e firmato dal Collaudatore stesso, dal Direttore dei lavori Ing. Matteo Ravenni e dal RUP Ing. Alessandro Dreoni, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo è il seguente: **(vedere documento allegato a parte, per la grandezza dei vari codici opera, non è stato possibile inserirlo all'interno di questo atto, pertanto è stato inserito come DOCUMENTO INTEGRANTE);**

3. di liquidare all'Impresa VI.AM INFRASTRUTTURE SRL la fattura 34/2025/PA per l'importo di € 113.299,90 compreso Iva 10% c.s.:

per € 102.999,91 sull'impegno 2024/10509/1

per € 9.315,55 sull'impegno 2025/6398

per € 984,44 sull'impegno 2025/6724;

4. di stabilire che le somme rimaste a disposizione sui vari codici opera dell'Amministrazione comunale, verranno chiusi e mandati in economia con successiva determinazione, non appena liquidata la Soc. di Ingegneria Sani srl, adesso denominata Shar.ing Società di Ingegneria S.r.l. (cod.ben. 64903) ;

5. di stabilire che le somme rimaste a disposizione sui vari codici opera afferenti a finanziamenti PON REACT sarà cura del Servizio Ricerca Finanziamenti Europei e PON Metro procedere alla loro radiazione;

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori è Ing. Matteo Ravenni ed il RUP Ing. Alessandro Dreoni, il collaudatore in questione Ing. Roberto Macinati.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

Beneficiario: ditta VI.AM INFRASTRUTTURE SRL

Indirizzo: Via Laurentina, 185 – 00142 Roma
codice beneficiario: 76481
modalità di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:
IBAN: IT52E0832703210000000013285;

ALLEGATI INTEGRANTI

COD OPERA PON METRO VI AM INFRAS20250918163932.pdf - 1aa56acf051f8181be8af31758934abcaedbbc09e81f458ea34413fa302d22c1
COLLAUDO_VI.AM_INFRASTRUTTURE_-_PON_METRO_1.pdf - 6ae8cd4c1124a58a2cb9d6c0ee07230ddb40ca169a61073d13a92fae965fd48a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Liquidazioni

Capitolo	50679	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SPORTIVI COM.LI - PN METRO PLUS	LIQUIDATO SU CAPITOLO 102.999,91
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2024/10509/1	Atto A/PDD/2024/10363 efficace dal 23/12/2024	Interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) - (CUP H19J21010150006 vedi cc.oo. 210434- 201435,210436, 210437, 210439, 210468, 230402 PON METRO REACT EU - PN METRO PLUS) - finanziato da fondi POC - Affidamento ditta VIAM- spostamento impegni per cambio finanziamento - Lavori	LIQUIDATO SU IMPEGNO 102.999,91
----------------	--------------	--	--	--

CUP su Impegno:
H19J21010150006

CIG su Impegno: 96356283C5

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24132	76481 VI.AM. Infrastrutture S.r.l.	FA/34/2025/PA	24/07/2025	24/09/2025	102.999,91

Codice CUP: H19J21010150006 Codice

CIG:96356283C5;

CCB - IT52E0832703210000000013285

Capitolo	59870	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI (E.CAP.45200) - DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.299,99
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6398	Atto A/PDD/2024/5736 efficace dal 25/07/2024	PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.1.2 - Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale - operazione codice locale progetto FI2.2.1.2.a "Efficientamento energetico in città": Interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) - PON METRO REACT EU - PN METRO PLUS - di cui ai cc.oo. 210434, 210435, 210436, 210437, 210439, 210468, 230402, 230403, 240249 CUP H19J21010150006 - q.p. IVA anno 2024 - VIAM Infrastrutture	LIQUIDATO SU IMPEGNO 9.315,55
---------	-----------	--	--	----------------------------------

CUP su Impegno:
H19J21010150006

CIG su Impegno: 96356283C5

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24132	76481 VI.AM. Infrastrutture S.r.l.	FA/34/2025/PA	24/07/2025	24/09/2025	9.315,55

Codice CUP: H19J21010150006 Codice

CIG:96356283C5;

CCB - IT52E0832703210000000013285

Capitolo	59870	Codice	2.06.02.01	INTERVENTI STRAORDINARI A IMPIANTI SPORTIVI (E.CAP.45200) - DA FINANZIARE CON ENTRATA DA FPV	LIQUIDATO SU CAPITOLO 10.299,99
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/6724	Atto A/PDD/2024/10363 efficace dal 23/12/2024	Interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2) - (CUP H19J21010150006 vedi cc.oo. 210434-201435,210436, 210437, 210439, 210468, 230402 PON METRO REACT EU - PN METRO PLUS) - finanziato da fondi POC - Affidamento ditta VIAM- spostamento impegni per cambio finanziamento -q.p. lavori e variante	LIQUIDATO SU IMPEGNO 984,44
		CUP su Impegno: H19J21010150006	CIG su Impegno: 96356283C5	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2025/24132	76481 VI.AM. Infrastrutture S.r.l.	FA/34/2025/PA	24/07/2025	24/09/2025	984,44

Codice CUP: H19J21010150006 Codice
CIG:96356283C5;
CCB - IT52E0832703210000000013285

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.