



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00369

Del: 23/01/2026

Esecutivo Da: 23/01/2026

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

PNRR M.4-C.1 – INV.1.1 Intervento denominato “Nuovo Asilo Nido presso la Scuola Balducci” (Prog. L1865/2024) - codici opera 240278 e 240396 e 250234, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, CUP H15E24000080006 - CUI L01307110484202400126 - CIG B33891BD2B. Approvazione atto di sottomissione e assunzione impegni di spesa per modifica contrattuale relativa ad opere aggiuntive degli interventi di delocalizzazione della tubazione fognaria, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.c D.Lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;

in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione”;

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione”*;
- con decreto della Sindaca n. 44/2025 è stato rinnovato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 266/2024 del 28 maggio 2024, recante *“Approvazione schema “Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”– linea PNRR M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” – in relazione agli interventi da candidare all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Unità di Missione per il Piano del 15.5.2024, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79”*, con la quale l’organo deliberante ha disposto la partecipazione all’avviso pubblico n. 68047 del 15 maggio 2024 per quattro interventi da realizzare, tra i quali quello per la realizzazione del *“Nuovo asilo nido presso scuola Balducci”* (CUP H15E24000080006), per complessivi € 1.200.000,00, dando mandato alla Direzione Servizi Tecnici di procedere all’adesione, delegando l’Ing. Alessandro Dreoni a svolgere gli adempimenti necessari. Si dà atto che il suddetto accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori afferente all’intervento con CUP H15E24000080006 è stato sottoscritto dal Comune di Firenze quale soggetto attuatore e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 5 settembre 2024;
- la determinazione dirigenziale n. 5899/2024 del primo agosto 2024, recante *“c.o. 240277 - Nuovo asilo nido in Via Villamagna - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000070006) - c.o. 240278 - Nuovo asilo nido presso scuola Balducci - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H15E24000080006) - c.o. 240279 - Riconversione parziale dell'edificio Capuana per inserimento di asilo nido - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H17G24000120006) - c.o. 240280 - Riconversione parziale dell'edificio Via Nicolodi per inserimento di asilo nido - (PNRR, M.4-C.1 - INV.1.1 - CUP H17G24000130006): accertamento ed impegno finanziamento”*;
- la deliberazione di Giunta n. 398/2024 del 24 settembre 2024, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica L1865/2024 per la realizzazione dell’intervento denominato *“Nuovo asilo nido presso scuola Balducci”* finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H15E24000080006) mediante appalto integrato, da realizzare nell’ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ammontante a complessivi € 1.850.000,00, finanziati per € 1.200.000,00 con risorse PNRR e per € 650.000,00 con fondi propri dell’ente (mutuo da assumere);
- la determinazione dirigenziale a contrarre n. 7256/2024 del 26 settembre 2024, con la quale è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell’appalto integrato L1865/2024, il RUP stabilendo di ricorrere alla procedura aperta di cui all’art. 71 d.lgs. 36/2023, come consentito

dall'art. 50 co.1 lett d) del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione dirigenziale n. 7287/2024 del 27 settembre 2024, con la quale è stata approvata la documentazione di gara della procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del "Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024) in oggetto;
- la deliberazione di Giunta n. 415/2024 dell'8 ottobre 2024, recante *"PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalti integrati per la realizzazione degli interventi denominati "Demolizione e nuovo asilo nido in Via Villamagna" (Prog. L1869/2024 - Codici opera 240277 e 240395 – CUP H15E24000070006) e "Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024 - Codici opera 240278 e 240396 – CUP H15E24000080006), progetto finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Approvazione in linea contabile del progetto di fattibilità tecnico economica L1869/2024 e L1865/2024"*;
- la determinazione dirigenziale n. 7899/2024 del 17 ottobre 2024, recante *"PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 - Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato denominato Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici opera 240278 e nuovo inserimento – CUP H15E24000080006 – CUI L01307110484202400126 – CPV lavori 45214100-1 – CPV progettazione 71221000-3. CIG B33891BD2B. Nomina Commissione giudicatrice art. 93 D. Lgs. 36/2023"*;
- la determinazione dirigenziale n. 8363/2024 del 30 ottobre 2024, recante *"Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 5a erogazione per euro 4.568.000,00= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI54" - Assunzione di impegni e accertamenti"*;
- la determinazione dirigenziale n. 9906/2024 del 10 dicembre 2024, con la quale il succitato appalto integrato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024) è stato aggiudicato al Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. per un importo netto di € 1.105.861,56 (di cui € 344.165,55 per costi della manodopera ed € 30.344,21 per costi della sicurezza ed € 35.395,95 per spese per la progettazioni esecutiva), oltre IVA;
- la delibera di Giunta n. N. DG/2025/00127 (PROPOSTA N.DG/2025/00153) del 8 aprile 2025 avente il seguente oggetto PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – Appalto integrato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Codici opera 240278 e 240396 – CUP H15E24000080006) – Autorizzazione;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti con i quali, nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000080006, sono stati affidati servizi ed incarichi professionali funzionali alla realizzazione dell'opera:

- la determinazione dirigenziale n. 5903/2024 del primo agosto 2024, con la quale è stato

affidato al costituendo RTP formato da Nuvolab Architetti associati (mandataria) e ACS Ingegneri associazione di professionisti, CMA s.r.l. e Duranti & Focardi Geologi associati (mandanti) il servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnico economica di due asili da finanziare con fondi PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1 Investimento 1.1. In particolare, per l'intervento da realizzare sull'asilo nido presso la scuola Balducci (CUP H15E24000080006), l'incarico affidato ammonta a complessivi € 90.634,40 (inclusi oneri previdenziali ed IVA);

- la determinazione dirigenziale n. 6971/2024 del 19 settembre 2024, recante fra l'altro *“Servizio S0598/2024, denominato “Servizio di indagini geologiche, geofisiche e di laboratorio finalizzate alla progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento relativo alla Costruzione del nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (CO 240278 – CIG B2C8DBF36C) da realizzare nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000080006 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Approvazione servizi S0597/2024 e S0598/2024, decisione a contrarre, affidamento diretto di entrambi dei due servizi alla ditta Geotecnica Palazzi - Giomarelli S.r.l. ed assunzione dei relativi impegni di spesa”*. In particolare, nell'ambito dell'intervento con CUP H15E24000080006, il servizio S0598/2024 affidato ammonta a netti € 21.524,62 (di cui € 14.581,19 per costi della manodopera) oltre IVA, per complessivi € 26.260,04;
- la determinazione dirigenziale n. 9431/2024 del 2 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il giustificativo di pagamento a saldo del succitato servizio S0598/2024, dal quale si evince che le prestazioni a consuntivo svolte dalla ditta Geotecnica Palazzi - Giomarelli S.r.l. ammontano ad € 19.361,89 (di cui € 14.581,19 per costi della manodopera) oltre IVA;
- la determinazione dirigenziale n. 10136/2024 del 16 dicembre 2024 (esecutiva il 18 dicembre 2024), recante *“Affidamento diretto incarico di assistenza e supporto specialistico alla Direzione Servizi Tecnici per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza al Geom. Moreno Martini - CIG: B45BC1C87A”*. In particolare. Per l'intervento da realizzare presso l'asilo nido Balducci, l'incarico affidato ammonta a complessivi € 6.000,00, di cui € 4.819,28 per compenso netto, € 771,08 per contributo INPS ed € 409,64 per contributo IRAP;
- la proposta di determinazione dirigenziale n. 8460/2025 con la quale è stato affidato allo studio tecnico per. ind. Leonardo Villani il servizio di architettura consistente in Verifiche e controlli per CAM/DNSH per gli impianti ed opere elettrici per complessivi € 2.177,70 di cui € 1.700,00 per compenso netto, € 85,00 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 5 % e € 392,70 per IVA al 22%.

Preso atto che con Delibera di Giunta n. 00476/2025 del 16 dicembre 2025 è stata approvata la progettazione esecutiva di opere aggiuntive per modifica contrattuale degli interventi di delocalizzazione della tubazione fognaria del nuovo asilo nido presso la scuola Balducci nell'ambito del finanziamento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – l “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (Prog. L1865/2024 - Codici opera 240278, 240396 e 250234 – CUP H15E24000080006 – CIG B33891BD2B, in conformità all'art. 120 comma 1 lett.c D.Lgs. 36/2023, ed i relativi allegati, con contestuale richiesta di assunzione di mutuo per il finanziamento di

€ 80.000,00 a valere sul c.o. 250234;

Preso altresì atto che con Determinazione dirigenziale n. 9234/2025 avente ad oggetto "Assunzione q.p. mutuo BEI57 di E. 2.776.718,70 Nuovo asilo nido scuola Balducci –Opere aggiunt.interv.delocalizzazione tubazione fognaria modifica contratto e progetto" è stato assunto il mutuo richiesto;

Rilevato pertanto che il quadro economico da ultimo approvato a seguito della istituzione del nuovo codice opera 250234 è il seguente:

DESCRIZIONE	Codice opera 240278 (PNRR)	Codice opera 240396 (mutuo)	Codice opera 250234 (mutuo)	TOTALE
Lavori IVA 10% al netto del ribasso del 19,14%	€ 674.965,67	€ 373.284,91	€ 68.845,82	€ 1.117.096,40
Lavori IVA 4% al netto del ribasso del 19,14%	€ 0,00	€ 28.537,81		€ 28.537,81
Totale Lavori al netto del ribasso del 19,14%	€ 674.965,67	€ 401.822,72	€ 68.845,82	€ 1.145.634,21
Costi sicurezza (IVA 10%)	€ 20.229,47	€ 21.403,08		€ 41.632,55
Lavori netti + Costi della sicurezza di cui al progetto esecutivo approvato con il presente provvedimento	€ 695.195,14	€ 423.225,80	€ 68.845,82	€ 1.187.266,76
Spese progettazione esecutiva (esclusa CNPAIA) al netto del ribasso del 19,14%	€ 35.395,95	€ 17.285,14		€ 52.681,09
Lavori netti + Costi della sicurezza + Spese di progettazione esecutiva (esclusa CNPAIA) di cui al progetto esecutivo	€ 730.591,09	€ 440.510,94	€ 68.845,82	€ 1.239.947,85
IVA 10% su Lavori + costi della sicurezza	€ 69.519,51	€ 39.468,80	€ 6.884,58	€ 115.872,89

IVA 4% su Lavori	€ 0,00	€ 1.141,51		€ 1.141,51
CNPAIA 4%	€ 1.415,84	€ 691,41		€ 2.107,25
IVA 10 % su progettazione esecutiva e CNPAIA	€ 3.681,18	€ 1.797,66		€ 5.478,84
Lavori netti + Costi della sicurezza + Spese di progettazione esecutiva + CNPAIA + IVA	€ 805.207,62	€ 483.610,32	€ 75.730,40	€ 1.364.548,34
Minore spesa sull'appalto integrato L1865/2024 (IVA inclusa)	€ 185.329,73	€ 18.155,44		€ 203.485,17
Incentivo funzioni tecniche (esclusa progettazione esecutiva) 80% del 2%	€ 13.679,41	€ 8.293,43	€ 1.362,27	€ 23.335,11
IRAP incentivo funzioni tecniche 8,5%			€ 1.983,48	€ 1.983,48
Polizza progettisti			€ 150,00	€ 150,00
Affidamento a RTP con mandataria Nuvolab Architetti associati (DD/2024/05903)	€ 90.634,40	€ 0,00		€ 90.634,40
Minore spesa su incarico affidato a RTP con mandataria Nuvolab Architetti associati (DD/2024/05903)	€ 19.905,13	€ 0,00		€ 19.905,13
Servizio S0597/2024 a Geotecnica Palazzi - Giomarelli S.r.l. (DD/2024/06971-CRE DD/2024/09431)	€ 23.621,51	€ 0,00		€ 23.621,51
Economie su servizio S0597/2024 (DD/2024/09431)	€ 2.638,53	€ 0,00		€ 2.638,53
Minore spesa su servizio S0597/2024 (DD/2024/06971)	€ 1.976,56	€ 0,00		€ 1.976,56

Incarico a Geom. Falossi (DD/2025/02199)	€ 20.280,29	€ 16.173,02		€ 36.453,31
Incarico al P.I. Leonardo Villani	€ 0,00	€ 2.177,70		€ 2.177,70
Incarichi professionali ed altre spese tecniche	€ 0,00	€ 13.700,05		€ 13.700,05
Minore spesa sull'incarico di cui alla DD/2025/02199	€ 5.070,07	€ 0,00		€ 5.070,07
Incarico al per. Ind. Zanolla (DD/2025/02749)	€ 0,00	€ 7.434,06		€ 7.434,06
Minore spesa sull'incarico di cui alla DD/2025/02749	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Affidamento incarico a geom. Martini (DD/2024/10136)	€ 0,00	€ 4.819,28		€ 4.819,28
Quota INPS Geom. Martini (DD/2024/10136)	€ 0,00	€ 771,08		€ 771,08
Quota IRAP Geom. Martini (DD/2024/10136)	€ 0,00	€ 409,64		€ 409,64
Incarico a Exilo S.T.P. srl (DD/2025/03804)	€ 2.640,00	€ 4.045,73		€ 6.685,73
Minore spesa su incarico a Exilo S.T.P. srl (DD/2025/03804)	€ 360,00	€ 551,69		€ 911,69
Incarico a Studio Tecnico Associato Clima Progetti (DD/2025/04259)	€ 0,00	€ 12.613,37		€ 12.613,37
Minore spesa su incarico a Studio Tecnico Associato Clima Progetti (DD/2025/04259)	€ 0,00	€ 389,88		€ 389,88
Incarico a per. Ind. Gianfaldoni	€ 0,00	€ 1.665,30		€ 1.665,30

Somme disponibili	€ 0,00	€ 13.332,61		€ 13.332,61
Allacciamenti	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Imprevisti	€ 28.656,75	€ 41.857,40	€ 773,84	€ 71.437,99
Totale Quadro Economico intervento	€ 1.200.000,00	€ 650.000,00	€ 80.000,00	€ 1.930.000,00

Visto l'atto di sottomissione del 4 novembre 2025 , sottoscritto dall'impresa Consorzio Stabile GST s.c.a.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, da cui emerge che, per l'esecuzione delle opere aggiuntive, è richiesta la proroga di ulteriori 20 giorni per la conclusione dei lavori rispetto a quanto originariamente pattuito;

Ritenuto pertanto di impegnare a valere sull'impegno n. 2026/2726 del Codice opera 250234 l'importo di € 80.000,00, secondo la suddivisione specificata in parte dispositiva, per finanziare la progettazione esecutiva di opere aggiuntive per modifica contrattuale degli interventi di delocalizzazione della tubazione fognaria del nuovo asilo nido presso la scuola Balducci nell'ambito del finanziamento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – l “Nuovo asilo nido presso scuola Balducci” (Prog. L1865/2024 - Codici opera 240278, 240396 e 250234 – CUP H15E24000080006 – CIG B33891BD2B, in conformità all'art. 120 comma 1 lett.c D.Lgs. 36/2023;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche

solo potenziali, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, in relazione all'oggetto del sopracitato appalto, a carico del Responsabile Unico del Progetto (Ing. Pietro Geroni) come risulta da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023 aggiornato al decreto correttivo d.lgs. 209/2024;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli articoli 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) – l "Nuovo asilo nido presso scuola Balducci" (Prog. L1865/2024 - Codici opera 240278, 240396 e 250234 – CUP H15E24000080006 – CUI L01307110484202400126 - CIG B33891BD2B, l'atto di sottomissione, allegato integrante, del 4 novembre 2025, sottoscritto dall'impresa Consorzio Stabile GST s.c.a.r.l., dal Direttore Lavori e dal sottoscritto RUP, in data 4 novembre 2025, in conseguenza dell'approvazione della progettazione esecutiva di opere aggiuntive per modifica contrattuale degli interventi di delocalizzazione della tubazione fognaria del nuovo asilo nido presso la scuola Balducci, n conformità all'art. 120 comma 1 lett.c D.Lgs.36/2023;

2. di dare atto che, a seguito di detta variante, è stata concessa la proroga di ulteriori 20 giorni per la conclusione lavori;

3. di impegnare la somma complessiva dei lavori di variante, oltre incentivo e quota IRAP, come da aspetti contabili del presente atto, a valere sull'impegno n. 2026/2726 del Codice opera 250234 secondo la seguente suddivisione:

- € 75.730,40 (IVA inclusa) a favore dell'operatore economico Consorzio Stabile GST s.c.a.r.l (c.b. 85723)

- € 1.362,27 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (c.b.2882)

- € 1.983,48 per IRAP relativa all'incentivo per le funzioni tecniche del progetto a favore di Regione Toscana (ben. 2742);

- € 773,84 per imprevisti

4. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H15E24000080006 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

5. dare atto che il RUP è l'Ing. Pietro Geroni che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse;

6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

Atto di sottomissione bb10_sign-1-1.pdf - 209ac908e1b3cea480f7deac24a8754a37e459712cc395cd5cad126f8dcf48bf

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57213	2	2026/2726	1	€ 75.730,40	85723 - Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.
2)	U	2026	57213	2	2026/2726	2	€ 1.362,27	2882 - DIPENDENTI

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
COMUNALI E EREDI								
3)	U	2026	57213	2	2026/2726	3	€ 1.983,48	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	57213	2	2026/2726	4	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2026	57213	2	2026/2726	5	€ 773,85	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.