



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01275

Del: 24/02/2026

Esecutivo Da: 24/02/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Manutenzione piste ciclabili e sosta bici – anno 2023”

Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi.

C.O. 210002 CUP H17H22002060004 CIG. B2CFBECEE9

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l’adozione di tale atto;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta n. 610 del 05/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento **“Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023” C.O. 210002 CUP H17H22002060004**, redatto dai tecnici della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, per l’importo complessivo di € 500.000,00 finanziato con mutuo (accertamento n. 2023/3136);

- con Determinazione Dirigenziale n. 10547 del 27/12/2024, a seguito di procedura negoziata, è stata aggiudicata definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi al **RTI COSTITUENDO ITALBETON SPA - ITALSCAVI SRL** che ha offerto un ribasso del **13,861%** sull'importo posto base di gara ed un importo dei costi della mano d'opera pari a quelli stimati in fase di progettazione, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 28229 del 21/01/2025, è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 26/05/2025 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, RUP, dell'intervento di cui trattasi è l'Ing. Stefano Longinotti;

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto si è reso necessario e si è ritenuto opportuno eseguire alcune lavorazioni non previste dal contratto e adoperare materiali diversi rispetto al progetto approvato che non alterano né le caratteristiche e la qualità dell'opera né la natura generale del contratto;
- per la contabilizzazione delle lavorazioni e dei materiali sopra indicati risulta pertanto necessario stabilire ulteriori nuovi prezzi unitari;
- i nuovi prezzi unitari che non figurano all'interno dell'elenco prezzi allegato al Contratto sono desunti dal Prezzario Regione Toscana Provincia di Firenze anno 2023 aggiornamento di luglio;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 18/02/2026, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'impresa appaltatrice e approvato dal RUP, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che ai suddetti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso contrattuale del **13,861%**, offerto dall'appaltatore in sede di gara;

Dato atto altresì che l'applicazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

Ritenuto pertanto, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, di approvare l'allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità

amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1 - di approvare, nell'ambito dell'intervento **"Manutenzione piste ciclabili e sosta bici - anno 2023" C.O. 210002 CUP H17H22002060004 CIG. B2CFBECEE9** il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, allegato parte integrante del presente provvedimento;

2 - di dare atto che l'approvazione dei suddetti nuovi prezzi non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale, né della durata dei lavori;

3- di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Stefano Longinotti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verbale nuovi prezzi - f0adbd1530bc5342715abf7cf43cc3bc3b808ebe65885157617cca82a880aa6f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.